

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2012												2013				
							Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1	<b>DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT</b>	<b>334,5 dnevi</b>	<b>Pet 25.11.11</b>	<b>Čet 7.3.13</b>																			
2	<b>PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOST</b>	<b>246 dnevi</b>	<b>Pet 25.11.11</b>	<b>Pon 5.11.12</b>																			
3	Posredovanje vseh vlog	5	Pet 25.11.11	Sre 30.11.11		K																	
4	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	141	Sre 30.11.11	Čet 19.4.12	3	DNUP																	
5	Posredovanje mnenj NUP investitorju	44	Pon 12.3.12	Sre 25.4.12	4ZZ+5 dnevi	K																	
6	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP *	200	Čet 19.4.12	Pon 5.11.12	4	K;IZ;DNUP;IN;P																	
7	<b>SPREJEM UREDBE O DPN</b>	<b>88,5 dnevi</b>	<b>Pon 5.11.12</b>	<b>Čet 7.3.13</b>																			
8	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 5.11.12	Pet 16.11.12	6	K																	
9	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 19.11.12	Pet 23.11.12	8	K;IN																	
10	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 16.11.12	Pet 30.11.12	8	lektorji																	
11	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 30.11.12	Pet 14.12.12	9;10	P;K;MF;SVZ																	
12	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	30	Pet 14.12.12	Ned 13.1.13	11	K																	
13	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 14.1.13	Pon 14.1.13	12	vlada																	
14	<b>Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN</b>	<b>10</b>	<b>Pon 14.1.13</b>	<b>Čet 24.1.13</b>	<b>13</b>	<b>vlada</b>																	
15	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pet 25.1.13	Sre 13.2.13	14	vlada																	
16	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Čet 14.2.13	Tor 5.3.13	15																		
17	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	2,5 dnevi	Pet 25.1.13	Tor 29.1.13	14	vlada;K																	
18	Izdelava povzetka za javnost	15	Čet 24.1.13	Pet 8.2.13	14	IZ																	
19	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 29.1.13	Čet 28.2.13	15ZZ;17	IZ																	
20	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Čet 28.2.13	Čet 7.3.13	19	K																	