



Številka: 4301-31/2012-689
Ljubljana, dne 18.01.2016
EVA /
<b>GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE</b> <a href="mailto:gp.gs@gov.si">gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2015 – predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06) je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne, _____ pod ___ točko dnevnega reda sprejela
<b>S K L E P</b>
Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2015, ki se ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Mag. Darko Krašovec GENERALNI SEKRETAR
Prejmeta: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ministrstvo za obrambo</li><li>– Ministrstvo za finance</li><li>– Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije</li></ul>
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
Mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
/
<b>4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:</b>
Andreja Katič, članica vlade in ministrica za obrambo, mag. Miloš Bizjak, državni sekretar
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>
V skladu s 7. členom Zakona o temeljnih razvojnih programih Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, mora Vlada Republike Slovenije poročati Državnemu zboru Republike Slovenije

enkrat letno o izvajanju tega zakona.

**6. Presoja posledic za:**

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"><li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li><li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li><li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li></ul>	NE

**7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Ni finančnih posledic.</b>				
<b>8. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>				

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Gre za gradivo iz šestega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14).	
<b>9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	NE
<b>10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE
<b>Andreja Katič ministrica</b>	

Poslano:

- naslovniku

**POROČILO**  
**O IZVRŠEVANJU ZAKONA O IZVAJANJU TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV**  
**SLOVENSKE VOJSKE V LETIH 2008 DO 2015 V LETU 2015**

## **I. Uvod**

Z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06) se je uredilo izvajanje najpomembnejših temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske določenih z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 89/04) in srednjeročnimi obrambnimi programi. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 je predstavljal podlago za načrtno ter kontinuirano zagotavljanje ključnih zmogljivosti pri dolgoročnem razvoju Slovenske vojske. Zakon je določal, da najpomembnejše oziroma prednostne naloge izvajanja v posameznem letu določi vlada. V letne načrte izvajanja temeljnih razvojnih programov so se vključevali projekti s katerimi se je zagotavljalo ključne operativne zmogljivosti vojske v daljšem časovnem obdobju, zlasti tiste, ki so bile dogovorjene v okviru zaveznitva kot obveznost države. V zakonu je bilo tudi opredeljeno, da morajo biti za vse pogodbe, ki se sklepajo po tem zakonu, praviloma dogovorjene tudi protidobave blaga ali storitev, v skladu s smernicami, ki jih določa Vlada Republike Slovenije.

Zaradi zmanjševanja finančnih virov namenjenih opremljanju se v letu 2015 ni izvajal noben projekt po navedenem zakonu.

V skladu s 7. členom Zakona o temeljnih razvojnih programih Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, mora Vlada Republike Slovenije poročati Državnemu zboru Republike Slovenije enkrat letno o izvajanju tega zakona. Poročilo za leto 2015 zaradi zaključka veljavnosti zakona zajema tudi pregled izvajanja zakona v celotnem obdobju veljavnosti.

## **II. Uresničevanje načrta izvajanja temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015**

V Zakonu o izvajanju temeljnih razvojnih projektov v letih 2008 do 2015 so bili upoštevani projekti, s katerimi se je zagotavljalo ključne operativne zmogljivosti vojske in sicer:

- raketni sistemi in centri za upravljanje z ognjem,
- taktično transportno letalo,
- lahka izvidniška vozila RKBO,
- srednja kolesna oklepna vozila 8x8 ter elektronska in komunikacijska oprema,
- težka izvidniška vozila RKBO,
- radar dolgega dosega in
- mobilnost sistemov.

Z zakonom je bilo predvideno do 710 mio eurov, ki naj bi se jih namenilo za izgradnjo navedenih zmogljivosti v času trajanja zakona, dejansko pa je bilo porabljenih 121.843.600,96 eurov sredstev (Tabela 1: Pregled izvajanja zakona po projektih/letih).

Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem zmanjševanja sredstev namenjenih Slovenski vojski je bila zadnja pogodba podpisana leta 2008. Po tem letu so se izvrševale že sklenjene pogodbe, novih projektov pa ni bilo, čeprav je bila veljavnost zakona opredeljena do leta 2015.

Tabela 1: Pregled izvajanja zakona po projektih/ letih

Naziv projekta / Vrsta opreme	leto 2008	leto 2009	leto 2010	leto 2011	leto 2012	leto 2013	leto 2014	leto 2015
Temeljni razvojni programi	23.238.586,41	46.961.088,39	37.624.202,18	13.807.958,98	211.765,00	0,00	0,00	0,00
SKOV 8 x8	4.356.539,41	30.970.188,39	32.792.041,18	6.469.118,98	211.765,00			
Lahka izvidniška vozila RKBO	18.882.047,00	3.819.900,00	0,00	0,00				
Radar dolgega dosega	0,00	12.171.000,00	4.832.160,00	7.338.840,00				

### 1. Projekt: Raketni sistemi in center za upravljanje z ognjem

Investicijska dokumentacija za projekt Raketni sistemi in center za upravljanje z ognjem je bila izdelana leta 2007. Projekt je obsegal opremljanje z lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi zračne obrambe, ki jih sestavljajo centri za upravljanje z ognjem, rakete in mobilne večcevne lansirne naprave. V letu 2007 je bila podpisana pogodba v okviru poravnave klirinškega dolga Ruske federacije za nakup lansirnih naprav in raket zračne obrambe, ki je bila v letu 2010 uspešno zaključena, pri čemer pa se ni koristilo sredstev zagotovljenih v okviru zakona.

V letu 2008 je bil izveden postopek izvedbe naročila zaupne narave za nakup treh centrov za upravljanje z ognjem, ki je bil nato ustavljen. Po letu 2009 se projekt Raketni sistemi in center za upravljanje z ognjem, zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, ni nadaljeval.

### 2. Projekt: Taktično transportno letalo

V letu 2007 je bila za projekt taktično transportno letalo izdelana investicijska dokumentacija in pričel postopek izvedbe naročila. Leta 2008 je bil postopek naročila zaupne narave za nabavo taktičnega transportnega letala ustavljen.

Po letu 2009 se projekt Taktično transportno letalo, zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, ni več izvajal.

### 3. Projekt: Lahka izvidniška vozila RKBO

Projekt nakupa lahkih izvidniških vozil RKBO je bil v letu 2006 pričel še na podlagi načrta izvajanja temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v obdobju 2000 do 2007. Projekt je bil vključen tudi v načrt izvajanja temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015.

V letu 2007 je bila sklenjena pogodba za nakup lahkih izvidniških vozil RKBO, katere vrednost je bila 22.701.947 eurov. Pogodba je bila v letu 2009 uspešno zaključena. V istem letu so bila sredstva uvedena v operativno uporabo v enoto Slovenske vojske in enota certificirana po standardih Nata.

Po pogodbi so bile dogovorjene in v celoti realizirane obveznosti protidobav v višini 9 mio eurov.

#### **4. Projekt: Srednja kolesna oklepna vozila 8x8 ter elektronska in komunikacijska oprema**

Projekt Srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8 je bil začel v letu 2005 na podlagi Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Pogodba za nakup srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8 je bila sklenjena leta 2006. Vrednost podpisane pogodbe je znašala 278.010.100 eurov. S pogodbo so bile dogovorjene tudi obveznosti v zvezi s proizvodnjo oklepnih vozil v Republiki Sloveniji in udeležbo slovenskega gospodarstva. Udeležba slovenskega gospodarstva je bila dogovorjena v vrednosti 30,1 odstotkov pogodbe (69,7 mio eurov) ter protidobave za 69,9 odstotkov vrednosti pogodbe (161,9 mio eurov). V letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 je bilo po pogodbi dobavljenih 30 vozil (načrtovano 135).

Na podlagi sprejetih sklepov Vlade RS je Ministrstvo za obrambo leta 2012 s podjetjem Rotis Plus d.o.o., Slovenija in Patria Land Services Oy, Finska podpisalo Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij. S Sporazumom je bilo določeno, da se pogodba o dobavi vozil SKOV 8x8 razveže ter da vse obveznosti, ki izhajajo iz garancijskih obveznosti prevzame Patria Land Services Oy. V sporazumu je določeno, da pogodbene stranke med seboj nimajo nobenih drugih obveznosti in terjatev.

Skupna realizacija pogodbe je bila 74.560.711,24 eurov. Sporazum o protidobavah pa je bil realiziran v sorazmernem delu glede na dinamiko izvajanja pogodbe, in sicer na področju protidobav v vrednosti 54,42 mio eurov in na področju vključenosti slovenske industrije v vrednosti 25,57 mio eurov.

#### **5. Projekt: Težka izvidniška vozila RKBO**

Za izvedbo projekta je bila v letu 2007 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da so za področje biološke detekcije zahtevane rešitve še v fazi raziskav. Tako ni bilo možno dokončno določiti tehničnih rešitev in opreme ter izvesti postopka nabave. Projekt je bil v letu 2008 skladno z navedenimi ugotovitvami ustavljen in se kasneje ni nadaljeval.

#### **6. Projekt: Radar dolgega dosega**

V letu 2007 je bila izdelana investicijska dokumentacija in pričel postopek izvedbe naročila. Pogodba za nakup dveh radarjev dolgega dosega tipa je bila podpisana v letu 2008. Vrednost sklenjene pogodbe je znašala 24.342.000 EUR. Radarja sta bila dobavljena v letu 2010 in 2011 in sta uvedena v operativno uporabo v Slovenski vojski.

Po pogodbi so bile dogovorjene obveznosti protidobav v višini 20.285.000 eurov, ki so bile do konca leta 2013 v celoti realizirane.

#### **7. Projekt: Mobilnost sistemov**

Za zagotovitev mobilnosti centrov poveljevanja in kontrole operativnih centrov zračne obrambe, za prevoz oseb ter za mobilnost protioklepnih sredstev je bila v letu 2008

izdelana investicijska dokumentacija. Izveden je bil postopek oddaje naročila za nakup lahkih oklepnih kolesnih vozil 4x4, vendar naročilo, zaradi pomanjkanja finančnih virov, ni bilo oddano.

Z namenom večje učinkovitosti izvedbe projekta je bila v letu 2009 dodatno izvedena tržna analiza pri vladi ZDA. Del projekta je bil leta 2010 izveden preko FMS programa.

### **III. Protidobave**

Po pogodbah, financiranih iz sredstev zagotovljenih z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 so bile dogovorjene protidobave za nakup lahkih izvidniških vozil, radarjev dolgega dosega in srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8 v kumulativni vrednosti 191,2 mio eurov in vključenost slovenske industrije v vrednosti 69,7 mio eurov.

Po pogodbah za nakup lahkih izvidniških vozil in radarjev dolgega dosega so bile izpolnjene vse obveznosti protidobav že do konca leta 2013. Po pogodbi za nakup srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8 pa so bile na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij podpisanega v septembru leta 2012 realizirane protidobave v sorazmernem delu glede na dinamiko izvajanja pogodbe. Skupna realizacija protidobav po pogodbah, financiranih iz sredstev zagotovljenih z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, je tako znašala 83,7 mio eurov in 25,5 mio eurov vključenosti slovenske industrije.

### **IV. Zaključek**

Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 je omogočal, da se za izvajanje temeljnih razvojnih programov v celotnem obdobju 2008 do 2015 zagotovi v okviru proračunov do 710 mio eurov, letno pa največ do 105 mio eurov. Dejanska realizacija ob koncu veljavnosti zakona pa znaša le 121.843.600,96 eurov. V okviru zakona sta bila izvedena dva programa v celoti (LKOV NRKBO in Radarji dolgega dosega) in eden delno (SKOV 8x8), tako da so z zakonom načrtovane zmogljivosti dosežene le v manjši meri.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO