



Številka: 4110-47/2016/91
Ljubljana, 10.7.2019
EVA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Uvrstitev enega novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 in povečanje vrednosti štirih projektov – predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ sprejela naslednji:
<b>SKLEP</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 se skladno s prilogo uvrsti nov projekt:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija</li></ul></li><li>2. V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 se skladno s prilogo spremenijo štirje obstoječi projekti:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne,</li><li>- 2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne,</li><li>- 2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne,</li><li>- 2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne.</li></ul></li></ol>
Stojan Tramte generalni sekretar Vlade RS
Priloga: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tabela 5x (Obrazec 3).</li></ul>
Sklep prejmejo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ministrstvo za zdravje,</li><li>- Generalni sekretariat Vlade RS,</li><li>- Ministrstvo za finance.</li></ul>
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
Aleš Šabeder, minister mag. Mirko Stopar, generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
/

<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>		
/		
<b>5. Kratak povzetek gradiva:</b>		
/		
<b>6. Presoja posledic za:</b>		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	DA/NE
<b>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:</b>		
<p><b>2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija</b>  Predmet investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi A in stavbi B izvedeni ukrepi požarne sanacije. Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 2.664.411,68 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 2.591.982,72 EUR. Projekt se po planu zaključi septembra 2020.</p>		
<p><b>2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne</b>  Investicija predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero se bo povečala površina objekta in nabavo opreme za ureditev bolnišnične lekarne Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 922.056 EUR z DDV in je za 287.656 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 874.476 EUR. Projekt se po planu zaključi marca 2020.</p>		
<p><b>2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne</b>  Investicija predvideva prenovo bolnišnične lekarne v pritličju objekta D Splošne bolnišnice Brežice. Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 799.710 EUR z DDV je za 211.670 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 768.600 EUR. Projekt se po planu zaključi decembra 2019, z zadnjimi plačili v januarju 2020.</p>		
<p><b>2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne</b>  Investicija predvideva izvedbo adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju stavbe T in nabavo nove tehnološke opreme. Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je 859.978 EUR z DDV in je za 258.518 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Vire financiranja investicije v celoti zagotovi Ministrstvo za zdravje. Projekt se po planu zaključi novembra 2020.</p>		
<p><b>2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne</b>  Investicija predvideva preureditev obstoječih lekarniških prostorov v levem prizidku bolnišnice in ureditev novih dodatni prostorov za potrebe bolnišnične lekarne ter nakup tehnološke in pohištvene opreme. Nova ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 750.750,05 EUR z DDV in je za 166.096,34 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega</p>		

programa. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 715.864,15 EUR. Projekt se po planu zaključi decembra 2019, z zadnjimi plačili v januarju 2020.

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za zdravje	2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija	875 Proračunski sklad po ZIJZ	0 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne	875 Proračunski sklad po ZIJZ	350.000,00 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	0 EUR	229.500,00 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne	875 Proračunski sklad po ZIJZ	428.490,00 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	0 EUR	140.420,00 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne	875 Proračunski sklad po ZIJZ	200.000,00 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	0 EUR	377.060,00 EUR

Ministrstvo za zdravje	2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarnе	875 Proračunski sklad po ZIJZ	22.765,20 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarnе	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	546.698,95 EUR	0 EUR
<b>SKUPAJ</b>			<b>1.547.954,15 EUR</b>	<b>746.980,00 EUR</b>

#### II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
Ministrstvo za zdravje	2711-02-0001 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov	875 Proračunski sklad po ZIJZ	913.738,38 EUR	0 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-02-0001 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov	875 Proračunski sklad po ZIJZ	0 EUR	378.244,34 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-02-0001 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	0 EUR	1.300.000,00 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-17-0021 Ureditev prostorov bolnišničnih lekarn (evidenčni projekt)	3564 Investicije v javne zdravstvene zavode	0 EUR	913.274,00 EUR
Ministrstvo za zdravje	2711-17-0021 Ureditev prostorov bolnišničnih lekarn (evidenčni projekt)	875 Proračunski sklad po ZIJZ	10.710 EUR	0 EUR
<b>SKUPAJ</b>			<b>924.448,38 EUR</b>	<b>2.591.518,34 EUR</b>

#### II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>		

#### OBRAZLOŽITEV:

##### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma

projektih sprejetih proračunov.

## II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

### II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

### II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

### II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

## 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

### Kratka obrazložitev

## 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

## 9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA/NE
Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti.	
/	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	DA/NE
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	DA/NE
<b>Aleš Šabeder MINISTER</b>	

### III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

#### 2711-19-0010 SB Jesenice – požarna sanacija

Predmet investicije je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, s katerimi se bodo na stavbi A in stavbi B izvedeni ukrepi požarne sanacije. Tehnične značilnosti obravnavane investicije so določene s projektno dokumentacijo PZI – projekt za izvedbo, Objekt: Požarna sanacija stavb A in B SB Jesenice, izdelovalca IBT SPI d.o.o., iz meseca januarja 2019.

Stavba B (bolnišnična stavba) je več etažni objekt, etaže pa so med seboj povezane z enim glavnim in enim pomožnim stopniščem. V stavbi obstaja več dejavnikov, ki ne zagotavljajo ustrezne požarne varnosti, kar je posledica dejstva, da je bila stavba grajena v pogojih bistveno ohlapnejših požarnih normativov. Trakti so zelo dolgi, tako da je evakuacijska pot iz najbolj oddaljene točke trakta do trenutno varnega stopnišča med oddaljena med 35 in 45 metrov. Iz severnega in vzhodnega trakta je samo ena smer evakuacije. Iz zahodnega trakta pa je pozicija stopnišča neustrezna, saj je blizu glavne avle, to je glavne evakuacijske poti. V posameznem traktu je tudi več kot 25 ležečih oseb, ki so odvisne od tuje pomoči. V objektu prav tako niso izvedeni ukrepi za preprečitev prenosa požara preko vogala stavbe ali iz nižjega v višje ležeča nadstropja. Fasada je izvedena iz gorljive izolacije. Podstrešje je en prostor brez fizičnih ločitev. Stavba B je brez požarnih ločitev povezana s stavbo A (ambulantna stavba). V stavbi A prav tako ni urejena požarna varnost, in sicer v 1. nadstropju in delu kleti, kjer se ne nahaja Urgentni center. Ko je bil k stavbi prizidan nov Urgentni center, so se spremenili tudi prostori pritličja in prostori v delu kleti. V teh etažah se je v okviru prenove že uredila požarna varnost, v preostalih delih stavbe pa ne. Objekt ima izvedenih veliko prebojev med posameznimi etažami, ki pa niso (predvsem v 1. nadstropju) požarno zaščiteni.

Namen investicije je odpraviti tehnične oz. varnostne pomanjkljivosti obstoječega stanja arhitekturnih zasnov, gradbenih elementov in inštalacijskih sistemov stavb, zagotoviti ustrezno požarno varnost in okoljsko vzdržnost prenovljenih stavb ter odpraviti varnostna tveganja obstoječega stanja. Rezultati investicije bodo izkazani samo v primeru nastanka požara v kateri od požarno saniranih stavb, na ravni simulacije pa jih bo mogoče preverjati tudi z izvajanjem vaj s področja zaščite in reševanja. Predvideni rezultati v primeru požara bodo: ohranjena oz. rešena življenja in preprečene oz. zmanjšane poškodbe pacientov, obiskovalcev in zaposlenih, preprečena iz. zmanjšana materialna škoda, večja učinkovitost in nižji stroški intervencij, prihranek pri stroških premij požarnega zavarovanja objektov in opreme.

Cilj investicije je zagotoviti požarno varnost stavb, ki je skladna z zahtevami področnih predpisov in sodobnim stanjem tehnike.

Projekt požarne sanacije, ki je predmet obravnavane investicijske dokumentacije, je povezan z investicijskim projektom energetske sanacije, ki se prav tako izvaja na stavbi A in B v okviru projekta 2711-19-0009 Energetska sanacija - SB Jesenice. Kot je izrecno razvidno iz vsebine PZI – projekta za izvedbo za tukaj obravnavano požarno sanacijo, so posamezna dela, ki jih je sicer potrebno izvesti tudi zaradi predpisanih požarnih ukrepov, vendar po naravi del spadajo med dela energetske sanacije, obdelana v projektu Celovite energetske sanacije stavb A in B, št. projekta 8221/18/PZI, september 2018, izdelovalca IBT SPI d.o.o., niso predmet tukaj obravnavane investicije v požarno sanacijo.

Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je **2.664.411,68 EUR z DDV**. Osnova za določitev investicijske vrednosti je izvleček iz PZI projekta za izvedbo, št. projekta 8221/18/PZI/PS projektanta IBT SPI d.o.o., za požarna stopnišča pa PZI projekt za izvedbo Zunanja požarna stopnišča, št. projekta 02/16 projektanta Arhitektura d.o.o., za kar je tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Viri financiranja investicije:

- Ministrstvo za zdravje: 2.591.982,72 EUR za izvedbo GOI del,
- Splošna bolnišnica Jesenice: 72.428,96 EUR za stroške projektne in investicijske dokumentacije ter gradbeni nadzor.



Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo se zagotovijo na postavkah 875 in 3564, za potrebe te investicije se odpre nov projekt v Načrtu razvojnih programov.

investijski stroški (tekoče cene)	vrednost	DDV	skupaj z DDV
gradbena in obrtniška dela	1.749.832,00	384.963,04	2.134.795,04
instalacijska dela	374.744,00	82.443,68	457.187,68
storitve (inv. in projektna dokumentacija, gradbeni nadzor)	59.368,00	13.060,96	72.428,96
<b>skupaj</b>	<b>2.183.944,00</b>	<b>480.467,68</b>	<b>2.664.411,68</b>

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi septembra 2020.

Presoja upravičenosti investicije: Finančna analiza je narejena ob upoštevanju prihranka stroškov vzdrževanja ter prihranka iz naslova nižje premije požarnega zavarovanja ob izvedbi investicije v primerjavi s stanjem, če investicija ne bi bila izvedena. Finančna analiza pokaže sicer pozitivno interno stopnjo donosa v višini 2,35 %, kar pa je pod zahtevanim pragom 4%. Finančna neto sedanja vrednost je negativna, investicija pa tako tudi finančno neupravičena. Pri ekonomski analizi so dodatno upoštevane posredne investicijske koristi od vlaganj v ukrepe varstva pred požarom, ob konservativno ocenjeni verjetnosti nastanka požara. Izračunana ekonomska interna stopnja donosa znaša 12,59%, ekonomska neto sedanja vrednost 1.472.198 EUR, investicija pa se povrne v 13,3 letih. Investicija je ekonomsko upravičena.

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil potrjen s sklepom, št. 4110-16/2019/5, ki je bil potrjen dne 5.7.2019.

#### **2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne**

Investicija predvideva izvedbo GOI del (rekonstrukcijo obstoječega objekta s katero se bo povečala površina objekta na bruto 338,50 m<sup>2</sup>) in nabavo opreme za ureditev bolnišnične lekarne Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Za investicijo je pridobljeno gradbeno dovoljenje, št. 35105-72/2018/4 1093-08VC/HDČ z dne 31.8.2018.

Obstoječi prostori bolnišnične lekarne se nahajajo v pritličnem delu objekta laboratorij lekarna, ki se nahaja v osrednjem delu bolnišničnega kompleksa. Obsegajo 148 m<sup>2</sup> in 21 m<sup>2</sup> skladiščnih prostorov na drugi lokaciji. Razširitev objekta ni mogoča, čeprav je potrebna, saj so potrebe od leta 1998, ko so bili prostori bolnišnične lekarne nazadnje urejeni, pa do danes močno narasle. Samo obseg operative dejavnosti se je povečal za skoraj 100 odstotkov, čemur sledijo prav tako povečane potrebe po zagotavljanju optimalne količine zdravstvenega materiala in pripomočkov. Zaradi pomanjkanja površin za shranjevanje lekarna tudi ne more zagotavljati zakonsko opredeljene 14-dnevne zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov. Težavo predstavlja tudi vlaga in plesen v prostorih, nepravilno delujoč sistem prezračevanja ter neizpolnjevanje pogojev za aseptično delo.

Lekarna ima veljavno odločbo o verifikaciji do 30.4.2019, pri čemer obstoječi pogoji ne ustrezajo več predpisanim zahtevam, zato pridobitev nove verifikacije ob nespremenjenih razmerah ne bo mogoča. Cilj investicije je zato ureditev prostorov bolnišnične lekarne z namenom pridobiti verifikacijsko dovoljenje v naslednjem obdobju.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije (DGD in PZI) ter analize trga je bilo zaznано, da je bila prvotna ocenjena vrednost investicije prenizka, saj je prišlo v vmesnem času do porasta cen na trgu. Prav tako je prišlo do spremembe pri sami vsebini investicije, in sicer se je površina rekonstrukcije povečala za 8%, prav tako je potrebno v sklopu investicije kupiti dodatno klimatsko napravo ter nov hladilni agregat za zagotavljanje mikroklimatskih pogojev (v DIIP je bilo predviden priklop na obstoječ hladilni agregat, ki pa nima zadostne kapacitete), prestaviti je potrebno razvod ogrevalne vode in postaviti dodatne električne kable, kar je bilo ugotovljeno ob izvedbi zadnje investicije ministrstva v OB Valdoltra - ob prestavitvi transformatorske postaje.

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša **922.056 EUR z DDV** in je za 287.656 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa.

<b>investicijski stroški</b>	<b>vrednost</b>	<b>DDV</b>	<b>skupaj z DDV</b>
izdelava projektne dokumentacije	30.000	6.600	36.600
GOI dela	631.784	138.992	770.776
oprema	85.000	18.700	103.700
nadzor	9.000	1.980	10.980
<b>skupaj</b>	<b>755.784</b>	<b>166.272</b>	<b>922.056</b>

Viri financiranja investicije:

- Ministrstvo za zdravje: 874.476 EUR za GOI dela in opremo,
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra: 47.580 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in nadzor.

Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo so zagotovljena na postavkah 875 in 3564, na projektu 2711-18-0036 OB Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi marca 2020.

Presoja upravičenosti investicije: Finančna analiza pokaže, da investicija finančno ni vzdržna. Ekonomski izračuni pa pokažejo, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 4 % presežena, in sicer znaša 4,10 %, neto sedanja vrednost znaša 25.236,63 EUR in doba vračila 24 let.

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-6/2018/15, ki je bil potrjen dne 3.7.2019.

#### **2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne**

Investicija predvideva prenovo bolnišnične lekarne v pritličju objekta D Splošne bolnišnice Brežice. Lekarna v bolnišnici obstaja in obratuje, vendar je obstoječe stanje neustrezno. Lekarna že več let ne izpolnjuje pogojev za verifikacijo. Prostori in oprema so v razpadajočem stanju, razporeditev prostorov ne ustreza zahtevam ločevanja čistih in nečistih poti, dostavi in izdajanju materialov ter vsakodnevni manipulaciji z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Z investicijo se bodo površine namenjene lekarniški dejavnosti povečale in opremile s sodobno opremo.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:

Že izvedeni postopki javnega naročanja so pokazali, da prvotna ocenjena vrednost investicije ni realna, saj so ponudbene vrednosti presegle ocenjene vrednosti (izvedba postopka javnega naročanja je bil dvakrat neuspešna).

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša **799.710 EUR z DDV** je za 211.670 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa.

<b>investicijski stroški</b>	<b>vrednost</b>	<b>DDV</b>	<b>skupaj z DDV</b>
izdelava dokumentacije	14.500	3.190	17.690
GOI dela	495.000	108.900	603.900
oprema	135.000	29.700	164.700
nadzor	11.000	2.420	13.420
<b>skupaj</b>	<b>655.500</b>	<b>144.210</b>	<b>799.710</b>

Viri financiranja investicije:

- Ministrstvo za zdravje: 768.600 EUR za izvedbo GOI del in opremo,

- Splošna bolnišnica Brežice: 31.110 EUR za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter nadzor.

Sredstva Ministrstva za zdravje so zagotovljena na projektu 2711-18-0028 SB Brežice - prenova bolnišnične lekarne, na postavkah 875 in 3564.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi decembra 2019 (del plačila lahko zapade v leto 2020).

Presoja upravičenosti investicije: Ekonomski izračuni pokažejo, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 4 % presežena, in sicer znaša 4,19 %, neto sedanja vrednost pa znaša 8.904 EUR.

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/171, ki je bil potrjen dne 3.7.2019.

### **2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne**

Investicija predvideva izvedbo adaptacije obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju stavbe T in nabavo nove tehnološke opreme, s čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji glede prostorov in opreme za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in temu posledično ureditev pogojev za aseptično delo v bolnišnični lekarni Splošne bolnišnice Celje.

Glavni cilj investicije je ureditev prostorov v skladu s strokovnimi in zakonskimi zahtevami, kar bo omogočilo verifikacijo lekarne ter boljšo kakovost in varnost bolnikov. S tem bi namreč ustvarili pogoje za delo, ki ustrezajo varni pripravi aseptičnih magistralnih pripravkov, s čimer se lahko izključi riziko bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom. Ob tem pa se ustvari pogoje, ki ustrezajo varni pripravi pripravkov za sistemsko zdravljenje raka, s čimer se zmanjša nevarnost bolnišnične okužbe bolnika z neustreznim zdravilom ter se ob tem zaščiti pripravljavca pripravkov pred možno kontaminacijo z nevarnimi zdravili.

Neposreden finančni rezultat (interna investicijska korist) zaradi izvedbe investicije bo pomemben denarni prihranek, ki ga bodo omogočali urejeni pogoji za pripravo in izdelavo protitumornih in nekaterih drugih zdravil. Zdravila za sistemsko zdravljenje raka in določena draga biotehnološka zdravila se odmerjajo individualno glede na posameznika. Ob pripravi ostane v vialah veliko neporabljenega zdravila, ki pa se lahko ponovno uporabi, če je priprava potekala v ustreznih aseptičnih pogojih.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:

Že izvedeni postopek javnega naročanja je bil neuspešen, saj je na razpis prispela samo ena ponudba, ki je presegala ocenjeno vrednost investicije za več kot 20%. Trenutne tržne razmere pogojujejo občutno povišanje cen tako na gradbeno obrtniškem trgu, kot na trgu opreme, tako da obstoječa zagotovljena sredstva ne zadostujejo za izvedbo investicije. Novelacija je potrebna tudi zaradi vključitve neinvesticijskih stroškov vzdrževanja (vir JZZ) v investicijski program in spremembe časovnega načrta investicije.

Nova ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah je **859.978 EUR z DDV** in je za 258.518 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa. Vire financiranja investicije v celoti zagotovi Ministrstvo za zdravje, in sicer na projektu 2711-18-0014 SB Celje – prenova bolnišnične lekarne, na postavkah 875 in 3564.

Strošek preventivnega in kurativnega vzdrževanja objekta, instalacij in opreme v garancijski dobi dveh (2) let po izvedeni primopredaji je ocenjen na 27.291,40 EUR. Ta strošek nosi SB Celje. Gre za neinvesticijski strošek, ki pa bo del ocenjene vrednosti javnega naročila. V tem delu bo kot naročnik nastopala SB Celje.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi novembra 2020.

Presoja upravičenosti investicije: Finančna in ekonomska analiza investicije pokažeta, da je investicija upravičena, vzdržna in družbeno zaželena. Iz izračuna izhaja, da je že finančna interna stopnja donosnosti investicije višja od 4 % in znaša 4,37 odstotkov, finančna neto sedanja vrednost pa 21.930 EUR. Finančna vračilna doba je  $DVF = 10,1$  let. Investicija je že finančno vzdržna, in že zgolj na podlagi finančnih kazalnikov učinkovitosti bi se jo smelo izvesti. Rezultati ekonomske analize so toliko boljši, in sicer znaša ekonomska interna stopnja donosa kar 20,05 odstotkov, ekonomska neto sedanja vrednost je 900.886 EUR, ekonomska doba vračanja sredstev pa je samo 4,5 let.

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/172, ki je bil potrjen dne 3.7.2019.

### **2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne**

Predmet investicije je adaptacija bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Trbovlje. Investicija predvideva:

- preureditev obstoječih lekarniških prostorov v levem prizidku bolnišnice,
- ureditev novih prostorov v kletni etaži medzidka med obstoječo stavbo pediatrije in levim prizidkom bolnišnice (prostori so dokončani do tretje gradbene faze),
- preureditev obstoječih neizkoriščenih prostorov v levem prizidku bolnišnice,
- nakup tehnološke in pohištvene opreme.

Obstoječi prostori bolnišnične lekarne so locirani v kletnih prostorih levega prizidka bolnišnice ter skladišča na treh dislociranih prostorih. Namen investicije je izvedba adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne in pridobitev dodatni prostorskih površin, da bo zagotovljeno vsem pogojem za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti. Glavni cilj investicije je ureditev prostorov skladno s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, kar bo bolnišnični lekarni omogočilo verifikacijo in opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso.

Razlogi za pripravo novelacije investicijskega programa:

Že izvedeni postopek javnega naročanja za GOI dela je bil uspešen, vendar je vrednost presegala ocenjeno vrednost GOI del iz investicijskega programa, zato na projektu ni dovolj sredstev za nakup tehnološke in pohištvene opreme. Ocenjeno vrednost projekta je bilo zato potrebno popraviti glede na nove razmere na trgu, popraviti je bilo potrebno tudi časovni načrt investicije.

Nova ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah znaša 750.750,05 EUR z DDV in je za 166.096,34 EUR višja od ocenjene vrednosti iz s sklepom potrjenega investicijskega programa.

<b>investicijski stroški</b>	<b>vrednost</b>	<b>DDV</b>	<b>skupaj z DDV</b>
izdelava dokumentacije	28.595,00	6.290,90	34.885,90
GOI dela	448.113,89	98.585,06	546.698,95
oprema	120.000,00	26.400,00	146.400,00
nadzor	18.660,00	4.105,20	22.765,20
<b>skupaj</b>	<b>615.368,89</b>	<b>135.381,16</b>	<b>750.750,05</b>

Viri financiranja investicije:

- Ministrstvo za zdravje: 715.864,15 EUR, in sicer za GOI dela, opremo in nadzor in
- Splošna bolnišnica Trbovlje: 34.885,90 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

Sredstva Ministrstva za zdravje za investicijo se zagotovijo na projektu 2711-17-0029 SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne.

Iz časovnega plana investicije izhaja, da se investicija zaključi decembra 2019 (del plačila lahko zapade v leto 2020).

Presoja upravičenosti investicije: Ekonomski izračuni pokažejo, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 4 % presežena, in sicer znaša 5,96 %, neto sedanja vrednost pa znaša 120.314,07 EUR. V ekonomski analizi je upoštevana družbena korist, izračunana s pomočjo multiplikatorja (1,3).

Novelacija investicijskega programa je bila potrjena s sklepom, št. 4110-35/2016/173, ki je bil potrjen dne 3.7.2019.