



Številka: 382-74/2016/146

Ljubljana, 26.2.2020

EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Vmesno poročilo o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in predlog spremembe Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 - ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) in 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95711, 64/12, 80/13 in 10/14) ter v zvezi s sklepom o potrditvi Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta, št. 38200-6/2016/6 z dne 21. 07. 2016 je Vlada Republike Slovenije na seji dne ____ pod točko ____ dnevnega reda sprejela naslednji sklep:

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Vmesnim poročilom o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave.
2. Vlada Republike Slovenije je potrdila spremembo Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta P11 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave (v nadaljnjem besedilu: projekt), ki je kot priloga A sestavni del tega sklepa.
3. Vlada Republike Slovenije je potrdila seznam spletnih mest državne uprave v prilogi B, ki jih morajo ministrstva, vladne službe in organi v sestavi do 21. novembra 2021 prenesti na GOV.SI.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

- A. Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P11 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
- B. Seznam spletnih mest, ki so izven Sistema enotnih spletnih strani (SESS), za prenos na GOV.SI

Prejmejo:

- vsa ministrstva in organi v sestavi
- vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/		
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:		
<ul style="list-style-type: none"> - Rudi Medved, minister, - mag. Miha Krišelj, direktor, - mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica, - Tina Kuliš, sekretarka, - mag. Tamara Mavko, sekretarka, - mag. Blaž Palir, sekretar. 		
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Pri obravnavi gradiva bo sodeloval:		
5. Kratek povzetek gradiva:		
<p>Pričujoče gradivo predstavlja vmesno poročilo o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave po zadnji obravnavi na seji vlade dne 13. 6. 2019. V tem obdobju je bila realizirana večina aktivnosti in vladnih sklepov, med katerimi je najpomembnejši operativno delovanje osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI od 1. 7. 2019 dalje. Vladno gradivo izpostavlja tudi državne organe in področja, kjer prenos vsebin na GOV.SI še ni bil izveden v celoti ter v prilogi B seznam dodatnih spletnih mest, katerih vključitev na GOV.SI je predvidena v naslednjem koraku.</p> <p>Zagonski elaborat projekta P11, ki je bil sprejet 21. julija 2016, je predvideval izpolnitev ciljev do 12. marca 2020. Zaradi številčnosti obstoječih spletnih mest, ki se prenašajo na GOV.SI, obsežnosti vsebin, predvidenih za prenos, ter zaradi raznolikosti strukture vsebin, prenosa vsebin teh spletnih mest ne bo mogoče v celoti izvesti do 12. marca 2020. Zaradi obsega dela na prenosih vsebin in optimizacije GOV.SI se je časovno zamaknila tudi vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike. Posledično se predlaga nov ciljni datum zaključka projekta, to je 21. november 2021.</p> <p>Podaljšanje projekta ne vpliva na povečanje finančnih sredstev na projektu.</p>		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE
7.a Predstavitel ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1		
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> – prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, – odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, – obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 				

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

Vrednost projekta se ne spreminja.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,

– niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

Gradivo ni predmet usklajevanja z javnostjo.

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni:

- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ..., kar je navedeno v predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

**Rudi MEDVED
MINISTER**

in

**mag. Kristina PLAVŠAK KRAJNC
DIREKTORICA**

PRILOGA 1 (Sklep):

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 - ZKUN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) in 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) ter v zvezi s sklepom o potrditvi Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta, št. 38200-6/2016/6 z dne 21. 07. 2016, izdaja Vlada Republike Slovenije naslednji sklep:

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Vmesnim poročilom o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave.
2. Vlada Republike Slovenije je potrdila spremembo Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta P11 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave (v nadaljnjem besedilu: projekt), ki je kot priloga A sestavni del tega sklepa.
3. Vlada Republike Slovenije je potrdila seznam spletnih mest državne uprave v prilogi B, ki jih morajo ministrstva, vladne službe in organi v sestavi do 21. novembra 2021 prenesti na GOV.SI.

Številka:
Ljubljana, dne

Vmesno poročilo o projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

Vlada Republike Slovenije je 21. julija 2016 potrdila Zagonski elaborat strateškega razvojnega projekta P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave (v nadaljnjem besedilu: projekt P11) in imenovala projektno skupino P11 za njegovo izvedbo.

Analiza spletnih mest državne uprave (junij 2014) je namreč pokazala, da državna uprava upravlja z 269 spletnimi mesti. Zaradi velikega števila spletnih mest so bile vsebine državne uprave objavljene razpršeno in so se mestoma podvajale, kar je posledično vodilo do dvoumnih informacij ter nepotrebnega dodatnega dela urednikov.

Vizija projekta P11 je vzpostavitev in delovanje enotno organiziranega državnega spletnega servisa, ki bo uporabnikom omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitev informacij o državni upravi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

Ključni cilj projekta je vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave. V ta namen je bil 13. junija 2019 na vladi sprejet Načrt nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI (v nadaljevanju Načrt).

Projekt P11 predvideva poleg vzpostavitve osrednjega spletnega mesta državne uprave še dva cilja, in sicer:

- vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike z enotnimi standardi nastopa državne uprave na spletu in
- vzpostavitev enotnega zalednega sistema spletnih mest državne uprave za vnos vsebin.

Osnovni koncept projekta je, da so vse predstavitevne vsebine državne uprave in v čim večjem možnem številu tudi projektna spletna mesta uporabnikom dostopna na osrednjem spletnem mestu GOV.SI. Storitvene informacije državne uprave pa ostanejo na samostojnih storitvenih portalih (npr. eDavki, eUprava, SPOT). Vsa spletna mesta naj sledijo enotnim standardom nastopa državne uprave na spletu in so na relevantnih vsebinah medsebojno povezana. Uredniki na organih državne uprave imajo pregled nad objavljenimi vsebinami, ki so točne, celovite in se ne podvajajo.

1. Realizacija ciljev projekta in vladnih sklepov

V nadaljevanju je prikazano stanje realizacije zastavljenih ciljev projekta in sklepov vlade, povezanih z Načrtom nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

Cilji projekta in sklepi vlade	Realizacija	Nosilec aktivnosti
vzpostavitev enotnega zalednega sistema spletnih mest državne uprave za vnos vsebin	da	MJU
do zaključka projekta vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike z enotnimi standardi nastopa državne uprave na spletu	ne	MJU
1. 7. 2019 javno objavljeno osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI	da	vsi organi državne uprave
2. 9. 2019 ukinjena in arhivirana spletna mesta, ki so bila del Sistema enotnih spletnih strani	da	MJU in UKOM

do 2. 9. 2019 so na GOV.SI prenesene vse aktualne vsebine iz ukinjenih spletnih mest	delna	vsi organi državne uprave v sodelovanju z UKOM
ministrstva, vladne službe in organi v sestavi MJU do 24. 6. 2019 pošljejo seznam in podatke vseh spletnih mest, s katerimi upravljajo	da	vsi organi državne uprave v sodelovanju z MJU
projektna skupina P11 do 15. 10. 2019 pripravi dodaten seznam spletnih mest, ki bodo do 12. 3. 2020 prenešene na GOV.SI	da	MJU
na GOV.SI se do 12. 3. 2020 prenesejo aktualne vsebine iz spletnih mest organov državne uprave, ki so na dodatnem seznamu spletnih mest za prenos na GOV.SI	ne	vsi organi državne uprave, ki so lastniki spletnih mest iz seznama v sodelovanju z UKOM

Zakonski elaborat projekta P11 vključuje realizacijo treh ciljev:

1.1. Vzpostavitev enotnega zalednega sistema spletnih mest državne uprave za vnos vsebin

Vzpostavljen je enotni zaledni sistem predstavitvenih spletnih mest državne uprave SilverStripe, v katerega je do sedaj vneslo vsebine 114 organov državne uprave in vlada. SilverStripe podpira osrednje spletno mesto GOV.SI. 23. januarja 2018 smo podpisali pogodbo z izvajalcem za vzpostavitev platforme SilverStripe. Do 6. septembra 2018 smo vzpostavili razvojno okolje SilverStripe, kar je omogočilo začetek usposabljanj urednikov za vnos vsebin v ta sistem. Z javno objavo GOV.SI je bila izvedena tudi produkcija SilverStripe. Sistem je pripravljen za vnos 250.000 strani, oziroma za prenos vsebin vsaj 200 predstavitvenih spletnih mest državne uprave, podpira pa tudi možnost jezikovnih različic vseh diplomatsko-konzularnih predstavništev in zagotavlja podporo kompleksnim večnivojskim uredniškim procesom.

Do sedaj smo izvedli 51 tehničnih usposabljanj za SilverStripe, na katerih je bilo v povprečju udeleženih 20 oseb/delavnic.

1.2. Vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike

Leta 2013 je bil sprejeta Enotna uredniška politika in Enotna uredniška struktura, ki ureja delovanje spletnih mest državne uprave, kar je bil prvi korak k poenotenju objave vsebin organov državne uprave.

S sprejetjem projekta P11 je postalo jasno, da je enotno uredniško strukturo in politiko nujno nadgraditi, zato je vlada 12.1.2017 potrdila, da se v Enotno uredniško politiko vključijo vsa spletna mesta organov državne uprave in določila v okviru Enotne uredniške politike UKOM za koordinatorja predstavitvenih spletnih mest, MJU pa za koordinatorja storitvenih spletnih mest državne uprave.

Nadgradnja koncepta Enotne uredniške politike je bila izvedena, zaradi obsega dela na prenosih vsebin, vzdrževanju in nadgradnjah GOV.SI pa se je časovno zamaknila vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike, ki vključuje tudi definiranje enotnih standardov spletnih mest državne uprave.

Delovanje enotne uredniške politike vseh spletnih mest državne uprave z enotnimi pravili bo omogočilo dolgoročno ohranjanje standardov kakovosti in delovanje enotno organiziranega državnega spletnega servisa, ki ga poleg osrednjega spletnega mesta GOV.SI sestavljajo tudi vsi storitveni portali državne uprave (npr. eUprava, SPOT, eDavki), zato je zelo pomembno, da ta cilj v okviru projekta tudi realiziramo.

1.3. Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

Skladno z Načrtom je bilo osrednje spletno mesto državne uprave javno objavljeno 1. julija 2019. Na GOV.SI so bile prenešene vse predstavitevne vsebine o organih državne uprave, ki so imeli svoja spletna mesta v okviru Sistema enotnih spletnih strani (v nadaljevanju SESS). Tako so bile na GOV.SI skladno z enotnimi standardi na novo napisane in objavljene vse aktualne vsebine vlade ter 114 organov državne uprave, in sicer vseh 14 ministrstvih, 11 od 13 vladnih služb, 31 od 36 organov v sestavi in vseh 58 upravnih enot. Vzpostavljene so bile tudi angleška, italijanska in madžarska različica GOV.SI.

Poleg predstavitvenih vsebin o pristojnostih posameznega organa državne uprave, predstavitev vodstva in notranjih organizacijskih enot organa ter opisa pristojnosti ostalih državnih organov, so na GOV.SI še zbirke (npr. delovna mesta, javne objave, novice, dogodki, države) in predstavitev delovanja državne uprave prek vsebinskih sklopov (npr. zunanje zadeve, kultura, izobraževanje, znanost in šport).

Vsebina zbirk z dinamičnimi vsebinami (npr. novice, javne objave, prosta delovna mesta) je na GOV.SI dostopna od 1. junija 2019. Na novo napisane in strukturirane vsebine ostalih zbirk in vzpostavljenih vsebinskih področij so se na GOV.SI prenašale postopoma.

Dva meseca po javni objavi osrednjega spletnega mesta državne uprave so vzporedno z GOV.SI delovala še vsa spletna mesta, ki so bila del SESS. Skladno s sklepom vlade so bila ta 2. septembra 2019 ukinjena in arhivirana, vse aktualne vsebine z ukinjenih spletnih mest pa bi morale biti prenesene na GOV.SI. Velika večina organov državne uprave, ki so imeli svoja spletna mesta na SESS, ima vse aktualne vsebine objavljene na GOV.SI. Svojih aktualnih vsebin ni uspelo v celoti prenesti Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za pravosodje in Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Skladno s sklepom vlade z dne 13. junij 2019 je projektna skupina P11 do 15. oktobra pripravila seznam spletnih mest, predvidenih za prenos na GOV.SI do 12. marca 2020. Z vsemi organi, katerih spletna mesta so bila umeščena na seznam, je projektna skupina P11 opravila usklajevalne sestanke in se dogovorila za prenos vsebin na GOV.SI. Pri nekaterih spletnih mestih se je izkazalo, da njihova vsebina bodisi narekuje vključitev med storitvene portale bodisi utemeljuje nadaljnjo izvetost iz GOV.SI (npr. postani.vojak.si). Najpogostejši razlogi so bili: (a.) da bi se s prenosom na GOV.SI izgubil promocijski naboj, (b.) potreba po funkcionalnostih, ki jih GOV.SI ne omogoča in njen razvoj bodisi ni stroškovno bodisi vsebinsko smiseln, oziroma (c.) da so vsebine bolj storitvene kot predstavitevne narave in jih ni smiselno ločevati na dve spletni mesti. V prilogi B se tako nahaja seznam spletnih mest državne uprave, predvidenih za prenos na GOV.SI skladno s sklepom vlade z dne 13. junij 2019.

Projektna skupina P11 je ugotovila, da zaradi številčnosti obstoječih spletnih mest, ki se prenašajo na GOV.SI, obsežnosti vsebin, predvidenih za prenos, ter zaradi raznolikosti strukture vsebin, prenosa vsebin teh spletnih mest ne bo mogoče v celoti izvesti do 12. marca 2020, kot ga določa sklep vlade z dne 13. junij 2019.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev projektna skupina P11 predlaga spremembo Zagonskega elaborata strateškega razvojnega projekta P11 Prenova in optimizacijo spletnih mest državne uprave, in sicer tako, da se podaljša rok izvedbe projekta do 21. novembra 2021.

2. Stanje projekta in nadaljnji koraki

V nadaljevanju so predstavljeni ključni mejniki projekta po letih, stanje na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in nadaljnji koraki, potrebni za doseg ciljev projekta.

2.1. Ključni mejniki projekta

2016	<ul style="list-style-type: none"> - analiza stanja spletnih mest državne uprave - določitev smeri razvoja projekta - priprava operativnega načrta osrednjega spletnega mesta GOV.SI - oblikovanje koncepta portala GOV.SI - priprava seznama vseh spletnih mest organov državne uprave
2017	<ul style="list-style-type: none"> - na vladi potrjena nadgradnja enotne uredniške politike - testiranje uporabniške izkušnje na pilotnem GOV.SI in optimizacija koncepta portala GOV.SI - priprava specifikacij za javno naročilo vzpostavitve in vzdrževanja sistema gov.si - izvedba odprtega postopka javnega naročila vzpostavitve in vzdrževanja sistema gov.si - pripravljen protokol prenosov vsebin - narejen koncept usposabljanja urednikov in priprava specifikacij za posamezno usposabljanje
2018	<ul style="list-style-type: none"> - podpis pogodbe za vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si - testiranje protokola prenosov vsebin - imenovanje ekip urednikov na vseh organih državne uprave in skrbnikov zbirk na GOV.SI - vzpostavljena strežniška infrastruktura za gostovanje portala GOV.SI - vzpostavljeno razvojno okolje GOV.SI - priprava navodil za vnos vsebin na GOV.SI - podpis pogodbe za pomoč tekstopiscev urednikom pri pripravi vsebin - začetek rednih usposabljanj s področja pisanja za splet, dela z urejevalnikom besedil, dostopnosti za ranljive skupine za okoli 600 urednikov - prvi vnosi prenovljenih in na novo strukturiranih vsebin
2019	<ul style="list-style-type: none"> - pripravljena načrt za preusmeritev vsebin med GOV.SI in ukinjenimi spletnimi mesti in načrt arhiviranja spletnih mest - integracija sistema gov.si s portalom javnih naročil in portalom odprtih podatkov - lektoriranje in prevajanje vsebin v angleščino, italijanščino in madžarščino - vzpostavitev lastne spletne analitike za GOV.SI - na vladi sprejet Načrt nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI - javna objava GOV.SI - v arhivu spletišč objavljeni posnetki stanja ukinjenih spletnih mest - priprava koncepta usposabljanj za dostopnost ranljivim skupinam in specifikacij za izvedbo naročila - začetek sklopa usposabljanj urednikov iz dostopnosti ranljivim skupinam

	<ul style="list-style-type: none"> - spremljanje neposrednih odzivov uporabnikov in optimizacija GOV.SI na podlagi odzivov - vzdrževanje in nadgradnje GOV.SI z novimi funkcionalnostmi
--	---

2.2. Stanje na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI

Na GOV.SI je skupno objavljenih več kot 21.500 strani.

Na GOV.SI je objavljenih:

- 1780 strani s predstavitvijo organizacijske strukture in pristojnosti organov državne uprave;
- 15 vsebinskih sklopov (npr. izobraževanje, znanost in šport, kmetijstvo, gozdarstvo in hrana, okolje in prostor), 156 področij in 878 tem;
- 9 zbirk (npr. delovna mesta, javne objave, storitve, države).

Na GOV.SI je bilo od vzpostavitve objavljenih 2000 prostih delovnih mest, 8200 novic, 1350 napovedi dogodkov.

GOV.SI ima na mesec povprečno 900.000 obiskov in 3 milijone ogledov strani.

Najbolj obiskane so:

- predstavitvene vsebine o organih državne uprave (38 %),
- zbirke (30 %),
- vsebinski sklopi (16 %) in
- novice (6%).

10 najbolj obiskanih tem na GOV.SI je:

- Plačni sistem,
- Cene naftnih derivatov,
- Denarna socialna pomoč,
- Državni prazniki in dela prosti dnevi,
- Šolski koledar za osnovne šole,
- Minimalna plača,
- Otroški dodatek,
- Državne štipendije,
- Znižano plačilo vrtca,
- Pravice ob rojstvu otroka.

Vzpostavili smo več kot 4.000 preusmeritev najbolj obiskanih vsebin ukinjenih spletnih mest državne uprave in tako zagotovili, da uveljavljene povezave odpirajo relevantno vsebino brez vmesnega obvestila o ukinitvi predstavitvenega spletnega mesta državnega organa.

Na GOV.SI prejmemo okoli 100 odzivov uporabnikov dnevno. V mesecu decembru je bilo 75 % uporabnikov zadovoljnih s podano informacijo (septembra je bilo to razmerje še 60 % zadovoljnih napram 40 % nezadovoljnih uporabnikov). Vsak negativni odziv pristojni organ skrbno preuči in vsebino po potrebi dopolni.

2.3. Nadaljnji koraki, potrebni za doseg ciljev projekta

V nadaljevanju so navedene aktivnosti, ki morajo biti izvedene za doseg zastavljenih ciljev projekta in sklepov vlade ter njihovi nosilci.

Cilj	Aktivnost	Nosilec aktivnosti	Rok
------	-----------	--------------------	-----

vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI	zaključek prenosa vsebin z ukinjenih spletnih mest organov državne uprave na GOV.SI	organi v sodelovanju z UKOM	nemudoma
	prenos vsebin s spletnih mest organov državne uprave iz priloge B	pristojni organ v sodelovanju z UKOM	do 21. novembra 2021*
	prenos storitev z GOV.SI na storitvene portale	pristojni organ v sodelovanju z MJU	do decembra 2020**
	določiti finančni in kadrovski model GOV.SI po zaključku projekta P11	MJU in UKOM	do junija 2021
vzpostavitev delovanja enotne uredniške politike	nadgradnja Enotne uredniške politike, vključno z nadgradnjo koordinacije urednikov enotne uredniške politike	MJU in UKOM	do septembra 2020
	definiranje enotnih standardov vseh spletnih mest državne uprave	MJU	do decembra 2020
	vzpostavitev delovanja inventurne tabele	MJU	do 21. novembra 2021
	določiti finančni in kadrovski model delovanja enotne uredniške politike po zaključku projekta P11	MJU in UKOM	do junija 2021

* UKOM kot vsebinski koordinator GOV.SI v sodelovanju z organi državne uprave, katerih spletna mesta se nahajajo v prilogi B, pripravi terminski načrt za prenos prenovljenih in na novo strukturiranih vsebin na GOV.SI.

** MJU kot skrbnik zbirke Storitve na GOV.SI in skrbnik ključnih storitvenih portalov v sodelovanju s pristojnimi organi državne uprave pripravi terminski načrt za prenos storitev z GOV.SI na storitvene portale.

Projekta skupina P11 vzporedno s prenosom vsebin na GOV.SI skrbi tudi za nadgradnjo in razvoj sistema GOV.SI. V tem okviru so predvidene naslednje obsežnejše naloge:

- razvoj novih funkcionalnosti in vsebin glede na zaznane potrebe uporabnikov,
- izvedba raziskave uporabniške izkušnje in prilagoditev spletišča na podlagi rezultatov,
- optimizacija iskalnika,
- več vsebin v tujih jezikih skladno s pobudami pristojnih organov.

3. Finance

Za izvedbo projekta Prenove in optimizacije spletnih mest (P11) je predvidenih 521.600 EUR, in sicer 417.280 EUR iz evropskih sredstev in 104.320 EUR iz državnega proračuna.

Do sedaj so bile sklenjene pogodbe v vrednosti 466.287 EUR z DDV, kar vključuje 403.310 EUR z DDV skupne vrednosti vseh pogodb z zunanjimi izvajalci v okviru vzpostavitve in vzdrževanja GOV.SI in 62.977 EUR z DDV za stroške dodatne zaposlitve na projektu, stroške službenih poti in izobraževanj ter stroške informiranj.

Pogodbena sredstva za zunanje izvajalce so v največji meri namenjena načrtovanju, tehničnem razvoju, vzdrževanju in nadgradnjam spletnega mesta GOV.SI ter tehničnem usposabljanju urednikov. Sredstva so namenjena tudi prilagoditvam besedil za splet, testiranju uporabniške izkušnje,

integracijam zalednih sistemov z GOV.SI ter usposabljanjem urednikov za delo na spletu (pisanje za splet, uporabniška izkušnja, SEO optimizacija).

Pri izvajanju aktivnosti projekta so sodelovali različni zunanji izvajalci, v največji meri podjetje Innovatif d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za razvoj, vzdrževanje in nadgradnjo osrednjega spletnega mesta GOV.SI ter tehnično podporo in tehnična usposabljanja do konca januarja 2021 v višini 217.898 EUR z DDV. Do sedaj je bilo v okviru te pogodbe do konca leta 2019 porabljenih 121.536 EUR z DDV, in sicer za vzpostavitev spletnega mesta, za usposabljanje več kot 600 uslužbencev državne uprave za delo z novim urejevalnikom spletnih vsebin, za vzdrževanje, nadgradnje in za tehnično podporo pri vnosu vsebin na GOV.SI. Na pogodbi, ki traja do januarja 2021 je torej še 96.362 EUR neporabljenih sredstev.

Za izvedbo vseh aktivnosti na projektu je na voljo še 155.524 EUR z DDV. Ta sredstva bodo porabljena za vzdrževanje in nadgradnjo spletnega mesta, tehnična usposabljanja urednikov GOV.SI in tehnično podporo, prilagoditve vsebin za objavo na spletu (vključno s prevodi in lekturo), testiranje uporabniške izkušnje GOV.SI in komunikacijske aktivnosti na projektu.

Skupna vrednost na projektu P11	Sklenjene pogodbene vrednosti na projektu P11 do 31.12.2019	Realizacija pogodbenih vrednosti na projektu P11 do 31.12.2019	Sredstva, ki so še na voljo za izvedbo aktivnosti na projektu P11
521.600 EUR z DDV	466.287 EUR z DDV	403.310 EUR z DDV	155.524 EUR z DDV

Podaljšanje projekta P11 ne vpliva na povečanje finančnih sredstev na projektu.

Ena od aktivnosti, ki jih bo v okviru projekta potrebno izvesti je tudi kadrovski in finančni model GOV.SI in delovanja Enotne uredniške politike po zaključku projekta.

4. Kadri na GOV.SI

4.1. Kadri na GOV.SI v okviru UKOM

Skladno z Načrtom nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI je UKOM poskušal pridobiti štiri (4) dodatne kadre za polno operativnost vsebinske koordinacije GOV.SI s prerazporeditvami javnih uslužbencev. Vsem ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam je UKOM poslal vabilo za delo na GOV.SI. Nanj se je odzvalo prek 30 javnih uslužbencev. Uspešno je bila izvedena premestitev enega (1) javnega uslužbenca z MJU. V ostalih primerih pa z organi, kjer so uslužbenci zaposleni, ni uspel dogovor o prenosu kvot za zaposlitve znotraj kadrovskega načrta organov državne uprave. Že pred uveljavitvijo Načrta nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI pa je bil na UKOM z MJU premeščen en (1) javni uslužbenec.

Polna operativnost vsebinske koordinacije GOV.SI na UKOM terja sedem (7) zaposlenih za nedoločen čas. Trenutno koordinacija šteje pet (5) zaposlenih, od tega štiri (4) redne zaposlitve in ena (1) za določen čas do konca leta 2020. Iz tega sledi, da je za nemoteno delovanje GOV.SI potrebno zagotoviti tri (3) nove zaposlitve za nedoločen čas, dve (2) zaposlitvi od leta 2020 in eno (1) zaposlitev od leta 2021.

4.2. Kadri na GOV.SI v okviru MJU

Polna operativnost podpore delovanja sistema GOV.SI in skrbništva zbirk podatkov na GOV.SI na MJU terja šest (6) zaposlenih za nedoločen čas. Od šestih (6) zaposlenih so trenutno zaposleni za nedoločen čas trije (3) in dva (2) za določen čas, ena oseba do marca leta 2020 in druga do novembra

2022. Iz tega sledi, da je za nemoteno podporo izvajanju nalog na MJU treba zagotoviti tri (3) nove zaposlitve za nedoločen čas, dve (2) v letu 2020 in eno (1) konec leta 2022.

MJU bo dolgoročno zagotavljal tehnično vzdrževanje aplikacije in nosil s tem povezane stroške. Zagotavljal bo dogovorjeno skrbništvo zbirk znotraj GOV.SI, preko Upravne akademije bo zagotavljal usposabljanja za urednike. Za koordinacijo vsebin, ki jih bodo organi objavljali na portalu GOV.SI, je odgovoren UKOM, vključno s koordinacijo lektoriranja in prevodov v angleški, italijanski in madžarski jezik ter koordinacijo vsebinske nadgradnje GOV.SI.

Priloga B: Seznam predstavitev spletnih mest organov državne uprave, ki so izven SESS, za prenos na GOV.SI

Organ državne uprave	Spletno mesto	Prenos na GOV.SI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	http://www.napotenidelavci.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za finance, Uprava RS za javna plačila	https://www.ujp.gov.si/	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Urad za intelektualno lastnino	http://www.uil-sipo.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	https://www.worldbeeday.org	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu po 21.11.2021
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija	https://www.policija.si (predstavitev vsebine)	Prenos predstavitev vsebin, spletno mesto se ne ukine
Ministrstvo za okolje in prostor	http://biotechnology-gmo.gov.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu – po 25.11.2020
	http://www.biotskaraznovrstnost.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	http://evode.arso.gov.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	http://interpretacija.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	http://www.mojzrak.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	http://www.parki.mop.gov.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	http://nepremicninsko-posredovanje.mzip.gov.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Agencija RS za okolje	http://www.arso.gov.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za obrambo - General štab SV	http://www.slovenskavojska.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje	http://sos112.si , http://urszr.si/	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za zdravje	http://www.dpor.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	https://www.obvladajmosladkorno.si/	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
	https://www.infodroga.si/	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu

Ministrstvo za zdravje - Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko	http://www.kme-nmec.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za infrastrukturo	https://www.energetika-portal.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu, do 21.11.2021
Uprava RS za pomorstvo	http://www.zivetizmorjem.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Ministrstvo za zunanje zadeve	http://www.mesto.veleposlanistvo.si http://www.mesto.konzulat.si http://www.mesto.predstavnistvo.si http://www.mesto.misija.si	Prenos predstavitev vsebin v celoti, arhiviranje po prenosu
Statistični urad RS	https://www.stat.si (predstavitvene vsebine)	Prenos predstavitev vsebin, spletno mesto se ne ukine
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj	http://www.umar.gov.si	Prenos predstavitev vsebin, spletno mesto se ne ukine