



Številka: 430-326/2020-8
Ljubljana, dne 04. 11. 2020
EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja Vlade za spremembo pogodbe – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) in 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne _____ pod točko ____ dnevnega reda sprejela
S K L E P
Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje za spremembo pogodbe, št. 4300-398/2018-1 z dne 25. 10. 2018, za dodatna in več dela v skupni višini 250.645,04 EUR brez DDV.
dr. Božo Predalič generalni sekretar
Prejme: – Ministrstvo za obrambo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratak povzetek gradiva:
Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega

organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Ker so izpolnjeni pogoji v sedmem odstavku 22. člena ZJNPOV, Ministrstvo za obrambo posreduje vlogo za soglasje za spremembo pogodbe za dodatna in več dela št. 4300-398/2018-1 z dne 25. 10. 2018, v skupni višini 250.645,04 EUR brez DDV.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Skupna vrednost dodatnih in več del po pogodbi, št. 4300-398/2018-1 z dne 25. 10. 2018 znaša 250.645,04 EUR brez DDV, kar predstavlja 10,51% pogodbene vrednosti. Vrednost dodatnih del znaša 117.799,40 EUR, kar predstavlja 4,94% pogodbene vrednosti. Vrednost več del znaša 132.845,64 EUR, kar predstavlja 5,57% pogodbene vrednosti.

Potrebna finančna sredstva ima Ministrstvo za obrambo – Generalštab Slovenske vojske zagotovljena na proračunski postavki 5902.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
1914 GŠSV	1914-09-0002	5902	250.645,04 evrov	
SKUPAJ			250.645,04 evrov	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:				
/				

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila povabljen k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
mag. Matej Tonin minister	

Poslano:

- naslovníku
- GŠSV
- DLO

Obrazložitev

Naročnik pošilja vlogo za izdajo soglasja za spremembo pogodbe št. 4300-398/2018-1 z dne 25. 10. 2018 na podlagi sedmega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV) zaradi dodatnih del in več del. Naročnik je za dodatna in več dela predhodno izvedel postopek s pogajanjem brez predhodne objave.

ZJNPOV v 6. točki tretjega odstavka 22. člena določa, da se postopek s pogajanjem brez predhodne objave uporabi za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila (v nadaljevanju: dodatna dela). Četrti odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da vrednost dodatnih del ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.

V nadaljevanju je v 7. točki tretjega odstavka 22. člena ZJNPOV določeno, da se postopek s pogajanjem brez predhodne objave uporabi za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se oddajo istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so te gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom, oddanim na podlagi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s pogajanjem po predhodni objavi ali konkurenčnem dialogu (v nadaljevanju: več dela).

Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Naročnik, Ministrstvo za obrambo, je izvedel postopek oddaje javnega naročila na področju obrambe in varnosti, po postopku s pogajanjem po predhodni objavi št. MORS 58/2018-ON-PSPs, za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta gasilsko-reševalne službe na letališču Cerklje ob Krki. Dne 25. 10. 2018 je bila z najugodnejšim ponudnikom GIC GRADNJE, GRADBENIŠTVO, IZVAJANJE IN INŽENIRING D.O.O., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: izvajalec) sklenjena Pogodba o izgradnji objekta gasilsko-reševalne službe na Letališču Cerklje ob Krki, št. 4300-398/2018-1 v skupni vrednosti izvedenih del po pogodbi 2.384.927,74 EUR brez DDV. Dne 27. 8. 2019 je bil k pogodbi sklenjen aneks št. 1, št. 4300-398/2018-109, s katerim sta stranki pogodbe določili, da bo izvajalec del predmeta pogodbe izvedel s podizvajalci kot navedeno v aneksu št. 1. Dne 5. 6. 2020 je bil sklenjen aneks št. 2 za izvedbo dodatnih in več del v skupni vrednosti 635.639,06 EUR brez DDV, kar predstavlja 26,66 % pogodbene vrednosti, od tega znesek dodatnih del znaša 399.603,30

EUR, kar predstavlja 16,76% pogodbene vrednosti, skupni znesek več del pa znaša 236.035,76 EUR, kar predstavlja 9,90% pogodbene vrednosti. Za sklenitev aneksa 2 je naročnik pridobil soglasje Vlade za spremembo pogodbe; sklep št. 43000-3/2020/3 z dne 28. 5. 2020.

Pri izvedbi del se je izkazalo, da je potrebno opraviti dodatna dela, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo naročila gradnje ter več dela, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj, za katera je zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov smiselno, da dodatna in več dela po novi ponudbi opravi obstoječi izvajalec, saj bi v nasprotnem prišlo do dodatnih stroškov naročniku.

Dodatna dela se nanašajo predvsem na izpopolnitev tehničnega varovanja – kontrola pristopa v nekatere dodatne prostore v objektu in dodatni alarmi sistem v orožarni, mavčno kartonska dela pri suhomontažnih delih, detajlno izvedene zaključke na strehi, hidroizolacijska dela v mokrih prostorih ter ključavničarska dela. Zaradi varnosti se je izvedla vgradnja protipožarnih revizijskih vrat na požarnih mavčno kartonskih stenah in dogradil sistem odvoda dimnih plinov s prilagoditvijo izsesavanja izpuhov glede na obstoječa vozila. Zaradi trajnosti izvedbe pa se je dodatno zaščitilo kanale strojnih instalacij, ki potekajo zunaj objekta ter izboljšalo dilatacijo stikov AB zunanje talne plošče.

Naročnik je za vsa dodatna in več dela predhodno pridobil potrditev podjetja, ki izvaja strokovni nadzor nad gradnjo objekta. Skupna vrednost dodatnih in več del znaša 250.645,04 EUR brez DDV kar predstavlja 10,51% prvotne pogodbene vrednosti. Vrednost dodatnih del znaša 117.799,40 EUR, kar predstavlja 4,94% prvotne pogodbene vrednosti. Vrednost več del znaša 132.845,64 EUR, kar predstavlja 5,57% prvotne pogodbene vrednosti.

Realizacija pogodbe je nujna, saj v primeru, da se dela, ki so predmet naročila, ne izvedejo, izgradnje objekta ne bo možno zaključiti. Objekt ne bo pridobil uporabnega dovoljenja in ne bo predan uporabniku v uporabo. Uporabnik, Gasilsko reševalna služba na letališču Cerklje ob Krki, je trenutno nameščen v neustreznih prostorih, ki ne zagotavljajo varnosti in ustreznih pogojev za delovanje. Prav tako prostori ne zadoščajo letalskim varnostnim standardom (civilnim in vojaškim), kar lahko privede do zaprtja letališča v vojašnici Cerklje ob Krki. Skupna vrednost pogodbe vključno z vsemi aneksi bo znašala 3.271.211,84. Projekt je sofinanciran iz Nato Security Investment Programme (NSIP), dodatna plačila s strani NSIP niso predvidena. Finančne obveznosti v znesku 2.869.447,56 EUR so bile plačane in sicer s strani proračunskega uporabnika 1914 v višini 2.084.633,38 EUR in s strani Nato Security Investment Programme (NSIP) v višini 784.813,88 EUR. Za dodatna dela in več del v višini 250.645,04 EUR, ki so predmet vloge za soglasje je bil skladno z določili ZJNPOV izveden nov postopek javnega naročila in bo po pridobitvi soglasja Vlade RS sklenjen aneks k pogodbi. Sredstva za plačilo dodatnih in več del so zagotovljena pri proračunskem uporabniku 1914 (Generalštab Slovenske vojske), skupaj s 5% prvotne pogodbene vrednosti (151.005,28 EUR), ki bo plačana po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja ter končnem obračunu, potrjenem s strani naročnika.

V primeru spremembe pogodbe skupni znesek dodatnih in več del presega 5% vrednosti prvotnega naročila, zato mora naročnik skladno z zgoraj navedenim sedmim odstavkom 22. člena ZJNPOV pridobiti soglasje vlade za sklenitev aneksa k pogodbi.

Skupna vrednost dodatnih del (vključno z dodatnimi deli po aneksu št. 2) ne bo presegala 30% zneska prvotne pogodbe.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO