

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0040 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Element v NRP:</b> Projekt Ne
<b>Naziv:</b> Gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja Ajdovščina	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Dolg naziv:</b> Večnamenska gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini	<b>Skirnik v NRP:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7500 - OBČINA AJDOVŠČINA	<b>Skupina projektov:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vodja:</b> Sabina Čamerlik	<b>Nosilni podprogram:</b> 0 - Ostalo
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> Državna pomoč:
<b>Celovit projekt:</b> Ajdovščina 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje
<b>Teritorialne enote:</b>	

## Namen in cilji

Osnovni namen je zagotovitev manjkajočih športnih površin ter s tem zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kvalitetno izvajanje osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa v matični OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. Cilj projekta je izgradnja nove večnamenske gimnastične dvorane za OŠ Danila Lokarja, skupne neto tlorisne površine 1.032,87 m<sup>2</sup>, za potrebe izvajanja osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa. Gre za novogradnjo zahtevnega objekta, namembnost CC-SI 12650 Stavbe za šport. Z izgradnjo se bo zagotovilo urejeno, varno in zdravo okolje za športno udeleževanje in izobraževanje osnovnošolcev ter ustrezne pogoje za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo učiteljev in drugega osebja.

## Opis stanja ter predviden napredek

Za investicijo večnamenska gimnastična dvorana je že izdelana projektna dokumentacija DGD, PZI ter investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Javni razpis za izbiro izvajalca bo objavljen v mesecu avgustu 2021, pričetek izvedbe del se planira oktobra 2021 (označitev gradbišča, pripravljala gradbena dela, izvedba temeljev objekta). Dela bodo zaključena do oktobra leta 2022. V proračunu občine Ajdovščina je odprti projekt št. 08001-18-0023 - Večnamenska gimnastična dvorana v Ajdovščini. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2022 in 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	24.02.2021	41031-0010/2021				
Potrditev PIZ:			Začetek izvedbe:			
Potrditev IP:			Uporabno dovoljenje:			
Gradbeno dovoljenje:			Konec financiranja:	31.12.2024		
<b>Izhodišna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>Izdatki pred 2021</b>	<b>Izdatki 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
2.089.255,97	0,00	2.089.255,97	30.042,50	0,00	59.957,66	1.260.825,23
	0,00%	100,00%				444.075,49
						294.355,09
						0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA					
		Financirano pred 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>		30.042,50	59.957,66	1.260.825,23	444.075,49	294.355,09	0,00
<b>Proračunski viri</b>		0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	294.355,09	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>		0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	294.355,09	0,00
<b>PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>		0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	294.355,09	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>		0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	294.355,09	0,00
<b>Občine</b>		30.042,50	59.957,66	760.825,23	94.075,49	0,00	0,00
<b>OBČINA AJDOVŠČINA</b>		30.042,50	59.957,66	760.825,23	94.075,49	0,00	0,00

<b>Usklajenost:</b> USKLAJEN	<b>Skladnost:</b>	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktirna oseba:</b> Sabina Čamerlik	<b>Telefon:</b> 478-46-84	<b>E-pošta:</b> sabina.camernik@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP		

## Opomba

Uvrstitev novega projekta v NRP 2021-2024.

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0042 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Element v NRP:</b> Projekt Ne
<b>Naziv:</b> Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Dolg naziv:</b> Izgradnja prizidka in telovadnice OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica	<b>Skrbnik v NRP:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7537 - OBČINA ILIRSKA BISTRICA	<b>Skupina projektov:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vodja:</b> Sabina Čamernik	<b>Nosilni podprogram:</b> 0 - Ostalo
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> Državna pomoč:
<b>Celovit projekt:</b> Ilirska Bistrica 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje
<b>Territorialne enote:</b>	

## Namen in cilji

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za kvaliteto in varno izvajanje osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega programa v osnovni šoli Dragotin Kette. Splošni cilji investicijskega projekta so: zgraditi nov prizidek k obstoječi stavbi Osnovne šole Dragotin Kette Ilirska Bistrica, odstraniti staro telovadnico in rekonstruirati prostore v obstoječi zgradbi ter s tem zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje osnovnošolskega pouka. Z izvedbo projekta se bo pridobilo novo telovadnico s spremljajočimi prostori v površini 3.833,84 m<sup>2</sup>, prizidek k osnovni šoli v površini 1.080,27 m<sup>2</sup> in rekonstruiralo obstoječe prostore šole v površini 1.747,06 m<sup>2</sup>.

## Opis stanja ter predviden napredek

V sklopu projekta je izdelana IZD projektna dokumentacija v teku je pridobivanje soglasij in izdelava PGD in PZI Dokumentacije. V letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega razpisa za izvedbo gradbenih del in gradbenega nadzora gradnje. Gradbena dela se bodo pričela v letu 2022 z rušitvijo telovadnice in izgradnjo nove športne dvorane in prizidka osnovne šole. V letu 2024 se bo pričela izvedba rekonstrukcije obstoječih prostorov. Vsa dela bodo zaključena v letu 2024. Projekt je načrtovan v proračunu občine Ilirska Bistrica pod šifro OB038-07-0121Telovadnica na OŠ DK ter bo vrednostno in poimensko usklajen. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2022 do leta 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	25.02.2021	410-72/2021	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2024			
Potrditev IP:			Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Izdanki pred 2021	Izdanki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
8.793.760,00	0,00	8.793.760,00	0,00	165.920,00	165.920,00	2.785.504,00	2.785.504,00	3.056.832,00	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA								
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024	Plan po 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	0,00	165.920,00	165.920,00	2.785.504,00	2.785.504,00	3.056.832,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00	898.677,50	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00	898.677,50	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00	898.677,50	0,00	0,00	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	800.000,00	898.677,50	0,00	0,00	0,00
<b>OBČINA ILIRSKA BISTRICA</b>	0,00	165.920,00	165.920,00	2.135.504,00	1.985.504,00	2.158.154,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	165.920,00	165.920,00	2.135.504,00	1.985.504,00	2.158.154,50	0,00	0,00	0,00

<b>Usklajenost:</b> USKLAJEN	<b>Skladnost:</b> Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>E-pošta:</b> s.camernik@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP	

## Opomba

Uvrstitev novega projekta v NRP 2021-2024.



## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0066 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Projekt</b>
<b>Naziv:</b> Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava	<b>Program:</b> Ne
<b>Dolg naziv:</b> Izgradnja prizidka k Dvojezični Osnovni šoli I Lendava	<b>Skrbnik v NRP:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7558 - OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vodja:</b> Janja Smrke Šikovc	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 3311-07-0002 - Nove investicije v OŠ
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Lendava/Lendva 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje

## Namen in cilji

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega procesa v obstoječem objektu Dvojezične osnovne šole I Lendava ter dvig kakovosti življenja ruralnega prebivalstva. Glavni cilj naložbe je izgradnja prizidka objekta osnovne šole, s čimer se bodo povečale površine za izvajanje programa osnovnega šolstva ter s tem povečalo tudi število učencev, ki bodo lahko tako pridobivali dodatna znanja. Cilj projekta je dozidava prizidka k objektu za osnovnošolsko dejavnost v obsegu 828,62 m<sup>2</sup>, s čimer se zagotovijo dodatne 4 učilnice za pouk ter pripadajoči skupni prostori (avla, dvorana, stopnišče, sanitarije, kabineti itd.).

## Opis stanja ter predviden napredek

Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija (DIIP) ter izdelana projektna dokumentacija (IDG, DGD). Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana PZI dokumentacija. Izbrani je ponudnik za izvedbo gradnje, nabavo opreme, izvedbo nadzora ter izvedbo koordinacije varstva in zdravja pri delu. V proračunu Občine Lendava je odprt projekt 190039 Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	25.02.2021	024-0001/20-21	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2022			
Potrditev IP:	05.03.2021	024-0001/20-32	Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							
<b>Izhodiščna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>IZDATKI</b>				
1.232.835,45	0,00	1.232.835,45	<b>Izdanki pred 2021</b>	<b>Izdanki 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan po 2024</b>
	0,00%	100,00%	5.933,40	0,00	789.103,31	437.798,74	0,00
							0,00

## DINAMIKA FINANCIRANJA

VIRI FINANCIRANJA	Financirano pred 2021		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan po 2024	
	Izdanki pred 2021	Izdanki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan po 2024		
<b>VIRI SKUPAJ</b>	5.933,40	0,00	789.103,31	437.798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	650.000,00	360.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	650.000,00	360.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PP: 631710 - Šolstvo narodnosti - investicije</b>	0,00	0,00	650.000,00	360.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	650.000,00	360.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Občine</b>	5.933,40	0,00	139.103,31	77.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG</b>	5.933,40	0,00	139.103,31	77.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Usklajenost:</b> NEUSKLAJEN (0 dni)	<b>Skladnost:</b>
<b>Kontaktna oseba:</b> Janja Smrke Šikovc	<b>Veljavni plan enak realizaciji pred:</b> 2021
<b>Status vloge:</b> MBP	<b>E-pošta:</b> janja.smrke-sikovc@gov.si

## Opomba

Uvrstitev v veljavni NRP 2021 - 2024.

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

Šifra v NRP: 3330-21-0045 / 1 (Nov projekt/ukrep)	Projekt Ne
Naziv: II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča	Element v NRP: Program:
Dolg naziv: Osnovna šola Riharda Jakopiča - Celovita obnova in delna prostorska reorganizacija - faza II	Skrbnik v NRP: 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nosilec / Investitor: 7560 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA	Skupina projektov: 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
Vodja: Sabina Čamerlik	Nosilni podprogram: 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
Vrsta: INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V pripravi	Prednik (evd. projekt): 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
Celovit projekt:	Državna pomoč:
Teritorialne enote: Ljubljana 100%	Stopnja: Izvajanje

**Namen in cilji**

Namen investicije je zagotoviti celovito prenovno obstoječega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča v obsegu 3.104,68m<sup>2</sup>, zaradi zmanjšane varnosti in zmanjšane požarne zasnove. Osnovni cilji investicije so: zagotoviti statično in požarnovarnostno sanacijo objekta šole, izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike stavbe, izboljšati prostorske pogoje in varnost uporabnikov, urediti dostop do vseh programov za gibalno ovirane osebe.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Projekt je že v fazi izvedbe. Uvedba v delo z izvajalcem GOI del je bila izvedena 18.05.2021. Uporabno dovoljenje je predvideno v avgustu 2021 in pričetek obratovanja šole s 01.09.2021. Dobavo opreme je vključena v popis k izvajalcu GOI del. V letu 2022 je predvidena le finančna zaključitev projekta. V proračunu občine Ljubljana je odprt projekt št. NRP 7560-20-0975 za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin:	14.01.2021	35281-80/2020-6	Začetek izvedbe:				
Potrditev P/Z:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2022			
Potrditev IP:			Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							
<b>Izhodiščna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>IZDATKI</b>				
3.716.086,46	0,00	3.716.086,46	Izdatki pred 2021	0,00	Plan 2021	Plan 2023	Plan po 2024
	0,00%	100,00%	0,00	0,00	3.580.892,18	0,00	0,00
						135.194,28	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA	
Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022
0,00	0,00	3.580.892,18	135.194,28
0,00	0,00	1.200.000,00	135.194,28
0,00	0,00	1.200.000,00	135.194,28
0,00	0,00	1.200.000,00	135.194,28
0,00	0,00	1.200.000,00	135.194,28
0,00	0,00	2.380.892,18	0,00
0,00	0,00	2.380.892,18	0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (0 dni)

Kontaktna oseba: Sabina Čamerlik

Status vloge: MBP

Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021

E-pošta: s.camernik@gov.si

**Opomba**

Uvrstitev novega projekta.

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

<b>Šifra v NRP:</b> 2130-19-3248 / 16 (Sprememba NRP)	<b>Element v NRP:</b> Projekt
<b>Naziv:</b> Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu	<b>Program:</b> Ne
<b>Dolg naziv:</b> Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu	<b>Skirbnik v NRP:</b> 2130 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7574 - OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vodja:</b> Zoran Grubišič, Janja Smrke Šikovec	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V izvajanju	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 2130-16-0002 - Sofinanciranje investicijskih projektov občin
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Miren - Kostanjevica 100%	<b>Stopnja:</b> Nalaganje

**Namen in cilji**

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja v OŠ Miren. Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu z standardi za devetletko, ki jih določa področna zakonodaja. Sama gradnja bo potekala v treh fazah, in sicer: I. FAZA zajema: delna rušitev obstoječega prizidka do obstoječe telovadnice ter novogradnja prizidka do obstoječe telovadnice z odmikom 1,50 m (rušitev obstoječega prizidka vezanega dela stavbe med historično šolo in obstoječo telovadnico, gradnjo prve prizidave šole do finalizirane faze kleti z delno rekonstrukcijo historičnega dela stavbe matične šole, gradnjo pritličja in prvega nadstropja prizidka ter zunanjo ureditev z novo dostopno cesto z obračališčem za dostavo otrok in manjšim parkiriščem) - že zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje II. FAZA zajema: novogradnjo športne dvorane s funkcionalno navezavo na kletno etažo in pritličjem izvedenim v okviru I. Faze III. FAZA zajema: rušitev obstoječe športne dvorane (telovadnice) in novogradnjo drugega dela prizidka šole

**Opis stanja ter predviden napredek**

Po izvedeni I. fazi projekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja se pripravlja recenzija oz. racionalizacija že sprojekeirane II. in III. faze PZI projektov. Po pripravi projektne dokumentacije - popravljenih popisov del bo v prvi polovici leta 2021 objavljen razpis za izvajalca del. Predviden začetek izvajanja del je pred zaključkom šolskega leta 2020/2021, dokončanje v letu 2022. K posamezni etapi je načrtovana fazna izvedba pripadajoče komunalne infrastrukture ter zunanja ureditev. Pri prvi etapi med slednje spada ustrežna energetska oskrba in komunalni priključki dimenzionirani za celoten šolski kompleks. V drugi fazi z zgradnjo telovadnice je načrtovana rekonstrukcija dostopov in zunanja ureditev promenade ob objektu. V proračunu občine 2021 je odprt projekt št. 19002070- Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju				Novelacije IP	
						Začetek izvedbe:	09.04.2019	43001-0001/2019-2	23.01.2020: 4100-26/2019/14		28.08.2019: 43003-0012/2018
Potrditev DIP / Zač. fin.:	26.03.2019	43003-0012/2018-4									
Podritev PIZ:	26.03.2019	43003-0012/2018-5	Uporabno dovoljenje:	31.12.2023							
Podritev IP:	26.03.2019	43003-0012/2018-6	Konec financiranja:								
Gradbeno dovoljenje:											

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI							
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024	
5.276.891,84	4.033.238,00	6.617.163,45	2.856.137,05	0,00	1.399.086,00	1.099.462,87	1.262.477,53	0,00	0,00	0,00
	76,43%	125,40%								

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA										
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	2.856.137,05	0,00	1.399.086,00	1.099.462,87	1.262.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proračunski viri</b>	529.326,00	0,00	1.000.000,00	193.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	310.160,00	0,00	1.000.000,00	193.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 437710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	193.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	1.000.000,00	193.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 953610 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 12 - Dana posojila</b>	219.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 160223 - Investicijski projekti občin</b>	219.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K4: 4405 - Dana posojila občinam</b>	219.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA</b>	2.326.811,05	0,00	80.995,00	430.355,74	829.550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Občine</b>	2.326.811,05	0,00	80.995,00	430.355,74	829.550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
VIRI SKUPAJ	2.856.137,05	0,00	1.399.086,00	1.099.462,87	1.262.477,53	0,00	0,00
Posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	318.091,00	475.242,00	432.927,40	0,00	0,00
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	0,00	0,00	318.091,00	475.242,00	432.927,40	0,00	0,00
Usklajenost:	NEUSKLAJEN (101 dni)						
Kontaktna oseba:	Zoran Grubišič						
Status vloge:	MBP						
	Skladnost:	SKLADEN					
	Telefon:	01/400 34 68					
		Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021					
		E-pošta: zoran.grubisic2@gov.si					
<b>Opomba</b>							
Dodana nova proračunska sredstva s strani MIZŠ.							



## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0051 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Projekt</b> Ne
<b>Naziv:</b> Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec	<b>Element v NRP:</b> Program:
<b>Dolg naziv:</b> Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec	<b>Skrbnik v NRP:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7585 - MESTNA OBČINA NOVO MESTO	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vodja:</b> Janja Smrke Šikovc	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Novo mesto 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje

## Namen in cilji

Namen investicije je rešitev prostorske problematike OŠ in vrtca Otočec, saj je premalo prostora v obstoječi OŠ, poleg tega so obstoječi prostori vrtca Marjetica neustrezni. Cilj investicije je dozidava OŠ in vrtca Otočec. Obravnavana investicija zajema: dozidavo 6 učilnic in spremljajočih prostorov OŠ, dozidavo 3 igralnic in spremljajočih prostorov za delovanje vrtca Marjetica, ureditev osebne dvigala in nivojske povezave med vsemi etažami novega in obstoječega dela, rekonstrukcijo v obstoječem delu z vgradnjo dvigala za premostitev obstoječe višinske razlike v prtiličju.

## Opis stanja ter predviden napredek

Za projekt je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden javni razpis za izbor izvajalca GOI del. Dela so se pričela septembra 2020, rok dokončanja pa je september 2021. V letu 2021 izvedeno še JN za dobavo opreme. Obravnavana investicija je vključena v NRP občine za obdobje 2021-2024, in sicer: OB085-16-0135 Vrtec Otočec in OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	20.05.2020	4111-1/2019-32	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2022			
Potrditev IP:	20.05.2020	4111-1/2019-34	Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan po 2024	
2.974.583,00	0,00	2.974.583,00	224.583,00	480.792,71	2.521.550,69	228.449,31	0,00	0,00	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA					
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	224.583,00	480.792,71	2.521.550,69	228.449,31	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	0,00	1.012.600,50	228.449,31	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	0,00	1.012.600,50	228.449,31	0,00	0,00
PP: 437710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu	0,00	0,00	1.012.600,50	228.449,31	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	1.012.600,50	228.449,31	0,00	0,00
<b>Občine</b>	224.583,00	480.792,71	1.508.950,19	0,00	0,00	0,00
MESTNA OBČINA NOVO MESTO	224.583,00	480.792,71	1.508.950,19	0,00	0,00	0,00

<b>Usklajenost:</b> NEUSKLAJEN (0 dni)	<b>Skladnost:</b>	<b>Veljavni plan enak realizaciji pred:</b> 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Janja Smrke Šikovc	<b>Telefon:</b> 4784625	<b>E-pošta:</b> janja.smrke-sikovc@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP		

## Opomba

Ivrstitev novega projekta v NRP .

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0053 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Element v NRP:</b> Projekt Ne
<b>Naziv:</b> Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Vajjavca	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Dolg naziv:</b> Graditev športne dvorane s širitvijo šole v občini Predvor	<b>Skrbnik v NRP:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7595 - OBČINA PREDDVOR	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vodja:</b> Sabina Čamernik	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Predvor 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje

## Namen in cilji

Namen projekta je pridobitev ustreznega števila prostorov za pouk (manjkajoče športne površine, učilnice ter pripadajoči prostori - kabinet in sanitarije) in urediti ustrezno navezavo na kuhinjo (locirana v drugi stavbi, v vrtcu) ter urediti jedilnico, ki bo namenjena prehranjevanju učencev ter hkrati večnamenskemu prostoru. Cilj projekta je z novogradnjo in rekonstrukcijo zagotoviti sodobne in ustrezne prostore za izvajanje pouka po programu šole s petimi dodatnimi učilnicami s sanitarnimi prostori in kabineti za učitelje ter jedilnice z delilno kuhinjo in ureditev ustreznih prostorov za potrebe šolske športne vzgoje z dvema vadbenima enotama. OŠ obstoječe brez posegov 3.251,20 m<sup>2</sup>, OŠ novogradnja 4.437,99 m<sup>2</sup> (Šola 481 m<sup>2</sup>, ŠP 3957,10 m<sup>2</sup>). Objekt OŠ sestavljajo trije med seboj povezani trakti stavbe: dva trakta s šolskimi prostori in trakt z šolsko telovadnico. Neto površina šolske stavbe znaša 3.517,32 m<sup>2</sup>, od tega prostori telovadnice znašajo 389,54 m<sup>2</sup>. Obstoječa šolska stavba je masivno grajena v 4 etažah. Objekt ima en glavni vhod z vzhodne strani ter dva stranska vhoda. Stavba je bila pred leti nadzidana in energetsko sanirana, vgrajeno je bilo dvigalo. Šolska telovadnica je masivno grajen trakt v 1 etaži (P).

## Opis stanja ter predviden napredek

DIIP je izdelan, IP je v fazi izdelave. Za gradnjo se pridobiva gradbeno dovoljenje na UE Kranj. V pripravi je razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila. Do konca leta 2021 je predviden izbor izvajalca GOI del. Izvedba je predvidena v obdobju 2022-2024. Objekt je bil pred leti energetsko saniran. V proračunu občine Predvor je odprt projekt št. OB-095-20-0006 - Graditev športne dvorane s širitvijo šole. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2022 do 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	11.01.2021	411-0001/2021-5/15	Začetek izvedbe:				
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2024			
Potrditev IP:			Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	3.666,00	0,00	72.954,00	3.000.000,00	3.423.380,00	1.000.000,00	0,00
0,00%	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	3.666,00	0,00	72.954,00	3.000.000,00	3.423.380,00	1.000.000,00	0,00
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	485.492,54	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	485.492,54	0,00
<b>PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	485.492,54	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	485.492,54	0,00
<b>Občine</b>	3.666,00	0,00	72.954,00	2.700.000,00	2.923.380,00	514.507,46	0,00
<b>OBČINA PREDDVOR</b>	3.666,00	0,00	72.954,00	2.700.000,00	2.923.380,00	514.507,46	0,00

<b>Usklajenost:</b> USKLAJEN	<b>Skladnost:</b> Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>Telefon:</b> 478-46-84
<b>Status vloge:</b> MBP	<b>E-pošta:</b> s.camernik@gov.si

## Opomba

Uvrstitev novega projekta.

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

Šifra v NRP: 3330-21-0054 / 1 (Nov projekt/ukrep)	Projekt Ne
Naziv: Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela	Element v NRP: Program: 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Dolg naziv: Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela v občini Radenci	Skrbnik v NRP: 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
Nosilec / Investitor: 7600 - OBČINA RADENCI	Skupina projektov: 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
Vodja: Janja Smrke Šikovc	Nosilni podprogram: 0 - Ostalo
Vrsta: INV G - Investicija z gradnjo	Tip: 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
Stanje: V pripravi	Prednik (evid. projekt):
Celovit projekt:	Državna pomoč:
Teritorialne enote: Radenci 100%	Stopnja: Izvajanje

**Namen in cilji**

Namen investicije je zagotovitev novih prostorov za izvajanje pouka športa na OŠ Kapela. Cilj projekta je izgradnja nove telovadnice s povezovalnim hodnikom ob OŠ Kapela v velikosti novih vadbenih površin (skupaj s spremljajočimi prostori) površine 1571,39 m<sup>2</sup> in novih šolskih prostorov površine 429,26 m<sup>2</sup>.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Projekt je v teku, gradbena dela bodo zaključena predvidoma do 3.12.2021, uporabno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do 31.01.2022. Dela so oddana po načeli ključ v roke, občina dodatnih stroškov z opremo nima. V proračunu občine je odprt projekt št. OB100-17-0010, telovadnica ob OŠ Kapela. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju				Novelacije IP			
						Izdanki pred 2021	Izdanki 2021	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
Potrditev DIP / Zač. fin.:	08.10.2020	sklep nima številke	Začetek izvedbe:										
Potrditev PIZ:	30.03.2021	GP-2020-ZAP11	Uporabno dovoljenje:	31.12.2022									
Potrditev IP:	30.11.2020	Sklep nima številke	Konec financiranja:										
Gradbeno dovoljenje:													
<b>Izhodiščna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>Izdanki pred 2021</b>	<b>Izdanki 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan po 2024</b>				
2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	0,00	52.213,77	800.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00%	100,00%											

VIRI FINANCIRANJA	IZDATKI				DINAMIKA FINANCIRANJA			
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	0,00	52.213,77	800.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	0,00	800.000,00	205.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	0,00	800.000,00	205.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu	0,00	0,00	800.000,00	205.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	800.000,00	205.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Občine</b>	0,00	52.213,77	0,00	1.922.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
OBČINA RADENCI	0,00	52.213,77	0,00	1.922.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (0 dni)	Skladnost:	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
Kontaktna oseba: Janja Smrke Šikovc	Telefon: 478-46-25	E-pošta: janja.smrke-sikovc@gov.si
Status vloge: MBP		

**Opomba**

Uvrstitev novega projekta.

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0056 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Element v NRP:</b> Projekt Ne
<b>Naziv:</b> Nova šola Ane Gale v občini Sevnica	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Dolg naziv:</b> Nova šola Ane Gale v občini Sevnica	<b>Skrbnik v NRP:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7610 - OBČINA SEVNICA	<b>Skupina projektov:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vodja:</b> Sabina Čamernik	<b>Nosilni podprogram:</b> 0 - Ostalo
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> Državna pomoč:
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Stopnja:</b> Izvajanje
<b>Territorialne enote:</b> Sevnica 100%	

## Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti nove prostore za izvajanje izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami za osnovno šolo Ane Gale Sevnica. Izboljšali se bodo prostorski pogoji bivanja in strokovnega izobraževanja. Cilj projekta je rekonstrukcija prostorov in dozidava obstoječega projekta. rekonstrukcija obsega 270 m<sup>2</sup>, dozidava pa 956 m<sup>2</sup>.

## Opis stanja ter predviden napredek

Po terminskem planu bo do konca leta 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje, hkrati bo do konca leta izdelana ostala dokumentacija (PZI in IP). V letu 2022 bo izvedeno JN za izbor izvajalca del, začetek gradnje se predvideva septembra 2022, zaključek gradnje aprila 2024 in dobava opreme predvidoma konec avgusta 2024. V proračunu občine je odprt projekt št. OB110-19-0039- Nova Šola Ana Gale za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2023 do leta 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	23.02.2021	600-0011/2020				
Potrditev PIZ:						
Potrditev IP:						
Gradbeno dovoljenje:			31.12.2024			

Izhodišna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
2.913.789,56	0,00	2.913.789,56	0,00	0,00	60.000,00	510.299,13	1.696.593,17	646.897,26	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	0,00	0,00	60.000,00	510.299,13	1.696.593,17	646.897,26	0,00
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	646.897,26	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	646.897,26	0,00
<b>PP: 437710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	646.897,26	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	646.897,26	0,00
<b>OBČINA SEVNICA</b>	0,00	0,00	60.000,00	510.299,13	1.246.593,17	0,00	0,00
	0,00	0,00	60.000,00	510.299,13	1.246.593,17	0,00	0,00

<b>Usklajenost:</b> USKLAJEN	<b>Skladnost:</b>	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>Telefon:</b> 478-4684	<b>E-pošta:</b> s.camernik@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP		

## Opomba

Uvrstitev novega projekta.

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0057 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Projekt</b>
<b>Naziv:</b> Novogradnja glasbene šole Sežana	<b>Ne</b>
<b>Dolg naziv:</b> Glasbena šola Sežana	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7611 - OBČINA SEŽANA	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vodja:</b> Sabina Čamernik	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Vrsta:</b> INV - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Sežana 100%	<b>Stopnja:</b> Izvajanje

## Namen in cilji

Namen projekta je zagotovitev novih prostorov za potrebe glasbene šole. Cilj projekta pa je izgradnja prostorov v obsegu 1.545,99 m<sup>2</sup>. Glasbena šola, zaradi prostorske stiske že nekaj let gostuje tudi v prostorih drugih javnih zavodov (Ljudska univerza, Osnovna šola Sežana, stari gasilski dom). Prostori, v katerih trenutno deluje, niso ustrezni, zato je potrebno v prihodnje zagotoviti druge prostore. Občina je že v letu 2018 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za območje, kjer je predviden objekt nove glasbene šole.

## Opis stanja ter predviden napredek

Občina je že v letu 2018 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za območje, kjer je predviden objekt nove glasbene šole. Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi sklepa o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v šolstvu predvidelo sredstva v višini 1.172.667,07 EUR za izgradnjo nove glasbene šole. V letu 2021 bo občina namenila sredstva za odkup stanovanja v objektu predvidenem za rušenje, sredstva za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in popise za rušenje obstoječega objekta, da se lahko v nadaljevanju prične z novogradnjo. Za leto 2021 bo občina v ta namen zagotovila sredstva v višini 150.000 EUR. Trenutno je v teku postopek pridobivanja potrebne dokumentacije, kar bo podlaga za kasnejši izbor izvajalca del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati v letu 2022, predviden zaključek gradnje je v letu 2024. V proračunu občine Sežana je odprt projekt št. 351-155/2021 na proračunski postavki št. 190321 Glasbena šola-novogradnja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2023 do leta 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	24.02.2021	351-155/2021	Začetek izvedbe:				
Podritev P/Z:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2024			
Podritev IP:			Konec financiranja:				
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
3.593.257,41	0,00	3.593.257,41	120.000,00	1.464,00	151.464,00	791.814,33	1.571.109,73	958.869,35	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	120.000,00	1.464,00	151.464,00	791.814,33	1.571.109,73	958.869,35	0,00
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	582.667,07	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	582.667,07	0,00
<b>PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	582.667,07	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	582.667,07	0,00
<b>OBČINA SEŽANA</b>	120.000,00	1.464,00	151.464,00	791.814,33	981.109,73	376.202,28	0,00
	120.000,00	1.464,00	151.464,00	791.814,33	981.109,73	376.202,28	0,00

<b>Usklajenost:</b> USKLAJEN	<b>Skladnost:</b> Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>Telefon:</b> 478-46-84
<b>Status vloge:</b> MBP	<b>E-pošta:</b> s.camernik@gov.si

## Opomba

Uvrstitev novega projekta.

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

<b>Šifra v NRP:</b> 2130-20-3256 / 7 (Sprememba NRP)	<b>Element v NRP:</b> Projekt
<b>Naziv:</b> Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje	<b>Program:</b> Ne
<b>Dolg naziv:</b> Prizidek in prenova kuhinje Osnovne šole Šmarje	<b>Skrbnik v NRP:</b> 2130 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7624 - OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH	<b>Skupina projektov:</b> 1536-11-S009 - Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo ZFO
<b>Vodja:</b> Rudolf Rome, Sabina Čamernik	<b>Nosilni podprogram:</b> 060301 - Lokalno razvojna infrastruktura
<b>Vrsta:</b> INVNG - Investicija z gradnjo	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Stanje:</b> V izvajanju	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 2130-16-0002 - Sofinanciranje investicijskih projektov občin
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Državna pomoč:</b>
<b>Territorialne enote:</b> Šmarje pri Jelšah 100%	<b>Stopnja:</b> Izven

**Namen in cilji**

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja, saj bo le na takšen način otrokom, učiteljem in ostalim zaposlenim zagotovljeno prijetno, funkcionalno, kvalitno, energetsko varčno, okolju prijazno, zdravo in varno delovno okolje. Cilj projekta je izgradnja prizidka v obsegu 367,48 m<sup>2</sup> in rekonstrukcija obstoječe kuhinje v obsegu 209,27m<sup>2</sup>.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Investicija je izvedbena in finančno razdeljena na tri faze. V letu 2019 je v skladu z gradbenim dovoljenjem izvedena 1. faza projekta, ki vključuje gradnjo prizidka P+1 do zaključene 3. gradbene faze oz. do faze, ki omogoča nemoteno izvedbo energetske sanacije OŠ Šmarje pri Jelšah. V 2020 je bila izvedena finalizacija pritličja in prostorov v 1. nadstropju prizidka in ovoj stavbe ter pridobljeno uporabno dovoljenje za 1. in 2. fazo, št. 351-719/2020-8 z dne 16.12.2020. V letu 2021 se načrtuje izvedbo 3. faze (rekonstrukcija obstoječe kuhinje) in s tem zaključek celotne investicije. Izbrani je izvajalec gradbenih del, prav tako izvajalec tehnološke opreme kuhinje. Z deli se bo predvidoma zaključilo do novga šolskega leta. V proračunu občine je odprt projekt št. OB124-19-0001 - Stroški amortizacije OŠ Šmarje pri Jelšah za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP		
Potrditev DIP / Zač. fin.:	28.02.2019	411-0013/2019-1	Začetek izvedbe:	10.06.2020	430-0009/2019	03.02.2021: 411-0013/2019	23.06.2020: 411-0013/2019-6		
Potrditev PZ:			Uporabno dovoljenje:						
Potrditev IP:	27.02.2020	411-0013/2019	Konec financiranja:	31.12.2022					
Gradbeno dovoljenje:	24.07.2019								
<b>Izhodiščna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>Izdatki pred 2021</b>	<b>Izdatki 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan po 2024</b>
813.578,00	0,00	1.105.857,42	471.038,04	0,00	466.637,32	168.182,06	0,00	0,00	0,00
	0,00%	135,93%							

**IZDATKI**

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA	
Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022
471.038,04	0,00	466.637,32	168.182,06
122.397,00	0,00	400.000,00	168.182,06
122.397,00	0,00	400.000,00	168.182,06
0,00	0,00	400.000,00	168.182,06
0,00	0,00	400.000,00	168.182,06
122.397,00	0,00	0,00	0,00
122.397,00	0,00	0,00	0,00
348.641,04	0,00	66.637,32	0,00
348.641,04	0,00	66.637,32	0,00

<b>OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH</b>	<b>Občine</b>	<b>Veljavni plan enak realizaciji pred:</b> 2021
<b>Usklajenost:</b> NEUSKLAJEN (66 dni)	<b>Skladnost:</b> SKLADEN	
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>Telefon:</b> 01-478-4684	<b>E-pošta:</b> s.camernik@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP		

**Opomba**

Dodana sredstva sofinanciranja MIZŠ.

## POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

## Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

<b>Šifra v NRP:</b> 3330-21-0062 / 1 (Nov projekt/ukrep)	<b>Projekt</b>
<b>Naziv:</b> Podružnična osnova šola in vrtec Turjak	<b>Ne</b>
<b>Dolg naziv:</b> Podružnična osnova šola in vrtec Turjak	<b>Element v NRP:</b>
<b>Nosilec / Investitor:</b> 7634 - OBČINA VELIKE LAŠČE	<b>Program:</b> 3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
<b>Vodja:</b> Sabina Čamernik	<b>Skupina projektov:</b> 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
<b>Vrsta:</b> INV-G - Investicija z gradnjo	<b>Nosilni podprogram:</b> 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
<b>Stanje:</b> V pripravi	<b>Tip:</b> O - Ostalo
<b>Celovit projekt:</b>	<b>Prednik (evid. projekt):</b> 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
<b>Teritorialne enote:</b> Velike Lašče 100%	<b>Državna pomoč:</b>
	<b>Stopnja:</b> Izvajanje

## Namen in cilji

Namen projekta je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na podružnični šoli Turjak. Ta se sedaj izvaja v dotrajani in premajhni stavbi. Število otrok se na območju Turjaka v zadnjih letih povečuje. Iz tega izhaja tudi umestitev enote vrtca v sklop nove podružnične šole. S tem se zmanjša prostorska stiska v obstoječem vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in omogoči sprejem otrok, ki so sedaj vključeni v drugih vrtcih izven občine. Cilj projekta je novogradnja šolskih prostorov v obsegu 2.143 m<sup>2</sup>. V sklopu šole so predvideni prostori: štiri učilnice, razdelilna kuhinja, jedilnica, športna dvorana, knjižnica, kabineti, servisni in dodatni prostori. V sklopu vrtca so predvidene štiri igralnice in ostali spremljajoči prostori. Ob stavbi je predvidena zunanja ureditev, vključno z igrali in navezava na obstoječe igrišče.

## Opis stanja ter predviden napredek

Za projekt je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno GD in izbran izvajalec del. Uvedba izvajalca v delo je bila 29.3.2021, z deli je pričel v aprilu 2021. GOI dela se že izvajajo in bodo glede na terminski plan zaključena do maja 2022. Konec leta 2021 bo izvedeno JN za izbor dobavitelja opreme. Vgradnja opreme in zunanja ureditev bo potekala v letu 2022. v letu 2023 sledi zaključek projekta in morebitna nepredvidena dela. V proračunu Občine Velike Lašče odprti projekt OB134-16-0013 POŠ in vrtec Turjak. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2024.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	29.06.2017	901-04/2017-4	Začetek izvedbe:				26.02.2021: 0301-0003/2021-1
Potrditev PIZ:	04.11.2019	350-0020/2019-1	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	23.12.2019	0301-0048/2019-1	Konec financiranja:	31.12.2024			
Gradbeno dovoljenje:	13.11.2019						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	146.831,22	0,00	600.000,00	943.811,51	829.999,76	829.357,51	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
<b>VIRI SKUPAJ</b>	146.831,22	0,00	600.000,00	943.811,51	829.999,76	829.357,51	0,00
<b>Proračunski viri</b>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	829.999,76	829.357,51	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	829.999,76	829.357,51	0,00
<b>PP: 43710 - Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu</b>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	829.999,76	829.357,51	0,00
<b>K4: 4320 - Investicijski transferi občinam</b>	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	829.999,76	829.357,51	0,00
<b>Občine</b>	146.831,22	0,00	400.000,00	543.811,51	0,00	0,00	0,00
<b>OBČINA VELIKE LAŠČE</b>	146.831,22	0,00	400.000,00	543.811,51	0,00	0,00	0,00

<b>Usklajenost:</b> NEUSKLAJEN (0 dni)	<b>Skladnost:</b>	Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
<b>Kontaktna oseba:</b> Sabina Čamernik	<b>Telefon:</b> 01 4784684	<b>E-pošta:</b> sabina.camernik@gov.si
<b>Status vloge:</b> MBP		

## Opomba

Uvrstitev v veljavni NRP 2021 - 2024.

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep**

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

Šifra v NRP: 3330-21-0064 / 1 (Nov projekt/ukrep)	Projekt Ne
Naziv: Rekonstrukcija in doziđava Glasbene šole Zagorje	Element v NRP: Program:
Dolg naziv: Rekonstrukcija in energetska sanacija bivše upravne stavbe SVEA	3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nosilec / Investitor: 7642 - OBČINA ZAGORJE OB SAVI	Skupina projektov: 3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
Vodja: Janja Smrke Šikovc	Nosilni podprogram: 190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
Vrsta: INV - Investicija z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V pripravi	Prednik (evid. projekt): 3330-20-0007 - Nove investicije v osnovne šole
Celovit projekt:	Državna pomoč:
Teritorialne enote: Zagorje ob Savi 100%	Stopnja: Izvajanje

**Namen in cilji**

Namen projekta je izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje Glasbene šole Zagorje s ciljem prestavitve izvajanja dejavnosti glasbene šole v nove prostore bivše upravne stavbe SVEA. Svoj prostor na omenjeni lokaciji bo tako dobila tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje. Cilj projekta je rekonstrukcija ter energetska sanacija nekdanjega poslovnega objekta SVEA v skupni kvadraturi 1520 m<sup>2</sup> z 68 m<sup>2</sup> novogradnje.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Projekt je že v teku. GOI dela so v teku. Vse pogodbene obveznosti bodo do septembra izvedene. V proračunu Občine Zagorje ob Savi je odprti projekt št. OB142-17-0020- Glasbena šola Zagorje - novi prostori za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2022.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP		
Potrditev DIP / Zač. fin.: 18.12.2017 900-57/2017			Začetek izvedbe:						
Potrditev P/Z:			Uporabno dovoljenje:	31.12.2022					
Potrditev IP:	28.01.2019	900-2/2019	Konec financiranja:						
Gradbeno dovoljenje:									
<b>Izhodiščna vrednost</b>	<b>Sprejeta vrednost</b>	<b>Veljavna vrednost</b>	<b>Izdatki pred 2021</b>	<b>Izdatki 2021</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan po 2024</b>
2.539.831,09	0,00	2.539.831,09	60.954,40	0,00	2.280.231,19	198.645,50	0,00	0,00	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA	
Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022
60.954,40	0,00	2.280.231,19	198.645,50
0,00	0,00	800.000,00	198.645,50
0,00	0,00	800.000,00	198.645,50
0,00	0,00	800.000,00	198.645,50
0,00	0,00	800.000,00	198.645,50
60.954,40	0,00	1.480.231,19	0,00
60.954,40	0,00	1.480.231,19	0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (0 dni)	Skladnost: Veljavni plan enak realizaciji pred: 2021
Kontaktna oseba: Janja Smrke Šikovc	E-pošta: janja.smrke-sikovc@gov.si
Status vloge: MBP	

**Opomba**

Uvrstitev novega projekta.