

**POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP**
**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

<b>Šifra v NRP:</b> 3130-17-0033 / 55 (Sprememba NRP) <b>Naziv:</b> Nakup, ureditev prostorov in selitev UE Ruše <b>Dolg naziv:</b> Nakup, ureditev prostorov in selitev Upravne enote Ruše <b>Nosilec / Investitor:</b> 3130 - MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO <b>Vodja:</b> Tanja Pihlar <b>Vrsta:</b> INVG - Investicija z gradnjo <b>Stanje:</b> V izvajanju <b>Celovit projekt:</b> <b>Teritorialne enote:</b> Ruše 100%	<b>Element v NRP:</b> Projekt <b>Program:</b> Ne <b>Skrbnik v NRP:</b> 3130 - MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO <b>Skupina projektov:</b> 3111-11-S006 - Projekti za zagotavljanje prostorov DO <b>Nosilni podprogram:</b> 040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov <b>Tip:</b> O - Ostalo <b>Ukrep NOO:</b> <b>Prednik (evid. projekt):</b> <b>Državna pomoč:</b> <b>Stopnja:</b> Nalaganje
---	---

**Namen in cilji**

Namen investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb, potrebnih za poslovanje Upravne enote Ruše v prostorih v lasti RS, ki omogočajo delovne pogoje, varne za uporabo in zdravje zaposlenih, ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (vključujoč gibalno ovirane), ustrezen nivo energetske učinkovitosti ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov. Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb, potrebnih za poslovanje UE Ruše v lastnih prostorih, ki dosegajo/omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalnosti rabe, dostopnosti za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetske učinkovitosti, ter racionalnosti stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.

**Opis stanja ter predviden napredek**

Upravna enota Ruše trenutno posluje v prostorih na Kolodvorski 9, Ruše. Objekt je bil zgrajen leta 1982 in je delno v najemu (39,55%), delno pa v uporabi po 103. členu ZUpr (60,45%). Vse od leta 2010, ko se je iz objekta izselila občinska uprava, je UE Ruše edini uporabnik objekta. Objekt ne omogoča več primernih delovnih pogojev ob visokih obratovalnih stroških.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	25.07.2016	352-12/2016/30	Začetek izvedbe:	17.11.2017	PP/160/2017/314	30.01.2020: 352-12/2016/116	31.05.2018: 351-9/2017/12
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				09.03.2022: 352-12/2016/183
Potrditev IP:	16.10.2017	352-12/2016/59	Konec financiranja:	31.12.2023			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2022	Izdatki 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
1.416.180,00	1.416.181,00	2.499.814,29	363.281,11	23.222,70	712.042,73	1.424.490,47	0,00	0,00	0,00
	100,00%	176,52%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2022	Financirano 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025	
<b>VIRI SKUPAJ</b>	363.281,11	23.222,70	712.042,73	1.424.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proračunski viri</b>	363.281,11	23.222,70	712.042,73	1.424.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 1 - Odhodki proračuna</b>	343.928,86	23.222,70	653.985,98	1.424.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 153384 - Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe državnih organov</b>	343.909,34	23.222,70	653.985,98	1.424.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4200 - Nakup zgradb in prostorov	306.021,10	0,00	0,00	210.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.462,86	0,00	582.558,49	1.192.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	33.425,38	23.222,70	71.427,49	20.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 153388 - Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov</b>	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4029 - Drugi operativni odhodki	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tip PP: 18 - Sredstva najemnine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PP: 153410 - Najemnine - sredstva od oddaje državnega premoženja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2022	Financirano 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
<b>VIRI SKUPAJ</b>	<b>363.281,11</b>	<b>23.222,70</b>	<b>712.042,73</b>	<b>1.424.490,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Proračunski viri</i>	<i>363.281,11</i>	<i>23.222,70</i>	<i>712.042,73</i>	<i>1.424.490,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Tip PP: 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja</b>	<b>19.352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PP: 153411 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja</b>	<b>19.352,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.056,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	19.352,25	0,00	58.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Usklajenost:</i> NEUSKLAJEN (59 dni)	<i>Skladnost:</i> SKLADEN		<i>Veljavni plan enak realizaciji pred:</i> 2022				
<i>Kontaktna oseba:</i> Tamara Lorenzetti	<i>Telefon:</i> 01 478 1872		<i>E-pošta:</i> tamara.lorenzetti@gov.si				
<i>Status vloge:</i> MBP							
<b>Opomba</b>							
Vloga za spremembo izhodiščne vrednosti in trajanja projekta.							