



Številka: 430-93/2021-10
Ljubljana, dne 04. 05. 2021
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije za spremembo pogodbe – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) in 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne _____ pod točko ____ dnevnega reda sprejela
S K L E P
Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje za spremembo pogodbe, št. 4300-193/2020-1 z dne 5. 6. 2020, za dodatna dela v skupni vrednosti 38.578,05 evra brez DDV oz. 47.065,22 evra z DDV.
Mag. Janja Garvas Hočevar Vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Prejme: – Ministrstvo za obrambo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Sedmi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju ZJNPOV) določa, da mora

naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Ker so izpolnjeni pogoji v sedmem odstavku 22. člena ZJNPOV, Ministrstvo za obrambo posreduje vlogo za soglasje za spremembo pogodbe 4300-193/2020-1 z dne 5. 6. 2020, za dodatna dela v skupni vrednosti 38.578,05 evra brez DDV oz. 47.065,22 evra z DDV.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Skupna vrednost dodatnih del po pogodbi, št. 4300-193/2020-1 z dne 5. 6. 2020 znaša 38.578,05 evra brez DDV oz. 47.065,22 evra z DDV, kar predstavlja 12,11% pogodbene vrednosti.

Potrebna finančna sredstva ima Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska zagotovljena na proračunski postavki 6770.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
1914 SV	1914-20-0015	6770	47.065,22 evra z DDV	
SKUPAJ			47.065,22 evra z DDV	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /				

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
(Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila povabljen k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
mag. Matej Tonin minister	

Poslano:

- naslovníku
- GŠSV
- DLO

Priloga:

- Pogodba o izvedbi sanacije skladišč Slovenske vojske, Sklop 1 - objekti Zaloška Gorica in Zgornja Ložnica št. 4300-193/2020-1 z dne 5. 6. 2020;
- Osnutek aneksa.

Obrazložitev

Naročnik pošilja vlogo za izdajo soglasja za spremembo pogodbe za izvedbo dodatnih del za izvedbo sanacije skladišč Slovenske vojske za objekt Zaloška Gorica in Zgornja Ložnica št. 4300-193/2020-1 z dne 5. 6. 2020 na podlagi sedmega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV).

Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Dodatna dela so dela kot jih določa 6. točka tretjega odstavka 22. člena ZJNPOV, kjer je določeno, da se postopek s pogajanjem brez predhodne objave uporabi za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila (v nadaljevanju: dodatna dela). Četrti odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da vrednost dodatnih del ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.

Naročnik, Ministrstvo za obrambo, je izvedel postopek oddaje javnega naročila na področju obrambe in varnosti, po postopku s pogajanjem po predhodni objavi št. MORS 243/2019-ON-PSPs, za izbiro izvajalca za sanacijo skladišč Slovenske vojske. Dne 5. 6. 2020 je bila z najugodnejšim ponudnikom Anmax d. o. o., Ul. Mire Pregljeve 1, 1270 Litija (v nadaljevanju: izvajalec) sklenjena Pogodba o izvedbi sanacije skladišč Slovenske vojske, Sklop 1 – objekti Zaloška Gorica in Zgornja Ložnica, št. 4300-193/2020-1 v skupni vrednosti 318.585,65 EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). DDV znaša 70.088,84 EUR, skupna vrednost z DDV pa znaša 388.674,49 EUR.

Za morebitna dodatna dela je naročnik že v razpisni dokumentaciji in 6. členu pogodbe napovedal, da bo z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi pod pogoji in v skladu z ZJNPOV. Na podlagi navedenega, je naročnik za dodatna dela predhodno izvedel postopek s pogajanjem brez predhodne objave št. MORS 75/2021-ON-PSPb, skladno s 6. točko tretjega odstavka 22. člena ZJNPOV. Vrednost dodatnih del, ki so zajeta v tej vlogi za soglasje znaša 38.578,05 EUR brez DDV oz. 47.065,22 EUR z DDV, kar predstavlja 12,11% prvotne pogodbene vrednosti in vrednost teh del ne presega 30%. S tem je izpolnjen pogoj iz četrtega odstavka 22. člena ZJNPOV.

Ob izvajanju pogodbenih del sanacije skladišč SV se je izkazalo, da je potrebno izvesti dodatna dela, ki v osnovnem popisu del niso bila zajeta, so pa nujno potrebna za zagotovitev trajne, kakovostne in varne izvedbe sanacije. Tako se je pri izkopu zaradi sanacije hidroizolacije pokazalo, da je potrebno okoli vkopanih U objektov izvesti novo drenažo za

odvajanje zaledne vode. Zaradi preprečevanja pojavljanja kondenza je bilo potrebno vgraditi toplotno izolacijo na mestih prezračevalnih jaškov. Ob zasipanju sanirane hidroizolacije je bilo potrebno na nekaterih mestih sanirati dotrajane strelvodne inštalacije in zaradi preprečitve poškodovanja izvesti dodatno zaščito hidroizolacije. Ob izvajanju sanacije skladišč je bila zaradi varnosti podana dodatna zahteva s strani SV, da se izvaja požarno varovanje s strani usposobljenih gasilcev, z dvema gasilcema in gasilnim vozilom ves čas izvajanja gradbenih del z odprtim ognjem. Pri zamenjavi strehe objekta 16 v Zaloški Gorici se je ugotovilo, da je glede na obstoječe ostrešje in kritino, vgradnja nove vlakno cementne valovite kritine ni primerna. Staro kritino je potrebno zamenjati z novo opečno kritino, pri čemer je bilo potrebno upoštevati pravilno sestavo konstrukcije strehe pod novo strešno kritino.

V 3. členu pogodbe je navedeno, da bo izvajalec dela izvajal po cenah navedenih v prilogi k pogodbi, in sicer po sistemu »dejansko vgrajenih količin«. Dejansko vgrajene količine za že izvedena dela so na podlagi 6. člena pogodbe evidentirane v knjigi obračunskih izmer. Naročnik ugotavlja, da je bilo izvedenih manj del od predvidenih v pogodbi, in sicer v vrednosti 10.082,43 EUR brez DDV oziroma 12.300,56 EUR z DDV.

Za vse dejansko vgrajene količine za že izvedena dela in za vsa dodatna dela je naročnik pridobil potrditev podjetja, ki izvaja strokovni nadzor nad GOI deli sanacije, ravno tako potrditev, da so ponujene cene za dodatna dela skladne s cenami na tržišču.

V primeru spremembe pogodbe skupni znesek dodatnih del presega 5% vrednosti prvotnega naročila, zato mora naročnik skladno z zgoraj navedenim sedmim odstavkom 22. člena ZJNPOV pridobiti soglasje vlade za sklenitev aneksa k pogodbi.

Skupna vrednost pogodbe vključno z aneksom št. 1 bo znašala 347.081,27 EUR brez DDV oz. 423.439,15 EUR z DDV (388.674,49 EUR (pogodba) - 12.300,56 EUR (razlika na podlagi dejansko vgrajenih količin) + 47.065,22 EUR (dodatna dela). Sredstva za plačilo dodatnih del so zagotovljena pri proračunskem uporabniku 1914 (Slovenska vojska) na proračunski postavki 6770.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO