REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 73
F: 01 471 29 78
E: gp.mo@gov.si
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mo.gov.si

Številka: 4300-449/2020-24
Ljubljana, dne 29. 07. 2021
EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE **gp.gs@gov.si**

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije za spremembo pogodbe – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) in 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne _____ pod točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje za spremembo pogodbe, št. 4300-449/2020-1 z dne 27. 10. 2020, za izvedbo izgradnje računalniškega ožičenja in KIS sistema v objektih MO in SV v skupni vrednosti 19.595,62 evra brez DDV oz. 23.906,66 evra z DDV.

mag. Janja Garvas Hočevar
Vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejme:
- Ministrstvo za obrambo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Sedmi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju ZJNPOV) določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s

spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Ker so izpolnjeni pogoji v sedmem odstavku 22. člena ZJNPOV, Ministrstvo za obrambo posreduje vlogo za soglasje za spremembo pogodbe 4300-449/2020-1 z dne 27. 10. 2020, za več in manj dela v skupni vrednosti 19.595,62 evra brez DDV oz. 23.906,66 evra z DDV, kar predstavlja 10,29% prvotne pogodbene vrednosti.

6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
1914 SV	1914-20-0015	6770	23.906,66 evra z DDV	
SKUPAJ			23.906,66 evra z DDV	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:		
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ		

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Skupna vrednost več in manj del (razlika na podlagi dejansko vgrajenih količin), ki so zajeta v tej vlogi za soglasje, znaša 19.595,62 EUR brez DDV oz. 23.906,66 EUR z DDV, kar predstavlja 10,29% prvotne pogodbene vrednosti, ki znaša 190.415,37 EUR brez DDV oz. 232.306,75 EUR z DDV. Potrebna finančna sredstva ima naročnik zagotovljena na

proračunski postavki 6770.	
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.	NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
Mag. Janez Žakelj **državni sekretar**	

Poslano:

- naslovniku
- GŠSV
- DLO

Obrazložitev

Naročnik pošilja vlogo za izdajo soglasja za spremembo pogodbe za izgradnjo računalniškega ožičenja in KIS sistema v objektih MO in SV št. 4300-449/2020-1 z dne 27. 10. 2020, in sicer za izvedbo več in manj del v skupni vrednosti 19.595,62 evra brez DDV oz. 23.906,66 evra z DDV na podlagi sedmega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV).

Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Naročnik, Ministrstvo za obrambo, je izvedel postopek oddaje javnega naročila na področju obrambe in varnosti, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi št. MORS 251/2020-ON-PZPs. Dne 27. 10. 2020 je bila s ponudnikom GVO d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, sklenjena pogodba št. 4300-449/2020-1 v skupni vrednosti 190.415,37 EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). DDV znaša 41.891,39 EUR, skupna vrednost z DDV pa znaša 232.306,75 EUR. Dne 22. 3. 2021 sta naročnik in izvajalec sklenila aneks 1 k pogodbi št. 4300-449/2020-12, s katerim sta podaljšala rok izvedbe do 30. 4. 2021.

V pogodbi sta naročnik in izvajalec dogovorila, da bo izvajalec dela izvajal po cenah na enoto iz ponudbe, ki je kot priloga sestavni del pogodbe, in sicer po sistemu »dejansko vgrajenih količin«. Dejansko vgrajene količine za že izvedena dela so na podlagi 6. člena pogodbe evidentirane v knjigi obračunskih izmer.

Po končanju GOI del in pregledu knjige obračunskih izmer so ugotovljene večje in manjše količine instalacijskega in konstrukcijskega materiala od razpisanih in so potrjene s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Njihova vrednost znaša:
Več dela: 31.099,28 EUR brez DDV oz. 37.941,12 EUR z DDV;
Manj dela: 11.503,66 EUR brez DDV oz. 14.034,47 EUR z DDV.

Izvedena dela so bila v ocenjenih količinah predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ne spreminjajo splošne narave pogodbe.

Naročnik ugotavlja, da vrednost več in manj del (razlika na podlagi dejansko vgrajenih količin), ki so zajeta v tej vlogi za soglasje znaša 19.595,62 EUR brez DDV oz. 23.906,66 EUR z DDV, kar predstavlja 10,29% prvotne pogodbene vrednosti.

Za morebitne dodatne gradnje, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj, kot so zajete v prvotnem naročilu, je naročnik že v razpisni dokumentaciji in 6. členu pogodbe napovedal, da bo z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi pod pogoji in v skladu z ZJNPOV.

Skupna vrednost pogodbe bo znašala 210.010,99 EUR brez DDV oz. 256.213,41 EUR z DDV (232.306,75 EUR z DDV (pogodba) + 23.906,66 EUR z DDV (razlika na podlagi dejansko vgrajenih količin)). Sredstva za plačilo razlike na podlagi dejansko vgrajenih količin so zagotovljena pri proračunskem uporabniku 1914 (Slovenska vojska) na proračunski postavki 6770.