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Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV) je Vlada Republike Slovenije na 
27. redni seji dne 21. maja 2009 sprejela

LETNI PLAN 
RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009

Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 temelji na:

· Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 50/04),

· Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV),

· Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),

· Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346-15/2002-2 z dne 29.07.2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega kraka,

· Proračunu Republike Slovenije za leto 2009.

1.
RAZVOJ AVTOCEST

1.1.
PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009

V letu 2009 bo potekala priprava projektne in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih oziroma državnih prostorskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2009.

Priprava projektne in druge dokumentacije zajema:

· projektno dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije variant),

· prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti),

· okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),

· prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,

· investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijski programi),

· druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),

· pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo iz predhodnih alinej.

Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2009 potekala za: 

· odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):

· (I.A3)
Lendava–Pince: spremembe in dopolnitve DLN

· (I.C11)
Jagodje–Lucija

· (I.E5.2)
Stanežiče–Brod,

· (I.G3.2)
Ptuj (Videm)–Markovci,

· (I.G3.3) Markovci–Gorišnica

· (I.2.1)
priključek Brezovica;

· nove odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:

· (II.B1)
Dravograd–Arja vas,

· (II.C1.1)Postojna/Divača–Pivka,

· (II.C1.2)Pivka–Jelšane,

· (II.C2.1)Koper–Šmarje,

· (II.C2.2)Šmarje–Dragonja,

· (II.E1.1)Koseze–Kozarje (načrtovanje razširitve v 6-pasovnico),

· (II.G1.1)Draženci–Gruškovje (rezervni projekt v Operativnem programe razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada),

· (II.2.2)
Jeprca–Stanežiče;

· odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2009 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega lokacijskega načrta oziroma državnega prostorskega načrta:

· avtocestni priključek Vrhnika na odseku AC Ljubljana–Koper (pobuda ministra št. 3712-18/2006/2-0031072 z dne 28.3.2006),

· navezava na letališče Cerklje na odseku AC Smednik–Krška vas (pobuda ministra št. 2644-0031/2000/116-0032074 z dne 28.7.2005),

· dograditev vodnega zadrževalnika Malence na odseku AC Šentjakob–Malence (na podlagi ugotovitev komisije za tehnični pregled AC odseka Šentjakob–Malence);

· uskladitev predora Karavanke z direktivo EU (direktiva EU št. 54/2004)

· dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap na odseku AC Malence–Šmarje Sap (predlog ministra št. 2644-15/2004/113-0032074 z dne 5.7.2007)

· odsek hitre ceste od MMP Dragonja do državne meje z Republiko Hrvaško (pobuda ministra št. 2644-38/2001/53-0032073 z dne 3.11.2006);

· naslednje strokovne projektno-tehnične ter prometne preveritve: 
· dokončanje študije širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča z vplivnim območjem,

· odstavni pasovi na avtocestah in hitrih cestah;

Po izdelani študiji dograditve odstavnih pasov na omrežju avtocest in hitrih cest, se bo predvidoma v drugi polovici leta 2009 pričela izdelava projektne dokumentacije za izvedbo. Pred odločitvijo o nadaljevanju postopkov, se bo z rezultati študij seznanila Vlada RS, ki tudi potrdi upravičenost nadaljnjih postopkov.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma o državnem prostorskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2009 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2009 še ni predviden.

V letu 2009 je tako predvideno skupaj 10,41 mio EUR za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih.

1.2.
ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009

V letu 2009 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2009 predvideno sprejetje uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno-pravni pogoj za začetek premoženjsko-pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2009 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.

V letu 2009 je tako za premoženjsko-pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,33 mio EUR.

1.3.
GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST

V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2009. Posamezna dela so podrobneje prikazana v nadaljevanju.

Tabela 1:

OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2009 
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Št. poglavja Skupina odsekov Dolžina

Vrednost del v 

letu 2009

1.3.1

Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu

56,9 216.561.400

1.3.2

Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje

24,8 80.076.265

1.3.3

Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 začne

1,4 1.010.000

1.3.4

Odseki, zgrajeni v letu 2008, na katerih se v letu 2009 izvajajo 

zaključna dela

85,5 22.423.153

1.3.5

Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo 

zaključna dela

12.274.315

1.3.6

Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo 

zaključna dela

107.500

168,6 332.452.633

SKUPAJ


1.3.1.
Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu

V letu 2009 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11). 

(I.B2)
PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km

(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)

predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 5,3 km 

V letu 2009 bo dokončana gradnja pokritega vkopa, predora Vodole ter viaduktov Vodole I in II. Dokončana bodo tudi vsa dela na trasi AC od km 11,616 do km 13,500, tako da bo odsek v prvi polovici leta 2009 predan prometu.

(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)

predvidena predaja prometu: junij 2009

V letu 2009 bodo dokončana dela na trasi avtoceste ter avtocestna baza Maribor in oskrbni center. Izvedena bo dokončna geodetska odmera, potekali bodo postopki pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin.

(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km) 

predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 1,9 km

V letu 2009 se bodo izvajala dela pretežno na območju deponije komunalnih odpadkov. Dokončana bodo vsa dela, izvajali se bodo postopki razlastitve manjkajočih zemljišč.

(I.D1)
RAZDRTO–VIPAVA, dolžina 15,8 km

(I.D1.2) Rebernice (10,7 km) *

predvidena predaja prometu: julij 2009** 

V letu 2009 bo zaključena izvedba elektrostrojne opreme predorov Barnice in Tabor ter pokritih vkopov. Izvedena bodo dela za sistem za nadzor in vodenje prometa. Odsek bo predan prometu in pričeli se bodo izvajati monitoringi po končanji gradnji. 

Opombe:

* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina pa znaša 12 km, od tega bo v letu 2009 predano prometu 10,3 km

** Pogoj za izvedbo del v predvidenem obsegu in predajo prometu v juliju 2009 so pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja. 

(I.F3)
BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km

(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*


predvidena predaja prometu: december 2009**

V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi in objektih skladno z oddanimi deli, izvedena bo elektro-strojna oprema predora Leščevje. Izvajala se bodo dela na Mirenski cestni povezavi. 

Izgradnja odseka Pluska–Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.

Opombe: 

* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.

** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki odkupov manjkajočih zemljišč. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.

(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*


predvidena predaja prometu: december 2009**

V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste in objektih. Izvajala se bodo dela na Mirnopeški cestni povezavi. 

Izgradnja odseka Ponikve–Hrastje je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.

Opombe: 

* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.

** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki odkupov manjkajočih zemljišč in objektov. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.

(I.G1)
SLIVNICA–GRUŠKOVJE, dolžina 32,8 km

(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*

predvidena predaja prometu: avgust 2009

V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah, deviacijah, komunalni in energetski infrastrukturi ter izvedba protihrupnih ukrepov. Končana bodo vsa dela, ki bodo omogočila predajo odseka prometu v avgustu 2009. 

Izgradnja odseka Slivnica–Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.

*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km.
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje:pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)

predvidena predaja prometu: junij 2009*

V letu 2009 bo dokončana izvedba del na celotni trasi ter komunalnih in energetskih vodov. Izvedeno bo javno naročilo za izvedbo dokončne odmere. Predaja prometu je vezana na dokončanje navezave na Hrvaški strani meje.

*Opomba: rok predaje je odvisen od uskladitve rokov dokončanja gradnje in predaje v promet med republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Skupno bo v letu 2009 dokončana gradnja na:

· 44,7 km štiripasovih avtocest

· 10,3 km hitre ceste

· 1,9 km navezovalnih cest

SKUPAJ: 56,9 km

1.3.2.
Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje

V letu 2009 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).

(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km

(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (3,4 km)*

predvidena predaja prometu: december 2010

V letu 2009 se bodo vršili še posamezni odkupi zemljišč. Nadaljevala in zaključila se bo gradnja I. faze manjkajočega dela ankaranske vpadnice, ki obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, del zgornjega ustroja, izgradnjo podvoza in mostu ter začasno prometno ureditev. Manjkajoči del Ankaranske vpadnice bo v celoti dokončan konec leta 2010. 

*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 3,4 km, dejanska dolžina I. faze pa znaša 3,1 km.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km

predvidena predaja prometu: 2010 (rekonstrukcija desne polovice)

V letu 2009 se bo izvajala rekonstrukcija desne polovice avtoceste (podvoz, zgornji ustroj). Predvidena je tudi rekonstrukcija viaduktov Lešnica, Ljubno in Peračica ter predora Ljubno. 

(I.E5)
ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km

(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km)


predvidena predaja prometu: 

· faza II: december 2009

· faza III: po 2009

V letu 2009 se bo nadaljevala in dokončala gradnja II. faze, ki obsega izvedbo obeh priključnih cevi iz Celovške ceste. 

Za izvedbo III. faze, ki obsega končno ureditev Celovške ceste, se bo v letu 2009 nadaljevala gradnja južnega dela Celovške ceste.

(I.C9) KOPER-IZOLA, dolžina 5,1 km*

predvidena predaja prometu: 2012

V letu 2009 se bo dopolnjevala posamezna projektna dokumentacija, vršili se bodo še posamezni odkupi zemljišč. Na trasi hitre ceste se bodo nadaljevala zemeljska dela, odvodnjavanje, deviacije, regulacije in vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih in energetskih vodov. Izvajala se bodo dela na objektih (nadvozi, mostovi, podhodi in podvozi). V predoru Markovec se bodo pričela in dokončala dela na predukopih, začeli se bodo izvajati izkopi in podgradnja, odvodnjavanje, temelji in obloge. 

*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
(I.F1)
ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA

(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava

predvidena predaja prometu: po letu 2009

V letu 2009 se bodo nadaljevali postopki pridobivanja zemljišč. Izvajala se bodo pripravljalna in gradbena dela.

(I.G3)
HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km

(I.G3.4) Gorišnica–Ormož (10,4 km)


predvidena predaja prometu: po letu 2009

V letu 2009 je predviden pričetek gradbenih del. 

Skupno se bo v letu 2009 gradnja nadaljevala na:

·  6,1 km štiripasovnih avtocest

·  5,2 km hitre ceste

· 10,4 km dvopasovne ceste

·  3,1 km navezovalne ceste

· ploščad za BS Cikava

SKUPAJ: 24,8 km

1.3.3.
Odsek, na katerem se v letu 2009 gradnja začne 

V letu 2009 se bo začela gradnja odseka (oznaka pred odsekom in etapo je povzeta po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):

(I.C7)
KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km

(I.C7.4) Na vezava na Luko Koper, II. faza (1,6 km)*


predvidena predaja prometu: junij 2010

V letu 2009 so predvideni odkupi zemljišč, pridobivanje dovoljenj za gradnjo, izbor izvajalca gradbenih del za Srminsko vpadnico in pričetek gradnje. 

*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 1,6 km, dejanska dolžina II. faze pa znaša 1,4 km.
Skupno se bo v letu 2009 gradnja pričela na:
· 1,4 km navezovalne ceste

SKUPAJ: 1,4 km

Tabela 2:

VREDNOST DEL V LETU 2009 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2009 PREDANE PROMETU IN NA KATERIH SE GRADNJA V LETU 2009 NADALJUJE ALI ZAČENJA 

[image: image2.emf]Postavka/odsek Pododsek

Plan razvoja in 

obnavljanja za leto 

2009

EUR

I.B2.1 Pesnica - Zrkovska cesta 13.890.000

I.B2.2 Zrkovska cesta - Ptujska cesta 19.114.226

I.B2.5 Nova Zrkovska cesta: km 0,87 - km 3,80 2.997.914

I.C7.3 Navezava na Luko Koper I. faza 7.583.000

I.C7.4 Navezava na Luko Koper II. faza 1.010.000

I.C9 Koper - Izola

26.495.595

I.D1

I.D1.2

Razdrto - Vipava

Rebernice 27.403.000

I.E2 Peračica - Podtabor

10.626.670

I.E5

I.E5.1

Šentvid - Koseze

Šentvid - Koseze 22.808.000

I.F1

I.F1.1

Šmarje Sap - Višnja Gora

Ploščad za BC Cikava 3.320.000

I.F3.3 Pluska - Ponikve 46.759.160

I.F3.4 Ponikve - Hrastje 44.415.600

I.G1

I.G1.1

Slivnica - Gruškovje

Slivnica - Draženci 60.058.000

I.G3.4 Gorišnica - Ormož 9.243.000

II.G1.1. MMP Gruškovje - državna meja  1.923.500

297.647.665

SKUPAJ

Pesnica - Slivnica I.B2

I.C7 Klanec - Ankaran

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11



Bič - Hrastje I.F3

I.G3 Hajdina - Ormož


1.3.4.
Odseki, ki so bili predani prometu v letu 2008, na katerih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela

V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letu 2008 (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11): 

(I.A1)
MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km

V letu 2009 se bodo nadaljevale vodnogospodarske ureditve, melioracije in deviacije ter zaključna dela po končani gradnji. Urejala se bo upravna dokumentacija, potekala bo priprava na izvedbo kolavdacije. Izvajali se bodo ukrepi na državnih cestah. Za izvedbo dokončne odmere bo izveden razpis ter oddaja del. 

(I.A2)
LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km

(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)

Nadaljevala se bodo dela na deviacijah ter vodnogospodarskih ureditvah. Izvedeni bodo ukrepi na državnih in lokalnih cestah. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.

(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*

V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah, melioracijah ter dela za vzpostavitev nadomestnega habitata. Izvedena bo sanacija in izgradnja visokovodnih nasipov reke Mure. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere. 

*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.

(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)

V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah. Nadaljevala se bodo gradbena in instalacijska dela pri ureditvi vodovoda v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere. 

(I.A3)
BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km* 

(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)

V letu 2009 se bodo izvajala manjša gradbena dela, urejanje habitatov ter urejanje upravnih postopkov. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.

(I.A3.4) Lendava–Pince (16,7 km)**

V letu 2009 bo potekala priprava na izvedbo kolavdacije, izvajala se bodo manjša gradbena dela ter vodnogospodarske in druge ureditve. Urejala se bo finančna in upravna dokumentacija. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere. 

Opombe:

* 
V Resoluciji o NPIA znaša skupna dolžina odseka Beltinci–Pince 40,9 km in vključuje tudi 6,8 km obvoznice Lendava. 

**
 V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Lendava–Pince 16,7 km, dejanska dolžina pa znaša 16,5 km, in sicer 13,7 km štiripasove avtoceste in 2,8 km hitre ceste do MMP Dolga vas. 

(I.E1)
VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km

V letu 2009 se bodo nadaljevala dela na posameznih deviacijah in glavni cesti G1-8. Izvajale se bodo aktivnosti za dokončno zemljiškoknjižno ureditev. 

(I.F4)
HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km

(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)

V letu 2009 bodo dokončana zaključna gradbena dela in sanacija med gradnjo poškodovanega vozišča na regionalni cesti med Lešnico in Kronovim. Izvajal se bo program prvih meritev ter aktivnosti za dokončno pravno premoženjsko ureditev.

Tabela 3: 

VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETU 2008

[image: image3.emf]Postavka/odsek Pododsek

Plan razvoja in 

obnaljanja za leto 2009

EUR

I.A1 Maribor - Lenart 2.421.200

I.A2.1 Lenart - Spodnja Senarska 821.200

I.A2.2 Spodnja Senarska - Cogetinci 6.480.000

I.A2.3 Cogetinci - Vučja vas 4.438.000

I.A3.1 Beltinci - Lendava 1.350.000

I.A3.4 Lendava - Pince 3.165.203

I.E1

Vrba - Peračica 1.860.550

I.F4

I.F4.2

Hrastje - Kronovo

Lešnica - Kronovo 1.887.000

SKUPAJ 22.423.153

I.A3 Beltinci - Pince

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

Lenart - Beltinci I.A2


Skupno se bodo v letu 2009 izvajal zaključna dela odsekih predanih prometu v letu 2008 na:
· 82,7 km štiripasovnih avtocest

·  2,8 km hitre ceste

SKUPAJ: 85,5 km

1.3.5.
Odseki, predani prometu v letih od 1994 do 2007, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela

V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11)

Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, protihrupna zaščita, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 4.

Tabela 4:

VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH OD 1994 DO 2007

[image: image4.emf]Postavka/odsek Pododsek

Plan razvoja in 

obnaljanja za leto 2009

EUR

I.A2 I.A2.4 Lenart - Beltinci Vučja vas - Beltinci z rekonst. R1-230

15.000

I.B1 Pesnica - Šentilj

450

I.B2.3 Slivnica - priključek Ptujska

500

I.B2.4 Nova Zrkovska c. od km 0,0 do km 0,87 450

I.B4.1 Priključek Lopata

100.000

I.B4.2

Priključek Ljubečna 160.000

I.B6.1 Vransko - Trojane 150.000

I.B6.2 Trojane - Blagovica 1.000.000

I.B7.1 Blagovica - Lukovica 2.423.000

I.B7.3 Krtina - Šentjakob 100.000

I.B9

Šentjakob - Malence 130.000

I.C4

Dane - Fernetiči 220.000

I.C7.2 Socerb - Srmin 270.000

I.C8

Srmin - Škofije 542.000

I.E3

Podtabor - Naklo 1.960.000

I.F2

Višnja gora - Bič 719.000

I.F3.1 Bič - Korenitka 238.000

I.F3.2 Korenitka - Pluska 110.000

I.F4

I.F4.1

Hrastje - Kronovo

Hrastje - Lešnica 2.474.915

I.F5

Kronovo - Smednik 813.000

I.F6

Smednik - Krška vas 113.000

I.F7

Krška vas - Obrežje 302.000

I.G3.1 Hajdina - Ptuj 30.000

I.G3.5 Obvoznica Ormož 500

SKUPAJ 11.871.815

I.G3 Hajdina - Ormož

I.B7 Blagovica - Šentjakob

I.C7 Klanec - Ankaran

I.B2 Pesnica - Slivnica

I.B4

I.B6 Vransko - Blagovica

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11

I.F3 Bič - Hrastje


Predvideno je, da bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni naslednji odseki:

· (I.A3.3) Obvoznica–Lendava

· (I.B2.6) Pesnica–Slivnica: hitra cesta 2B

· (I.B.3)   Slivnica–Fram–BDC

· (I.B4)    Hoče–Arja vas

· (I.B8)
Zadobrova–Tomačevo

· (I.C1.1)
Priključek Razdrto

· (I.C2)
Čebulovica–Divača

· (I.C3)
Divača–Dane

· (I.C5)
Divača–Kozina

· (I.C6)
Kozina–Klanec

· (I.D1.1)
Razdrto–Vipava: Razcep Razdrto od km 0,00 do km 1,30

· (I.D1.3)
Razdrto–Vipava:Podnanos–Vipava

· (I.D2)
Vipava–Selo

· (I.D3)
Selo–Šempeter  

· (I.E4)
Naklo–Kranj

· (I.G2.1)
Slovenska Bistrica–Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever  

· (I.G2.2)
Slovenska Bistrica–Hajdina: rekonstrukcija od priključka Sl. Bistrica do obvoznice Pragersko

Na nekaterih odsekih, ki bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni, se bodo v letu 2009 še izvajale zemljiškoknjižne ureditve in monitoringi v skupni vrednosti 0,40 mio EUR.  

Skupna vrednost zaključnih del, urejanja pravno – premoženjskih zadev in izvajanja monitoringov na odsekih avtocest, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007, znaša v letu 2009 skupaj 12,27 mio EUR.

Skupno se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela na avtocestah in cestah, zgrajenih v letih od 1994 do 2007, na skupaj:

· 243,1 km štiripasovnih avtocest

·   38,5 km hitrih cest

·     6,3 km priključkov

·     9,1 km obvoznic in

·     4,4 km navezovalnih cest

SKUPAJ: 301,4 km

1.3.6.
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela

V letu 2009 bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS d.d.), izvajala dokončna pravno-premoženjska ureditev. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,11 mio EUR.

1.3.7.
Ostale postavke

Rehabilitacije državnih cest: sporazum DARS d.d. – MO Ljubljana

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova-Tomačevo, sklenjene med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana z dne 27.03.1996, bo v letu 2009 znašala obveznost DARS d.d. za rehabilitacije državnih cest 9,28 mio EUR. 

Rehabilitacije državnih cest

V letu 2009 je predvideno sofinanciranje ukrepov, ki so potrebni zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah. Predviden delež DARS v letu 2009 znaša 3 mio EUR.

Ureditev počivališč za težka tovorna vozila 

V letu 2009 je predvidena priprava celovite študije ter prostorske in projektne dokumentacije za ureditev počivališč za težka tovorna vozila. Gradbena dela se bodo izvajala na počivališčih Murska Sobota in Grabonoš. Vrednost del v letu 2009 znaša 5,3 mio EUR. 
Štajerski avtocestni krak: odsek AC Vransko–Blagovica: Izgradnja krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo ACB Vransko
Za izgradnjo krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo ACB Vransko je bil sklenjenim sporazumom o sofinanciranju št. 2415-06-000300/0 z dne 19. julij 2006, v skladu s katerim investicijo financirajo DARS d.d., Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Vransko. Obveznost DARS d.d. v letu 2009 znaša 0,096 mio EUR. 

Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju

Na osnovi izvedenih meritev hrupa bo v letu 2009 potrebno na določenih odsekih zagotoviti dodatne protihrupne ukrepe v V. in X. evropskem prometnem koridorju. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,22 mio EUR. 

Preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v območju avtocest in hitrih cest

Naloge DARS d.d. v zvezi z ureditvijo območij mednarodnih mejnih prehodov obsegajo pripravo dokončne ureditve prometne infrastrukture po ukinitvi mejne kontrole na mednarodnih mejnih prehodih Šentilj, Karavanke, Vrtojba, Fernetiči in Škofije. V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev končnega stanja mejnih prehodov po ukinitvi mejne kontrole. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
Primorski avtocestni krak: odsek HC Koper–Šmarje–Dragonja: izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-6/2006/3 z dne 26.10.2006 se je v letu 2007 pričela gradnja začasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta poteka po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja od MMP Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G1-11 v skupni dolžini 800 m. Dela bodo zaključena in obvoznica bo predana prometu v letu 2009, v kolikor bodo pravočasno rešeni postopki pridobitve nepremičnin. Izveden bo končni obračun, dokončanje razlastitvenih postopkov in plačilo odškodnin. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,84 mio EUR 

Gorenjski avtocestni krak: odsek AC Podtabor–Naklo: izgradnja avtocestnega priključka Naklo

Gradnja priključka Naklo na odseku Naklo–Kranj je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo (UL RS št. 4/06). V letu 2009 se bodo izvajali končni odkupi, gradbena dela ter končna odmera in vpisi že zgrajenega dela v zemljiško knjigo. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,00 mio EUR.

Priključek Študa

Gradnja avtocestnega priključka Študa je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku AC Blagovica–Šentjakob. V letu 2009 je predvidena priprava projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,30 mio EUR.

Razširitev krožišča Tomačevo

Skladno z aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova-Tomačevo, sklenjenim med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana dne 23.4.2008 je predvidena izgradnja nove Tomačevske ceste na odseku od krožišča Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice. Za izboljšanje prometne pretočnosti so predvideni tudi ukrepi na krožišču Tomačevo. Predvidena vrednost del v letu 2009 znaša 2,0 mio EUR. 

Aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov

DARS d.d. aktivno sodeluje v mednarodnih projektih in programih pri oblikovanju različnih smernic in standardov s področja uvajanja inteligentnih transportnih sistemov, sistemov cestninjenja in izboljšanja prometne varnosti, ki so sofinancirani s sredstvi EU. V letu 2009 se bodo izvajale aktivnosti v sklopu programa EASYWAY in projekta PROMET II. Višina potrebnih sredstev za te aktivnosti v letu 2009 znaša 1,00 mio EUR. 
Kontrola in potrjevanje kakovosti

V letu 2009 se bodo izvajale zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja kakovosti pri avtocestnih projektih. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,35 mio EUR.

Revizije projektne dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) se izvajajo revizije projektne dokumentacije zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:

· zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,

· ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,

· ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,

· ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.

Revizija projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 66. člen omenjenega ZGO-1. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,50 mio EUR.

Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05) zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2009 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih med pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
Državni center za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom

V letu 2009 je predvidena ureditev državnega centra za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom v Dragomlju. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 4,99 mio EUR.
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI

1.4.1.
Odstopanje investicijskih vrednosti in primerjava z Resolucijo o NPIA 

Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 5 (nove investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.

Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektne dokumentacije, zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov, sprememb posameznih potekov trase ter pogojev soglasje dajalcev (okoljevarstveni pogoji). V Tabeli 5a je prikazana struktura virov za te odseke.

V Tabeli 6 sta navedena odseka, na katerih je v letu 2009 predviden pričetek gradnje in do sedaj nista bila navedena v LP ROAC. Določena je struktura virov glede na vrednost po predlogu investicijskega programa oz. glede na oceno investicijske vrednosti v Resoluciji o NPIA za odsek, za katerega investicijski program še ni izdelan. 

V Tabeli 7 so prikazane ostale investicije, ki so predmet LP ROAC 2009 in zanje določena struktura virov.

V Tabeli 8 je prikazana primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi iz Resolucije o NPIA in sicer za vse odseke, vključene v Resolucijo o NPIA v sklop C (odseki v gradnji), sklop D (odseki v pripravi, za katere je bila uredba o LN takrat že sprejeta) in sklop E (odseki, ki so se načrtovali).

V Resoluciji o NPIA je v 2. poglavju Analiza novih investicijskih vrednosti Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji na področju graditve avtocestnega omrežja (UL RS z dne 6. 5. 2004, stran 6737) navedeno: »Obseg gradnje in investicijske vrednosti avtocestnih odsekov/pododsekov se načeloma lahko razlikuje od obsega gradenj in investicijskih vrednosti določenih v NPIA RS, vendar pod pogojem, da skupni obseg še ne izvedenih avtocestnih odsekov/pododsekov (sklopi C, D in E) in njihovih investicijskih vrednosti ostane v obdobju najmanj petih let na ravni predvidenih časovnih obdobij izvajanja NPIA RS, oziroma lahko odstopa največ 10 % od njihove skupne ocenjene investicijske vrednosti.«.

Iz Tabele 8 (Primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi v Resoluciji o NPIA – nivo cen: 12/2002) je razvidno:

· skupna vrednost sklopov C, D in E v Resoluciji o NPIA znaša 3.412 mio EUR ;

· nova skupna vrednost sklopov C, D in E na podlagi potrjenih investicijskih vrednosti v sprejetih LP ROAC, potrjenih investicijskih programih in investicijskih programih v pripravi znaša 3.748 mio EUR, kar je za 336 mio EUR oziroma 9,8% več kot v Resoluciji o NPIA;

Iz Tabele 8 je tudi razvidno, da so se v obdobju od sprejetja Resolucije o NPIA investicijske vrednosti nekaterih odsekov v primerjavi z Resolucijo o NPIA zmanjšale, nekatere pa povečale; skupni rezultat, povečanje za 9,8 % v tem obdobju pa je v skladu z določili Resolucije o NPIA. 

Tabela 5:

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC

Odseki, na katerih se v letu 2009 gradnja nadaljuje

[image: image5.emf]odsek etapa

zadnja potrjena inv. 

vrednost

v letnem planu

brez str. financ.

stalne cene

31.12.2006 dokument

nova inv. 

vrednost
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stalne cene

31.12.2006
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in zadnjo 

potrjeno 

verdnostjo

stalne cene

31.12.2006

v 000 EUR v 000 EUR v 000 EUR v 000 EUR

I.E5 I.E5.1 Šentvid - Koseze  Šentvid - Koseze 243.570 LPROAC 2008 265.129 21.559

nižja vrednost projektne dokumentacije



višja vrednost odkupov zemljišč



višja vrednost na področju gradnje tunela:

- izgradnja tunela

- izvedba elektrostrojne opreme tunela



nižja vrednost postavke ostalo

-2.646



1.170



23.662



-810

I.E2 51.617 LPROAC 2007 59.894 8.277

višja vrednost projektiranja zaradi izdelave variant poteka in 

izdelave PGD za rekonstrukcijo starih objektov



višja vrednost odkupov zemljišč



višja vrednost na področju gradnje zaradi povečanja cen jekla 

in višjega nivoja projektiranja



nižja vrednost postavke ostalo

1.873



8



7.620



-1.224

I.G1 I.G1.1 Slivnica - Gruškovje Slivnica - Draženci 278.243 LPROAC 2007 268.243 -10.000

nižja vrednost na postavki gradnja zaradi spremembe 

zgornjega ustroja

-10.000

II.G1 II.G1.1 Slivnica - Gruškovje

Draženci - Gruškovje: 

MMP Gruškovje -

 meja z RH

7.570 LPROAC 2006 8.173 603

višja vrednost odkupov zemljišč



povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih 

razmer:

 -sprememba kategorizacije izkopnega materiala

 -sprememba materiala za nasipe

 -razširitev pasu za počasna vozila

234



369



I.3 I.3.1 Želodnik - Vodice

Želodnik - Mengeš z 

obvoznico Mengeš

29.801 LPROAC 2008 62.169 32.368

višja vrednost odkupov zemljišč



odkupi oziroma nadomestitev objektov



višja vrednost projektne dokumentacije



višja stopnja obdelave projektov, cestogradbena dela, 

kolesarske poti, rondoji, spremenjena kontrolirana odvodnja, 

krajinska ureditev, pasivni in aktivni protihrupni ukrepi, javna 

razsvetljava, telekomunikacije, elektrovod



dodatne raziskave

21.400



3.670



780



6.248



270

I.G3 I.G3.4 Hajdina - Ormož Gorišnica - Ormož 32.603 LPROAC 2008 37.242 4.639

V LPROAC 2008 je bila potrjena vrednost investicije po 

ReNPIA. Nova vrednost je skladna s Poročilom o izvajanju 

investicije (december 2008) in bo upoštevana pri izdelavi 

novelacije inv. programa.

8.100 LPROAC 2008 12.676 4.576

V LPROAC 2008 je bila potrjena ocenjena vrednost 

investicije. Nova vrednost je skladna z inv. programom.

651.504 713.526 62.022

Številka odseka

 po Resoluciji o 

NPIA



razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč 

Ljubljana

Peračica - Podtabor

SKUPAJ


Tabela 5a:

NOVA STRUKTURA VIROV ZA ODSEKE, NA KATERIH SE V LETU 2009 GRADNJA NADALJUJE 

(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

[image: image6.emf]odsek etapa

zadnja potrjena inv. 

vrednost

v letnem planu

brez str. financ.



stalne cene

31.12.2006

nova inv. 

vrednost

brez str. financ.



stalne cene

31.12.2006

nova inv. vred.

s stroški 

financiranja



stalne cene

31.12.2006

lastna 

sredstva



stalne cene

31.12.2006

davek na 

dodano

vrednost - 

povračilo

stalne cene 

31.12.2006

skupaj lastna 

sredstva



stalne cene

31.12.2006

skupaj 

drugi viri EIB V EIB VI

obveznice/

krediti 

(zakon 

246,72 

MEUR)

obveznice/

krediti 

(zakon 360 

MEUR)

obveznice/

krediti 

(zakon 

1.030,15 

MEUR) EIB VIII

KfW 

267,5

obveznice/

krediti NOVO 

(Zakon 544)

obveznice/

krediti (nov 

zakon 2009)

I.E5 I.E5.1 Šentvid - Koseze  Šentvid - Koseze  243.570 265.129 277.307 20.972 31.815 52.787 224.520 35.000 54.238 42.743 25.000 56.685 10.854

I.E2 Peračica - Podtabor 51.617 59.894 65.099 2.247 8.385 10.632 54.467 30.000 13.686 4.281 6.500

I.G1 I.G1.1 Slivnica - Gruškovje Slivnica - Draženci 278.243 268.243 276.591 101.620 24.971 126.591 150.000 0 150.000

II.G1 II.G1.1 Slivnica - Gruškovje

Draženci - Gruškovje: 

MMP Gruškovje -

 meja z RH

7.570 8.173 8.582 163 981 1.144 7.437 5.863 574 1.000

I.3 I.3.1 Želodnik - Vodice

Želodnik - Mengeš z 

obvoznico Mengeš

29.801 62.169 65.277 10.444 0 10.444 54.833 29.801 25.032

I.G3 I.G3.4 Hajdina - Ormož Gorišnica - Ormož 32.603 37.242 39.104 3.793 4.469 8.262 30.842 27.000 3.842

8.100 12.676 13.310 0 1.521 1.521 11.789 7.533 4.256

651.504 713.526 745.270 139.240 72.142 211.382 533.888 35.000 30.000 54.238 19.549 42.743 175.000 7.533 118.341 51.484

SKUPAJ

Številka 

odseka

 po Resoluciji 

o NPIA



predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč 

Ljubljana (severna obvoznica)


Tabela 6:

INVESTICIJSKA VREDNOST AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH JE V LETU 2009 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE

(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

[image: image7.emf]v 000 EUR

skupaj

lastna

sredstva

lastna 

sredstva

davek na 

dodano 

vrednost - 

povračilo

obveznice/krediti 

NOVO

I.C7 I.C7.4 Klanec - Ankaran Navezava na Luko Koper: II. faza *

1,4

7.152 7.510 1.202 344 858 6.308

I.3 I.3.2 Želodnik - Vodice Mengeš - Žeje **

4,2

5.391 5.661 906 906 0 4.755

5,6 12.543 13.170 2.107 1.249 858 11.063

Številka odseka

 po Resoluciji o 

NPIA,

razpredelnica 11       

Odsek Etapa

Dolžina

(km)



ocena 

investicijske 

vrednoste

(brez stroškov 

financiranja) 

stalne cene 

31.12.2006

inv. vrednost

s stroški

financiranja



stalne cene

31.12.2006

Predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)

SKUPAJ

Opombe:

* Za II. fazo navezave na Luko Koper je navedena investicijska vrednost po predlogu investicijskega programa.

**Za odsek Mengeš - Žeje je navedena investicijska vrednost po Resoluciji o NPIA. Investicijski program je v pripravi. Ko bo investicijski program potrjen, 

  bodo v LPROAC viri prilagojeni potrjeni vrednosti.


Tabela 7: OSTALE INVESTICIJE, KI SO PREDMET LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009 

[image: image8.emf]v 000 EUR

24.214 25.425 1.162 2.906 4.068 21.357

6.200 6.510 298 744 1.042 5.468

30.414 31.935 1.460 3.650 5.110 26.825

OBNAVLJANJE    v 000 EUR

60.563 63.591 0 7.268 7.268

56.323

16.009 16.809 0 1.921 1.921

14.888

76.571 80.400 0 9.189 9.189 71.211

v 000 EUR

45.915 48.211 2.204 5.510 7.714 40.497

4.000 4.200 192 480 672 3.528

18.709 19.644 3.143 0 3.143 16.501

5.000 5.250 840 0 840 4.410

4.600 4.830 221 552 773 4.057

6.180 6.489 296 742 1.038 5.451

8.604 9.034 413 1.032 1.445

7.589

2.000 2.100 96 240 336

1.764

95.008 88.624 6.896 7.284 14.180 74.444

v 000 EUR

nadomestilo za izvajanje naročila

26.448 27.770 0 3.174 3.174

24.596

96 101 0 0 0

101

200 210 0 24 24

186

predor Karavanke: nadgradnja elektro strojne opreme

1.380 1.449 0 166 166

1.283

stroški koordiniranja VPD

200 210 0 24 24

186

potrjevanje kvalitete

350 368 0 42 42

326

revizije ZGO

500 525 0 60 60

465

220

231 0 26 26

205

12.274 12.888 0 1.473 1.473

11.415

priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008

10.408 10.928 0 1.249 1.249

9.679

odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008

7.325 7.691 0 879 879

6.812

zaključna dela avtocestah, zgrajenih pred letom 1994

108 113 0 13 13

100

59.509 62.484 0 7.130 7.130 55.354

Opombe:

(1) skupna vrednost po predlaganem aneksu znaša 24.708.722 EUR, viri za razliko v višini 6 mio EUR so bili zagotovljeni z LPROAC 2008. Predlagana revalorizacija ni upoštevana!  

(2) investicijski program za priključek Študa še ni izdelan. Ko bo investicijski program potrjen, bodo v LPROAC viri prilagojeni potrjeni vrednosti.

(3) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki v stalnih cenah znaša 9.180.097 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008

(4) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki je ocenjena na 10.904.000 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008

(5) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki znaša 2.800.000 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008

(6) Razlika do cele investicijske vrednosti SNVP, ki je ocenjana na 11,7 mio EUR, je zajeta v investicijski vrednosti za odsek Zrkovska cesta - Ptujska cesta in je zagotovljena z LPROAC 2007 

izvedba protihrupnih ukrepov

zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994

SKUPAJ

vrednost del v letu 2009

s stroški financiranja

tekoče cene

vrednost del v letu 2009

brez stroškov financiranja

tekoče cene

OSTALE POSTAVKE 

namen

Krožišče Čeplje

preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest

priključek Študa 

(2)

center za nadzor in vodenje prometa 

(3)

Predvideni viri

lastna sredstva

davek na

dodano 

vrednost-

povračilo

skupaj lastna 

sredstva

obveznice/

krediti

NOVO

Ureditev počivališča za tovorna vozila Murska Sobota 

(4)

Ureditev počivališča za tovorna vozila Grabonoš 

(5)

SKUPAJ

nov cestninski sitem (preureditev obstoječih cestninskih postaj) 

rekonstrukcija krožišča Tomačevo

rehabilitacije državnih cest: Sporazum med DARS in MOL

 (1)

rehabilitacija državnih cest

namen

Ocena investicijske vrednosti

delež DARS

brez stroškov financiranja



tekoče cene

Ocena investicijske vrednosti

s stroški financiranja

tekoče cene

Predvideni viri

lastna sredstva

davek na

dodano 

vrednost-

povračilo

skupaj lastna 

sredstva

obveznice/

krediti

NOVO

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje - gradbena dela

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje - elektro-strojna dela

SKUPAJ

OSTALI PROJEKTI

Predvideni viri

lastna sredstva

davek na

dodano 

vrednost-

povračilo

skupaj lastna 

sredstva

obveznice/

krediti

NOVO

SKUPAJ

namen

vrednost del v letu 2009

brez stroškov financiranja

tekoče cene

vrednost del v letu 2009

s stroški financiranja

tekoče cene

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana (vzhodna obvoznica, južna 

obvoznica)

Sistema za nadzor in vodenje prometa: Slivnica - Pesnica 

(6)

Ocena investicijske vrednosti

brez stroškov financiranja

tekoče cene

Ocena investicijske vrednosti

s stroški financiranja

tekoče cene

Predvideni viri

lastna sredstva

davek na

dodano 

vrednost-

povračilo

skupaj lastna 

sredstva

obveznice/

krediti

NOVO

SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA

namen


Tabela 8: PRIMERJAVA NOVIH IVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA

[image: image9.emf]Dolžina



Re NPIA

nova investicijska

vrednost

Razlika glede na 

Re NPIA

odstotek doseganja 

vrednosti iz ReNPIA

v km v mio SIT v mio SIT v mio SIT

% mio SIT mio EUR

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4    7=5/4

SKLOP C: AC ODSEKI V GRADNJI

SLIVNICA - PESNICA Pesnica - Zrkovska cesta 6,3 41.803 41.803 0 100% 47.768 199,33

LENART - BELTINCI Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R1-230 14,6

27.563 27.563 0 100% 31.496 131,43

PRIKLJUČEK LOPATA 4,4

4.497 4.843 346 108% 5.534 23,09

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Blagovica - Lukovica 6,0

13.874 16.034 2.160 116% 18.322 76,46

KLANEC - ANKARAN Srmin - Socerb 10,5

47.654 51.169 3.515 107% 58.471 243,99

KLANEC - ANKARAN Socerb - Klanec 4,4

14.392 15.729 1.337 109% 17.974 75,00

RAZDRTO - VIPAVA Rebernice * 11,0 46.371 46.371 0 100% 52.988 221,12

VRANSKO - BLAGOVICA Trojane - Blagovica 8,2

45.906 49.006 3.099 107% 55.999 233,68

PODTABOR - NAKLO 4,3 6.238 8.359 2.121 134% 9.552 39,86

BIČ - HRASTJE Bič - Korenitka 4,8

7.937 8.669 732 109% 9.906 41,34

KRONOVO - SMEDNIK 9,2 14.627 15.898 1.271 109% 18.167 75,81

KRŠKA VAS - OBREŽJE 12,3

23.982 24.324 342 101% 27.795 115,99

SKLOP D: AC ODSEKI V PRIPRAVI - SPREJETA UREDBA O LN

SLIVNICA - PESNICA  Zrkovska cesta - Ptujska cesta 4,2 9.897 15.260 5.363 154% 17.438 72,77

SLIVNICA - PESNICA Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,8 2,9 3.551 3.551 0 100% 4.057 16,93

MARIBOR - LENART 7,8 18.177 24.533 6.356 135% 28.034 116,98

LENART - BELTINCI Cogetinci - Vučja vas 11,6

27.703 27.703 0 100% 31.656 132,10

SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA Obvoznica Pragersko 6,1 4.092 3.758 -334 92% 4.294 17,92

HAJDINA - ORMOŽ Markovci - Gorišnica 5,6

3.185 3.185 0 100% 3.639 15,19

HAJDINA - ORMOŽ Gorišnica - Ormož 10,4 6.837 7.810 974 114% 8.925 37,24

ŠKOFIJE - SRMIN 2,4

8.819 9.260 441 105% 10.581 44,16

ŠENTVID - KOSEZE ** Šentvid - Koseze 3,7

24.740 55.601 30.861 225% 63.535 265,13

SMEDNIK - KRŠKA VAS  17,6

26.877 25.955 -922 97% 29.659 123,76

SKLOP E: AC ODSEKI V NAČRTOVANJU

LENART - BELTINCI Lenart - Spodnja Senarska 7,2

13.277 13.877 600 105% 15.857 66,17

BELTINCI - PINCE Lendava - Pince  16,7 35.839 29.844 -5.995 83% 34.103 142,31

HAJDINA - ORMOŽ Hajdina - Ptuj 2,3 7.684 7.480 -204 97% 8.547 35,67

HAJDINA - ORMOŽ Ptuj - Markovci 5,5 6.176 6.176 0 100% 7.057 29,45

PRIKLJUČEK LJUBEČNA 2,0

2.181 2.270 89 104% 2.594 10,82

NAVEZAVA NA LUKO KOPER I. in II. Faza in BS Bertoki * 4,8 17.203 15.005 -2.198 87% 17.146 71,55

KOPER - IZOLA * 5,2

29.866 36.504 6.639 122% 41.714 174,07

VRBA - PERAČICA 10,0 16.602 23.971 7.369 144% 27.391 114,30

PERAČICA - PODTABOR 2,4

10.825 12.561 1.736 116% 14.353 59,89

BIČ - HRASTJE Korenitka - Pluska 2,8

4.571 4.776 206 104% 5.458 22,78

HRASTJE - KRONOVO Hrastje - Lešnica  7,8

24.979 22.929 -2.050 92% 26.201 109,33

HRASTJE - KRONOVO Lešnica - Kronovo 5,5

14.663 14.663 0 100% 16.755 69,92

LENART - BELTINCI Spodnja Senarska - Cogetinci * 9,5 18.571 24.682 6.111 133% 28.204 117,69

BELTINCI - PINCE Beltinci - Lendava  17,4 31.793 24.423 -7.370 77% 27.908 116,46

SLIVNICA - GRUŠKOVJE Slivnica - Draženci * 19,8 61.516 56.254 -5.262 91% 64.282 268,24

JAGODJE - LUCIJA HC Jagodje - Lucija 3,9 18.633 18.633 0 100% 21.292 88,85

JAGODJE - LUCIJA Navezava Pirana 4,1 10.252 10.252 0 100% 11.714 48,88

ŠENTVID - KOSEZE Stanežiče - Brod 2,0 2.936 2.936 0 100% 3.355 14,00

BIČ - HRASTJE Pluska - Ponikve * 7,6

13.443 25.991 12.548 193% 29.700 123,94

BIČ - HRASTJE Ponikve - Hrastje * 7,2

11.953 19.930 7.977 167% 22.774 95,04

ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA Ploščad BS Cikava 0,0

1.669 1.168 -501 70% 1.334 5,57

IZOLA - JAGODJE 3,3

2.331 2.331 0 100% 2.664 11,12

315,1 785.684 863.039 77.355 109,8%

3.412 3.748 336 109,8%

Opombe:

* na označenih odsekih je navedena dejanska dolžina, ki se razlikuje od dolžine, navedene v Re NPIA.

** Investicijska vrednost vključuje gradnjo vseh treh faz odseka Šentvid - Koseze.

SKUPAJ mio SIT (stalne cene 31.12.2002)

SKUPAJ mio EUR (stalne cene 31.12.2002)

nova investicijska

vrednost stalne cene

31.12.2006 

Odsek Etapa

Investicijske vrednostiv stalnih cenah na dan 31.12.2002


2.
RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 2009 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno omrežje. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):

(I.3.1)
Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico

V letu 2009 se bodo izvajali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, razpis za izvedbo del in izvedba pripravljalnih del. Na obvoznici Mengeš se bodo začela izvajati gradbena dela. 

(I.3.2)
Želodnik–Vodice: Mengeš-Žeje
V letu 2009 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, začela se bodo izvajati gradbena dela na trasi obvoznice Moste. 

(I.3.3)
Želodnik–Vodice: Žeje-Vodice
V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, prenos lege na teren.

Dokončna premoženjska ureditev

V letu 2009 se bo izvajala dokončna premoženjsko-pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih cest:

· (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor - levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica

· (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor - desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad

· (I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor - desni breg: Proletarskih brigad-Streliška

· (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste

· (I.4.1) Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu

· (I.4.2) Križišče Slavček–križišče Tomos

· (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas

· (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna

Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 9.

Tabela 9:

VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2009

[image: image10.emf]v EUR

Postavka/odsek Pododsek

Plan razvoja in 

obnavljanja za leto 

2009

I.1.1 Fontana - Turnarjeva 100

I.1.3 Erjavčeva - Proletarskih brigad 10.000

I.1.4

Proletarskih brigad - Streliška 6.000

I.2

I.2.1

Severna Magistrala Celje

Rekonstrukcija Mariborske ceste 50.000

I.3.1

Želodnik - Mengeš z obvoznico

7.650.000

I.3.2

Mengeš - Žeje

1.300.000

I.3.3

Žeje - Vodice

50.000

I.4.1 Šmarje - Dragonja: dograditev III.pasu 2.500

I.4.2 križišče Slavček - križišče Tomos 10.000

I.5.1 Muhaber - Bučna vas 10.000

I.5.2

Bučna vas - Ločna

10.000

9.098.600

I.5 Obvoznica Novo Mesto

Številka odseka

 po Resoluciji o 

NPIA,

razpredelnica 11       

SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE

Želodnik - Vodice

Zahodna obvoznica 

Maribor

I.1

I.4 Koper - Šmarje - Dragonja

I.3


Vrednost del na navezovalnih cestah v okviru nacionalnega programa v letu 2009 znaša 9,10 mio EUR .
3.
OBNAVLJANJE AVTOCEST IN NALOŽBE V OBSTOJEČE AVTOCESTE

3.1.
GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST

3.1.1.
Investicijsko obnavljanje vozišč

Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili v postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in «slabo« in so torej najbolj dotrajani. Izbrani odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči (dTIMS_CT), ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč.

Izvedba obnovitvenih del na voziščih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših jutranjih in popoldanskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči.

V letu 2009 so predvidene obnove vozišč ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:

	· Gorenjski krak na območju PE Hrušica: na odseku AC meja Avstrija (predor)–Hrušica, AC Brnik–Vodice
	1.555.000 EUR

	· Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: na odsekih AC Gabrk–Kozina, HC Vogrsko–Vrtojba, AC Vrhnika–Logatec in AC Unec–Postojna, priključek Razdrto
	12.094.000 EUR

	· Štajerski krak na območju PE Vransko, PE Slovenske Konjice in PE Maribor: na odsekih AC Slovenske Konjice–Celje, AC Slivnica, AC Šentilj–Pesnica in priključku Maribor Jug (Slivnica)
	7.324.000 EUR

	· na območju PE Ljubljana: na odsekih in priključkih AC Malence-Bič, Višnja gora–Bič (ukrepi ob izteku garancijske dobe), AC Vodice–LJ (Šmartno) ter na vzhodni in južni Ljubljanski obvoznici
	10.648.000 EUR

	· na območju celotnega omrežja se bodo izvajala manjša investicijska vzdrževalna dela vozišč, hrapavljenja betonskih vozišč na cestninskih postajah, obnove drenažnih asfaltov ter žlebičenja
	3.440.000 EUR

	SKUPAJ
	35.061.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 35,06 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone. 

3.1.2.
Investicijsko obnavljanje objektov

Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih. 

Izvedba obnovitvenih del na objektih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Samo obnova največjih objektov se bo izvajala tudi v obdobju turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 24 ur na dan.

V letu 2009 je predvidena obnova objektov ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:

	· Gorenjski krak na območju PE Hrušica: obnova asfaltov in hidroizolacij na objektih in na viaduktu Podmežaklja, obnova izlivnikov in dilatacij na več premostitvenih objektih (viadukti Moste, Podmežaklja).
	527.000 EUR

	· Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: obnova več podvozov in nadvozov na AC odsekih Vrhnika- Unec, Postojna-Senožeče, zamenjava ležišč na viaduktu Verd, obnova stebrov viadukta Ravbarkomanda ter obnova mostu čez Ljubljanico.
	3.124.000 EUR

	· Štajerski krak na območju PE Slovenske Konjice: obnova več nadvozov in podvozov (priključek Slovenske Konjice, Tepanje, priključek Slovenska Bistrica), obnova mostu čez Drameljščico, ohrapavljenje betonskega vozišča v predoru Pletovarje ter ukrepi ob izteku garancijske dobe na odsekih Šentilj–Pesnica, Arja vas–Vransko in Hoče–Arja vas
	3.101.000 EUR

	· na območju PE Ljubljana: sanacija pokritega ukopa Šentvid, sanacija podvozov na priključku Vič, sanacija mostu čez Mali graben ter barvanje predorov Debeli hrib in Mali vrh.
	3.423.000 EUR

	· na območju celotnega omrežja se bo izvajala obnova asfaltov, hidroizolacije in kanalizacije na objektih.
	121.000 EUR

	SKUPAJ
	10.296.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 10,30 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.

3.1.3.
Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav

Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:

	· obnova varnostnih in varovalnih ograj, nasipov, brežin in usekov, avtocestnih baz (Sl. Konjice, Ljubljana) in cestninskih postaj, obnova varnostne opreme na avtocestnem omrežju, obnova odvodnjavanja na cestah in objektih, obnova počivališč ter »elementar«
	1.471.000 EUR



	SKUPAJ
	1.471.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 1,47 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.

3.1.4.
Investicijske naložbe v vozišča in objekte

V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:

	· postavitev in zamenjava prometne signalizacije, izgradnja AC baze Logatec, zagotovitev dodatnih parkirnih mest za tovornjake (Lopata), izgradnja nove solarne in postavitev odstavnih niš pri portalih SPIS, nabava gasilskega vozila za reševanje v predoru, zapiranje službenih prehodov in sanacija brežin
	8.089.000 EUR

	SKUPAJ
	8.089.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 8,09 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu iz sredstev leta 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.

3.1.5. Obnove in naložbe v varovanje okolja

Skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo je zaradi virov hrupa s posameznih avtocestnih odsekov na obstoječem avtocestnem omrežju potrebna izvedba protihrupne zaščite,. Na podlagi ocene je za izvedbo potrebne protihrupne zaščite na obstoječem avtocestnem omrežju potrebno zagotoviti sredstva v ocenjeni vrednosti 83,46 mio EUR. Zato so bile v letu 2005 pripravljene Strokovne podlage za Strategijo izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolž avtocest, ki določa način določanja prednosti za izvedbo protihrupnih ukrepov. Na tej osnovi je bil izdelan Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa vzdolž avtocest za obdobje 2005–2010. V letu 2009 je na podlagi tega operativnega plana, odločb inšpekcijskih služb in cilja, da se na določenem avtocestnem odseku, kjer je bilo v preteklih letih že zgrajena večina potrebne protihrupne zaščite, zaključijo vsi potrebni protihrupni ukrepi, predvideno predvsem:

	· izgradnja PHO na odseku od Brezovice do Vrhnike
	2.730.000 EUR

	· drugi manjši posegi v zvezi s protihrupnimi ukrepi na avtocestnem omrežju vključno z zaključevanjem del
	873.000 EUR

	SKUPAJ
	3.603.000 EUR


Vrednost del v letu 2009 znaša skupaj 3,60 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.

3.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest

Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 in 3.1.5) je potrebno pripraviti obsežno projektno-tehnično in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole kvalitete in zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:

	· izdelava projektne dokumentacije
	772.000 EUR

	· izdelava investicijske dokumentacije
	130.000 EUR

	· monitoringi in pregledi
	567.000 EUR

	· testna kontrola kvalitete
	444.000 EUR

	· varstvo pri delu
	130.000 EUR

	SKUPAJ 
	2.043.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 2,04 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti pravočasno pridobitev potrebne dokumentacije.

Skupna vrednost vseh gradbenih del pri obnavljanju avtocest je ocenjena na 60,56 mio EUR.

3.2.
ELEKTRO STROJNA DELA 

Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane varnosti je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektro-strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi in zakonodajo. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:

	· obnova elektro strojnih naprav 
	10.414.000 EUR

	· investicijske naložbe v elektro strojne naprave
	2.154.000 EUR

	· obnova TK sistemov in prenosnih poti
	2.120.000 EUR

	· predhodna dela za elektro strojna dela
	1.321.000 EUR

	SKUPAJ
	16.009.000 EUR


Vrednost teh del v letu 2009 znaša 16,01 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.

Skupna vrednost vseh obnovitvenih del in naložb v obstoječe cestno omrežje v letu 2009 je ocenjena na 76,57 mio EUR. 
4.
NOV CESTNINSKI SISTEM

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti za preureditev obstoječih cestninskih postaj in servisnih objektov ter ureditev prehodov za cestninske delavce.

Vrednost navedenih del v letu 2009 znaša 4,22 mio EUR.

5.
SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA

Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti. Sisteme za nadzor in vodenje prometa na cestah različnih kategorij je treba povezati med seboj, kadar prihaja do medsebojnega vpliva prometnih tokov.

V letu 2009 se bodo izvajala dela za vzpostavitev navedenega sistema na avtocestnih odsekih Razdrto–Vipava, na ljubljanski severni obvoznici ter v predoru Karavanke. Za južno obvoznico AC obroč Ljubljana se bo pripravljala projektna dokumentacija.

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 9,40 mio EUR.

6.
OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2009 dosegle vrednost 147,03 mio EUR, od tega bo:

· 84,58 mio EUR namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani prometu),

· 62,44 mio EUR namenjeno za odplačilo glavnic.

7.
NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA

Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s 4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2009, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 26,45 mio EUR, dejanska vrednost nadomestila v letu 2009 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.
8.
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST 2009
8.1.
NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini 329,73 mio EUR, in sicer za avtocestne odseke, ki se bodo začeli graditi v letu 2009, zaradi spremembe investicijskih vrednosti nekaterih odsekov, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje, za obnavljanje avtocest, za sistem za nadzor in vodenje prometa, za preureditev obstoječih cestninskih postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum med DARS in MOL), za rehabilitacijo ostalih državnih cest, za priključek Študa, za center za nadzor in vodenje prometa, za ureditev počivališč za tovorna vozila ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009 (nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro-strojne opreme v predoru Karavanke, stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, revizije ZGO, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2009, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2009, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).

Prav tako zakon vključuje kratkoročno likvidnostno zadolževanje za dobo 1. leta v višini 30 mio EUR za odseke Slivnica–Draženci, Beltinci–Lendava v primeru izpada ali nepravočasnega črpanja sredstev iz kohezijskega sklada. Vir za odplačilo tega kredita bodo prispela sredstva iz kohezijskega sklada.
V tabeli 10 so prikazani odseki avtocest in druge postavke LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu.

Tabela 10

Pregled odsekov avtocest in drugih postavk LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu

[image: image11.emf]Odsek Etapa

LPRO 2009-NOV 

ZAKON

Šentvid - Koseze  Šentvid - Koseze 

10.854.000

Peračica - Podtabor

6.500.000

Slivnica - Gruškovje

Draženci - Gruškovje: MMP Gruškovje -

 meja z RH

1.000.000

Želodnik - Vodice Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš

25.032.100

Hajdina-Ormož Gorišnica-Ormož

3.842.000

Želodnik - Vodice Mengeš - Žeje **

4.755.050

4.255.800

Klanec - Ankaran Navezava na Luko Koper: II. faza 6.308.064

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana (vzhodna

obvoznica, južna obvoznica)

21.356.680

Sistema za nadzor in vodenje prometa: Slivnica - Pesnica

5.468.400

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje

56.322.668

Elektro-strojna dela

14.888.104

nov cestninski sistem (preureditev obstoječih cestninskih postaj)

40.497.030

rekonstrukcija  krožišča Tomačevo

3.528.000

rehabilitacije državnih cest: Sporazum med DARS in MOL

16.501.093

rehabilitacija državnih cest

4.410.000

priključek Študa

4.057.000

center za nadzor in vodenje prometa

5.450.850

Ureditev počivališč za tovorna vozila Murska sobota

7.588.728

Ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš

1.764.000

nadomestilo za izvajanje naročila

24.596.287

Krožišče Čeplje

101.025

preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest

186.000

predor Karavanke: nadgradnja elektro strojne opreme

1.283.000

stroški koordiniranja VPD

186.000

potrjevanje kvalitete

325.500

revizije ZGO

465.000

izvedba protihrupnih ukrepov

205.000

zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994

11.415.031

priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008

9.679.400

odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008

6.812.250

zaključna dela avtocestah, zgrajenih pred letom 1994

99.875

Nadomestilo morebitnega izpada kohezijskih sredstev za odseke

Slivnica-Draženci, Beltinci-Lendava)

30.000.000

Skupaj 329.733.933

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana

 (severna obvoznica)



9.
FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST

9.1
VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2009

9.1.1.
Investicijski transferi

Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2009 predvideva iz tega naslova priliv v višini 184,3 mio EUR.

V proračunu Republike Slovenije za leto 2009 ni predvidenih investicijskih transferjev s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«, sredstva evropske kohezijske politike pa so predvidena v višini 31,34 mio EUR (za odseke Vrba–Peračica, Beltinci–Lendava in Slivnica–Draženci, Pluska-Ponikve, Ponikve–Hrastje).

9.1.2.
Vračilo davka na dodano vrednost

V letu 2009 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 70,1 mio EUR.

9.1.3.
Posojila 

V letu 2009 bodo črpana posojila za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 439,93 mio EUR.

V letu 2009 bo predvidoma črpano 165,93 mio EUR posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:

A. POSOJILA MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOV IN TUJA POSOJILA

posojilo Evropske investicijske banke - EIB VIII

     61.500.000 EUR

posojilo Autovie Venete S.p.A.- AVV


  
       4.927.668 EUR

posojilo pri banki KfW


  
                             99.500.000 EUR

SKUPAJ (A)






    165.927.668 EUR

V letu 2009 bo koriščeno posojilo Evropske investicijske Banke (EIB VIII) v višini 61,5 mio EUR za financiranje odsekov AC Pluska–Ponikve, AC Ponikve–Hrastje, AC Šentvid–Koseze, AC Slivnica–Draženci in AC Vrba–Peračica.

Za financiranje gradnje HC Razdrto–Vipava: Rebernice na Vipavskem avtocestnem kraku se v letu 2009 predvideva črpanje posojila Autovie Venete S.p.A. v okvirni višini 4,93 mio EUR.

V letu 2009 bo do konca koriščeno tudi posojilo pri banki KfW v višini 99,5 mio EUR za financiranje odsekov: Lenart–Sp. Senarska, Nova Zrkovska km 0,87-3,8, Koper–Izola, Sp. Senarska–Cogetinci, Pluska–Ponikve, obnavljanje AC omrežja, Sistem za nadzor in vodenje prometa: Razdrto–Vipava, Postojna–Kozina in AC obroč Ljubljana.

B) NOVI KREDITI

V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Pesnica–Zrkovska cesta ter Šentvid–Koseze v predvideni višini 72 mio EUR. Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 mio EUR (Uradni list RS, št. 20/2006). 

V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Šentvid–Koseze, Rebernice, Nova Zrkovska cesta: km 0,87-km 3,8, Vrba–Peračica, Zrkovska cesta–Ptujska cesta, Pluska–Ponikve v predvideni višini 55 mio EUR. Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544 mio evrov (Uradni list RS, št. 55/2008). 

V letu 2009 se bo začel tudi postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov, ki se bodo gradili v letu 2009 v predvideni višini 147 mio EUR (za obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje, elektro-strojna dela, preureditev obstoječih cestninskih postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum med DARS in MOL), za rehabilitacijo ostalih državnih cest, priključek Študa, center za nadzor in vodenje prometa, ureditev počivališč za tovorna vozila Murska Sobota, ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009 (nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro-strojne opreme v predoru Karavanke, stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, razvojne naloge, revizije ZGO, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).
Oblike predvidenih zadolžitev bodo odvisne od pogojev na finančnih trgih.

Kredit (zakon 1.030,15 mio EUR)




  72.000.000 EUR

Kredit (zakon 544 mio EUR)

              
  
              55.000.000 EUR

Kredit (zakon 329,7  mio EUR)




144.000.000 EUR

SKUPAJ (B)






            274.000.000 EUR

SKUPAJ (A+B)    





            439.927.668 EUR                  

9.1.4.
Drugi viri 

DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) z enoletnimi in večletnimi projekti. Izvajanju projektov je namenjen sklad TEN-T, za katerega veljajo pravila koriščenja, definirana v Uredbi Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij. 

Iz sklada TEN-T je v letu 2009 predvidenih 1,52 mio EUR sredstev za projekte programa TEMPO, projekt PROMET in pripravo dokumentacije za avtocestni odsek Slivnica–Gruškovje. 
9.2.
VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2009

9.2.1.
Sredstva koncesijske dajatve

Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in DARS, iz prihodkov cestninjenja in drugih prihodkov družbe. V letu 2009 je iz tega vira predvidenih 144,45 mio EUR. Vrednost ne predvideva uvedbe vinjet za krajša časovna obdobja.

9.2.2.
Dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz financiranja

Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 ocenjujemo na 147,03 mio EUR, kar predstavlja plačilo obresti in glavnic, ne pa tudi stroškov financiranja (obresti za kredite v času gradnje posameznega avtocestnega odseka, ki so vključeni v investicijsko vrednost odseka). Koncesijsko dajatev za leto 2009 ocenjujemo na 144,45 mio EUR, kar pomeni, da je ocenjena koncesijska dajatev za 2,57 mio EUR nižja od obveznosti iz naslova najetega dolga za izvajanje NPIA.

V primeru, da se za potrebe tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska sredstva iz Proračuna Republike Slovenije v višini 2,57 mio EUR, bo potrebna, skladno z določili Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 20/04), dodatna zadolžitev DARS v višini 2,57 mio EUR. Pogoj za predlagano zadolžitev je sprejetje ustreznega zakona o soglasju in poroštvu.

9.3.
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009

V tabeli 11 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2009. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ki jih ocenjujemo na 689,88 mio EUR. Rekapitulacija tabele 11 je v prilogi 2.
Tabela 11: 

DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009

[image: image12.emf]v EUR

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SKUPAJ

VIRI ZA GRADNJO

INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN RS (NAMENSKA SREDSTVA)

0

INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN EU (KOHEZIJSKI SKLAD) 15.668.622 15.668.622

31.337.244

POVRAČILO DDV (GRADNJA + OBNOVE) 8.668.791 6.113.252 4.328.202 2.351.041 3.991.803 5.412.574 6.336.991 8.076.887 9.451.047 5.655.431 4.909.858 4.779.499

70.075.377

KREDITI MEDNARODNIH  FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI 30.000.000 69.500.000 0 10.000.000 35.991.559 18.500.000 1.936.109 0 0 0 0 0

165.927.668

KfW 30.000.000 69.500.000

99.500.000

EIB VIII 10.000.000 33.000.000 18.500.000 0 0 0 0 0 0

61.500.000

AVV 0 0 0 0 2.991.559 0 1.936.109 0 0 0 0 0

4.927.668

KREDITI SKUPAJ 0 0 0 0 0 50.500.000 51.000.000 36.500.000 44.000.000 30.000.000 30.500.000 31.500.000

274.000.000

KREDIT ZAKON 1030,15 mio EUR 50.500.000 21.500.000

72.000.000

KREDIT ZAKON 544,2 mio EUR 29.500.000 25.500.000

55.000.000

KREDIT ZAKON 329,7 mio EUR 11.000.000 44.000.000 30.000.000 30.500.000 31.500.000

147.000.000

KONCESIJSKA DAJATEV 11.326.351 11.477.446 12.317.775 11.778.695 12.395.604 12.289.207 12.403.765 11.446.969 12.253.654 12.885.819 12.477.065 11.398.649

144.451.000

DODATNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  2.574.930

2.574.930

DRUGI VIRI

SOFINANCIRANJE DARS (Tempo, Promet, TEN-T) 1.516.373

1.516.373

SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA 49.995.142 87.090.698 16.645.977 24.129.736 52.378.966 86.701.781 71.676.865 71.692.478 67.221.074 48.541.250 47.886.924 65.921.701

689.882.592

PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE

PORABA ZA GRADNJO 37.160.049 25.256.839 19.103.297 31.109.815 40.255.588 45.720.719 51.077.024 50.589.932 32.451.003 29.808.430 28.657.445 28.115.245

419.305.385

OBNOVE 6.065.456 4.606.389 1.178.781 1.099.239 2.026.160 4.889.780 12.214.461 15.490.088 10.303.129 8.438.266 8.078.662 5.186.722

79.577.133

NADOMESTILO DARS 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991 2.203.991

26.447.892

STROŠKI FINANCIRANJA 0 122.104 3.929.994 1.250.994 2.704.039 2.375.934 0 0 3.875.703 325.256 1.855.623 854.964

17.294.611

PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA

VRAČILO GLAVNIC 1.467.914 1.602.194 9.666.667 1.934.312 574.555 15.975.008 1.467.914 1.602.194 9.666.667 1.934.312 574.555 15.975.008

62.441.299

PLAČILO OBRESTI 399.461 5.151.504 11.356.907 7.801.479 7.450.275 11.181.862 5.009.041 1.448.934 8.840.467 5.751.565 6.478.130 13.715.007

84.584.632

OBVEZNOSTI IZ REFINANCIRANJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA 47.296.871 38.943.020 47.439.636 45.399.830 55.214.608 82.347.294 71.972.431 71.335.138 67.340.960 48.461.820 47.848.406 66.050.937

689.650.952

RAZLIKA 2.698.271 48.147.678 -30.793.659 -21.270.094 -2.835.642 4.354.487 -295.566 357.340 -119.886 79.430 38.518 -129.236

231.641

KUMULATIVNA RAZLIKA 2.698.271 50.845.949 20.052.290 -1.217.804 -4.053.445 301.041 5.475 362.815 242.929 322.359 360.877 231.641


10.
UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV

DARS d.d. bo v letu 2009 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.

DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve ponuja trg. To je še posebej pomembno v času svetovne finančne krize, ki smo ji priča in v kateri je bistveno otežen dostop do finančnih in kapitalskih trgov.

DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2009 nadaljeval z obvladovanjem likvidnostnih in obrestnih tveganj. DARS d.d. bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju pričakovanih gibanj na globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. V letu 2009 se pričakuje globalno zniževanje obrestnih mer (npr. temeljna obrestna mera ECB znižanje na nivoje okrog 2%), kar bo pozitivno vplivalo na zniževanje potrebnega servisiranja dolga, že najetega po variabilni obrestni meri. Likvidnostno tveganje postaja glede na strukturo financiranja Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 eno pomembnejših tveganj. To tveganje bo DARS d.d. obvladoval prek skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih kratkoročnih kreditnih linij, ki jih bo lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja NPIA. Pri tem mora s pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS. Valutna tveganja so za poslovanje DARS d.d. praktično nepomembna, saj le zanemarljiva količina transakcij ne poteka v EUR. 

Ključni cilj Vlade Republike Slovenije bo v letu 2009 skupaj z DARS d.d. poiskati model financiranja NPIA, ki bo zagotavljal dolgoročno vzdržnost sistema financiranja NPIA, to je dolgoročno pokrivanje servisiranja dolga s koncesijsko dajatvijo.

Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 že presegajo ocenjeno koncesijsko dajatev, zato bo v primeru, da se za potrebe tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska sredstva iz Proračuna Republike Slovenije potrebno dodatno zadolžiti.

11.
PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2009
V nadaljevanju je v Tabeli 12 in Prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2009 in primerjave z NPIA podana vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2009. Odstopanja med fakturirano realizacijo in dejanskimi plačili (denarnimi odtoki) po mesecih so posledica dejstva, da so pogodbeno določeni plačilni roki sedaj daljši (v veliki večini 60 dni in ne več 30 dni), obveznost plačila pa se bo tako iz leta 2008 prenesla v leto 2009. Podaljšanje plačilnih rokov in povečan obseg del, zaradi pospešene izgradnje avtocest nujno zahteva spremljanja dejanskih denarnih tokov in ne zgolj fakturirane realizacije. Zato so viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni tok (Tabela 11) in ne zgolj na fakturirano realizacijo (Tabela 12). 

Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto. 

V Tabeli 12 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2009 z obsegom, predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009. Potrebni viri, prikazani v Tabeli 12 in v Prilogi 1 ne izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ampak služijo zgolj za ohranitev dosedanjega načina prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
Tabela 12:

PRIMERJAVA PLANA 2009 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2009
[image: image13.emf]RESOLUCIJA O 

NPIA RS

LP ROAC

2009

% od NPIA RS

v mio EUR v mio EUR

1. VIRI

1.1. Investicijski transferi

184,30 31,34 17,00

Namenska sredstva

1     

184,30 0,00 0,00

evropska sredstva

31,34 -

1.2. Povračilo DDV

70,08 -

1.3. Zadolževanje skupaj

310,00 422,79 136,38

1.3.1 Krediti

165,93 -

1.3.2 Vrednostni papirji (obveznice)

310,00 256,86 82,86

1.4. Drugi viri

4,90 1,52

1.5.

Sredstva koncesijske dajatve

2

110,92 144,45 130,23

1.6.

Dodatna sredstva za pokrivanje

obveznosti iz financiranja 

2,57 -

VIRI SKUPAJ 610,12 672,75

110,26

2. PORABA

2.1. Graditev avtocest

320,95 382,46 119,17

2.2. Graditev navezovalnih cest

8,77 9,10 103,75

2.3. Stroški financiranja

0,00 17,29 -

Graditev skupaj 329,72 408,86 124,00

2.4. Obnavljanje in naložbe v AC

39,40 76,57 194,34

2.5. Elektronski cestninski sistem

25,00 4,22 16,86

2.6. Sistem za nadzor in vodenje 

prometa

0,00 9,40 -

2.7. Stroški kreditov in obveznic

216,00 147,03 68,07

Nadomestilo po pogodbi o naročilu 26,45 -

PORABA SKUPAJ 610,12 672,52

110,23

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 0,00 0,23


Opombe:

1 
V skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS (Uradni list. RS, št. 57/98 in 18/02),

2 
Prikazani znesek pri Resoluciji o NPIA predstavlja samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v letu 2009 znaša po Resoluciji o NPIA 187,4 mio EUR.

Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2009 v višini 610,12 mio EUR. Z LP ROAC 2009 predvidena realizacija v višini 672,52 mio EUR pomeni 110,2 % realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA.

Pri predvidenih virih za leto 2009 so v primerjavi z Resolucijo o NPIA največja odstopanja v višini namenskih sredstev. Zaradi velikega izpada sredstev iz proračuna Republike Slovenije je predvideno zadolževanje v letu 2009 večje od predvidenega z ReNPIA.

Načrtovana poraba presega predvideno z ReNPIA pri graditvi avtocest, in sicer predvsem zaradi pospešene dinamike gradnje pomurskega kraka na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 346-15/2002-2 z dne 29.7.2004. Razlogi za povečanje stroškov obnavljanja in naložb v obstoječe avtoceste so spremenjena evropska in domača zakonodaja (predvsem višje naložbe za povečanje prometne varnosti), bistveno povečanje prometnih obremenitev, ki povečujejo obseg in zahtevnost ukrepov.  
Priloga 1: 

PREGLED VIROV IN PORABE (FAKTURIRANA REALIZACIJA) PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2009

[image: image14.emf]v EUR

VIRI

investicijski transferi 31.337.244

sredstva za izgradnjo avtocest 0

evropska sredstva 31.337.244

povračilo davka na dodano vrednost 70.075.377

krediti mednarodnih finančnih institucij in tuji krediti 165.927.668

EIB VIII 61.500.000

AVV 4.927.668

KfW 99.500.000

obveznice/krediti SKUPAJ 256.864.140

drugi viri 1.516.373

TEMPO, PROMET 1.516.373

sredstva koncesijske dajatve 144.451.000

dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz financiranja  2.574.930

SKUPAJ VIRI 672.746.732

PORABA

razvoj avtocest 382.461.847

priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2009 10.408.000

odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po l. 2009 7.325.000

gradnja avtocest 297.647.665

zaključek gradnje in predaja AC odsekov v promet 216.561.400

nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov 80.076.265

pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 1.010.000

zaključna dela na avtocestah, zgrajenih v obdobju 1994 - 2007 11.474.915

zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 107.500

zaključna dela na avtocestah, zgrajenih v letu 2008 22.423.153

premoženjske zadeve 799.400

ostale postavke 32.276.214

Razvoj navezovalnih cest 9.098.600

gradnja navezovalnih cest v letu 2009 9.098.600

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC (gradbena dela) 60.562.541

obnova vozišč 35.061.520

obnove objektov (premostitveni, predori) 10.295.585

obnove drugih objektov in naprav (brežine, PH ograje, odvodnjavanje) 1.471.408

naložbe v vozišča in objekte 8.088.733

obnove in naložbe v področje varovanja okolja 3.602.567

predhodna dela za obnove 2.042.728

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC (elektro-strojna dela) 16.008.670

obnova elektro strojnih naprav 10.413.570

iInvesticijske naložbe v elektro strojne naprave 2.154.550

obnova TK sistemov in prenosnih poti 2.119.500

predhodna dela za elektro strojna dela 1.321.050

Nov cestninski sistem 4.215.000

Sistem za nadzor in vodenje prometa 9.400.000

Nadomestilo za opravljanje naročila 26.447.892

SKUPAJ RAZVOJ IN OBNAVLJANJE AVTOCEST

508.194.550

Stroški financiranja 17.294.611

Obveznosti iz zadolževanja (vračilo glavnice in plačilo obresti) 147.025.930

SKUPAJ PORABA

672.515.091

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

231.641


Priloga 2: 

DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2009

[image: image15.emf]mio EUR

VIRI ZA GRADNJO

INVESTICIJSKI TRANSFERI - proračun RS (namenska sredstva) 0,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI - proračun EU (kohezijski sklad, ESRR) 31,34

POVRAČILO DDV (gradnja, obnove) 70,08

KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI 165,93

EIB VIII 61,50

AVV 4,93

KfW 99,50

OBVEZNICE / KREDITI SKUPAJ 274,00

kredit (zakon 1030,15 mio EUR) 72,00

kredit (zakon 544 mio EUR) 55,00

kredit (zakon 329,7 mio EUR) 147,00

KONCESIJSKA DAJATEV 144,45

DODATNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 2,58

DRUGI VIRI

sofinanciranje DARS (Tempo, Promet)

1,52

SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA 689,88

PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE

gradnja 419,31

obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste 79,58

nadomestilo DARS 26,45

stroški financiranja 17,29

PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA

147,03

vračilo glavnic 62,44

plačilo obresti 84,58

SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA 689,65

RAZLIKA 0,23


Št. 37100-5/2009/6
Ljubljana, dne 21. maja 2009

EVA 2009-2411-0047

Vlada Republike Slovenije

Borut PAHOR

P R E D S E D N I K 

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)
Vlada Republike Slovenije je na svoji 22. redni seji, dne 16. 4. 2009, sprejela Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 in ga posredovala v soglasje Državnemu zboru. 

Naknadno je bilo ugotovljeno, da nekateri odseki, ki so sestavni del Letnega plana, zaradi zamud v postopkih javnega naročanja v letu 2009 in izvedbi del ne bodo realizirani do take mere, kot je bilo prvotno načrtovano, zato je plan ustrezno zmanjšan. 

Skladno s tem je pripravljeno novo besedilo Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ki ga posredujemo v sprejem, medtem ko se naj prejšnje besedilo, ki je bilo sprejeto na 22. seji Vlade Republike Slovenije, dne 16. 4. 2009 umakne iz nadaljnjih postopkov.

Skladno z odločitvijo, da se v letu 2009 iz virov sredstev umaknejo predvidena namenska sredstva ter da se zmanjša predvidena poraba za gradnjo, je dokument spremenjen v naslednji točkah:

–
tabela 1: spremenjena je vrednost del za odseke, ki bodo v letu 2009 predani prometu

–
tabela 2: spremenjena je vrednost del v letu 2009 za odseka Pluska - Ponikve in Ponikve - Hrastje

–
tabela 7: spremenjena je struktura virov v tabeli >obnavljanje< in tabeli >ostale postavke<

–
poglavje 6: spremenjena je višina sredstev za plačilo rednih obresti

–
poglavje 7: spremenjena je vrednost nadomestila za opravljanje naročila

–
poglavje 8, točka 8.1. spremenjena vrednost novega zakona o soglasju in poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostih papirjev

–
tabela 10: spremenjene so vrednosti v tabeli

–
poglavje 9, točka 9.1.1.: spremenjena je vrednost investicijskih transferjev

točka 9.1.2.: spremenjena je vrednost povračila DDV

točka 9.1.3.B: spremenjena je vrednost novega kredita

točka 9.2.2.: spremenjena je višina dodatnih sredstev za pokrivanje obveznosti iz financiranja

9.3.: spremenjena je višina potrebnih sredstev za financiranje programa

–
tabela 11: spremenjene so vrednosti v tabeli skladno s spremembo virov sredstev

–
 tabela 12, priloga 1 in priloga 2: spremenjene so vrednosti skladno s spremembo virov in zmanjšanjem porabe pri graditvi AC.

Skladno s pripombami Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora so v dokumentu redakcijski popravki

–
popravljene navedbe oznak nekaterih odsekov (uskladitev z Resolucijo o NPIA) in

–
popravljena je navedba uredbe v poglavju 1.3.7

Odpravljene so tudi nekatere tipkarske napake.

V nadaljevanju povzemamo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in pojasnjujemo upoštevanje pripomb v besedilu Letnega plana.

»Ugotavljamo, da tudi predloženi letni plan razvoja in obnavljanja avtocest odstopa od v ReNPIA predvidenega načrta financiranja, zato ostaja naša pripomba podana že k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2008, da bi bila s pravno-sistemskega vidika hkrati potrebna tudi sprememba Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo državnih cest, kot osnovnega vira financiranja po ReNPIA in sprememba Nacionalnega programa izgradnje avtocest.«

Odgovor:

V letošnjem letu je v Program dela Vlade Republike Slovenije uvrščen predlog Sprememb in dopolnitev Resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki bo predvidoma pripravljen do konca leta.

»Poleg navedenega opozarjamo še na naslednje:

1.) Menimo, da v tabeli 1, pri številki poglavja 1.3.5 in 1.3.6 manjka eden temeljnih podatkov za določitev vrednost del v letu 2009, to je dolžina odsekov.«

Odgovor:

Podatki v tabeli 1 pri točkah 1.3.5. prikazujejo vrednost zaključnih del na odsekih, ki so bili predani prometu v obdobju od leta 1994 do leta 2007. Na teh odsekih se v letu 2009 izvajajo zaključna ureditvena dela (npr. vodnogospodarske ureditve, ureditve dostopnih poti, izvedba protihrupne zaščite po izvedenih monitoringih, oporni zidovi) ter dokončne pravno – premoženjske ureditve. Odseki, na katerih se bodo izvajala ta dela, so navedeni v poglavju 1.3.5., kjer je navedena tudi skupna dolžina teh odsekov glede na vrsto ceste.

Pri točki 1.3.6. je v tabeli 1 navedena vrednost zaključnih del na odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994. Na teh odsekih se gradbena dela ne bodo izvajala, ampak se bo izvajala dokončna pravno – premoženjska ureditev. 

Zaradi navedenega menimo, da bi v tabeli 1 navajanje dolžine tudi za avtocestne odseke, kjer se izvajajo zaključna dela, podalo zavajajočo sliko o dolžini avtocest, na katerih se v letu 2009 dejansko izvajajo dela.  

»2.) V obravnavanem letnem planu je navedeno, da so oznake pred odseki in etapami povzete po ReNPIA. Ugotavljamo, da v vseh primerih ni tako oziroma, da prihaja do nekaterih odstopanj pri navedbi dolžine posameznega odseka oziroma etape:

a) V podpoglavju 1.3.1.:

–
dolžina navedena pri odseku (I.G1) SLIVNICA-GRUŠKOVJE ne izhaja tudi iz ReNPIA«

Odgovor:

Odsek Slivnica – Gruškovje je v ReNPIA razdeljen na dve etapi, in sicer je etapa I.G1.1 Slivnica – Draženci (18,9 km) vključena v osnovni program, etapa II.G1.1. Draženci – Gruškovje pa je vključen med odseke dodatnega programa, za katere v ReNPIA dolžine niso določene. V letu 2006 se je pričelo z izvedbo avtocestne povezave od mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje do državne meje v dolžini 600 m, ki je del etape dodatnega programa Gruškovje - Draženci. V postopkih usklajevanja dokumenta v prejšnjih letih je bila podana zahteva, da se v dokumentu dosledno navajajo tako dolžine posameznih etap, kot tudi skupne dolžine celotnih odsekov, zato je bila takrat upoštevana dolžina tudi dolžina etape dodatnega programa, in sicer na podlagi delovnega gradiva, v katerem so obravnavani odseki dodatnega programa ReNPIA.   
»–
prav tako ReNPIA ne vsebuje oznake (I.G1.2) Draženci-Gruškovje.«

Odgovor:

Pripomba je upoštevana, pravilna oznaka tega odseka po ReNPIA je II.G1.1..

»b) V podpoglavju 1.3.2.:

–
pododsek (I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza je v ReNPIA določen v dolžini 1,6 km in ne 3,4 km kot izhaja iz obravnavanega letnega plana.«

Odgovor:

Glede dolžine posameznih faz gradnje navezave na Luko Koper pojasnjujemo, da faza I. obsega gradnjo ankaranske in bertoške vpadnice ter povezovalno cesto, faza II. pa gradnjo srminske vpadnice. V ReNPIA je navedena ocena vrednosti in dinamika po letih v skupnem znesku za obe fazi skupaj. Ločeno je prikazana samo dolžina posamezne faze, vendar je le – ta navedena napačno, saj sta bili obe fazi po pomoti zamenjani. V izogib nejasnostim zato v tekstu LPROAC poleg navedbe številke faze natančno navajamo, na kateri vpadnici se bodo dela izvajala. Ocenjujemo, da je tak način ustrezen ter popravki dokumenta niso potrebni. 

»c) V podpoglavju 1.3.3.:

- navedba dolžine odseka (I.C7) Klanec-Ankaran odstopa od dolžine tega odseka,

navedene v ReNPIA«

Odgovor:

Pravilna dolžina odseka Klanec – Ankaran je 19,9 km. Napaka je v besedilu popravljena.

»–
prav tako od dolžine navedene v ReNPIA (3,4 km) odstopa v letnem planu navedena dolžina pododseka (I.C7.4) Navezava na Luko Koper II. faza.«

Odgovor:

Pojasnilo je podano že v točki b).

»č)Tudi Tabela 4 v popolnosti ne sledi imenovanju in oznakam iz ReNPIA, čeprav je to izrecno navedeno v prvem odstavku podpoglavja 1.3.5..«

Odgovor:

V predzadnji vrstici tabele v drugem stolpcu je napaka, ki je v besedilu odpravljena, in sicer je za obvoznico Ormož pravila oznaka I.G3.5.

»3.) V petnajstem odstavku podpoglavja 1.3.7. so predvidena sredstva,

potrebna  za  opravljanje določenih nalog, ki izhajajo iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št, 03/02). V zvezi s tem opozarjamo, da je navedena uredba dne 27. 9. 2005 prenehala veljati (glej 23. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05)).«

Odgovor:

Napaka je v besedilu odpravljena, pravilna je naslednja navedba uredbe: Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05).

»4.) V drugem odstavku podpoglavja 9.1.1. opozarjamo na napačno navedbo Proračuna Republike Slovenije. Investicijske transferje v navedeni višini namreč določa Proračun Republike Slovenije za leto 2009 in ne za leto 2008.«

Odgovor:

V tekstu je napaka, in sicer je pravilno proračun za leto 2009. Besedilo je popravljeno.
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