JEDRO GRADIVA 2

SPREMLJANJE DINAMIKE POSTOPKOV PRIPRAVE DRŽAVNIH PROSTORSKIH NAČRTOV, POPRAVKI TERMINOV SPREJEMA UREDBE O DPN NA PODLAGI IZDELANIH PODROBNIH ČASOVNIC
1. ŽELEZNICE

	že sprejeti državni prostorski načrti, ki še niso realizirani
 
	

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN skupnega pomena
	

	1
	DPN za izven nivojsko križanje GC in magistralne železniške proge v Grobelnem
	Ministrstvo za promet


	DRSC


	2010
	

	2
	DLN za 2. tir železniške proge Divača – Koper
	Ministrstvo za promet
	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
	2005
	

	3
	DPN za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko - Hodoš
	Ministrstvo za promet
	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
	2009
	

	
	

	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI


	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Sprejem uredbe o DPN po poročilu 15.6.2012


	Potrebne posebne aktivnosti /

pogoji za realizacijo terminskega plana
	Morebitna nasprotovanje skupin prebivalcev, lokalnih skupnosti in razlogi za nasprotovanje;


	Odstopanja od terminov določenih 15.6.2012 in razlogi zanje

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012 – NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI


	

	1
	Spremembe in dopolnitve DLN za II. tir Divača–Koper 
	Ministrstvo za promet


	MzIP DzI
	da / ne
	2008 / 2010
	december 2012
	
	
	 odstopanj ni.

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI


	

	2
	DPN za železniško progo Maribor – Šentilj


	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / da
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

maj 2013 

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

oktober 2013

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

maj 2014

Sprejem uredbe o DPN

oktober 2014
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)

priprava navodila za ocenjevanje posegov na kmetijska zemljišča z določitvijo mej sprejemljivosti posega

priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode

izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	
	Zaradi daljšega časa potrebnega za izdelavo strokovnih podlag v fazi osnutka DPN kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu in dolgotrajnih postopkov javnega naročanja () se roki nekoliko zamaknejo, in sicer: 
Javna razgrnitev študije variant in OP
maj 2013 

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

oktober 2013

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

junij 2014

Sprejem uredbe o DPN

januar 2015
MzIP in MKO usklajujeta postopke in aktivnosti v zvezi z možnostjo vzporednega postopka CPVO in PVO v postopku priprave DPN. V kolikor se bo takšen postopke izkazal za izvedljivega, bo časovnica priprave DPN ustrezno spremenjena

	3
	DPN za železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice z navezavo na letališče Ljubljana


	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / da
	Predlog sklepa za obravnavo na seji prostorske konference
	Javna razgrnitev študije variant

september 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

februar 2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

september 2014

Sprejem uredbe o DPN

Februar 2015
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju

priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)

priprava navodila za ocenjevanje posegov na kmetijska zemljišča z določitvijo mej sprejemljivosti posega

priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode

izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	
	Zamuda 2 mesecev je nastala zaradi usklajevanja gradiva za sprejem sklepa o pripravi DPN na Vladi z MF.
Zaradi daljšega časa potrebnega za izdelavo strokovnih podlag (projekt je velikega obsega) v fazi študije variant in v fazi osnutka DPN in dolgotrajnih postopkov javnega naročanja (kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu) se roki nekoliko zamaknejo, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
januar 2014

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

avgust 2014
Javna razgrnitev 
osnutka DPN in PVO

september 2015
Sprejem uredbe o DPN

Maj  2016

	4
	DPN za preureditev železniške postaje Pragersko


	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / ne
	2009
	Javna razgrnitev osnutka DPN

oktober 2012

Sprejem uredbe o DPN

marec 2013 
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju


	Nasprotovanj do sedaj ni bilo. Lokalna skupnost načeloma podpira preureditev železniške postaje, ki bo s podvozom rešila problem pretočnosti cestnega prometa. Po javni obravnavi, ki bo 12.9.2012, se bo pokazalo, ali lokalna skupnost rešitve podpira, ali ne.
	Odstopanj ni.
Javna razgrnitev osnutka DPN se je pričela že avgusta 2012 (3 mesece prej od prvotnega plana).

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – OSTALI POMEMBNI  PROJEKTI


	

	5
	DPN za izgradnjo izvennivojskega križanja čez železniško progo v Središču ob Dravi



	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2011
	Javna razgrnitev osnutka DPN

oktober 2012

Sprejem uredbe o DPN

marec 2013
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju


	
	Odstopanj ni. 
Javna razgrnitev osnutka DPN se je pričela že septembra 2012 (en mesec prej od prvotnega plana).


	6
	DPN za izven nivojski prehod ceste in železnice na Rakeku
	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / ne
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

januar 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

junij 2013

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

januar 2014

Sprejem uredbe o DPN

junij 2015
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju


	
	Ob pripravi časovnice je bila sprejeta odločitev med koordinatorjem, pobudnikom in investitorjem, da se priprava DPN vodi v »enofaznem« postopku, ker je treba izvesti le CPVO, ne pa PVO postopka, zato so roki sprejema uredbe nekoliko krajši, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
oktober 2013
Sprejem uredbe o DPN

junij 2014

	7
	DPN za izven nivojski prehod ceste in železnice v Dobovi
	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	ne/ne
	2010
	Niso bili določeni
	
	
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

junij 2013
Sprejem uredbe o DPN

januar  2014

	8
	DPN za ljubljansko železniško vozlišče


	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / da
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

april 2014

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

december 2014  

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

november  2015

Sprejem uredbe o DPN

september 2016
	priprava navodila za ocenjevanje posegov na kmetijska zemljišča z določitvijo mej sprejemljivosti posega
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	
	Projekt je obsežen in zahteva velika finančna sredstva. Predhodne analize so pokazale, da ne dosega praga minimalne ekonomske upravičenosti, kar je obvezen pogoj za pridobitev morebitnih evropskih sredstev. Projekt LŽV je tudi sestavni del jedrnega omrežja, zato je, glede na navedeno, treba poiskati racionalne in gospodarne rešitve, tudi možnost njihove fazne ali etapne realizacije glede na sedanje stanje in bodoče potrebe. Rešitve morajo dosegati vsaj minimalne stopnje upravičenosti, kar bi omogočilo tudi črpanje finančnih sredstev evropskih skladov.

Skladno z navedenim se pred nadaljevanjem postopka priprave DPN preveri možnost optimizacije načrtovanih rešitev oz. določitev novega koncepta ureditve LŽV, ki v večji meri upošteva racionalnost in gospodarnost pričakovanih rešitev.

	 NADALJEVANJE PRIPRAVE Državnega prostorskega načrta TERJA SPREJEM ODLOČITVE VLADE,  MINISTRSTVA ALI INVESTITORJA 

	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Faza v kateri se je priprava DPN zaustavila / kdaj se je priprava ustavila
	Vzroki za zastoj 
	Potrebne nadaljnje aktivnosti  
	Predlog odločitve glede nadaljevanja priprave DPN

	9
	DPN za izven nivojski prehod ceste in železnice v Lescah
	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	Ne / ne
	2010
	Izdelana študija variant

2012
	Rezultat študije variant je pokazal, da nobena od variant izven nivojskega križanja ne prinese niti prometnih in posledično tudi ne ekonomskih koristi. Predlagana je rešitev, ki bi ohranila nivojsko križanje in s signalizacijo in obveščanjem preusmerjala voznike na vzporedne cestne povezave, kadar bi bil prehod zaprt. 

MzIP DzI bo pretehtal mogoče načine reševanja in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje izven nivojskega križišča ali drugačen način urejanja križanja ceste in železnice, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN se ustavi.

Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.
Rezultat študije variant je pokazal, da nobena od variant izven nivojskega križanja ne izkazuje niti prometnih in posledično tudi ne ekonomskih koristi. Predlagana je rešitev, ki bi ohranila nivojsko križanje in s signalizacijo in obveščanjem preusmerjala voznike na vzporedne cestne povezave, kadar bi bil prehod zaprt, za kar pa ni potreben sprejem DPN.



	10
	DPN za ureditev izven nivojskega prehoda v Žirovnici
	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	Ne / ne
	2009
	Pridobljene smernice NUP

2010
	Po že podani pobudi  je bil v okviru obravnava dokumenta izvedbe investicijskega projekta na MzIP takrat DŽŽ izpostavljen dvom o potrebnosti izvedbe izven nivojskega prehoda na tem mestu.

MzIP DzI bo pretehtal mogoče načine reševanja in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje izven nivojskega križišča ali drugačen način urejanja križanja ceste in železnice, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN se ustavi.

Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.
Pobuda za pripravo DPN, ki jo podal takrat DŽŽ na MzP, je dana za ureditev izven nivojskega prehoda na občinski poti, predhodno pa ni bila preverjena smiselnost prehoda natanko na tem mestu (ni bila pripravljena celovita rešitev izven nivojskih križanj na daljši potezi železniške proge); 

dvom o potrebnosti izvedbe izven nivojskega prehoda na tem mestu je bil po že podani pobudi izpostavljen  tudi v okviru obravnave dokumenta izvedbe investicijskega projekta  




2. CESTE – PO RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST

	
	že sprejeti državni prostorski načrti, ki še niso realizirani
 

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN skupnega pomena
	

	1
	DPN za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2010
	

	2
	DPN za avtocesto Koseze–Kozarje (razširitev v 6–pasovnico)
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2009
	

	3
	DPN za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2010
	

	4
	DPN za dograditev priključka Šmarje Sap na AC odseku Malence–Šmarje Sap
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2011
	

	5
	DLN za hitro cesto Jagodje–Lucija
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2008
	

	6
	DPN za navezovalno cesto na odseku Jeprca–Stanežiče–Brod


	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2011
	

	7
	DLN za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2005
	

	8
	DLN za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice
	Ministrstvo za promet
	DARS d.d.
	2007
	

	
	

	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI



	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Sprejem uredbe o DPN po poročilu 15.6.2012


	Potrebne posebne aktivnosti / 

pogoji za realizacijo terminskega plana
	Morebitna nasprotovanje skupin prebivalcev, lokalnih skupnosti in razlogi za nasprotovanje;


	Odstopanja od terminov določenih 15.6.2012 in razlogi zanje

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI


	1
	DPN za državno cesto med priključkom Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper in priključkom Velenje Jug (3. razvojna os, sever)


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN september 2012
Sprejem uredbe o DPN
September 2013
	Nasprotovanje MKO Direktorata za kmetijstvo poteku ceste - zato posledično negativno mnenje MKO Direktorata za okolje v postopku CPVO glede ustreznosti okoljskega poročila (v okoljskem poročilu je vpliv nove ceste ob upoštevanju izvedbe omilitvenih ukrepov ocenjen kot sprejemljiv).
Hitra cesta je vključena v ReNPIA. Poseg na kmetijska zemljišča je relativen, saj tudi druge trase (tudi trasa na Arjo vas) posegajo na najboljša kmetijska zemljišča.

Ker so bile med sprejemom odločitve o najustreznejši varianti in osnutkom DPN izvedene številne optimizacije trase, priključkov in  drugih ureditev bi bilo smiselno izvesti ponovno prometno ekonomsko vrednotenje celotnega poteka trase hitre ceste od AC A1 do Dravograda in na tej osnovi sprejeti odločitev glede nadaljevanja priprave vseh treh DPN. V kolikor se na tej osnovi izkaže, da izvedba hitre ceste dolgoročno  prometno – ekonomsko ni upravičena je treba sprejeti odločitev glede morebitne spremembe ReNPIA.

Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN.

	Občina Braslovče in civilne iniciative – nasprotujejo poteku trase ceste zaradi posega na kmetijska zemljišča; menijo da je ustreznejši potek proti Arji vasi (priključevanje na avtocesto pri Arji vasi); ocenjujejo, da je investicija prevelika.
Občine Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj traso podpirajo.
Civilne iniciative se vedno oblikujejo v trenutkih, ko se načrtovani poseg približa konkretnemu naselju ali delu naselja, zato ni mogoče izključiti oblikovanja civilnih iniciativ tudi v primeru odločitve za drugačen potek ceste.
	Načrtovana trasa F2-2 (potrjena na Vladi RS v aprilu 2008 kot najustreznejša varianta) se je izkazala kot neprimerna za nadaljevanje načrtovanje, saj je MzIP prejel že tretje negativno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, ki ga je izdal MKO DzO, ker naj bi bil DPN nesprejemljiv z vidika posega na kmetijska zemljišča. Prav tako je potek trase slabo sprejet tudi v lokalnem okolju.  

Glede na to, da so bile v študiji variant preverjane še variante v sredinskem in vzhodnem koridorju, za nadaljevanje priprave DPN:

DARS zagotovi dopolnitev študije variant in okoljskega poročila, v katerem se oblikuje nov predlog izvedljive variante, ki upošteva naslednja izhodišča:

· uporabijo se podatki, ki so bili pripravljeni ob izdelavi študije variant v l. 2007;
· načrtuje se 4-pasovna hitra cesta, morebitna etapnost gradnje se določi po sprejemu odločitev o varianti, pred pripravo na gradnjo;

· varianta mora biti ustrezno navezana na varianto E2, za katero je že izdelan predlog DPN;

· varianta mora izkazovati največjo možno prometno-ekonomsko učinkovitost;

· varianta mora biti prostorsko in okoljsko sprejemljiva.

Terminski plan nadaljevanja postopka DPN:

Javna razgrnitev študije variant in OP
December  2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

april 2013 

Sprejem uredbe o DPN

december 2013

	2
	DPN za državno cesto med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug (3. razvojna os, sever)


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / ne
	2008
	Sprejem uredbe o DPN

Januar 2013 
	Hitra cesta je vključena v ReNPIA. Ker so bile med sprejemom odločitve o najustreznejši varianti in osnutkom DPN izvedene številne optimizacije trase, priključkov in  drugih ureditev bi bilo smiselno izvesti ponovno prometno ekonomsko vrednotenje celotnega poteka trase hitre ceste od AC A1 do Dravograda in na tej osnovi sprejeti odločitev glede nadaljevanja priprave vseh treh DPN. V kolikor se na tej osnovi izkaže, da izvedba hitre ceste dolgoročno  prometno – ekonomsko ni upravičena je treba sprejeti odločitev glede morebitne spremembe ReNPIA.
Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN.
	Skupina prebivalcev Podgorja v občini Slovenj Gradec in skupina prebivalcev v dolini Velunje v občini Šoštanj – nasprotujejo novi cesti, ki se približa naselju oz. posameznim objektom.
Občini Velenje in Šoštanj traso podpirata, občina Slovenj Gradec je do sedaj traso podpirala.
	Sprejem uredbe o DPN

december 2012 (en mesec prej kot je bil prvotni plan)

	3
	DPN za državno cesto med priključkom Slovenj Gradec jug in Dravogradom z obvoznicami (3. razvojna os, sever)


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN

april / maj 2012

Sprejem uredbe o DPN

julij 2013
	Hitra cesta je vključena v ReNPIA. Ker so bile med sprejemom odločitve o najustreznejši varianti in osnutkomi DPN izvedene številne optimizacije trase, priključkov in  drugih ureditev bi bilo smiselno izvesti ponovno prometno ekonomsko vrednotenje celotnega poteka trase hitre ceste od AC A1 do Dravograda in na tej osnovi sprejeti odločitev glede nadaljevanja priprave vseh treh DPN. V kolikor se na tej osnovi izkaže, da izvedba hitre ceste dolgoročno  prometno – ekonomsko ni upravičena je treba sprejeti odločitev glede spremembe ReNPIA.
Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN.
	Občina Dravograd – zahteva potek trase po hribovju zahodno od Mislinjske doline

Občina Slovenj Gradec – je do sedaj podpirala potek trase; od aprila 2012 se župan načelno ne strinja s potekom trase oz. z načrtovanjem hitre ceste. 
	Prometna obremenitev sedanjega cestnega omrežja ter njena prognoza v načrtovani planski dobi, na tem odseku v  celoti več ne utemeljuje prvotno načrtovanega profila ceste, zato je kot racionalna in realno izvedljiva rešitev smiselna proučitev modernizacija obstoječe prometnice, ki bo prevzela funkcijo »razvojne osi« na tem odseku (z rekonstrukcijo in modernizacijo se zagotovi standard  glavne ceste za hitrost 90 km/h med naselji, 70 oz. 60 km/h pri poteku ceste skozi naselja, oz. morebitne obvoznice, ki so z vidika vodenja prometa nujno potrebne. 

Po izdelani analizi potrebnih ukrepov se sprejme odločitev glede priprave DPN.

	4
	DPN za državno cesto med priključkom Otiški vrh in mejo z Republiko Avstrijo na Holmcu (3. razvojna os, sever)


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / da
	2008
	Javna razgrnitev študije variant

december 2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

maj 2013 

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

februar  2014
Sprejem uredbe o DPN

september 2014

	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
Priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)
	
	Rezultati študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve  kažejo, da z vidika investicijskih stroškov in denarno ovrednotenih koristi uporabnikov in eksternih koristi nobena od variant ni družbenoekonomsko smotrna, saj glede na izkazane koristi variante izkazujejo zelo visoke investicijske stroške. Neto sedanja vrednost in relativna neto sedanja vrednost sta pri vseh variantah negativni in samo dve varianti izkazujeta izredno nizko pozitivno interno stopnjo donosa (od 0,2% in 0,05%) 

Z ekonomskega vidika je nujna optimizacija tehnične rešitve v smislu znižanja investicijskih stroškov – rekonstrukcija in modernizacija obstoječega odseka ceste z uvedbo obvoznih cest ter izven nivojskih križišč v pomembnejših vozliščih. 

Po izdelani analizi potrebnih ukrepov se sprejme odločitev glede priprave DPN.

	5
	DPN za avtocesto Postojna / Divača - Jelšane
	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / da
	2006
	Javna razgrnitev študije variant

Junij 2013
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

november 2013
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

september 2014
Sprejem uredbe o DPN

Marec 2015  
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
Priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO).

Priprava navodila za ocenjevanje posegov na kmetijska zemljišča z določitvijo mej sprejemljivosti posega.

Priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode.

Priprava uredbe o zavarovanju vodovarstvenega območja v Postojni.

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	Sklepi občinskih svetov občin Postojna in Divača - nasprotujejo poteku ceste po območju svoje občine  (nova avtocesta se bo morala navezati na avtocesto A1 ali na območju občine Postojna ali na območju občine Divača)

Izjemno občutljiv prostor v katerega se umešča avtocesta (območja ohranjanja narave vključno s Škocjanskimi jamami, območja ohranjanja gozdov, kmetijskih zemljišč, kulturne dediščine, kulturne krajine, približevanje naseljem)
	Zaradi daljšega časa, potrebnega za izvedbo javnih naročil  in izdelavo vseh strokovnih podlag, vključno z dodatnimi strokovnimi podlagami, ki izhajajo iz analize smernic in jih pred izdelavo le-te ni bilo mogoče predvideti (ekspertno mnenje glede tveganja /škodljivih vplivov na zavarovano. območje Škocjanskih jam, analiza vplivov na podzemne vode)  ter zaradi nedorečenosti metodologije za izdelavo analize posegov na kmetijska zemljišča (MKO) , neizdelanega navodila za izdelavo hidrološko-hidravličnih analiz, analize  v fazi študije variant in v fazi osnutka DPN (MKO), kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu se roki nekoliko zamaknejo, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
november 2013
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

junij 2014
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

julij 2015
Sprejem uredbe o DPN

februar  2016  


	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – OSTALI POMEMBNI PROJEKTI



	6
	DPN za hitro cesto Koper–Dragonja


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / da
	2004
	Javna razgrnitev osnutka DPN

november 2012

Sprejem uredbe o DPN

junij 2013
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
Priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)

MKO pripravi predlog Uredbe o naravnem rezervatu Škocjanski zatok do septembra 2012
	
	Zaradi daljšega časa,potrebnega za izvedbo javnega naročila in izdelavo dodatne strokovne podlage »ravnanja z viški materiala, ki bodo nastali ob gradnji HC«, kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu, ter zaradi usklajevanja glede poteka po naravnem rezervatu Škocjanski zatok  se roki nekoliko zamaknejo, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO
maj  2013
Sprejem uredbe o DPN

januar  2014

	 NADALJEVANJE PRIPRAVE Državnega prostorskega načrta TERJA SPREJEM ODLOČITVE VLADE,  MINISTRSTVA ALI INVESTITORJA 


	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Faza v kateri se je priprava DPN zaustavila / kdaj se je priprava ustavila
	Vzroki za zastoj 
	Potrebne nadaljnje aktivnosti  
	Predlog odločitve glede nadaljevanja priprave DPN

	7
	DPN za parkirišča za tovorna vozila Železni most ob AC Kozina - Klanec
	Ministrstvo za promet
	DARS
	Ne / ne
	2010
	Pridobljene smernice NUP

2010
	MzIP DzI predlaga, da se na podlagi ugotovitev »Študije zagotavljanja parkirnih površin za tovorna vozila ob slovenskih AC in HC« priprava DPN ustavi. Iz študije, ki je bila zaključena po tem, ko je bila dana pobuda za pripravo DPN, izhaja, da na tem mestu ni realne potrebe po takšni količini parkirnih mest za tovorna vozila, kot je bilo predlagano s pobudo.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN.
	Postopek priprave DPN se ustavi.

Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.
Pobuda za pripravo DPN, ki jo je podal takrat DzC na MzP,je podana za 200 parkirnih mest za tovorna vozila na lokaciji Železni most ob AC odseku Kozina Klanec, na zemljiščih, kjer so se deponirali viški materiala nastalega ob gradnji AC. Pobuda je bila dana zaradi ugotovljenih potreb po dodatnih parkirnih površinah za tovorna vozila na V. koridorju, kot posledici izrazito povečanega prometa tovornih vozil po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

V l. 2011  je bila zaključena »Študija za zagotavljanje površin za tovorna vozila ob slovenskih AC in HC«, iz katere izhaja, da se na lokaciji Železni most izkazuje potreba po zgolj 60 parkirnih mestih za tovorna vozila, potreba po večjem parkirišču za tovorna vozila na primorskem delu pa se izkazuje na relaciji med Ljubljano in Razdrtim (Vrhnika, Studenec). 

Študija tako ni potrdila oz. ni utemeljila potrebe po ureditvi predvidenega števila 200  parkirnih površin za tovorna vozila na lokaciji Železni most.

Ker bi bilo potrebno za prometno varno obratovanje parkirišča izvesti precejšnje vzporedne ureditve (zaviralni pasovi, izvoz z AC, nov nadvoz nad regionalno cesto, križišče, ipd), za tako majhno število parkirnih mest, kot jih za potrebno na lokaciji Železni most ocenjuje izdelana študija, investicija ni več upravičena.

	8
	DPN za glavno cesto Ptuj - Markovci


	Ministrstvo za promet
	DARS
	da / da
	2006
	Izdelana študija variant

2007
	Občine nasprotujejo poteku trase po severni strani Ptujskega jezera, potek po južni strani, ki ga podpirajo občine, pa ni mogoč zaradi uničujočega poseganja v območja Nature 2000. 

Preverjene so bile tudi možnosti prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave vendar je bilo ugotovljeno, da tega ni mogoče izvesti, ker obstajajo variante izven območja Nature 2000.

Takšno stališče je posredovala tudi Evropska komisija na zaprosilo takratnega MzP DzC.
Odsek ceste je del cestne povezave Hajdina – Ormož, ki se navezuje na Phyrnsko avtocesto pri Hajdini in je vključen v ReNPIA.

V kolikor ostanejo nespremenjena izhodišča za načrtovanje (začetna in končna točka odseka, kategorija ceste) je mogoč le potek po severni strani Ptujskega jezera.

MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja ceste, izhodišč za načrtovanje tega odseka in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN:


	Postopek priprave DPN miruje.
Cesta Hajdina - Ormož je vključena v osnovni program Resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Razdeljena je na pet odsekov. Odseka Hajdina - Ptuj in obvoznica - Ormož sta že zgrajena, odseka Markovci - Gorišnica in Gorišnica - Ormož sta umeščena v prostor, izdelana je projektna dokumentacija in pridobljena so zemljišča. Odsek Ptuj – Markovci je edini, ki še ni umeščen v prostor.

Postopek priprave DPN za odsek Ptuj - Markovci se je zaustavil v letu 2007, ker ni bilo mogoče uskladiti predloga poteka najustreznejše variante zaradi nasprotujočih stališč lokalnih skupnosti in omejitev zaradi ohranjanja narave. Občine nasprotujejo poteku trase po severni strani Ptujskega jezera, potek po južni strani, ki ga podpirajo občine, pa ni mogoč zaradi uničujočega poseganja v območja Nature 2000. 

Pred nadaljevanjem postopka priprave DPN je treba zaradi sprememb in novih dejstev, ki so se zgodile od zaključka študije variant (v l. 2007) do danes (sprememba zakonodaje, odprtje Pomurske AC in preusmeritve prometnih tokov, gospodarska kriza,...), preveriti upravičenost predmetne cestne povezave.
Odločitev o nadaljevanju postopka priprave DPN se sprejme po zaključku preveritev o utemeljenosti in potrebnosti investicije.




3. CESTE - OSTALO

	že sprejeti državni prostorSki načrti, ki še niso realizirani / SPREJETI OPN, OPPN IN OLN ZA DRŽAVNE CESTE, KI ŠE NISO REALIZIRANI
 
	

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN / OPN 
	

	1
	DPN za ureditev R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
	Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor
	DRSC

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
	2010
	

	2
	DLN za cesto R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2007
	

	3
	DPN za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2009
	

	4
	DLN za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2010
	

	5
	DLN za preložitev dela glavne in regionalne ceste v Ilirski Bistrici
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2005
	

	6
	OPPN sp za regionalno cesto Hotemaže-Britof (občina Šenčur)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2008
	

	7
	OPPN sp za obvoznico Gorenje vasi (občina Gorenja vas – Poljane)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2011
	

	8
	OPPN sp za obvoznico Šmartnega pri Litiji (občina Šmartno pri Litiji)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2009
	

	9
	OPN sp za obvoznico Pivke (občina Pivka)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2010
	

	10
	OPPN sp za navezovalno cesto Dramlje-Šentjur (občina Šentjur)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2011
	

	11
	OPPN sp za Belokranjsko cesto v Novem mestu (občina Novo mesto)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2010
	

	12
	OLN  za obvoznico Kanal (občina Kanal)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2001
	

	13
	OPPN  za prestavitev R1-219 v Brežnici pri Poljčanah (občina Poljčane)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2011
	

	14
	OPPN za obvoznico Kidričevo (občina Kidričevo)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2010
	

	15
	OLN  za  južno zbirno cesto Murska Sobota
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2000
	

	16
	OPPN za 1. etapo južnega dela zahodne obvoznice Maribora na odseku Streliška-Kardeljeva (občina Maribor)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2008
	

	17
	OLN za obvoznico Črnomelj 2. etapa (občina Črnomelj)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2003
	

	18
	OLN za podaljšek c. Proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko do križišča z Limbuško cesto (Občina Maribor)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2006
	

	19
	OPPN za  most čet reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (občina Sevnica)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	2012
	

	
	
	
	
	
	

	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI


	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Sprejem uredbe o DPN po poročilu 15.6.2012


	Potrebne posebne aktivnosti /
pogoji za realizacijo terminskega plana
	Morebitna nasprotovanje skupin prebivalcev, lokalnih skupnosti in razlogi za nasprotovanje;


	Odstopanja od terminov določenih 15.6.2012 in razlogi zanje

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012 - NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI

	

	1
	DPN za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče


	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2006
	avgust 2012
	Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami

Uskladitev z MzIP Direktoratom za energijo 

	
	Zaradi dolgotrajnejšega usklajevanja gradiva za sprejem uredbe o DPN na Vladi z MF in SVZ se rok za sprejem uredbe o DPN zamakne za en mesec :
Sprejem uredbe o DPN na Vladi september 2012

	2
	DPN za preložitev ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov


	Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor
	DRSC in MKO DzO
	da / ne
	2007
	december 2012
	
	
	Odstopanj ni.

	3
	DPN za državno cesto od AC A2 (Novo mesto) in priključkom Maline (3. razvojna os, jug)


	Ministrstvo za promet


	DRSC
	da / ne
	2009
	December  2012
	pridobitev dopolnitve smernice na podlagi podatkov iz dodatnih predhodnih arheoloških raziskav s strani MIZKŠ do junija 2012
	Skupina prebivalcev KS Mačkovec – nasprotovanje novi cesti, ki poteka v bližini stanovanjskega naselja

Občina Novo mesto potek ceste načelno podpira,

Občina Metlika potek ceste podpira.
Državna cesta je del  3.razvojne osi, njena realizacija pa bo izjemno izboljšala prometne razmere v Novem mestu, posledično izboljšala bivalne razmere in razmere za nadaljnji gospodarski razvoj. Nasprotovanja skupine prebivalcev so razumljiva zaradi dejstva, da se načrtovana cesta približa nekaterim objektom, vendar ne toliko in na takšen način, da bi se bivalne razmere izjemno poslabšale (nekaj objektov, ki bi se jim bivalne razmere močno poslabšale in nekaj objektov, ki se nahajajo v trasi nove ceste bo odstranjenih). Na kateri koli točki  bi se načrtovana cesta priključila na avtocesto obstaja potencialna nevarnost oblikovanja civilnih iniciativ, ki bi rešitvam nasprotovale. 

Zato je sprejem uredbe o DPN utemeljen kljub opisani problematiki. 
	Odstopanj ni

	4
	DPN za obvoznico Tolmin (4. razvojna os)


	Ministrstvo za promet


	DRSC
	da / ne
	2008
	oktober 2012
	
	Skupina prebivalcev - nasprotovanje novi cesti, ki poteka v bližini stanovanjskega naselja; po območju med reko Sočo in mestom Tolmin; menijo, da obvoznica ni potrebna;

Občina Tolmin potek obvoznice podpira.

Obvoznica Tolmin je sestavni del ureditev  na glavni cesti 4.razvojni osi. Izboljšala bo prometne in varnostne razmere ter posledično tudi bivalne razmere v naselju Tolmin. Zato je sprejem uredbe o DPN utemeljen kljub opisani problematiki.
	Odstopanj ni.

	
	

	5
	DPN za državno cesto med priključkom Maline in MMP Metlika in priključkom Črnomelj jug (3. razvojna os, jug)


	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2009
	Javna razgrnitev osnutka DPN

januar 2013

Sprejem uredbe o DPN 

januar 2014
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju

Priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)
Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	Lokalne skupnosti in prebivalci načrtovano prostorsko ureditev podpirajo. 
	Zaradi upočasnjene dinamike zagotavljanja  sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju se roki do sprejem uredbe o DPN nekoliko podaljšajo, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
september  2013. 

Sprejem uredbe o DPN 

april 2014.

	6
	DPN za obvoznico Škofljice


	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / da
	2005
	Javna razgrnitev študije variant

Oktober 2012
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

december  2012
Sprejem uredbe o DPN

marec 2013
	Ustanovljena delovna skupina, ki pripravlja predlog nadaljevanja priprave DPN.
Dinamika umeščanja v prostor je povezana z dinamiko investicijskega načrtovanja in obvladovanja celotnega projekta s strani pobudnika in investitorja.
MzIP predlaga, da se poleg variant OC ovrednoti še varianta 2A, na tej osnovi  pa sprejme odločitev o najustreznejši varianti.  Ker variante izven Barja niso izvedljive MzIP meni, da ni smiselno v okoljsko obravnavo vključevati variant izven Barja.

MKO predlaga, da je treba zaradi nove sodne prakse Evropskega sodišča glede izvajanja direktive o habitatih v primerjalno študijo vključiti še varianto izven Barja in jo presoditi, ne glede na to, katera varianta bo na koncu potrjena.

Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju
	12 občin ob 3A razvojni osi pričakuje umestitev obvoznice na območje Barja, kar pa je izjemno problematično zaradi izjemno občutljivega prostora ljubljanskega  barja (območje ohranjanja narave, arheološko območje, poplavno območje, območje najboljših kmetijskih zemljišč)
	Med usklajevanjem variantnih potekov trase in spremljajočih ureditev  z varstvenimi resorji je ugotovljeno, da sta kot realno izvedljivi le varianti OC oziroma 2A, s potekom po Barju. Variantni rešitvi ponujata, da se v celoti ohrani obstoječo Dolenjsko cesto, kot notranjo prometnico, namenjeno prvenstveno javnemu potniškemu prometu, kolesarjem in pešcem, s priključevanjem na obstoječi AC priključek Ljubljana – Rudnik  pa se ne posega v načrtovane rešitve za povečanje prepustnosti razcepa Malence. 

Zaključena je dopolnitev študije variant, kjer sta medsebojno primerjani  »barjanski« varianti (OC in 2A) ter podana analiza realne izvedljivost »izven barjanskih« variant. 

Zaradi zakonskih določil v zvezi z javno razgrnitvijo osnutka DPN, PVO, pridobitvijo mnenj nosilcev urejanja prostora in okoljevarstvenega soglasja, ter daljšega časa potrebnega za izvedbo javnega naročila strokovnih podlag, ki ga lahko DRSC izvede šele po sprejeti odločitvi o najustreznejši varianti na Vladi, in daljšega časa potrebnega za izdelavo strokovnih podlag kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu se roki sprejema uredbe o DPN nekoliko zamaknejo, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN 
avgust  2013

Sprejem uredbe o DPN 

december 2013 
Termina javne razgrnitve študije variant in sprejem odločitev na Vladi ostajata nespremenjena

	7
	DPN za rekonstrukcijo odseka Bača–Dolenja Trebuša



	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

Junij 2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

oktober 2012

Javna razgrnitev osnutka DPN 

april 2013

Sprejem uredbe o DPN

december 2013
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju


	
	Zaradi daljšega časa potrebnega za izvedbo javnih naročil za strokovne podlage in DPN se rok do sprejema uredbe o DPN nekoliko podaljša, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN 

junij 2013
Sprejem uredbe o DPN

januar  2014

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012 – OSTALI POMEMBNI  PROJEKTI


	

	8
	DPN za nadvoz čez železniško progo s priključkom na cesto R3 646 ter priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
	Ministrstvo za promet


	Občina Grosuplje
	ne / ne
	2007
	julij 2012
	Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami


	
	Negativno mnenje MKO ARSO Urada za vode, ki ga je podalo šele v mesecu avgustu 2012. Mnenja prej ni bilo mogoče podati, ker IZVRS, ki je bil zadolžen za pregled hidrološko hidravlične študije, ni podal mnenja; mnenje so podali šele junija 2012. Zaradi navedenega se rok za sprejem uredbe zamakne, in sicer:
Sprejem uredbe o DPN na Vladi december 2012

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – OSTALI POMEMBNI PROJEKTI


	

	9
	DPN za glavno cesto G2-108 na odseku Zgornji Hotič–Spodnji Hotič
 


	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

junij 2013

Sprejem uredbe o DPN

december 2013
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju


	
	Zaradi nezagotovljenih sredstev pri investitorju ter nezmožnosti izvedbe javnih naročil vključno s sklepanjem pogodb za izdelavo strokovnih podlag v času priprave rebalansa proračuna, se roki nekoliko zamaknejo. 

Ker načrtovani odsek ceste ni PVO objekt, zaradi pričakovanega usklajevanja  načrtovane ceste med lokalno skupnostjo ter MKO (kmetijska zemljišča. poplavna varnost) in energetsko izrabo Save je bila sprejeta odločitev med investitorjem, pobudnikom in koordinatorjem,  da se vodi postopek »dvofazno«.

Zato se roki do sprejema uredbe o DPN nekoliko podaljšajo, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
julij 2014
Sprejem odločitev o najustreznejši varianti

januar 2015
Javna razgrnitev osnutka DPN 

maj  2016
Sprejem uredbe o DPN

december 2016

	10
	DPN za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor



	Ministrstvo za promet
	DRSC

MO Maribor
	da / da
	2008
	Javna razgrnitev študije variant

julij 2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

december 2012

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

december 2013

Sprejem uredbe o DPN

Junij 2014
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju


	
	Zaradi nezagotovljenih sredstev pri investitorjih  ter nezmožnosti izvedbe javnih naročil vključno s sklepanjem pogodb za izdelavo strokovnih podlag v času priprave rebalansa proračuna, se roki nekoliko zamaknejo, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

april 2014
Sprejem uredbe o DPN

december 2014  

	11
	DPN za glavno cesto Šentjur - Dobovec
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev študije variant

Oktober  2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

Marec  2013
Javna razgrnitev osnutka DPN

Marec  2014
Sprejem uredbe o DPN 

september 2014
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN  pri investitorju

Potrditev investicijske zasnove na Komisiji za obravnavo  investicijske dokumentacije na MziP


	
	Odstopanj  ni.

	12
	DPN za cesto Krško - Brežice
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2006
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

Avgust 2013 

Sprejem uredbe o DPN

April 2014
	
	
	Zaradi racionalizacije dejanj med  javno razgrnitvijo  in sprejemom uredbe o DPN se čas do sprejema uredbe o DPN nekoliko skrajša, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN  in OP
september 2013 

Sprejem uredbe o DPN

maj  2014

	 NADALJEVANJE PRIPRAVE Državnega prostorskega načrta TERJA SPREJEM ODLOČITVE VLADE,  MINISTRSTVA ALI INVESTITORJA 

	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Faza v kateri se je priprava DPN zaustavila / kdaj se je priprava ustavila
	Vzroki za zastoj 
	Potrebne nadaljnje aktivnosti  
	Predlog odločitve glede nadaljevanja priprave DPN

	13
	DPN za državno cesto med avtocesto A1 (Celje – Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) (3. razvojna os, sredina)
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / da
	2008
	Postopek izdelave študije variant

2010
	Dinamika zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju 
MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja nove ceste in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje nove cestne povezave ali zgolj vzdrževanje in obnova obstoječega cestnega omrežje, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN se nadaljuje.

Izdelana je študija variant ter okoljsko poročilo. 

Okoljsko poročilo ni zaključeno, ker za njegov zaključek manjkajo detajlni podatki o obstoječem stanju nekaterih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je območje določeno kot območje Nature 2000. Brez pridobljenih podatkov o obstoječem stanju ni mogoče zaključiti presoje na varovana območja, kot jo določa zakon o ohranjanju narave. Podatki o obstoječem stanju niso pridobljen, ker za to ni zagotovljenih sredstev. Ocenjena potrebna sredstva za pridobitev manjkajočih podatkov so cca. 100.000 EUR. MKO zagovarja stališče, da mora podatke o obstoječem stanju, v kolikor le-ti ne obstajajo, so pa potrebni za izvedbo presoje, zagotoviti investitor posega oz. investitor priprave DPN (dopis MOP, št. 35401-258/2010/3 z dne 18.10.2011), nasprotno pa MzIP meni, da mora v primeru priprav DPN, morebitne manjkajoče podatke o obstoječem stanju narave zagotoviti tisto ministrstvo, v čigar delovno pristojnost sodi ohranjanje narave.

Potrebne aktivnosti:

MKO v okviru proračuna oz. evropskih sredstev načrtuje sredstva ter zagotovi manjkajoče podatke o stanju narave, DRSC pa na podlagi pridobljenih podatkov zaključi okoljsko poročilo in zaključi študijo variant s predlogom najustreznejše variante. Terminski plan se izdela, ko bo znano, kdaj bodo na razpolago potrebni manjkajoči podatki.

	14
	DPN za državno cesto med priključkom Črnomelj jug in MMP Vinica
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / ne
	2009
	Izdelana študija variant

2009
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja nove ceste in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje nove cestne povezave ali zgolj vzdrževanje in obnova obstoječega cestnega omrežje, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN miruje.

Izdelana je študija variant in določen predlog najustreznejše variante.

Priprava DPN se bo nadaljevala potem, ko bo zaključena priprava DPN za državno cesto med priključkom Maline in MMP Metlika ter priključkom Črnomelj jug (2014). V letu 2014 se zagotovijo sredstva na Direkciji RS za ceste za naročilo strokovnih podlag. 

	15
	DPN za izgradnjo državne ceste Cerkno - Hotavlje
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	da / da
	2006
	Izdelana študija variant

2010
	Občina Gorenja vas Poljane nasprotuje poteku predlagan variante, drugi proučevani variant nasprotuje občina Cerkno

Predlog najustreznejše variante ne dosega prometno – ekonomske upravičenosti

MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja nove ceste in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje nove cestne povezave ali zgolj vzdrževanje in obnova obstoječega cestnega omrežje, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN miruje.
Izdelana je študija variant z okoljskim poročilom. Glede na to, da je predlog najustreznejše variante rešitve (varianta SEVER 2) investicijsko naj neugodnejši in  ne dosega sprejemljive ekonomske upravičenosti se pred nadaljevanjem postopka priprave državnega prostorskega načrta izvede smiselno optimizacijo prostorskih ureditev, s poudarkom na določenih rešitvah, ki ekonomsko niso sprejemljive in okoljsko upravičene.

Študija variant s predinvesticijsko zasnovo  se posreduje v obravnavo Komisiji  za pregled in oceno  investicijske dokumentacije  na področju državnih cest, ki poda strokovno mnenje.

V kolikor KIOP ne potrdi predinvesticijske zasnove  za varianto SEVER 2, se nadaljnje aktivnosti na projektu nadaljujejo na varianti SEVER 1 ali v koridorju jug (DPN ali ukrepi na obstoječi cesti). 

	16
	DPN za izgradnjo obvoznic Velike Lašče, Ribnica in Kočevje
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	Še ni odločbe
	2010
	Sprejet sklep o pripravi DPN

2010
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja obvoznic in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev..
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje obvoznic ali zgolj vzdrževanje in obnova obstoječega cestnega omrežje, za kar ni potrebna priprava DPN).

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Postopek priprave DPN se ustavi.
Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.
V postopku priprave DPN je bil sprejet le sklep o pripravi DPN, drugih dejanj v postopku priprave DPN pa še ni bilo opravljenih, ker investitor ni imel zagotovljenih sredstev za naročilo strokovnih podlag.

V odvisnosti od  zagotavljanja sredstev za izdelavo strokovnih podlag na DRSC se bodo aktivnosti ponovno pričele v dveh ali treh ločenih sklopih  (Velike Lašče, Ribnica, Kočevje).

	17
	DPN za glavno cesto Robič – Kalce – Logatec na odsekih Hotedrščica, Godovič in Spodnja Idrija
	Ministrstvo za promet
	DRSC
	Še ni odločbe
	2010
	Sprejet sklep o pripravi DPN

2010
	Dinamika zagotavljanje sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN pri investitorju
MzIP DzI bo pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja obvoznic in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN (načrtovanje obvoznic ali zgolj vzdrževanje in obnova obstoječega cestnega omrežje, za kar ni potrebna priprava DPN)

Če se sprejme odločitev o nadaljevanju priprave DPN je treba zagotoviti sredstva za izdelavo strokovnih podlag.
	Priprava DPN se nadaljuje.
Direktorat za infrastrukturo je zagotovil dopolnjeno pobudo, Direktorat za prostor pa je že zaprosil nosilce urejanja prostora za smernice.

Terminski plan bo izdelan po prejemu odločbe o potrebnosti izvedbe postopka CPVO in PVO.



 4. PRISTANIŠČA

	že sprejeti državni prostorSki načrti, ki še niso realizirani
 

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN skupnega pomena

	1
	DPN za pristanišče v Kopru
	Ministrstvo za promet
	Luka Koper d.d. 
	2011


5. LETALIŠČA

	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI


	

	 NADALJEVANJE PRIPRAVE Državnega prostorskega načrta TERJA SPREJEM ODLOČITVE VLADE,  MINISTRSTVA ALI INVESTITORJA 

	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Faza v kateri se je priprava DPN zaustavila / kdaj se je priprava ustavila
	Vzroki za zastoj 
	Potrebne nadaljnje aktivnosti  
	Predlog odločitve glede nadaljevanja priprave DPN

	1
	DPN za letališče Portorož
	Ministrstvo za promet
	MzIP DzI
	da / da
	2011
	Analiza smernic nosilcev urejanja prostora

2011
	Zaradi številnih omejitev v prostoru (krajinski park, območje Nature 2000, meja z RH, državna cesta)  bo MzIP DzI po vseh pridobljenih smernicah preveril v kakšnem obsegu je realno mogoče načrtovati povečanje vzletno- pristajalen steze ter prednosti in slabosti ki jih dopustno podaljšanje prinaša ter na tej osnovi pretehtal potrebnost nadaljnjega načrtovanja obvoznic in Vladi predlagal v sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN
	Priprava DPN se nadaljuje. 

Ureditev letališča v skladu z DPN (podaljšanje steze ter spremljajoče ureditve) bo omogočila nadaljnji razvoj letališča. 

Dinamika priprave DPN se prilagodi dinamiki zagotavljanja sredstev za naročilo strokovnih podlag in DPN.

 


6. ENERGETIKA

	že sprejeti državni prostorski načrti, ki še niso realizirani
 

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN skupnega pomena

	1
	DLN za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Ljubljana
	2010

	2
	DLN za izgradnjo daljnovoda DV 2×110 kV na odseku RTP Grosuplje–RTP Trebnje
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Ljubljana
	2010

	3
	DLN za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	2008

	4
	DLN za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Maribor
	2008

	5
	DLN za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Maribor
	2009

	6
	DLN za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Maribor
	2009

	7
	DLN za daljnovod DV 2x400 kV na odseku Beričevo - Krško
	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	2006

	8
	DPN za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
	Ministrstvo za gospodarstvo
	DEM
	2011


	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI


	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Sprejem uredbe o DPN po poročilu 15.6.2012


	Potrebne posebne aktivnosti /
pogoji za realizacijo terminskega plana
	Morebitna nasprotovanje skupin prebivalcev, lokalnih skupnosti in razlogi za nasprotovanje;


	Odstopanja od terminov določenih 15.6.2012 in razlogi zanje

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012 – NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI

	

	1
	DPN za daljnovod DV 2 × 400 kV na odseku Cirkovce–Pince


	Ministrstvo za gospodarstvo


	ELES
	ne / ne
	2001
	december 2012
	Uskladitev z MzIP Direktoratom za infrastrukturo (področje cest) 
Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami
Uskladitev z MIZKŠ, Direktoratom za kulturno dediščino – ELES mora izvesti predhodne arheološke raziskave na registriranih območjih kulturne dediščine


	Nasprotovanje poteku daljnovoda s strani občin:

· Videm  - zahtevajo severnejši potek (po območju MO Ptuj in o. Hajdina),

· Gorišnica in Markovci - zahtevajo potek ob stari strugi Drave, ki je nemogoč zaradi ohranjena narave

· občina Ljutomer in civilna iniciativa prebivalcev v občini Ormož - zavračajo potek daljnovoda po območju občine.

Razlogi:

· občine in prebivalci nimajo neposredne koristi od tega objekta (občine Ljutomer, Beltinci, Velika Polana, Lendava in Črenšovci zahtevale od države odškodnino / nadomestilo)

· vizualno moteč poseg

· strah pred elektromagnetnim sevanjem (meritve in podatki dokazujejo da ravni elektromagnetnega sevanja ne bodo presežene)

Občine Kidričevo Ormož in Beltinci so podale pozitivno mnenje.

Daljnovod je sestavni del evropskega energetskega omrežja in se bo navezal na že zgrajeni daljnovod na Madžarskem. V postopku priprave DPN so bile preučene vse možne variante. Zato je sprejem uredbe o DPN utemeljen kljub opisani problematiki. 
	Uredba o DPN je bila na Vladi sprejeta že 12.7.2012.


	2
	DPN za hidroelektrarno Brežice


	Ministrstvo za gospodarstvo


	MzIP DzE, HESS, MKO DzO
	da / ne
	2007
	julij 2012
	Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami
	
	Uredba o DPN je bila na Vladi sprejeta 27.6.2012.


	3
	DPN za HE Mokrice


	Ministrstvo za gospodarstvo
	MzIP DzE, HESS, MKO DzO
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN

Julij 2012

Sprejem uredbe o DPN

December 2012
	vsa oddana gradiva, ki jih zagotavljajo investitorji (strokovne podlage, osnutek in predlog DPN, okoljsko poročilo) morajo biti brezhibna 
javna razgrnitev mora potekati sočasno v Sloveniji in na Hrvaškem (čezmejna presoja vplivov na okolje)
v času javne razgrnitve ne sme biti podanih pripomb, ki bi zahtevala dopolnitve strokovnih podlag, okoljskega poročila in DPN
priprava stališč do pripomba (koordinator, investitor, nosilci urejanja prostora, sektor za CPVO) podanih v Sloveniji in na Hrvaškem traja samo 30 dni 
vsa mnenja nosilcev urejanja prostora so podana v roku 30 dni in pozitivna; vsa morebitna usklajevanja se opravijo v tem roku
odločba o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje je izdana v roku 30 dni
	
	Zaradi neustreznosti gradiv (okoljsko poročilo) je bilo 2x izdano negativno  mnenje o okoljskem poročilu ( 2 krat ponovljena ista faza postopka, razen mnenja MZIKŠ, so bila vsa delna mnenja negativna), zaradi česar je prišlo do 3-mesečnega  odstopanja od  terminskega plana. 
Z namenom zagotovitve nadaljevanja postopka je bila imenovana strokovna delovna skupina za HE Mokrice, ki je pretehtala različne možnosti nadaljevanja načrtovanja in uskladila predlog optimalne rešitve nadaljevanja načrtovanja; Po dodatnih tehničnih usklajevalnih sestankih in sestankih strokovne delovne skupine je bila dogovorjena rešitev in usklajeno OP, glede katerega je MKO DzO izdal pozitivno mnenje o ustreznosti, zato se postopek lahko nadaljuje;
javna razgrnitev bo od 27.9 do 28.10.2012 (odstopanje od terminskega plana: 3 mesece)

Do sprejema uredbe o DPN so na kritični poti še:

· postopek čezmejne presoje z R Hrvaško,

· odziv javnosti , količina in vsebina pripomb v javni razgrnitvi,

· priprava stališč do podanih  pripomb v javni razgrnitvi in priprava morebitnih popravkov gradiv na podlagi stališč do pripomb,

· pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o sprejemljivosti izvedba plana  na okolje,

· uskladitev gradiva za sprejem uredbe o DPN


	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – NAJPOMEMBNEJŠI PROJEKTI

	

	4
	DPN za prenosni plinovod M10 Vodice–Rateče


	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / da
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

januar 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

julij 2013

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

januar 2014

Sprejem uredbe o DPN

september 2014
	Sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar

Priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN
	
	Odstopanj ni.

	5
	DPN za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo


	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / da
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

januar 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

julij 2013

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

januar 2014

Sprejem uredbe o DPN

september 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode

priprava navodila za postopek čezmejne presoje vplivov na okolje v postopkih DPN (CPVO in PVO)
izvedba predhodnih arheoloških raziskav v skladu s terminskim planom priprave DPN


	
	Odstopanj ni.

	6
	DPN za rekonstrukcijo daljnovoda  2 x 110 kV na delu DV Gorica - Divača (na območju Renč)        


	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	da / ne
	Predlog sklepa v usklajevanju na SVZ in MF
	Javna razgrnitev študije variant

oktober 2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

marec 2013

Javna razgrnitev osnutka DPN

december 2013
Sprejem uredbe o DPN

Junij 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih (normativih) za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične  (z nazivno) napetosti 1 kV do 400 kV


	Različne skupine krajanov naselja Renče – različna pričakovanja glede poteka trase daljnovoda 
	Ob pripravi časovnice je bila sprejeta odločitev med koordinatorjem , pobudnikom in investitorjem,  da se priprava DPN vodi »enofazno« , ker je treba izvesti le CPVO, ne pa tudi PVO postopka, zato je čas do sprejema uredbe o DPN nekoliko krajši, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
julij 2013
Sprejem uredbe o DPN

marec  2014

	7
	DPN za prenosni plinovod Ajdovščina-Šempeter pri Gorici


	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

Maj 2013

Sprejem uredbe o DPN

december 2013
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar

priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Zaradi daljšega časa potrebnega za izdelavo hidrološko-hidravlične analize in drugih strokovnih podlag (kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu)  je čas do sprejema uredbe o DPN nekoliko daljši, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN  in OP
maj 2013

Sprejem uredbe o DPN

februar 2014

	8
	DPN za prenosni plinovod Kalce-Ajdovščina


	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

Maj 2013

Sprejem uredbe o DPN

december 2013
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Zaradi daljšega časa potrebnega za izdelavo hidrološko-hidravlične analize in drugih strokovnih podlag (kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu)  je čas do sprejema uredbe o DPN nekoliko daljši, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
julij 2013
Sprejem uredbe o DPN

marec  2014

	9
	DPN za prenosni plinovod Kalce-Vodice


	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / ne
	2008
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

Maj 2013

Sprejem uredbe o DPN

december 2013
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Zaradi daljšega časa potrebnega za izdelavo hidrološko-hidravlične analize in drugih strokovnih podlag (kot je bilo predpostavljeno v junijskem poročilu)  je čas do sprejema uredbe o DPN nekoliko daljši, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
julij  2013
Sprejem uredbe o DPN

marec  2014

	10
	DPN za rekonstrukcijo obstoječega prenosnega plinovoda M3 s pripadajočimi priključki: M3B, R31, R32, R34

	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / da
	2010
	Javna razgrnitev študije variant

april 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

november 2013
Javna razgrnitev osnutka DPN 

April 2014
Sprejem uredbe o DPN

November 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Ob pripravi časovnice je bilo ugotovljeno, da so termini priprave DPN, zaradi daljšega časa izdelave strokovnih podlag, nekoliko daljši, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
november  2012
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

Avgust  2013

Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO
december 2014
Sprejem uredbe o DPN

september 2015


	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012 – OSTALI POMEMBNI  PROJEKTI


	

	11
	DPN za daljnovod DV 2 × 110 kV Brestanica–Hudo


	Ministrstvo za gospodarstvo


	ELES
	
	2010
	december 2012
	
	
	Odstopanj ni.

	12
	DPN za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija


	Ministrstvo za gospodarstvo


	Plinovodi
	da / ne
	2005
	december 2012
	Izdelava hidrološko- hidravlične študije in analize tveganja
Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami


	
	Odstopanj ni.

	13
	DPN za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik


	Ministrstvo za gospodarstvo


	Plinovodi
	da / ne
	2005
	december 2012
	Izdelava hidrološko- hidravlične študije
Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami


	
	Odstopanj ni.

	14
	DPN za plinovod R26 Krašnja–Kresnice, na območju Dešna


	Ministrstvo za gospodarstvo


	Plinovodi
	ne / ne
	2009
	maj 2012
	
	
	Uredba o DPN je bila na Vladi sprejeta 5.7.2012.

	15
	DPN za plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem


	Ministrstvo za gospodarstvo


	Plinovodi
	ne / ne
	2010
	julij 2012
	
	
	Uredba o DPN je bila na Vladi sprejeta 23.8.2012.

	16
	DPN za plinsko parno elektrarno v TET
	Ministrstvo za gospodarstvo


	TET
	da / ne
	2008
	avgust 2012
	Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami
	
	Uredba o DPN je bila na Vladi sprejeta 19.7.2012.

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012 – OSTALI POMEMBNI  PROJEKTI

	

	17
	DPN za plinovode zanke do Zreč
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / da
	2009
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

december 2012
Sprejem uredbe o DPN

julij 2013
	
	
	Odstopanj ni.


	18
	DPN za prenosni plinovod Jarše - Sneberje
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da /ne
	12.1.2012
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

April 2014
Sprejem uredbe o DPN

December 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Odstopanj ni.


	19
	DPN za prenosni plinovod TETOL – Fužine / Vevče
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da /ne
	2010
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

April 2014
Sprejem uredbe o DPN

December 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Odstopanj ni.


	20
	DPN za prenosni plinovod Kozarje - Vevče
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da /ne
	12.1.2012
	Javna razgrnitev osnutka DPN 

April 2014
Sprejem uredbe o DPN

December 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Odstopanj ni.


	21
	DPN za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / da
	2008
	Niso bili določeni
	
	
	Javna razgrnitev študije variant in OP
november  2012

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

avgust 2013
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO

januar 2015 

Sprejem uredbe o DPN

september 2015

	22
	DPN za rekonstrukcija daljnovoda  2 x 400 kV Podlog – Šoštanj


	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	da / ne
	Predlog sklepa v usklajevanju na SVZ in MF
	Javna razgrnitev osnutka DPN

December 2013

Sprejem uredbe o DPN

junij 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih (normativih) za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične  (z nazivno) napetosti 1 kV do 400 kV
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Po izdelavi časovnice je potreben nekoliko krajši čas do javne razgrnitve DPN, in sicer:
Javna razgrnitev osnutka DPN in OP
avgust  2013
Sprejem uredbe o DPN

 junij 2014



	23
	DPN za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska
	da / ne 
	9.2.2012
	Javna razgrnitev osnutka DPN

December 2013

Sprejem uredbe o DPN

junij 2014
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih (normativih) za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične  (z nazivno) napetosti 1 kV do 400 kV
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Ker načrtovani daljnovod ni PVO objekt, pričakovati pa je močno nasprotovanje v lokalnih skupnostih (je že aktivno), je bila sprejeta odločitev med investitorjem, pobudnikom in koordinatorjem,  da se vodi postopek »dvofazno«.
Investitor predlaga tudi sprejem uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.
V fazi študije variant je že prišlo do zamude tudi zaradi optimizacije trase, ki zahteva preveritev podanih smernic. Zaradi navedenega se čas do sprejema uredbe na vladi podaljša, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
februar 2013
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

januar 2014
Javna razgrnitev osnutka DPN

september 2014
Sprejem uredbe o DPN

junij 2015

	24
	DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog – Sevnica 
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Celje
	da / da
	19.1.2012
	Javna razgrnitev študije variant

december 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

junij 2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

januar 2015

Sprejem uredbe o DPN

november 2015
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih (normativih) za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične  (z nazivno) napetosti 1 kV do 400 kV
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Zaradi drugačne dinamike zagotavljanja sredstev za izdelavo strokovnih podlag ter daljšega časa za izvedbo javnih naročil, je investitor predlagal drugačne roke v fazi izdelave osnutka DPN in PVO, in sicer:
Javna razgrnitev študije variant in OP
junij  2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti
januar  2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

oktober  2015
Sprejem uredbe o DPN

junij  2016

	25
	DPN za daljnovod 2 x 110 kV Črnomelj - Kočevje 
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Ljubljana 
	Da/da
	Predlog sklepa je v usklajevanju in bo obravnavan na naslednji seji prostorske konference
	Niso bili določeni
	sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o tehničnih pogojih (normativih) za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične  (z nazivno) napetosti 1 kV do 400 kV
priprava navodila za ocenjevanje variant na poplavnih območjih v fazi študije variant (CPVO) in fazi izdelave DPN (PVO), ločeno za ceste in železnice ter plinovode in daljnovode
	
	Ciljna časovnica je: 

Javna razgrnitev študije variant  in OP
februar  2014

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

september  2014

Javna razgrnitev  osnutka DPN in PVO

Julij  2015
Sprejem uredbe o DPN

maj  2016

	26
	DPN za RTP Dobruška vas
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Elektro Ljubljana
	ne/ne
	Sprememba sklepa zaradi pripomb pobudnika in zaradi spremembe zakonodaje
	Niso bili določeni
	· 
	
	Ciljna časovnica je: 

Javna razgrnitev osnutka DPN 

marec  2014
Sprejem uredbe o DPN

november  2014

	27
	DPN za 3 HE na srednji Savi
	Ministrstvo za gospodarstvo
	HSE
	da / da
	Predlog sklepa bo pripravljen in predlagan v sprejem Vladi po podpisu koncesijske pogodbe
	Javna razgrnitev študije variant

december 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

september 2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

september 2015

Sprejem uredbe o DPN

junij 2016
	podpis koncesijske pogodbe med Vlado RS kot koncendentom in koncesionarjem HSE;

podpis dogovora med Vlado RS kot koncendentom, lokalnimi skupnostmi na zadevnem območju in koncesionarjem s katerim bodo urejena medsebojna razmerja
	
	Realno časovnico bo mogoče izdelati, ko bo znana  vsebina koncesijske pogodbe, nabor ureditev , obseg DPN in podpisane pogodbe  z izdelovalci strokovnih podlag in DPN.
Ob predpostavki, da bo koncesijska pogodba podpisana novembra 2012, so pričakovani roki priprave DPN sledeči:
Javna razgrnitev študije variant in OP
december 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

junij  2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

september 2014
Sprejem uredbe o DPN

junij 2015
 

	28
	DPN za HE na Muri
	Ministrstvo za gospodarstvo
	DEM
	da / da
	Predlog sklepa bo pripravljen in predlagan v sprejem Vladi , ko bo definiran obseg ureditev v DPN. DzP je na podlagi analize smernic  pozval MKO in občine naj se opredelijo ali bodo vstopile v postopek priprave z ureditvami z njihovega delovnega področja.
	Niso bili določeni
	TP predpostavlja definiranje pobudnikov oz ureditev v DPN v mesecu septembru 2012, kar bo omogočilo pripravo sklepa o pripravi DPN.
Koncesijska pogodba še ni podpisana, investitor želi v prvi fazi (ŠV in OP) preveriti ali bo poseg sploh mogoče umestiti v prostor.

V nadaljevanju je pričakovana enaka problematika kot pri DPN za HE na srednji Savi  (dolgotrajna priprava in usklajevanje koncesijske pogodbe)
	Že v fazi predstavitve gradiva za dopolnitev pobud se je izkazalo da del laične in strokovne javnosti nasprotuje izkoriščanju Mure za energetiko.  
	S ciljem načrtovati večnamensko rabo prostora, kjer bo umestitev objektov za hidroenergetsko izrabo Mure le ena od načrtovanih ureditev,  povezano pa se bodo načrtovale tudi vse ureditve potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti, vodooskrbe, ohranjanje biotske raznovrstnosti oz. ohranjanje narave, kmetijstva, gozdarstva, rekreacije in športa se v pripravo DPN kot pobudnik in investitor strokovnih podlag, poleg ministrstva za infrastrukturo  in prostor ter DEM, d.d., vključi tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje (področje voda, ohranjanja narave, kmetijstva in gozdarstva) ter občine.

Namen takšnega pristopa k načrtovanju je doseči kvalitetnejše prostorske rešitve, boljšo okoljsko sprejemljivost kot tudi sprejemljivost ureditev v lokalnem okolju.
Preimenovanje: DPN za ureditve na območje HE Hrastje Mota na Muri

Ciljna časovnica je:
Javna razgrnitev študije variant in OP
november 2013

Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

junij 2014

Javna razgrnitev 

osnutka DPN in PVO

julij 2015

Sprejem uredbe o DPN

marec 2016

	 NADALJEVANJE PRIPRAVE Državnega prostorskega načrta TERJA SPREJEM ODLOČITVE VLADE,  MINISTRSTVA ALI INVESTITORJA 

	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Faza v kateri se je priprava DPN zaustavila / kdaj se je priprava ustavila
	Vzroki za zastoj 
	Potrebne nadaljnje aktivnosti  
	Predlog odločitve glede nadaljevanja priprave DPN

	29
	DPN za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo - Podlog
	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	da / da
	2010
	Sprejet sklep o pripravi DPN

2010

	ELES bo zagotavljal strokovne podlage skladno s svojimi terminskimi in finančnimi plani .

Zaradi obsega (dolžine) posega in predvidenih težav pri usklajevanju z lokalnimi skupnostmi (pri vseh DV) je potrebno več časa za izdelavo strokovnih podlag
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN
	Postopek priprava DPN miruje.

Pobudnik MzIP DzE je opredelil, da je zaradi utemeljenosti in skladnosti s cilji in usmeritvami v sektorskih predpisih in programih na področju energetike ter glede na njihov pomen za energetski sistem države smiselno nadaljevati s postopkom priprave DPN.
Zaradi dinamike zagotavljanj sredstev pri investitorju se bo priprava DPN nadaljevala potem, ko bo zaključena faza sprejem odločitev o varianti v  postopku priprave DPN za rekonstrukcijo daljnovoda  2 x 400 kV Beričevo – Divača (2014). 
Ciljna časovnica je:

Javna razgrnitev študije variant

april 2015 in OP
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

januar 2016
Javna razgrnitev osnutka DPN  in PVO
oktober 2016

Sprejem uredbe o DPN

julij  2017
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	DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV  Beričevo - Divača
	Ministrstvo za gospodarstvo
	ELES
	da / da
	2010
	Pridobljene smernice NUP
2011
	ELES ni pravočasno zagotavljal strokovnih podlag-ponavljanje javnih razpisov za izdelovalca DPN in OP.

Zaradi obsega (dolžine) posega in predvidenih težav pri usklajevanju z lokalnimi skupnostmi (pri vseh DV) je potrebno več časa za izdelavo strokovnih podlag

	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN
	Postopek priprava DPN se nadaljuje.

Pobudnik MzIP DE je opredelil, da je zaradi utemeljenosti in skladnosti s cilji in usmeritvami v sektorskih predpisih in programih na področju energetike ter glede na njihov pomen za energetski sistem države smiselno nadaljevati s postopkom priprave in sprejema.
Ciljna časovnica je: 

Javna razgrnitev študije variant in OP
avgust 2013
Sprejem odločitve o najustreznejši varianti

maj 2014
Javna razgrnitev osnutka DPN in PVO
februar  2015
Sprejem uredbe o DPN

december 2015
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	DPN za prenosni plinovod Kleče – toplarna v Šiški
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	ne / ne
	2008
	Pridobljene smernice NUP

2008
	Plinovodi ne zagotavljajo strokovnih podlag.

MzIP DzE bo pretehtal potrebnost načrtovanja plinovoda in Vladi predlagal sprejem odločitev glede nadaljevanja ali ustavitve priprave DPN v roku 3 mesecev.
	Vlada odloči o potrebnosti nadaljevanja priprave DPN
	Postopek priprava DPN se nadaljuje.

Investitor bo v postavljenih terminih zagotovil izdelavo strokovnih podlag in DPN.
Ciljna časovnica je:

Javna razgrnitev osnutka DPN

oktober 2013
Sprejem uredbe o DPN

junij 2014
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	DPN za kompresorsko postajo Rogatec
	Ministrstvo za gospodarstvo
	Plinovodi
	da / ne
	2010
	Sprejet sklep o pripravi DPN

2010
	Zaradi tehničnih usklajevanj s hrvaškimi partnerji Plinovodi do nadaljnjega ne izvajajo nobenih aktivnosti v zvezi s pripravo DPN. Priprava DPN se bo nadaljevala po uskladitvi med Plinovodi in njihovim hrvaškim partnerjem.
	
	Postopek priprave  DPN se ustavi.

Vlada sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o pripravi DPN.
Izvedba in kapacitete kompresorske postaje Rogatec nista dokončno določeni. Tako potreba po realizacij kot karakteristike kompresorske postaje Rogatec so odvisne od odločitev razvoja velikih mednarodnih projektov, le-ti pa so v veliki meri odvisni od odločitev tretjih strani, ki jih Plinovodi, d.o.o. kot operater slovenskega prenosnega sistema ne more v celoti napovedati. Iz navedenih razlogov investitor (Plinovodi d.o.o.) ne zagotavlja izdelave strokovnih podlag za predmetni DPN. V postopku priprave DPN je bil sprejet le sklep o pripravi DPN, drugih dejanj v postopku priprave DPN pa še ni bilo opravljenih, ker investitor, zaradi opisanih razlogov, ni zagotavljal strokovnih podlag. 


7. OSTALE UREDITVE

	že sprejeti državni prostorski načrti, ki še niso realizirani
 

	
	Naslov 
	Pobudnik
	Investitor
	Leto sprejema uredbe o DPN ali odloka o OPPN skupnega pomena

	1
	DPN za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
	Ministrstvo za okolje in prostor
	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
	2010

	2
	DPN za odlagališče NSRAO v Krškem


	Ministrstvo za gospodarstvo
	ARAO
	2009

	3
	DPN za območje objekta posebnega pomena za obrambo Debeli Rtič
	Ministrstvo za obrambo
	Ministrstvo za obrambo
	2010

	4
	DPN za gospodarsko središče Feniks v Posavju
	Ministrstvo za gospodarstvo
	
	2012


	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI V PRIPRAVI


	

	
	Naslov
	Pobudnik
	Investitor
	CPVO / PVO 

(ali se izvaja v postopku DPN)
	Sprejem sklepa o pripravi DPN
	Sprejem uredbe o DPN po poročilu 15.6.2012


	Potrebne posebne aktivnosti /
pogoji za realizacijo terminskega plana
	Morebitna nasprotovanje skupin prebivalcev, lokalnih skupnosti in razlogi za nasprotovanje;


	Odstopanja od terminov določenih 15.6.2012 in razlogi zanje

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI V L. 2012


	

	1
	DPN za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
	Ministrstvo za okolje in prostor
	MKO DzO
	da / ne
	2000
	julij 2012
	· Uskladitev z ZRSVN

· Uskladitev z MKO, Direktorat za kmetijstvo
	
	Investitor še usklajuje rešitve z ZRSVN in Direktoratom za kmetijstvo, zato se čas do sprejema uredbe nekoliko podaljšuje, in sicer:
Sprejem uredbe o DPN

november 2012

	SPREJEM UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU NA VLADI PO L. 2012


	

	2
	DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec


	
	MKO DzO
	da / ne
	2003
	Sprejem uredbe o DPN

april 2013
	
	Občina Dobrova Polhove Gradec nasprotuje umestitvi zadrževalnika Razori;

Glede na izdelane vse strokovne podlage in številne strokovne preveritev zagotavljanja poplavne varnosti že pozidanih in poseljenih območij  v občini Ljubljana in Dobrova Polhov Gradec ni mogoče zagotavljati brez zadrževanja izrednih količin padavin na območju občine Dobrova Polhov Gradec. 

Zato je sprejem uredbe o DPN utemeljen kljub opisani problematiki. 
	odstopanj ni.

	3
	DPN za zagotavljanje poplavne varnosti spodnje Savinjske doline
	Ministrstvo za okolje in prostor
	MKO DzO
	da / ne
	2004
	Sprejem uredbe o DPN

Junij 2013
	Dopolnitev strokovnih podlag v zvezi z nadaljnjo kmetijsko  rabo zemljišč na območjih zadrževalnikov (območja, ki so že danes popravljana)

Dopolnitev strokovnih podlag glede podtalnice
	Načrtovanju suhih zadrževalnikov na območjih, ki so sicer danes poplavna območja nasprotujejo v občini Žalec  in Braslovče - 

zaradi nadaljnje rabe kmetijskih zemljišč, vpliva zadrževalnikov na podtalnico, opozarjajo na celovitost reševanje poplavne ogroženosti

Po izdelanih dopolnitvah strokovnih podlag in morebiti  spremenjenih rešitvah bo le-to predstavljeno občinam s ciljem, da se doseže pozitivno mnenje občin k predlogu DPN.
	odstopanj ni.

	4
	DPN za osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna-OSVAD Postojna


	Ministrstvo za obrambo
	Ministrstvo za obrambo
	ne / ne
	2009
	Sprejem uredbe o DPN

Januar 2013 
	Uskladitev z MKO, Direktoratom za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Uskladitev z MKO, ARSO, Uradom za upravljanje z vodami
Uskladitev z lokalnimi skupnostmi
	občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica -  nasprotovanje ohranjanju vojaškega območja 
	


