Seznam PROJEKTOV SKUPNEGA (EVROPSKEGA) POMENA (Projects of Common Interest - PCI) in pregled v katerih fazah je posamezni projekt






stanje na dan: 15. 10. 2013
	Vrsta PCI
	Predlagatelj PCI
	Zap. št.
	Opis PCI
	Št. PCI
	PCI v RS
	Stanje izvedbe projekta
	Še potrebni koraki 

(v skladu z veljavnimi predpisi)
	Proces dovoljevanja po uredbi

	Elektrovodi
	ELES d. o. o.
	1.
	Grozd projektov Hrvaška–Madžarska–Slovenija vključuje naslednje projekte:
	

	
	
	
	a) Interkonekcija med kraji Žerjavinec (HR)/Heviz (HU) in Cirkovce (SI)
	3.9.1.
	DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince
	DPN sprejet 2012; v teku izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, v teku čezmejna presoja, pridobivanje dokazil (pravica graditi);
	Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja;
	NE

	
	
	2.
	b) Rekonstrukcija notranje DV povezave 2 × 220 kV Divača–Kleče–Beričevo–Podlog–Cirkovce v 2 × 400 kV (SI)
	3.9.2.
	rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Divača–Beričevo
	DPN v pripravi: nov sklep o pripravi DPN; izdelava študije variant in okoljskega poročila;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	
	
	
	3.9.3.
	rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Beričevo–Podlog
	Priprava DPN miruje; 2010 sprejet sklep o pripravi DPN;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	
	
	
	3.9.4.
	rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Podlog–Cirkovce
	DPN ni v pripravi;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	ELES d. o. o.
	3.
	Interkonekcija med krajema Videm (I) in Okroglo (SI)
	3.20.1.
	DV 2 × 400 kV Okroglo–Udine
	DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	ELES d. o. o.
	4.
	Interkonekcija med krajema Salgareda (I) in Divača–Beričevo (SI)
	3.21.
	HVDC 500 kV Beričevo–Divača–Salgareda
	DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	Plinovodi
	Plinovodi     d. o. o.
	5.
	Grozd projektov LNGRV Krk s plinovodi proti Madžarski, Sloveniji in Italiji vključuje naslednje projekte:
	

	
	
	
	a) LNG na Krku (HR)
	
	

	
	
	
	b) Plinovod Zlobin–Bosiljevo–Sisak–Kozarac–Slobodnica (vse HR)
	
	

	
	
	
	c) Plinovod Omišalj–Zlobin–Rupa (HR)–Jelšane–Kalce (SI)
	6.5.3.
	plinovod M8 Kalce–Jelšane
	DPN v pripravi: pridobitev mnenj k študiji variant in okoljskemu poročilu; v teku čezmejna presoja;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	
	
	–ali– (projekta pod c) in d) sta konkurenčna, realiziran bo le eden)

	
	
	
	d) Plinovod Omišalj (HR)–Casal Borsetti (I)
	
	

	
	Plinovodi     d. o. o.
	6.
	Interkonekcija med kraji Gorizia (I)/Šempeter–Vodice (SI)
	6.7.
	plinovod M3/1 Šempeter–Ajdovščina
	DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila;
	Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	
	
	
	
	plinovod M3/1 Ajdovščina–Kalce 
	DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila;
	Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	
	
	
	
	plinovod M3/1 Kalce–Vodice
	DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila;
	Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	Plinovodi     d. o. o.
	7.
	Interkonekcija med kraji Nagykanizsa–Tornyiszentmiklós (HU)–Lendava–Kidričevo (SI)
	6.23.
	plinovod R15/1 Lendava–Kidričevo
	DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA

	
	Projekt, ki za Republiko Slovenijo ni ocenjen kot pomemben:

	
	Plinovodi     d. o. o.
	8.
	Interkonekcija med kraji Bosiljevo–Karlovac–Lučko–Zabok (HR)–Rogatec (SI)
	6.6.
	navezava na plinovod M2 oz. M2/1 meja HR–Rogatec
	DPN ni v pripravi;
	Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja;
	DA


