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Krško, 5. 7. 2018 

 
P O R O Č I L O  A K T I V N O S T I  N A D Z O R A  Z A  O B D O B J E  A P R I L – J U N I J  2 0 1 8  

 
 
1.1 TEHNIČNI NADZOR 
 
Tehnični nadzor je pregledal realizirana dela za marec 2018 in realizirana demontažna dela v jamskem 
delu separacije za mesec april ter maj 2018 in sproti še zaključna demontažna dela na separaciji v 
mesecu juniju, ki obsegajo demontažo in umik opreme ter sprotno nujno vzdrževanje jamskih objektov, 
kjer se ta dela izvajajo.  
Tehnični nadzor je pregledoval stroške dela in porabo materiala za potrebe izvajanja rušitvenih del na 
področju separacije, kakor tudi za potrebe urejanja površine. Nadzor je pregledal stanje jamskih 
demontažnih in vzdrževalnih del na separaciji ter sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini glede 
na potrjene programe zapiranja in potrjene rudarske in gradbene projekte.  
Na površini smo nadzorovali izvedbo vzdrževalnih del na dostopnih poteh, čiščenja odvodnjevalnih 
kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolne preglede delno saniranih plazovitih območij, kjer so se le 
ta izvajala. 
 
Dela po pozicijah so bila naslednja: 
 
Mesec april 2018 

 

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Ni bilo aktivnosti. 
 

b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201): 
• Izvajanje pnevmatskega zasipa, 
• Dela na zasipu končana, demontaža postrojenja in odvoz na deponijo, 
• Izbira izvajalca za obnovo portala. 

 
c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 

• Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa, 
• Obnova ventilatorske postaje Frančiška. 

 
d. Vhod v jamo Dol (poz.: 5126): 

• Obnova portala (do konca se izdelata oporna zidova, nato se dela prekinejo zaradi del v jašku 
Dol), 

• Izdelana oporna zidova. 
 
e. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Izbran izvajalec in izvedena uvedba v delo za likvidacijo jaška Dol, 

• Priprava delovišča (zunaj). 
 
f. Barbara rov (poz.: 5129): 

• Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala. 
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1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini 
 

a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 

• Čiščenje kanalov: Žabjek, proti Retju, Studenci, 

• Čiščenje umirjevalnikov: Hribernik, 

• Čiščenje tunelov pri separaciji, 

• Urejanje ceste nad obratom Trbovlje, 

• Košnja trave in podrasti: v 3. polju nad AMD. 
 
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Odstranjevanje asfalta na odseku 3, 

• Izdelava drenažne kanalizacije in cestne razsvetljave, 

• Menjava tampona, urejanje drenaže, 

• Izdelava kamnite zložbe pri Knezu. 
 
c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092): 

• Vrtanje in betoniranje za pilotno steno, 

• Izkop trase do objekta Jurišič in Jeraj, 

• Izdelava kamnite zložbe pod vrtičkarji in pri objektu Jurešič, 

• Priprava razpisa za odsek 2A. 
 
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Dela so zaključena, napake ugotovljenih pri internem tehničnem pregledu so odpravljene,  

• Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona, izdelava prepustov 
in odvodnjevalnega kanala, 

• Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani 
izdelavi pilotov. 

 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Odstranitev nasutega materiala na Neži. 
 
f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132): 

• Obzidava kanala in izkop za odvodnjevalne in drenažne cevi ter izravnava terena (krak A in krak 
B), 

• Odvodnjevalni kanal krak A je končan. 
 
g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro – Ana – Sijaj (poz.: 5095): 

• Izdelava dodatnega odvodnjevalnega kanala in umirjevalnika nad objektom Klenovšek, 

• Čiščenje gradbišča, 

• Dela končana, potrebno izdelati PID ter opraviti interni tehnični pregled. 
 
h. Obnova ceste in meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti (poz.: 5087): 

• Dela v celoti končana. 
 

i. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH. 
 
j. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085): 

• Polaganje kanalet ob cesti, 
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• izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine, 
• Izdelava dokumentacije, 

 
k. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• izkop za umirjevalnik, 
• Izdelava dokumentacije. 

 
l. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981): 

• Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala. 
 
m. Dokončna ureditev površin separacije (poz.: 5150): 

• Izvajanje pripravljalnih del, 
• Rušenje svetlikarne in kotlovnice, 
• Dela končana. 

 
n. Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice (poz.: 5112): 

• Rušenje transportne linije končano. 
 
o. Urejanje odvodnjavaja na območju Brnica (poz.: 50982): 

• Izvedena uvedba v delo, 

• Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič in Šergan. 
 
1.4 Ostala dela v režiji RTH  

• izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju 
površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
 
Projektna dokumentacija in razpisi: 
 
V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 

• RP Sanacija območja Ojstro – severni del – odmik 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 
 
 
V teku so naslednji razpisi: 
 

• Sanacija Savskega in III Polja – 1. faza – Ureditev odvodnjavanja južnega dela območja:  

• Sanacija III. polja: 2. faza: Ureditev odvodnjavanja severnega dela – priključek Šuštarjeva cesta: 

• Likvidacija jaška Dol in priključnih objektov 
 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje TTS (poz.: 5113): 

• izvajanje pripravljalnih del, 

• izvajanje rušenja. 
 
1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 
Podano v poročilu finančnega nadzora. 
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Mesec maj 2018 

 

1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Čiščenje vodnega kanala v Talnem rovu, 
• Urejanje pohodne poti. 

 
b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201): 

• Izbira izvajalca za obnovo portala, 
• Izvajane del na obnovi portala. 

 
c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 

• Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa, 
• Obnova ventilatorske postaje Frančiška (streha, fasada). 

 
d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Priprava delovišča (zunaj), 

• Črpanje vode, 

• Zasutje spodnjega dela strojnice, 

• Pripravljalna dela za delo v jašku, 

• Demontaža nosilcev v jašku. 
 
e. Barbara rov (poz.: 5129): 

• Vrtanje za IBO sidra in spravilo materiala, 

• Nameščanje gradbene mreže. 
 
f. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074): 

• Uvedba v delo za obnovo strehe na obratu Trbovlje, 

• Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje. 
 
1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini 

 
a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 

• Košnja trave: nad obratom Trbovlje, ob kanaletah od jaška 3 proti Savskem polju, 

• Čiščenje pred Paseti rovom, na platoju Lakonca, na Neži, na bivšem bajerju, okoli Jaška 3 in od 
Pustovega rova proti Jesihu, okoli zbiralnika Ojstro, 

• Zavarovanje objekta pri kamnolomu Klečka, 

• Čiščenje kanala in umirjevalnika pri Pustovem rovu. 
  
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Menjava tampona, urejanje drenaže, 

• Izdelava kamnite zložbe pri Knezu, 

• Izdelava prepustov in drenaže, 

• Priprava za asfaltiranje,obzidava jaškov. 
 
c. Ureditev ceste Trbovlje – Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092): 

• Vrtanje in betoniranje za pilotno steno, 

• Izkop trase do objekta Jeraj, 
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• Izdelava kamnite zložbe pod vrtičkarji in pri objektu Jurešič, 

• Izdelava tampona, 

• Urejanje brežine in podiranje garaže Jeraj, 

• Objava razpisa in izbira izvajalca za odsek 2A, 

• Izdelava kamnite zložbe pri Zupančič in Jeraj, 

• Urejanje brežine in izdelava vodovoda, 

• Rušenje hiše Jurišič. 
 
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: nasip tampona,izdelava prepustov 
in odvodnjevalnega kanala, priprava za asfaltiranje, izvajanje asfaltiranja, 

• Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani 
izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem – faza 2a. 

 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Urejanje dostopne ceste na Savskem polju, 

• Sanacija industrijske ceste (jašek 3 proti platoju Frančiška). 
 
f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132): 

• Urejanje vodotoka (krak B). 
 
g. urejanje odvodnjevanja plato Ojstro – Ana – Sijaj (poz.: 5095): 

• Dela končana, izdelan PID ter opravljen interni tehnični pregled. 
 
h. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH. 
 
i. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085): 

• Zapora ceste in pričetek del za ureditev odvodnjavanja severnega dela-priključek Šuštarjeva 
cesta, izdelava opornega zidu, 

• izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine, 
• Izdelava dokumentacije. 

 
j. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• izkop za umirjevalnik, 
• Izdelava dokumentacije. 

 
k. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981): 

• Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala in izdelava pregrade pod plazom. 
 
l. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica (poz.: 50982): 

• Izkop za izdelavo prečne drenaže nad objektom Pavlič, Šergan in Šentjurc, 

• Priprava za asfaltiranje prekopov. 
 
m. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093): 

• Uvedba v delo, zakoličba, 

• Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber. 
 
n. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083): 

• Uvedba v delo. 
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1.4 Ostala dela v režiji RTH  

• izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju 
površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
 
Projektna dokumentacija: 
- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 
 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 

• RP Likvidacija Budnovega rova 
 
 
V teku so naslednji razpisi: 
 

• Dokončna sanacija opuščenega kamnoloma Vode: sklep št. 04/18; ocenjena vrednost: 
251.805,80 EUR brez DDV; postopek ne bo javni razpis, temveč zbiranje ponudb za manjšo 
vrednost. 

• Odstranitev obstoječe opreme v drobilnici premoga DP1 na separaciji Trbovlje: sklep št. ST-
05/18 z dne 28. 2. 2018; ocenjena vrednost: 168.870,00 EUR brez DDV; vrsta postopka: male 
vrednosti-gradnje; izbrani ponudnik: Prototip CC d.o.o.; pogodbena vrednost: 164.900,00 EUR 
brez DDV. 

• Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. 
ST-06/18 z dne 11. 4. 2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: 
male vrednosti-gradnje. 

 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje TTS (poz.: 5113): 

• izvajanje rušenja. 
 
b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114): 

• Uvedba v delo za demontažo strojne opreme, 

• Izvajanje demontaže strojne opreme. 
 
1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 
Podano v poročilu finančnega nadzora. 
  
Mesec junij 2018 

 
1.2 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini: 
 
a. Vzdržba (poz.: 1001): 

• Urejanje pohodne poti. 
 

b. Logar rov – likvidacija (poz.: 51201): 
• Izvajane del na obnovi portala, 
• Čiščenje delovišča, dela končana, potrebno je namestiti še spominsko ploščo. 

 
c. Frančiška rov – likvidacija (poz.: 5123): 
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• Nadaljevanje izvajanja pnevmatskega zasipa, 
• Obnova ventilatorske postaje Frančiška (menjava ograje). 

 
d. Vhod v jamo Dol 1 (poz.: 5137): 

• Čiščenje jaška, 

• Odstranitev lesa , izdelava ograje in montaža lestev v jašku. 
 
e. Barbara rov (poz.: 5129): 

• Vrtanje za IBO sidra, vgradnja sider in spravilo materiala, 

• Nameščanje gradbene mreže in betoniranje z brizganim betonom C 25/30 
 
f. Zvezni rov Separacija (poz.: 5134): 

• Uvedba v delo, pripravljalna dela, 

• Izdelava zadelk. 
 
g. Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH (poz.: 5074): 

• Izvajanje del na obnovi strehe na obratu Trbovlje, 

• Demontaža cevovoda na strehi in fasadi, 

• Obnova fasade. 
 
1.3 Izvajanje sanacijskih, vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del na površini 
 
a. Vzdrževanje saniranih površin (poz.: 1009): 

• Obhod in pregled plazu Jesih, Save polja in Blate, 

• Košnja trave: ob kanalih Senica - Blate in Blate – Dol, na Resnici - ob deponiji železja, ob kanalih 
Resnica in ob tenis igrišču, ob kanalih Neže, ob cesti AMD- AB polje, 3.polje, Ruardi, Šuštarjeva, 
na platoju Kipe, Žrebljev hrib, Laško, 

• Podiranje ograje ob ventilatorski postaji Frančiška. 
 
b. Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta (poz.: 5063): 

• Izdelava kamnitih zložb, 

• Obzidava jaškov, 

• Priprava za asfaltiranje, 

• Asfaltiranje. 
 
c. Ureditev ceste Trbovlje- Hrastnik: odsek 2, 3, 4 (poz.: 5092): 

• Izdelava tampona, 

• Izdelava kamnite zložbe pri Jurešič, 

• Urejanje brežine in izdelava vodovoda, 

• Asfaltiranje od odcepa Ojstro do odcepa Ana, 

• Uvedba v delo za odsek 2. 
 
d. Sanacija površine nad jamo Ojstro (poz.: 5090): 

• Obnova ceste in urejanje odvodnjevanja na lokaciji Plesko: Postavitev signalizacije in urejanje 
brežin,dela končana, 

• Za priključek Prapretno so delo začasno ustavljena. Dela se bodo nadaljevala po končani 
izdelavi pilotov. Izbran izvajalec za sanacijo nad Ojstrem – faza 2a. 

 
e. Vzdrževanje površine (poz.: 5088): 

• Ni bilo aktivnosti. 
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f. Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop – potok Trboveljščica (poz.: 5132): 

• Urejanje vodotoka (krak B), 

• Dela zaključena, potrebno izvesti še interni tehnični pregled. 
 
g. Sanacija opuščenega PK Bukova gora (poz.: 5066): 

• Sanacijska dela (vgrajevanje EF pepela) se izvajajo v pridobivalnem prostoru RTH. 
 
h. Sanacija in rekultivacija površine nad III. Poljem (poz.: 5085): 

• Izdelava opornega zidu-priključek Šuštarjeva cesta, 
• izkop za umirjevalnik, izdelava armirane brežine, 
• Izdelava dokumentacije. 

 
i. Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem (poz.: 5131): 

• izkop za umirjevalnik, 
• Izdelava dokumentacije. 

 
j. Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (poz.: 50981): 

• Urejanje drenaže, zidanje glavnega kanala, izdelava prepusta nad pregrado in izdelava 
pregrade pod plazom. 

 
k. Urejanje odvodnjavanja na območju Brnica (poz.: 50982): 

• Potrebno je izvesti še zaključna asfalterska dela. 
 
l. Sanacija in rekultivacija na območju Lakonce (poz.: 5093): 

• Izdelava odvodnjevalnega kanala in drenažnih reber. Dela končana, potrebno je izvesti še 
interni tehnični pregled. 

 
m. Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode (poz.: 5083): 

• Pripravljalna dela (posek grmovja), 

•  Izdelava varovalnega nasipa. 
 
1.4 Ostala dela v režiji RTH  

• izvajanje meritev nivojev in dotokov vode v jašku Hrastnik I in II, v jami Trbovlje ter na področju 
površine Hrastnik in Trbovlje. 

 
 
Projektna dokumentacija: 
- V teku je izdelava projektne dokumentacije in razpisi. Rudarski projekti: 
 

• RP Likvidacija Talnega rova in povezovalnih objektov 

• RP Likvidacija Budnovega rova 

• RP Ureditve platoja Lakonca 
 
 
V teku so bili naslednji razpisi: 
 

• Obnova industrijske ceste Trbovlje-Hrastnik 2. odsek od km 0,620 do priključka Ana: sklep št. 
ST-06/18 z dne 11. 4. 2018; ocenjena vrednost: 185.720,30 EUR brez DDV; vrsta postopka: 
male vrednosti-gradnje. 



 

9 
 

• Rušenje drobilnice 1 

• Obnova zunanjih objektov jaška III 
 
 
1.5 Separacija 
 
a. Rušenje TTS (poz.: 5113): 

• izvajanje rušenja. 
 
b. Rušenje drobilnice 1 (poz.: 5114): 

• Demontažo strojne opreme, 

• Demontaža tira v A rovu, 

• Demontaža pogonske postaje. 
 
 
1.6 Pregled sklepov in razpisnih dokumentacij 
 
Podano v poročilu finančnega nadzora. 
 
 
 
1.7 Pregled delno revidiranih situacij: I.–III. 2018, I.–IV. 2018 in I.–V. 2018 
 
 

P O R O Č I L O  P R E G L E D A  R E V I D I R A N I H  S I T U A C I J  Z A  M A R E C ,  A P R I L  I N  M A J  2 0 1 8  
 
 
1. TEHNIČNI NADZOR  
 
Tehnični nadzor je v času : 

– od 19. 4. 2018 do 25. 4. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec marec 2018, 
– od 21. 5. 2018 do 28. 5. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec april 2018, 
– od 15. 6. 2018 do 22. 6. 2018 pregledal prispele račune in porabo materiala za mesec maj 2018. 

 
Ugotovljeno je bilo, da je bil material za potrebe izvajanja demontažnih del na področju jame Hrastnik 
in Trbovlje ter Ojstro, kakor tudi za potrebe urejanja površine v lastni režiji porabljen in vgrajen skladno 
s projekti in delovnimi nalogami predvidenimi v mesečnih planih. 
 
Delno izločeni računi: 

• Ni bilo primerov. 
 
 
Začasno izločeni računi: 
 

• Račun št. 18-360-000002, z dne 5. 6. 2018, izdajatelja IPD Rasim Ahmetović s.p., Trg revolucije 15, 
1420 TRBOVLJE, v vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV-ja; potrebna dodatna pojasnila. 

 
Izločeni računi: 
 

• Račun št. 6016/2018, z dne 30. 3. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v 
vrednosti 6.336,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje, 



 

10 
 

• Račun št. 6024/2018, z dne 26. 4. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v 
vrednosti 5.520,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje, 

• Račun št. 6032/2018, z dne 1. 6. 2018, izdajatelja OZE, d.o.o., Keršičev hrib 28, 1420 TRBOVLJE, v 
vrednosti 5.520,00 EUR brez DDV-ja; razgradnja kablov; dezinvestiranje. 

 
 
Poročilo o stanju dinamike zapiralnih del april–junij 2018 
 
Na skoraj vseh deloviščih in gradbiščih so se v obdobju drugega tromesečja (kvartala) zapiralna in 
sanacijska dela ter rekonstrukcijska dela nadaljevala z izvajanjem v polnem obsegu, vendar bo zaradi 
zaostankov pogojenih s slabimi vremenskimi razmerami v prvem tromesečju 2018 RTH d.o.o. 
Trbovlje moral nadoknaditi neizvedeno realizacijo z zagotovitvijo pospešenega in neprekinjenega 
izvajanja del s strani zunanjih izvajalcev in zahtevati dosledno spoštovanje pogodbenih rokov. 
Zlasti bo potrebno pospešiti dinamiko zapiralnih, sanacijskih in rekonstrukcijskih del na naslednjih 
pozicijah oziroma območjih ter objektih: 
 

Pozicija Območje / objekti 
    
    
5003 Sanacija površine nad Kotnim poljem     
5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij:     
50981 Plaz Jesih     
50982 Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in Brnica 
50983 Ureditev odvodnjevanja na območju Studenci   
50984 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij (Plaz Novi dom) 
5092 Ureditev ceste Trbovlje-Hrastnik     
5120-
5140 

Ureditev opuščenih. rud. objektov na pov. (Talni rov, skl. razstr. Dol, 
Budnov rov) 

5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode     
5110 Ureditev območja Resnica     
5073 Rušenje opuščenih objektov na površini     
5090 Sanacija in rekultivacija na območju Ojstrega   
5105 Likvidacija/obnova strojnice jaška Hrastnik 1   
5150 Dokončna ureditev površin Separacije     
51313 Sanacija in rek. površine nad Savskim poljem-formiranje površin 
5004 Obnova zunanjih objektov jaška III     
5061 Sanacije ceste Hrastnik (Kolonija) Blate     
5031 Obnova industrijske ceste Sušnik plato Frančiška   
5133 Obnova ceste Hrastnik - Leša     
5141 Obnova ceste in meteorne kanalizacije Ceste padlih borcev 
5111 Likvidacija/obnova jaška Hrastnik 2,zasipavanje jaška Hrastnik 1     

 
 
Pripravili: 

Jože Kržan, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol. 
Željko Sternad, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol. 
mag. Jurij Šporin, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol. 
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2. POROČILO FINANČNEGA NADZORA 
 
Poročilo finančnega nadzora je podano v prilogi 1. 
 
 
3. NADZOR NA PODROČJU NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN 

 
 

Pregled april–junij, leto 2018 

 

 

Nadzor je pregledal realizirane prodaje nepremičnin, premičnin – strojev in opreme in materialov, 

nakupov nepremičnin, ter upravičenosti posameznih računov za posamezne s tem povezane 

opravljene storitve. 

Nadzor je prav tako predhodno pregledal in odobril potrebe po na novo na načrtovanih storitvah. 

 
 
 



 

1 
 

 

 

1. Prodaja nepremičnin: 

 

V drugem četrtletju 2018 je bilo posameznim kupcem prodanih 22 sklopov nepremičnin 

 

Tabela: Seznam prodanih nepremičnin: 

 

Št. Mesec Kupec k.o. številka Delež 
št. 

stavbe Opomba Raba Prodana 
Knjig. 
Vred. Tržna vred. 

Likvid. 
Vred. 

Vred. 
GURS Prodajna  

 Prodajna 
cena 

 Prodajna 
cena 

        parcele 
prodaje 

parc. 
št. dela 

stav.     
površina 

m2 EUR EUR EUR EUR cena EUR 
minus TV 

(EUR) 
minus LV 

(EUR) 

6. 4 Alič Šefik 1871 1077/166       
območje stavbnih 

zemljišč 
425,00 177,35 2.125,00 1.487,50 1.109,25 5.168,00 3.043,00 3.680,50 

  4 Alič Šefik 1871 1077/169 1/6     
območje stavbnih 

zemljišč 
23,66 9,87 118,30 82,81 61,77 287,71 169,41 204,90 

7. 4 
Brodar 
Matjaž 

1871 918/27   
3596, 
3601 

prodano le 
zemlj. 

območje gozdnih 
zemljišč 

366,00 76,36 1.830,00 1.281,00 463,72 3.864,96 2.034,96 2.583,96 

  4 
Brodar 
Matjaž 

1871 906/15       
območje gozdnih 

zemljišč 
224,00 97,21 1.120,00 784,00 283,81 2.365,44 1.245,44 1.581,44 

  4 
Brodar 
Matjaž 

1871 883/9       
območje gozdnih 

zemljišč 
110,00 45,90 550,00 385,00 139,37 1.161,60 611,60 776,60 

8. 4 
Beširovič 

Bojan 
1871 884/98  1/2     

območje stavbnih 
zemljišč 

10,50 36,02 52,50 36,75 17,80 110,88 58,38 74,13 

  4 
Beširovič 

Bojan 
1871 906/10   3587 

prodano le 
zemlj. 

območje gozdnih 
zemljišč 

279,00 121,08 1.395,00 976,50 353,49 2.946,24 1.551,24 1.969,74 

  4 
Beširovič 

Bojan 
1871 918/28       stavbno/gozdno zeml.  15,00 3,13 75,00 52,50 19,96 158,40 83,40 105,90 

9. 4 
Vidmar 
Andrej 

1871 337/92       zemljišče pod stavbo 8,00 33,38 40,00 28,00 20,88 216,00 176,00 188,00 

  4 
Vidmar 
Andrej 

1871 337/93       
območje stavbnih 

zemljišč 
77,00 32,13 385,00 269,50 200,97 924,00 539,00 654,50 

10. 5 Užmah Vid 1871 1397/94       
območje stavbnih 

zemljišč 
666,00 277,92 3.330,00 2.331,00 1.128,87 3.942,72 612,72 1.611,72 

11. 5 
Nezirović 

Jusuf 
1871 1397/191   2393 

prodano le 
zemlj. 

zemljišče pod stavbo  17,00 70,94 85,00 59,50 28,82 459,00 374,00 399,50 

12. 5 
Hanič 

Mustafa 
1871 1397/801   

2437, 
2438 

prodano le 
zemlj. 

območje stavbnih 
zemljišč 

338,00 139,98 1.690,00 1.183,00 882,16 3.549,00 1.859,00 2.366,00 

13. 5 Kerin Žan 1871 2055   2875 
prodano le 

zemlj. 
zemljišče pod stavbo 44,00 183,61 220,00 154,00 74,58 1.188,00 968,00 1.034,00 
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14. 5 
Dolganoč 

Zmago 
1871 2047   2732 

prodano le 
zemlj. 

zemljišče pod stavbo 19,00 79,29 95,00 66,50 32,21 513,00 418,00 446,50 

15. 6 Željko Marti 1871 869/141   5907 
prodano le 

zemlj. 
zemljišče pod stavbo  11,00 64,10 55,00 38,50 28,71 297,00 242,00 258,50 

16. 6 
Bregar 
Bojan 

1855     
1855-
554-12 

  
zem. pod stavbo-

skladišče  
349,56 25.809,60 35.415,84 24.791,08   45.733,11 10.317,27 20.942,02 

  6 
Bregar 
Bojan 

1855     
1855-
554-13 

  
zem. pod stavbo-

poslo.pro. 
54,44 4.019,55 5.515,61 3.860,93   7.122,41 1.606,80 3.261,48 

  6 
Bregar 
Bojan 

1855     
1855-
554-14 

  
zem. pod stavbo-

skladišče  
35,50 2.621,13 3.596,70 2.517,69 5.483,12 4.644,48 1.047,78 2.126,79 

17. 6 
Goran 
Grešak  

1855     
1855-
554-65 

  
zem. pod stavbo-

skladišče  
265,70 19.641,55 26.919,52 18.843,66   33.212,50 6.292,98 14.368,84 

  6 
Goran 
Grešak  

1855     
1855-
554-67 

  
zem. pod stavbo-

industrij.stav. 
111,22 8.221,80 11.268,31 7.887,81   13.902,50 2.634,19 6.014,69 

  6 
Goran 
Grešak  

1855 384/6 140/1194 662 
prodano le 

zemlj. 
območja centralnih 

dejavnostih 
140,00 420,63 210,00 147,00   1.470,00 1.260,00 1.323,00 

18. 6 
Lisec 

Branko 
1855 784/2   1679 

prodano le 
zemlj. 

zemljišče pod stavbo  16,00 66,77 80,00 56 41,76 432,00 352,00 376,00 

19. 6 
Majcen 

Stanislav 
1871 869/140   3854 

prodano le 
zemlj. 

zemljišče pod stavbo  22,00 128,19 110,00 77 57,42 594,00 484,00 517,00 

20. 6 
Frece 
Anton 

1871 917/37   4171 
prodano le 

zemlj. 
območje gozdnih 

zemljišč 
80,00 33,00 29,04 20,328 101,36 524,00 494,96 503,67 

  6 
Frece 
Anton 

1871 917/38       
območje gozdnih 

zemljišč 
93,00 38,37 465,00 325,5 117,83 546,84 81,84 221,34 

  6 
Frece 
Anton 

1871 917/36  1/2     
območje gozdnih 

zemljišč 
7,50 6,19 37,50 26,25 9,50 49,16 11,66 22,91 

21. 6 
Golob 
Mojca 

1856 1599/11   1572 
prodano le 

zemlj. 
zemljišče pod stavbo  14,00 52,54 37,00 25,9 21,84 378,00 341,00 352,10 

22. 6 
Kumer 
Alojz 

1856 1599/8   1569 
prodano le 

zemlj. 
zemljišče pod stavbo  18,00 67,55 90,00 63 28,36 486,00 396,00 423,00 

23. 6 
Cesar 
Zoran 

1856 1599/5   1566 
prodano le 

zemlj. 
zemljišče pod stavbo  18,00 67,55 90,00 63 27,94 486,00 396,00 423,00 

24. 6 Jože Matek 1856 1144/3       
zemljišče pod stavbo 

pred 2006 
25,00     0     0,00 0,00 

  6 Jože Matek 1856     
1856-
658 

  zemljišče pod stavbo  50,00 0,00 5.000,00 3500 19.856,00 5.000,00 0,00 1.500,00 

25. 6 
Puntar 
Majda 

1871 871/9 5762/10000 4141 
prodano le 

zemlj. 
območje kmetijskih 

zemljišč 
306,50 920,88 306,50 214,55 1.026,08 3.031,29 2.724,79 2.816,74 

  6 
Puntar 
Majda 

1871 871/60 1/2     
območje kmetijskih 

zemljišč 
5,50 33,05 27,50 19,25 0,68 54,40 26,90 35,15 

  6 
Puntar 
Majda 

1871 871/58 1/2     
zemljišče pod stavbo 

pred 2006 
45,00 270,41 225,00 157,5   445,05 220,05 287,55 

  6 
Puntar 
Majda 

1871 871/59 1/2     
območje kmetijskih 

zemljišč 
3,50 21,03 17,50 12,25 0,43 34,62 17,12 22,37 

26. 6 Puntar Mili 1871 871/9 4238/10000     
območje kmetijskih 

zemljišč 
225,50 677,52 225,50 157,85 754,92 2.230,20 2.004,70 2.072,35 
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  6 Puntar Mili 1871 871/60 1/2     
območje kmetijskih 

zemljišč 
5,50 33,05 27,50 19,25 0,68 54,40 26,90 35,15 

  6 Puntar Mili 1871 871/58 1/2     zemljišče pod stavbo  45,00 270,41 225,00 157,5   445,05 220,05 287,55 

  6 Puntar Mili 1871 871/59 1/2     
območje kmetijskih 

zemljišč 
3,50 21,03 17,50 12,25 0,43 34,62 17,12 22,37 

27. 6 
Javornik 

Zalta 
2688 106/5       

površi. podeželj. 
naselja 

37,00 7,72 55,50 38,85 62,72 62,90 7,40 24,05 

    SKUPAJ:             4.610,08 64.897,79 103.157,82 72.210,47 32.437,43 148.125,45 44.967,63 75.914,97 

Kjer pri vrednostih po GURS u ni vpisanega podatka o vrednosti, na GURS-u tega podatka ni! 
Glede na to, da v tabeli posredovani s strani RTH-ja večinoma ni bilo podatka o likvidacijski vrednosti, sem preveril in dobil podatek, da je povsod likvidacijska vrednost 70 % tržne vrednosti. 
 

Prodajalec RTH d.o.o. je kupcem nepremičnine prodajal po posameznih celotah – sklopih. Glede na to ni možno primerjati vrednosti in doseženih prodajnih 

cen po posameznih parcelnih številkah ali številkah stavb in delov stavb, pač pa le po posameznih prodanih celotah – sklopih. 

Geodetska uprava Slovenije – GURS, nima podatke za vrednosti vseh prodanih nepremičnin, zato sem navedel vrednosti le za tiste, za katere so bile na 

razpolago. 

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je tržna vrednost. Prodajna cena je za 44.967,63 EUR višja od tržne vrednosti. 

V vseh prodajah so prodali nepremičnine dražje kot je likvidacijska vrednost. Prodajna cena je za 75.914,97 EUR višja od tržne vrednosti. 

 

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsak sklop večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji nepremičnin za to 

četrtletje potrjujem. 

 

 

2. Prodaja premičnin (strojev in opreme): 

 

V drugem četrtletju 2018 je bilo 33 prodaj premičnin (strojev in opreme). 

 

Tabela: Seznam prodanih premičnin (strojev in opreme): 

 

Št. Klient Datum Naziv Kol. Enota Prodajna  Prodajna Likvid. Vred. Tržna vred. 
Prod. Cena 

minus 
Prod. Cena 

minus 

rač.           cena/EM  cena EUR EUR EUR likvid. Vred. tržna Vred. 

164 5867-JE&GR d.o.o. 9.4.2018 fluorescentna svetilka  2 kom 40,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 
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192 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
19.4.2018 

rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-
delno 

1 kom 3.278,69 3.278,69 0,00 0,00 
3.278,69 3.278,69 

192 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
19.4.2018 rabljene jeklenke za Hauhinco črpalke 3 kom 50,00 150,00 0,00 0,00 

150,00 150,00 

192 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
19.4.2018 rabljeni deli vrtalne garniture s kronami 1 kom 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 

1.500,00 1.500,00 

192 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
19.4.2018 rezervoar za Hauhinko črpalko  1 kom 200,00 200,00 0,00 0,00 

200,00 200,00 

197 6651-Bizjak Primož 23.4.2018 skobelni stroj KSM/9 1 kom 409,84 409,84 30,00 59,00 379,84 350,84 

197 6651-Bizjak Primož 23.4.2018 kombinirani stroj - skobelni in cirkular 1 kom 327,87 327,87 0,00 0,00 327,87 327,87 

197 6651-Bizjak Primož 23.4.2018 kombinirani stroj MIN MAX 1 kom 1.147,54 1.147,54 80,00 126,00 1.067,54 1.021,54 

197 6651-Bizjak Primož 23.4.2018 puhalnik za žagovino 1 kom 573,77 573,77 60,00 98,00 513,77 475,77 

199 
8191-BOKI-PROMET 

Zenica 
25.4.2018 

rabljeni deli dvoverižnih transporterjev LOT 2 in LOT 3-
delno 

1 kom 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 
8.100,00 8.100,00 

203 2947-Vozelj Franc 25.4.2018 podvozje za prikolico 1 kom 81,97 81,97 0,00 0,00 81,97 81,97 

246 7892-OZE d.o.o. 10.5.2018 brusilni stroj 1 kom 81,97 81,97 0,00 0,00 81,97 81,97 

263 8313-Lipovšek Zvonko 17.5.2018 stružnica 1 kom 409,84 409,84 0,00 0,00 409,84 409,84 

268 8301-Vrbnik Jože 21.5.2018 jamski voziček 1 kom 155,74 155,74 0,00 0,00 155,74 155,74 

271 
8291-RUDGRAD d.o.o. 

Tuzla 
22.5.2018 sklopke 14. oktober v okvari 9 kom 40,98 368,85 0,00 0,00 

368,85 368,85 

555 2120-OBČINA LAŠKO 12.6.2018 jamski voziček 4 kom 155,73 622,93 0,00 0,00 622,93 622,93 

559 7932-Rudnici Barane d.o.o. 12.6.2018 VDL SCHARF DZ 66 2+2 TIP 95S 1 kom 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 

583 
8325-MKT, Metod Kurent 

s.p. 
13.6.2018 SKLADIŠČNI REGALI 4 kom 122,95 491,80 40,00 68,00 

451,80 423,80 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 3,00 8,00 5,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 3,00 8,00 5,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 3,00 8,00 5,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 3,00 8,00 5,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 STOL 1 kom 8,00 8,00 0,00 1,00 8,00 7,00 
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603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 PREDALČNIK 2AB 1 kom 12,00 12,00 0,00 4,00 12,00 8,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 PREDALČNIK 2AB 1 kom 12,00 12,00 0,00 2,00 12,00 10,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 MIZA ZA TISKALNIK 1 kom 12,00 12,00 0,00 3,00 12,00 9,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 MIZA ZA TISKALNIK 1 kom 12,00 12,00 0,00 4,00 12,00 8,00 

603 4374-IBT SPI d.o.o. 18.6.2018 MIZA ZA RAČUNALNIK 1 kom 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 

  SKUPAJ:           34.120,81 210,00 382,00 33.910,81 33.738,81 

 

V zgornji tabeli del premičnin ni bil ocenjen. 

V skladu s 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) morajo biti ocenjene vse tiste 

posamezne premičnine, katerih vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR. 

V skladu z navedeno zakonodajo tako premičnine izkustvene vrednosti manjše od 10.000 EUR ni bilo potrebno oceniti. 

Pregledal sem tudi kupnine za neocenjene postavke in se z njimi strinjam. 

 

Prodajalec RTH d.o.o. Trbovlje je kupcem premičnine prodajal po posameznih prodajah (številke računov) po enega ali več kosov.  

V vseh primerih so prodali premičnine po višji ceni od likvidacijske vrednosti. 

 

Ugotavljam da je minimalni pogoj da je prodajna cena za vsako prodajo večja od likvidacijske vrednosti izpolnjen, zato poročilo o prodaji premičnin za to 

četrtletje potrjujem. 

 

3. Prodaja materiala: 

 

V drugem četrtletju 2018 je bilo trideset posameznih prodaj materialov. 

 

Tabela: Seznam prodanih materialov 

 

ŠT.  KLIENT Datum Oznaka NAZIV KOLIČINA KG/m-kos ENOTA Prodajna  Prodajna 

RAČ.         (v m ali kg)   (EM) cena/EM cena EUR 

140 7824-Halcer Miha 3.4.2018 Odpadni material cevi brezšivne fi 245 2 34,7 kg/m m 9,000 18,00 
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140 7824-Halcer Miha 3.4.2018 Odpadni material 
veriga za težki odkopni transporter 

30x108 mm 
3 16,2 kg/m m 

6,500 19,50 

140 7824-Halcer Miha 3.4.2018 Odpadni material veriga za LOT 18x64 mm 8 6,3 kg/m m 2,200 17,60 

166 7843-Zupančič Branko 10.4.2018 Odpadni material U profil - U 100 slabe kakovosti 90 10,6 kg/m m 3,000 270,00 

179 8306-Rebolj Roman s.p. 12.4.2018 Odpadni material U profil - U 100 slabe kakovosti 60 10,6 kg/m m 3,000 180,00 

181 1853-Guna Igor 13.4.2018 Odpadni material rabljena trapezna kritina 15 2,7 kg/m m 1,080 16,20 

182 883-Dino&S 13.4.2018 Odpadni material rabljena trapezna kritina 180 2,7 kg/m m 1,080 194,40 

183 1733-Restavracija in picerija Naš Hram 16.4.2018 Odpadni material komplet različnih profilov 1 priloga račun 183 kpl. 3.041,630 3.041,63 

180 883-Dino&S 1.4.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 37220   kg 0,198 7.369,56 

180 883-Dino&S 1.4.2018 Odpadni material odpadni baker - žica 2140   kg 5,100 10.914,00 

180 883-Dino&S 1.4.2018 Odpadni material baker iz transformatorjev 1000   kg 3,684 3.684,00 

180 883-Dino&S 1.4.2018 Odpadni material odpadni aluminij 200   kg 0,336 67,20 

180 883-Dino&S 1.4.2018 Odpadni material baker - lističi 340   kg 4,194 1.425,96 

184 1853-Guna Igor 18.4.2018 Odpadni material kovinske stopnice dolžine od 1 do 4 m 2 29 kg/m m 12,000 24,00 

185 4265-Pavčnik d.o.o. 18.4.2018 Odpadni material palete za skladiščenje in prevoz jeklenk 3 117 kg/kos kom 49,180 147,54 

195 2649-Senica Jožef 20.4.2018 Odpadni material komplet različnih profilov 1 priloga račun 195 kpl. 49,680 49,68 

207 883-Dino&S 1.5.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 80220   kg 0,193 15.482,46 

207 883-Dino&S 1.5.2018 Odpadni material odpadni aluminij 240   kg 0,360 86,40 

264 4265-Pavčnik d.o.o. 17.5.2018 Odpadni material tirnice železniške 1 60,21 kg/m kpl. 9.862,400 9.862,40 

265 7782-Sotenšek Franc 17.5.2018 Odpadni material cevi slabše kakovosti 76 mm 6 2,78 kg/m m 1,000 6,00 

266 1853-Guna Igor 17.5.2018 Odpadni material izolirna fasadna in strešna kritina 4   m 1,200 4,80 

267 2230-Planinc Matjaž 21.5.2018 Odpadni material tirnice talne tip 22 9 22 kg/m m 3,000 27,00 

273 3307-Pavlovič Jovan 22.5.2018 Odpadni material izolirna fasadna in strešna kritina 6   m 1,200 7,20 

277 8310-HS GRAD d.o.o. 23.5.2018 Odpadni material izolirna fasadna in strešna kritina 10   m 1,200 12,00 

452 883-Dino&S 1.6.2018 Odpadni material odpadno železo debeline do 6 mm 21280   kg 0,193 4.107,04 

555 2120-Občina Laško 12.6.2018 Odpadni material tirnice talne TIP - 22 22 22 kg/m m 9,000 198,00 

599 8328-Fabjančič Jože 15.6.2018 Odpadni material veriga za LOT 18x64 mm 10 6,3 kg/m m 2,200 22,00 

594 7651-Cestnik Tonče 14.6.2018 Odpadni material tirnice talne TIP 22 9 22 kg/m m 9,000 81,00 

611 8333-Taškar Sašo s.p. Vrtovi Taškar 20.6.2018 Odpadni material odpadne EVP tirnice za visečo progo 2 80 kg/m kom 20,000 40,00 
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612 7331-Dadgrad d.o.o. 21.6.2018 Odpadni material tirnice talne TIP 22 30 22 kg/m m 9,000 270,00 

  SKUPAJ:               57.645,57 

 

Priloge račun 183 in 195: 

 

 Priloga račun št. 183     

  naziv teža/m dolž. št. kos skupaj kg 

1. cev pravokotna 140x100 (5 mm) 18,05 8 20 2.888,00 

2. cev pravokotna 100x80 (4 mm) 10,8 6 4 259,20 

3. profil INP 240x106 36,2 4,5 3 488,70 

6. profil INP 300x125 54,2 6,5 2 704,60 

6. profil INP 300x125 54,2 3 1 162,60 

6. profil INP 300x125 54,2 4 1 216,80 

6. profil INP 300x125 54,2 4 1 216,80 

8. profil IPE 360x170 57,1 3 1 171,30 

8. profil IPE 360x170 57,1 4 1 228,40 

8. profil IPE 360x170 57,1 4,5 1 256,95 

8. profil IPE 360x170 57,1 3 1 171,30 

10. profil UNP 100x50 10,6 5 17 901,00 

10. profil UNP 100x50 10,6 4 1 42,40 

10. profil UNP 100x50 10,6 3 3 95,40 

4. profil I 300x200 (12+2x10) 57,78 9 1 520,02 

  1000x200x10=15,70 kg/mx2=31,40 kg/m 57,78 6,5 1 375,57 

  1000x270x12=26,38 kg/m 57,78 3,5 2 404,46 

5. profil I 300x200 (12+2x15) 72,53 11 2 1.595,66 

  1000x200x15=23,55 kg/mx2=47,10 kg/m 72,53 6 1 435,18 

  1000x250x12=25,43 kg/m 72,53 3 1 217,59 

7. profil I 300x300 (10+2x10) 69,08 11 1 759,88 
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  1000x300x10=23,55kg/mx2=47,10 kg/m 69,08 6,5 1 449,02 

  1000x280x10=21,98 kg/m 69,08 1,5 1 103,62 

9. profil I 350x200 (12+2x15) 77,24 6,5 1 502,06 

  1000x200x15=23,55 kg/mx2=47,10 kg/m         

  1000x320x12=30,14 kg/m         

SKUPAJ       12.166,51 

      

 Priloga račun št. 195     

  naziv teža/m dolž. št. kos skupaj kg 

1. cev pravokotna 140x100 (5 mm) 18,05 2 1 36,1 

6. profil INP 300x125 54,2 3 1 162,6 

  SKUPAJ     198,7 

 

 

Preveril sem poročilo o prodaji materialov v drugem četrtletju 2018. 

S poročilom se strinjam in ga potrjujem. 

 

 

4. Odkup nepremičnin 

 

Zap. Prodajalec – dejanski Datum  k.o. 
Št.parc. 

ali 
Vrsta Površina Tržna Vrednost Prodajna 

št.   Pogodbe   
Št. 

stavbe 
rabe   vred. EUR GURS EUR cena EUR 

1. Mojca Pešl, Alenka železnik, Majda Turšič, Nada Železnik 31.5.2018 TRBOVLJE 327/9 Gozdno zemljišče 325 325 363,03 325,00 

2. 
Javornik Zalta, Cesta padlih borcev 35, Hrastnik 18.6.2018 STUDENCE 105/5 

Površine podeželskega naselja, druga kmetijska zemljišča, 
cesta 37   61,24 62,90 

3. Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik 19.6.2018 HRASTNIK 258/4 Površine ceste 192   325,44 2.880,00 

  Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik 19.6.2018 HRASTNIK 258/5 Površine ceste, Gozdno zemljišče 115   116,03 195,50 

  Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik 19.6.2018 HRASTNIK-MESTO 559/1 Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča  19   24,47 285,00 

  Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik 19.6.2018 HRASTNIK-MESTO 559/2 Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča  8   8,47 120,00 
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  Simona Zupančič, Veličkova cesta 29, Hrastnik 19.6.2018 HRASTNIK-MESTO 559/6 Površine ceste, Druga kmetijska zemljišča  99   73,06 99,00 

  SKUPAJ:         795 325,00 971,74 3.967,40 

 

Odkup nepremičnine sem spremljal in ga obravnaval v mesečnih poročilih, tako, da sem bil z njim seznanjen. 

 

Preveril sem poročilo o odkupu v drugem četrtletju 2018. 

S poročilom se strinjam in ga potrjujem. 

 

 

5. Upravičenost posameznih računov in potrebe po na novo načrtovanih storitvah 

 

5.1. Nadzor je v drugem četrtletju 2018 pregledal naslednje račune: 

 

Tabela: Računi 

 

Zap. Številka  Datum Izdajatelj Naslov Namen računa Višina računa DDV  

št Računa         EUR zajet 

3. 13/2018 17.4.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 688,88 da 

4. 15/2018 19.4.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 2.829,82 da 

5. 16/2018 26.4.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 711,32 da 

6. 20/2018 8.6.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 1.334,16 da 

7. 21/2018 8.6.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 1.795,32 da 

8. 22/2018 8.6.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 2.636,40 da 

9.   8.6.2018 Spekter Geam d.o.o. Obrtniška cesta 14,Trbovlje Geodetske storitve 783,88 da 

      Skupaj:     10.779,78   

 

Računi v zgornji tabeli so upravičeni in jih potrjujem, potrdil sem jih že v rednem mesečnem poročilu. 
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5.2. Nadzor je v prvem četrtletju 2018 potrdil naslednje na novo načrtovane storitve: 

 

Tabela: Storitve 

Zap. Mesec Storitev Višina predvidenega  

      stroška EUR brez DDV 

7. april cenitve 0,00 

8. april geodetske storitve 700,00 

9. maj cenitve 360,00 

10. maj geodetske storitve 2.250,00 

11. junij cenitve 790,00 

12. junij geodetske storitve 3.850,00 

    SKUPAJ: 7.950,00 

 

Maribor, dne 8. 8. 2018 

Stojan Bohinc, pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin in pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme 

 

 

V besedilu uporabljene kratice, imajo sledeč pomen: 

PID – projekt izvedenih del 

EF – elektrofilterski (pepel) 

GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije 

PK – površinski kop 

RTH – RTH d.o.o. Trbovlje 

AMD – avto moto društvo 

RP – rudarski projekt 

IBO – vrsta sider 

TTS – težko-tekočinska separacija 

C 25/30 – oznaka betona 


