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TRBOVLJE

Trbovlje, 26. 7. 2018

I. Ekološko prostorska sanacija - dela v lastni režiji

Pozicija Delovno mesto / objekt Št.del. Št.del. Stroški dela Realiz. stroškov dela Ostali stroški Realiz. ostalih str. SKUPAJ SKUPAJ Odstotek

program real. program januar-junij program januar-junij program januar-junij realiz./program

1000-4000 Skupni obratovalni stroški 101.520,00 58.187,21 1.188.600,00 669.078,53 1.290.120,00 727.265,74 56%

1001 Vzdržba 261 274 35.650,00 36.843,62 5.800,00 5.157,13 41.450,00 42.000,75 101%

1004 Strojna dejavnost 347 136 46.960,00 23.280,54 336.000,00 205.798,72 382.960,00 229.079,26 60%

1005 Elektro dejavnost 261 136 33.060,00 24.314,01 370.000,00 149.165,57 403.060,00 173.479,58 43%

1007 Tehnično nadzorno osebje 1.566 801 362.010,00 194.207,76 10.800,00 796,41 372.810,00 195.004,17 52%

1009 Vzdrževanje saniranih površin 1.044 339 111.690,00 33.355,94 12.400,00 9.442,26 124.090,00 42.798,20 34%

3003 Monitoring, dokumentacija,Reševalna postaja 522 279 83.970,00 44.911,28 60.000,00 41.078,12 143.970,00 85.989,40 60%

4005 Strokovne službe 2.088 1.060 461.690,00 235.485,79 68.600,00 13.804,40 530.290,00 249.290,19 47%

S k u p a j  6.089 3.025 1.236.550,00 650.586,15 2.052.200,00 1.094.321,14 3.288.750,00 1.744.907,29 53%

II. Ostali stroški

Pozicija Porabnik Program Realizacija januar-junij Odstotek

Stroški porabe električne energije

9001 Zapiranje 130.200,00 57.038,78 43,8%

9004 ŠS, tehnično in gospodarsko področje 9.800,00 5.814,11 59,3%

Izdatki za nabavo opreme

6400 Oprema za vzdrževanje površine 15.000,00 325,41 2,2%

Izdatki za naabavo opreme v strokovno tehničnih službah 5.000,00

Stroški izdelave dokumentacije za EPS

7005 Posamezni sklopi RP in odmiki od RP, ki jih bodo izdelali zunanji izvajalci 40.000,00 44.332,12 110,8%

Renovelacije obstoječe dokumentacije in dovoljenj, nepredvideni projekti 40.000,00

Dokumentacija za pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij, projekti izvedenih del 70.000,00

Sanacija in rekultivacija površine, rušenja / obnove objektov na površini, obnova cest in ostale infrastrukture

5004 Obnova zunanjih objektov jaška III 300.000,00 9.925,00 3,3%

5031 Obnova industrijske ceste Sušnik-Plato Frančiška 600.000,00

5061 Sanacija ceste Hrastnik-kolonija Blate 350.000,00

5063

Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije 

Krištandolska cesta-Krištandol-Marno 600.000,00 484.100,26 80,7%

5066 Sanacija opuščenega PK Bukova gora 75.000,00 31.185,54 41,6%

5073 Rušenje opuščenih objektov na površini 200.000,00

5074 Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH 500.000,00 140.606,15 28,1%

5083 Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode 300.000,00 35.756,00 11,9%

5085 Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem

50851 Ureditev odvodnjavanja 200.000,00 444.438,42 222,2%

50852 Ureditev dostopnih poti 100.000,00

50853 Formiranje površin in dokončna rekultivacija 100.000,00

5088 Vzdrževanje površine v pridobivalnem prostoru 150.000,00 102.389,01 68,3%

5090 400.000,00 33.006,00 8,3%

 Program in realizacija zapiranja RTH 
 za obdobje I. - VI. 2018

Sanacija in rekultivacija površine na območju Ojstrega



5092 Obnova industrijske ceste Trbovlje - Hrastnik (čez Ojstro) 1.800.000,00 1.056.252,94 58,7%

5093 Sanacija in rekultivacija širšega območja Lakonce 100.000,00 108.206,40 108,2%

5095 Urejanje odvodnjavanja plato Ojstro - Ana - Sijaj 20.000,00 162.412,18 812,1%

5098 Sanacija in rekultivacija plazovitih območij

50981 Plaz Jesih 200.000,00 286.751,42 143,4%

50982 350.000,00 99.124,75 28,3%

50983 Plaz Studenci 250.000,00 11.760,58 4,7%

50984 Plaz Novi dom 20.510,00

5120-5140 Ureditev opuščenih rudniških objektov na površini 600.000,00 552.085,61 92,0%

5105 100.000,00 5.660,00 5,7%

5109 Ureditev odvodnjevanja Plato Ojstro/PK Neža-potok Trboveljščica 818,34

5110 Ureditev območja Resnica 1.000.000,00 11.740,00 1,2%

5111 300.000,00

5112 300.000,00 166.084,86 55,4%

5113 Rušenje TTS 280.000,00 115.285,66 41,2%

5114 Rušenje drobilnice I 400.000,00 143.683,84 35,9%

5130 200.000,00

5131 5.903,78

51311 Ureditev odvodnjevanja 100.000,00

51312 Ureditev dostopnih poti 100.000,00

51313 Formiranje površin in dokončna rekultivacija 100.000,00 53.196,20 53,2%

5132 50.000,00 129.326,45 258,7%

5133 Obnova ceste Hrastnik-Leša 150.000,00 25.783,06 17,2%

5141 250.000,00

5150 Ureditev površin Separacije 400.000,00 77.256,89 19,3%

5200 Nepredvidena dela 100.000,00

5300 Nepredvidena dela 200.000,00

53001 2.000,00

530010 Monitoring 250.000,00

5400 Nepredvidena dela 200.000,00

Kadrovsko socialni program

P01 Stroški storitev 0,00 113,28

P02 Stroški šolnin in prekvalifikacij 0,00

P04 PNPZDP 60.000,00 43.289,44 72,1%

P1 Pasivne oblike 759.490,00 16.362,08 2,2%

P2 Aktivne oblike 436.090,00 22.952,00 5,3%

Stroški, ki niso povezani z zapiranjem 300.000,00 18.225,30 6,1%

SKUPAJ 16.829.330,00 6.268.609,15 37,2%

Obnova ceste in meteorne kanalizacije Cesta padklih borcev
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Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice

Obnova odvodnjevalnega kanala plato Frančiška-potok Trbovleljščica

Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem

Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop-potok Trboveljščica

Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in naseljem Brnica

Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 1


