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SPREMEMBA NAČRTA FINANCIRANJA Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1703 - Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo

Šifra / vloga: Nosilna politika:Sprememba NRP

170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni

2711-11-S002 - Regionalne bolnišnice in ostali projekti

INVVG - Investicijsko vzdrževanje z gradnjo

O - Ostalo

Nosilni program:SB Brežice - prenova bolnišnične lekarneNaziv:

Nosilni podprogram:Element NRP: Projekt

Skupina projektov:2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJESkrbnik:

Vrsta:2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJENosilec / Investitor:

Tip:2711-17-0021Predniki (evid. projekti):

Podtip:Celovit projekt:

Poročilo o izvajanju:

25.04.2018

Oznaka sklepa / dokumenta

Brežice 100%Teritorialne enote:

Nalaganje4110-35/2016/171

4110-35/2016/157 Proračun:

Uporabno dovoljenje:4110-35/2016-117Potrditev DIP / Zač. fin.:

Potrditev PIZ:

Datum

V pripraviDržavna pomoč:

2019 / 3

Novelacija IP: 03.07.2019

Potrditev IP:

Mnenje komisije MRK:

Gradbeno dovoljenje:

Začetek izvedbe:

Lokacijska informacija:

Stanje:

Stopnja:

Prenos med osn. sr.:

Priglasitev DP:

Predaja v uporabo:

4110-35/2016-142

Namen investicije je izvedba GOI del in nabava ter montaža opreme za prenovo bolnišnične lekarne v 
pritličju objekta D Splošne bolnišnice Brežice. Cilj investicije je povečanje površin, ki so namenjene 
lekarniški dejavnosti in zagotovitev sodobne opreme.

Opis stanja:

Potrditev novelacije investicijskega programa je bila potrebna zaradi dviga cen na trgu, posledično je bila 
prvotna ocenjena vrednost investicije postavljena prenizko in ni omogočala izvedbe investicije; izvedba 
postopka javnega naročanja je bila dvakrat neuspešna. V letošnjem letu bo izveden postopek javnega 
naročanja, izvedba investicije bo tekla v letošnjem letu do konca leta, tako da plačila zapadejo v plačilo 
tudi prihodnje leto. V letu 2020 se bo objekt in oprema predala v upravljanje Splošni bolnišnici Brežice.

Datum Namen in cilj

21.02.2018

31.12.2019

31.12.2020Konec financiranja:

Končni obračun:

Konec povračil:

562.420,00
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PlanRealizacija

0,00

0,00

8

Po 2022

0,00

0,00

7

2022

0,00

0,00

6

2021

5

2020

329.400,00

329.400,00470.310,00

470.310,00

4

2019

0,00

0,00

3

2019

0,00

0,00

2

pred 2019

Skupaj

2 do 8 (brez 3)

1

799.710,00

799.710,00VIRI SKUPAJ

IZDATKI SKUPAJ

799.710,00

142,19%

Veljavna (EUR)Izhodiščna (EUR)

100,00%

Sprejeta (EUR)

588.040,00

104,56%

0,000,000,00329.400,000,000,000,00329.400,00Proračunski viri

0,000,000,00329.400,000,000,000,00329.400,00Proračunski viri

0,000,000,00164.700,000,000,000,00164.700,00Tip    1: 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode / 4202 - Nakup opreme

0,000,000,00164.700,000,000,000,00164.700,00Tip    1: 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode / 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,000,000,000,00470.310,000,000,00470.310,00Ostali viri

0,000,000,000,00439.200,000,000,00439.200,00Skladi

0,000,000,000,000,000,000,000,00Tip   17: 875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah / 4202 - Nakup opreme

0,000,000,000,00439.200,000,000,00439.200,00Tip   17: 875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah / 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0,000,000,000,000,000,000,000,00Tip   17: 875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah / 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring
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pred 2019

Skupaj

2 do 8 (brez 3)

1

799.710,00

799.710,00VIRI SKUPAJ

IZDATKI SKUPAJ

799.710,00

142,19%

Veljavna (EUR)Izhodiščna (EUR)

100,00%

Sprejeta (EUR)

588.040,00

104,56%

0,000,000,000,00470.310,000,000,00470.310,00Ostali viri

0,000,000,000,0031.110,000,000,0031.110,00Posredni proračunski uporabniki

0,000,000,000,0031.110,000,000,0031.110,00SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Status vloge:

Neusklajen: Ne

Neskladen:

Veljavni plan enak realizaciji pred:

MBP

Ne

2019

0,000,000,000,000,000,000,000,00RAZLIKA VIRI - IZDATKI (presežek / primanjkljaj)

Povečanje vrednosti projekta za več kot 20% na podlagi sklepa o potrditvi 
novelacije IP.

Opomba:Vodja projekta:

Kontaktna oseba:

Telefon:

E-pošta:

Črt Korinšek

Ana Remškar

-

-
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