
 Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje januar–marec 2019

TIP DN 2019 januar februar marec SKUPAJ % realizacije

X Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS) 3.161.000,00 74.425,50 90.589,58 336.434,72 501.449,80 15,86

X X5 Dela za dokončanje SSPPZRTH 13-18 3.100.000,00 71.615,50 87.779,58 333.624,72 493.019,80 15,90

Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS) 110.000,00 0,00

X X7 Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe 61.000,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 8.430,00 13,82

X XG10 Gospodarjenje s premoženjem 549.500,00 8.794,55 9.638,30 55.420,22 73.853,07 13,44

XG101 Vzdrževanje površine / nepremičnin 479.900,00 8.774,55 9.157,68 51.973,04 69.905,27 14,57

XG102 Upravni postopki in evidence 69.600,00 20,00 480,62 3.447,18 3.947,80 5,67

X XM100 Monitoring 170.000,00 0,00 929,72 602,80 1.532,52 0,90

Neposredni stroški izvajanja programa 3.880.500,00 83.220,05 101.157,60 392.457,74 576.835,39 14,86

X XI100 Stroški izvajalcev programa 490.000,00 52.345,93 61.044,70 60.546,03 173.936,66 35,50

X X4000 Posredni stroški 888.220,00 70.558,05 119.891,44 83.137,80 273.587,29 30,80

X X9001 Elektrika 100.000,00 16.280,21 14.019,26 14.601,06 44.900,53 44,90

X X4005 Stroški likvidacijskega upravitelja 0,00 4.610,73 7.029,46 11.640,19 0,00

Skupaj posredni stroški programa 1.478.220,00 139.184,19 199.566,13 165.314,35 504.064,67 34,10

G Stroški v povezavi z izvajanjem storitev 111.780,00 2.727,48 2.714,25 31.199,49 36.641,22 32,78

Skupaj program 5.470.500,00 225.131,72 303.437,98 588.971,58 1.117.541,28 20,43


