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1. UVOD 
Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.
Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:
· Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

· Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

· Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

· Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

· Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

· dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

· en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade. 
To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.
 
Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.  
2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2020 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. marec 2020. Za področje je bila do 13. 3. 2020  odgovorna dr. Angelika Mlinar, ministrica. S 14. 3. 2020 je odgovornost za področje razvoja, strateških projektov in evropske kohezijske politike prevzel Zvone Černač, minister. Dokument je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in Združenje mestnih občin Slovenije. 

Dokument poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020 vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v prvem trimesečju leta 2020. 
Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC). 
2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike 
Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in kohezijski regiji Zahodna Slovenija 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine. 

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del)
 za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:
· ESRR: 1.416.685.363 EUR;
· ESS: 718.769.595 EUR;
· KS: 914.046.895 EUR;
· YEI: 18.423.072 EUR
V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

· kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev; 

· kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI); 

· obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi. 

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

1. FAZA: SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori
 PO-jem. 

2. FAZA: PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike. 

3. FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna. 

4. FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA).
 Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.  

5. FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija. 

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oz. koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2020 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.
TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2020 
	Sklad
	Regija
	Vsa razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije****
	Izplačila iz državnega proračuna******
	Certificirani izdatki (EU del)

	
	
	EUR
	EU del (EUR)
	%
	EUR***
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR*****
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU + SI del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR
	%

	
	
	
	
	4/3*100
	
	6/3*100
	
	8/4*100
	
	10/3*100
	
	12/4*100
	
	
	15/4*100
	
	17/4*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ESRR
	Vzhodna
	1.157.652.004
	907.392.844
	78%
	968.170.099
	84%
	695.335.887
	77%
	956.887.774
	83%
	495.774.014
	55%
	260.010.518
	221.240.944
	24%
	239.703.666
	26%

	
	Zahodna
	665.929.422
	509.292.519
	76%
	681.661.722
	102%
	468.092.637
	92%
	693.201.388
	104%
	394.583.804
	77%
	232.894.234
	201.022.136
	39%
	209.056.211
	41%

	Skupaj ESRR
	1.823.581.426
	1.416.685.363
	78%
	1.649.831.821
	90%
	1.163.428.523
	82%
	1.650.089.162
	90%
	890.357.818
	63%
	492.904.752
	422.263.080
	30%
	448.759.877
	32%

	ESS
	Vzhodna
	474.173.200
	379.473.557
	80%
	478.495.346
	101%
	382.760.805
	101%
	438.189.492
	92%
	350.546.148
	92%
	217.925.327
	173.708.948
	46%
	143.346.804
	38%

	
	Zahodna
	424.120.049
	339.296.038
	80%
	424.156.717
	100%
	335.170.626
	99%
	386.949.029
	91%
	305.430.384
	90%
	193.805.229
	155.043.930
	46%
	130.804.892
	39%

	Skupaj ESS
	898.293.249
	718.769.595
	80%
	902.652.063
	100%
	717.931.431
	100%
	825.138.522
	92%
	655.976.531
	91%
	411.730.556
	328.752.878
	46%
	274.151.696
	38%

	KS
	Celotna SLO
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.572.242.443
	146%
	835.359.397
	91%
	961.750.771
	89%
	612.313.092
	67%
	418.288.408
	368.835.292
	40%
	393.007.957
	43%

	Skupaj KS
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.572.242.443
	146%
	835.359.397
	91%
	961.750.771
	89%
	612.313.092
	67%
	418.288.408
	368.835.292
	40%
	393.007.957
	43%

	YEI
	Vzhodna
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	20.725.956
	100%
	18.423.072
	100%
	20.963.900
	101%
	18.634.569
	101%
	18.690.731
	17.308.298
	94%
	17.072.366
	93%

	Skupaj YEI
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	20.725.956
	100%
	18.423.072
	100%
	20.659.400
	100%
	18.634.569
	101%
	18.690.731
	17.308.298
	94%
	17.072.366
	93%

	OP 
	Vzhodna
	1.652.551.160
	1.305.289.473
	79%
	1.467.391.401
	89%
	1.096.519.764
	84%
	1.416.041.167
	86%
	864.954.730
	66%
	496.626.576
	412.258.190
	32%
	400.122.836
	31%

	
	Zahodna
	1.090.049.471
	848.588.557
	78%
	1.105.818.438
	101%
	803.263.263
	95%
	1.080.150.417
	99%
	700.014.188
	82%
	426.699.463
	356.066.066
	42%
	339.861.103
	40%

	
	Celotna SLO
	1.075.349.290
	914.046.895
	85%
	1.572.242.443
	146%
	835.359.397
	91%
	961.750.771
	89%
	612.313.092
	67%
	418.288.408
	368.835.292
	40%
	393.007.957
	43%

	Skupaj OP 
	3.817.949.921
	3.067.924.925
	80%
	4.145.452.283
	109%
	2.735.142.424
	89%
	3.457.942.354
	91%
	2.177.282.010
	71%
	1.341.614.447
	1.137.159.548
	37%
	1.132.991.896
	37%


Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF 
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov. 
*** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacij. Zaradi upoštevanja npr. določenih stopenj intenzivnosti sofinanciranja pri državnih pomočeh ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori, zneski v stolpcu 6 lahko presegajo vrednosti v stolpcu 3.        
**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.
***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.  

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 4. 2020 za obdobje do 31. 3. 2020).
Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca marca 2020: 
· odločitve o podpori v skupni vrednosti 2.735.142.424 EUR (EU del), kar je 89 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

· znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.177.282.010 EUR (EU del), kar je 71 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

· izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 1.137.159.548 EUR (EU del), kar je 37 % razpoložljivih sredstev (3. faza); 

· certificirani izdatki v skupni vrednosti 1.132.991.896 EUR (EU del), kar je 37 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec marca 2020 zadovoljivo. Tudi razkorak med 3. in 4. fazo je optimalen (le 1,5 odstotne točke). Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri njihovem večletnem trajanju. 
GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 31. 3. 2020 v EUR (EU del) 
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Vir: SVRK

Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 31. 3. 2020 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih kohezijski regiji Zahodna Slovenija (95 %), medtem ko je kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v enakem obdobju bilo dodeljenih manj sredstev (84 %). Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je 91 %. Kohezijska regija Zahodna Slovenija ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (82 %) kot kohezijska regija Vzhodna Slovenija (66 %), kar pomeni, da izvajanje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija poteka nekoliko počasneje (2. faza).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala (4. faza) največ sredstev pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRVS, in sicer več kot 400 mio EUR, medtem ko je glede na razpoložljiva sredstva največ od skupnih razpoložljivih (43 %) certificirano pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KS.

Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike po skladih glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (100 %), sledita KS z 91 % ter ESRR, kjer je izdanih odločitev o podpori za 82 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Podatki so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.
GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 31. 3. 2020 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 3. 2020 največji, in sicer 23-odstotni napredek dosežen v okviru KS (nominalno povečanje za 157,8 mio EUR), sledita ESRR (21,9 % oz. nominalno povečanje za 209 mio EUR) ter ESS (5,9 % oz. nominalno povečanje za 40 mio EUR).
Prikaz po posameznih skladih glede na napredek pri certificiranih izdatkih (4. faza) za obdobje med 31. 12. 2018 in 31. 3. 2020 podaja spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oz. YEI ni prikazana, saj se certificirani znesek v tem obdobju ni spreminjal.
GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 31. 3. 2020 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK, MF
Primerjava certificiranih izdatkov po posameznih skladih (4. faza) kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 3. 2020 največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena kar 241-odstotna rast (nominalno povečanje za 317 mio EUR). V enakem obdobju sta manjši napredek zabeležila sklada ESS, kjer je rast certificiranih izdatkov dosegla 99 % (nominalno 136 mio EUR) in KS, kjer so se certificirani izdatki povečali za 88 % (nominalno 183,4 mio EUR).
Slovenija je do 31. 3. 2020 na EK certificirala izdatke v skupni višini 1.132 mrd EUR.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oz. upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.
GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 31. 3. 2020 v EUR (EU del)
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Vir: SVRK, MF
Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 31. 3. 2020 narejen ogromen napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija s 174-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 254,1 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija s 141-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 198 mio EUR). Najmanjši, 88-odstotni napredek (nominalno povečanje za 183 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.
Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh. 
Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

· 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

· 2. PREDNOSTNA OS:  Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;
· 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

· 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

· 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

· 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

· 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

· 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

· 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

· 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

· 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014–31. 3. 2020 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.
TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2020 
	OS
	Vsa razpoložljiva sredstva*
	A
	B
	C
	D

	
	
	Odločitve o podpori**
	Potrjene operacije****
	Izplačila iz državnega proračuna******
	Certificirani izdatki (EU del)

	
	EUR
	EU del (EUR)
	%
	EUR***
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR*****
	%
	EU del (EUR)
	% EU del
	EU + SI del (EUR)
	EU del (EUR)
	% EU del
	EUR
	%

	
	
	
	3/2*100
	
	5/2*100
	
	7/3*100
	
	9/2*100
	
	11/3*100
	
	
	14/3*100
	
	16/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	594.673.949
	475.739.158
	80%
	642.748.289
	108%
	456.980.015
	96%
	889.446.364
	150%
	396.207.140
	83%
	194.547.518
	164.436.599
	35%
	204.999.684
	43%

	2
	57.166.201
	45.732.960
	80%
	55.301.216
	97%
	44.240.971
	97%
	25.829.988
	45%
	20.663.990
	45%
	12.798.286
	10.238.509
	22%
	9.208.996
	20%

	3
	609.085.307
	445.088.474
	73%
	586.657.408
	96%
	419.233.015
	94%
	470.924.333
	77%
	299.459.564
	67%
	171.941.387
	155.161.925
	35%
	145.145.193
	33%

	4
	361.637.662
	304.640.000
	84%
	560.094.330
	155%
	229.395.883
	75%
	269.819.737
	75%
	128.321.721
	42%
	83.552.187
	74.644.953
	25%
	121.712.240
	40%

	5
	108.114.038
	90.021.932
	83%
	87.050.866
	81%
	63.053.043
	70%
	87.217.469
	81%
	63.194.656
	70%
	9.418.246
	7.712.260
	9%
	5.845.691
	6%

	6
	524.610.921
	436.205.668
	83%
	517.716.132
	99%
	338.528.406
	78%
	350.515.735
	67%
	264.192.571
	61%
	200.358.010
	168.680.925
	39%
	163.367.252
	37%

	7
	398.005.621
	331.527.572
	83%
	554.476.546
	139%
	270.010.986
	81%
	333.675.723
	84%
	184.317.438
	56%
	136.345.988
	125.719.333
	38%
	120.908.413
	36%

	8
	372.463.540
	299.948.138
	81%
	378.884.263
	102%
	304.949.717
	102%
	353.457.303
	95%
	284.629.291
	95%
	173.692.002
	140.682.924
	47%
	111.435.804
	37%

	9
	284.449.258
	227.559.403
	80%
	246.146.800
	87%
	194.575.846
	86%
	175.307.332
	62%
	133.767.632
	59%
	91.978.988
	73.579.910
	32%
	63.473.102
	28%

	10
	286.275.063
	229.020.050
	80%
	289.545.998
	101%
	231.636.798
	101%
	276.347.666
	97%
	221.078.133
	97%
	160.073.929
	128.061.141
	56%
	112.063.156
	49%

	11
	78.592.476
	62.873.980
	80%
	83.490.005
	106%
	62.601.804
	100%
	82.060.229
	104%
	61.513.897
	98%
	33.086.194
	26.468.730
	42%
	21.915.023
	35%

	12
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	105.271.905
	100%
	89.481.119
	100%
	105.271.949
	100%
	89.481.157
	100%
	54.330.893
	46.181.175
	52%
	39.110.589
	44%

	13
	21.453.139
	17.162.510
	80%
	20.684.107
	96%
	16.547.285
	96%
	20.684.107
	96%
	16.547.285
	96%
	10.547.046
	8.437.808
	49%
	7.673.291
	45%

	14
	16.085.056
	12.868.044
	80%
	17.384.419
	108%
	13.907.535
	108%
	17.384.419
	108%
	13.907.535
	108%
	8.943.773
	7.153.354
	56%
	6.133.461
	48%

	Skupaj OP
	3.817.949.921
	3.067.924.925
	80%
	4.145.452.283
	109%
	2.735.142.424
	89%
	3.457.942.354
	91%
	2.177.282.010
	71%
	1.341.614.447
	1.137.159.548
	37%
	1.132.991.896
	37%


Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF
* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.
*** Vrednost zajema skupne upravičene, ki izhajajo iz vloge za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv. Zaradi drugih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori lahko zneski v stolpcu 5 presegajo vrednosti v stolpcu 2.   

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške na ravni pogodb o sofinanciranju. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, pri katerih je zaradi upoštevanja različnih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) do sofinanciranja upravičen znižan del upravičenih stroškov. Vrednost v stolpcu 9 vsebuje načrtovana sredstva, ne glede na dejansko realizacijo, ki je razvidna v naslednjem stolpcu Izplačila iz državnega proračuna (stolpec 13). Pri določenih prednostnih oseh (npr. 8 in 14) INOP določa vrednost razpoložljivih sredstev za dodelitev. Zaradi prej navedenih razlogov zato vrednosti v stolpcu 9 lahko presegajo vrednosti v stolpcu Vsa razpoložljiva sredstva (stolpec 2). 

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 4. 2020 za obdobje do 31. 3. 2020).
Opomba: Podrobnejša predstavitev izvajanja prednostnih osi, vključno s predstavitvijo projektov dobrih praks, se nahaja v prilogi poročila.
Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja, torej prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 31. 3. 2020 po posamezni prednostni osi.
GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 3. 2020 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)
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Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva na prednostnih oseh 8, 10 in 11.
Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oz. stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.
TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2020 
	 
	Odločitve o podpori*
	Operacije***
	Izplačila iz državnega proračuna***** 
	Zahtevki za izplačilo v eMA******

	Ministrstvo
	Skupna vrednost**
	EU del
	Skupna vrednost****
	EU del
	Skupna vrednost (EU+SI)
	EU del 
	Skupna vrednost*******
	% realizacije 

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=G/C

	MDDSZ                
	514.026.015
	412.009.169
	459.160.927
	368.777.943
	218.915.873
	177.549.085
	203.645.711
	44%

	MGRT                
	688.804.838
	484.921.714
	793.615.570
	320.502.545
	182.684.130
	150.611.122
	309.938.113
	39%

	MGRT- FI******
	373.153.377
	253.000.000
	373.153.377
	253.000.000
	126.500.000
	126.500.000
	166.616.597
	45%

	MIZŠ                
	520.439.253
	411.665.605
	504.170.008
	361.549.252
	270.955.317
	217.404.060
	271.450.587
	54%

	MJU                
	82.973.094
	60.728.754
	53.283.523
	37.033.011
	24.100.011
	19.103.465
	20.942.415
	39%

	MK                
	54.549.754
	41.129.110
	45.336.943
	33.947.379
	17.357.301
	13.716.016
	12.123.418
	27%

	MOP                
	613.198.392
	409.304.457
	447.377.669
	336.032.985
	224.473.291
	187.927.010
	217.000.889
	49%

	MP                
	36.888.285
	28.044.013
	36.888.285
	28.044.014
	11.469.121
	9.228.529
	9.703.809
	26%

	MZ                
	82.759.898
	58.295.719
	72.979.251
	48.581.059
	34.046.561
	27.264.564
	32.113.711
	44%

	MZI                
	1.043.450.570
	462.983.690
	536.767.951
	276.753.593
	208.260.337
	188.597.024
	268.507.649
	50%

	SVRK                
	135.208.808
	113.060.193
	135.208.851
	113.060.230
	22.852.504
	19.258.672
	68.593.323
	51%

	Skupna vrednost
	4.145.452.283
	2.735.142.424
	3.457.942.354
	2.177.282.010
	1.341.614.447
	1.137.159.548
	1.580.636.220
	46%


Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza). 
** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije. Pri nekaterih odločitvah o podpori za posamezne operacije je zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, pomanjkanje sredstev za vse projekte v okviru ene prednostne naložbe, …) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori vrednost zneskov višja od razpoložljivih sredstev. 
*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, ki so po sami vsebini upravičeni, vendar zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, …) niso v celoti upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev. Zato vrednost potrjenih operacij pri nekaterih resorjih presega prvotno načrtovane z razpoložljivimi sredstvi. Pri SVRK-ju je vrednost skladna s sklepom o dodeljenih sredstvih Vlade RS v INOP-u.  

***** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 4. 2020 za obdobje do 31. 3. 2020).
****** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v sistemu e-MA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v sistemu e-MA še ni ZZI-jev v statusu plačan).
******* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije, razen za FI, kjer je prikazana zgolj višina prenesenega EU dela na Sklad skladov ter pripadajoči nujni nacionalni del. 
GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 31. 3. 2020 v EUR (EU del)
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Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih razkriva, da imajo vsi PO-ji relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 83 %). Odstopanje od povprečja beležijo MZI s 60 %, MJU z 61% in MGRT z 66 % (brez finančnih instrumentov). 

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 48 % (vključno z upoštevanjem komponente MGRT–FI, kjer je odstotek zaradi načrtovane dinamike izvajanja FI bistveno nižji). 

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-ju.
2.2 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti 
Na podlagi pregleda uspešnosti glede na informacije iz Letnega poročila o izvajanju operativnega programa za leto 2018 bo EK z izvedbenim aktom določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer bo te informacije navedla za vsak posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESIF ali kategorijo regij. Omenjeni izvedbeni akt bo EK lahko izdala potem, ko bodo predhodno zaprta priporočila sistemske revizije glede zagotavljanja ustreznosti področja spremljanja in poročanja.
Rezerva za uspešnost se bo na tej podlagi dodelila le prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi, velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli na podlagi izvedbenega sklepa EK.
Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki predvidoma niso dosegle svojih mejnikov.

Prednostne osi za posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regije, ki niso dosegle svojih mejnikov
	Prednostna os
	Skrajšan naziv prednostne osi
	Sklad ESIF
	Kategorija regije
	Rezerva za uspešnost
v EUR

	2
	Dostopnost IKT
	ESRR
	VZHOD
	1.619.441,00 

	2
	Dostopnost IKT
	ESRR
	ZAHOD
	1.124.537,00 

	3
	Podjetništvo
	ESRR
	VZHOD
	17.702.617,00 

	5
	Prilagajanje podnebnim spremembam
	KS
	SLOVENIJA
	3.601.316,00 

	6
	Okolje in biotska raznovrstnost
	ESRR
	VZHOD
	6.385.069,00 

	8
	Trg dela
	ESS
	VZHOD
	8.977.869,00 

	9
	Socialna vključenost
	ESRR
	ZAHOD
	2.101.097,00


Ključni razlogi za predvideno nedoseganje mejnikov:
· Prednostna os 2 (ESRR, vzhod in zahod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi neuspešne izvedbe javnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A. Na zadnji razpis GOŠO 3A so do predvidenega roka za oddajo v oktobru 2018 prispele štiri vloge. Nobena izmed prispelih vlog ni izpolnjevala pogojev predmetnega javnega razpisa in ni bila primerna za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. 
· Prednostna os 3 (ESRR, vzhod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi zamika pri začetku izvajanja OP EKP-ja in nekaterih ključnih ukrepov (vključno s finančnimi instrumenti), relativno velikega obsega pravic porabe glede na absorpcijsko sposobnost potencialnih upravičencev v kategoriji regije vzhod ter velikega števila operacij manjših vrednosti, kar predstavlja precejšnjo administrativno obremenitev.
· Prednostna os 5 (KS, Slovenija)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi administrativno-tehničnih razlogov (ustanovitev Direkcije RS za vode kot nove strukture za pripravo in izvajanje projektov poplavne varnosti),  dolgotrajnih postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne protipoplavne ukrepe ter dolgotrajnih postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupi zemljišč, ki so posebej zahtevni zaradi velikega števila lastnikov.
· Prednostna os 6 (ESRR, vzhod)

Mejniki konec leta 2018 na področju varstva in obnove biotske raznovrstnosti niso bili doseženi zaradi nižje finančne realizacije, ki je bila predvsem rezultat dolgotrajne priprave projektov. Zaradi večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov, in težavo z  usklajevanjem skupnih aktivnosti se je sama priprava projektov zamaknila. V tem primeru gre za nov način priprave in financiranja ukrepov varstva narave in biotske raznovrstnosti s sredstvi skladov ESIF, s katerimi se srečujejo upravičenci, ki so svoje dosedanje aktivnosti na tem področju v večji meri izvajali prek finančnega mehanizma LIFE.
Mejniki konec leta 2018 na področju urbanega razvoja (izvajanje mehanizma CTN) niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma izvajanja, s tem povezane vzpostavitve pravnih podlag in tudi samega sistema delovanja, kar je potekalo relativno dolgo. V okviru mehanizma CTN sodeluje več deležnikov, zaradi česar so postopki dolgotrajnejši od prvotno načrtovanih. Gre za dvofazni sistem izvajanja, ki zahteva več administrativnega dela kot običajni postopki.
· Prednostna os 8 (ESS, vzhod)

Mejnik okvira uspešnosti do konca 2018 ni bil doseženi zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, saj je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši, po drugi strani pa se delodajalci nagibajo k zaposlovanju oseb iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin. Izkazuje se premajhen interes za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ je že pripravil spremembo ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
· Prednostna os 9 (ESRR, vzhod)

Mejniki okvira uspešnosti do konca 2018 niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma v sistemu izvajanja (CLLD), pri čemer je vzpostavitev samega sistema potekala relativno dolgo. Glede na to, da gre za izvedbo po načelu »od spodaj navzgor«, MGRT na dinamiko objave javnih pozivov lokalnih akcijskih skupin ni mogel vplivati. V primeru kategorije regije vzhod je ta proces vsaj v začetni fazi potekal hitreje.
2.3 Doseganje pravila N+3 za leto 2020  
Pravilo N+3 je opredeljeno v Uredbi EU št. 1303/2013 in je povezano s finančnimi pravili za vsakoletno dodeljevanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. EK razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu glavne dodelitve. 
V obdobju od začetka izvajanja OP EKP-ja do 31. 3. 2020 je Slovenija certificirala izdatke v skupni vrednosti 1.132.991.896 EUR, kar predstavlja 37 % vseh razpoložljivih sredstev. 
Za doseganje pravila N+3 v letu 2020 mora Slovenija certificirati izdatke v višini glavne dodelitve za leto 2017, zmanjšano za prejeta letna predplačila in bonus prejšnjega leta v primeru, če je bilo v preteklem letu certificiranih izdatkov več, kot je bilo potrebno za doseganje pravila N+3. Z upoštevanjem navedenega in certificiranih izdatkov v letu 2020 smo do 30. 3. 2020 pravilo N+3 že dosegli in celo presegli za 50 mio EUR.
2.4 Letno poročilo 2018 in Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 
Splošna evropska uredba (Uredba 1303/2013/EU) določa, da od leta 2016 do vključno leta 2023 vsaka država članica EK vsako leto predloži letno poročilo o izvajanju operativnega programa v preteklem finančnem letu. Uredba posebej določa, katere informacije morajo vsebovati letna poročila o izvajanju. Tako pri pripravi letnega poročila nismo popolnoma svobodni, omejitev (pri vsebini, dolžini besedila dokumenta…) pa predstavlja tudi informacijski sistem EK (SFC), preko katerega se poročila pošiljajo na EK. 

Za leto 2018 smo skupaj z resorji, ki izvajajo EKP za sklade ESRR, ESS, KS in YEI, pripravili Letno poročilo o izvajanju EKP za leto 2018, ki je bilo posredovano na EK v letu 2019. Po prejemu pripomb s strani EK in umaknitvi začasne zaustavitve plačil, je bilo Letno poročilo o izvajanju EKP za leto 2018 ponovno posredovano na EK 21. 2. 2020, Evropska Komisija pa ga je 4. 3. 2020 sprejela.  

Skupaj z organom upravljanja za PRP in organom upravljanja za OP ESPR smo v letu 2019 pripravili in na Medresorskem koordinacijskem odboru potrdili Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 in ga 30. 8. 2019 preko SFC posredovali EK. V decembru 2019 je bil pripravljen tudi osnutek spremembe Partnerskega sporazuma, ki je bil na podlagi potrditve na MKO posredovan na EK 31. 1. 2020 in ponovno 20. 2. 2020.
2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP) 
V sistem izvajanja EKP 2014–2020 je bil z Uredbo EKP (poglavje III. Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike, členi od 18 do vključno 22), vpeljan institut priprave in realizacije izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP). Namen načrta je zagotoviti pravočasno usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter spodbujati osredotočenost na rezultate. 
INOP prikazuje razdelitev sredstev po:

· prednostnih oseh; 

· neposrednih proračunskih uporabnikih; 

· skladih, regijah in letih;
· kohezijskih regijah,
· posebej so prikazani tudi finančni instrumenti po letih in prednostnih oseh.
V INOP-u so prikazani tudi načini izbora operacij (v nadaljnjem besedilu: NIO), ki smo jih v INOP vključili prvič, ter vsi potrjeni NIO-ji z ocenjenimi vrednostmi EU dela do leta 2022. 

V prvem trimesečju leta 2020 nova verzija INOP-a še ni bila sprejeta. Razlog je bil predvsem v izbruhu epidemije COVID-19, ki je bistveno posegla v izvajanje EKP. Izvajale so se nujne prerazporeditve sredstev s strani resorjev na proračunske postavke SVRK-a, vzporedno pa so potekale aktivnosti za pripravo na poziv k predložitvi INOP-a 2020 v mesecu maju. INOP je objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si. 
2.6 Ukrepi za zajezitev COVID-19

Leto 2020 bo močno zaznamovala epidemija COVID-19. Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije se bodo uporabila tudi sredstva EKP. Financirani bodo predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu ter na področju podpore gospodarskim subjektom. V ta namen se preusmerjajo še ne dodeljena sredstva iz Operativnega programa za rast in delovna mesta 2014–2020 ter prilagajajo že obstoječi projekti v izvajanju.

Ustrezno se bo prilagodila tudi dinamika izvajanja obstoječih projektov in potrjevanje novih. Pomembno je, da se projekti ne ustavijo ali prekinejo, ker bodo v drugem delu leta 2020 in v naslednjih letih pomemben generator gospodarske aktivnosti v državi in bodo na ta način direktno naslavljali odpravo posledic epidemije COVID-19.

3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU 
3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI)  
Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 % zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 % prve tranše. Do konca leta 2018 je SID razvil produkta EKP posojila za MSP-je in velika podjetja za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: RRI) ter EKP mikroposojila za MSP-je ter podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. Finančnim posrednikom je Sklad skladov zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 mio EUR.

Do konca 2019 je bilo preko finančnih posrednikov končnim prejemnikom ponujenih sedem finančnih produktov (EKP mikroposojila za MSP-je, EKP posojila za RRI za velika podjetja, EKP posojila za RRI za MSP-je, EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP-je), odobrenih (vključno z vzvodom) 82,1 mio EUR sredstev (od tega 51,3 mio EUR EU sredstev) ter sklenjenih 1.920 pogodb. V zadnjem četrtletju 2019 je sklad skladov uspešno izvedel črpanje druge tranše FI v višini 63,25 mio EUR sredstev EU.

Do konca marca 2020 je bilo preko finančnih posrednikov podprtih 2.417 poslov končnih prejemnikov (vključno z vzvodom) v skupni vrednosti 95,4 mio EUR. Konec marca 2020 je SID objavil javni poziv za izbor finančnih institucij za podeljevanje kreditov z jamstvom iz finančnega inštrumenta EKP portfeljske garancije za MSP-je (2014-2020) za kvoto 61,9 mio EUR EKP sredstev ter za podeljevanje kreditov z jamstvom iz finančnega instrumenta EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014-2020) v višini 9,5 mio EUR sredstev EKP. V zaključni fazi administrativne izvedbe je vloga SID za neposredno izvajanje finančnega instrumenta EKP portfeljske garancije za RRI za MSP-je (2014-2020) v bruto višini 20 mio EUR.
3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) 
S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na območjih LAS-ov kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa je hitrejša tudi na območjih LAS-ov kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče, tako da doseganje ciljev OP EKP-ja v tem delu ni ogroženo. 

Podrobnejše izvajanje v zadnjem trimesečju je opisano v prilogi 1 pri PN 9.5. 

3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) 
V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanimi strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS), ki jih je pripravilo 11 mestnih občin.

V obdobju prvega trimesečja 2020 je bilo v okviru CTN izdanih šest odločitev o podpori, in sicer na PN 4.4 Trajnostna mobilnost. Skupna vrednost EU dela izdanih odločitev o podpori je 1,5 mio EUR. 
Do 31. 12. 2019 je OU izdal odločitve o podpori za 53 operacij v skupni vrednosti 77,4 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 69,1 % pravic porabe, namenjenih za CTN.
3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR) 
Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira oz. bo podprl regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.
MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je 241, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša 480 mio EUR.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih DRR-jev in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialne razvojne dialoge z ministrstvi in regijami; ti so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019. 

S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru DRR-jev, ki je bila objavljena aprila 2019, se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrstijo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, ter projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 80 % oz. pri nekaterih prednostnih naložbah tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih gre za "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe. 
MGRT opozarja, da trenutno veliko oviro predstavlja dolgotrajnost postopkov pridobivanja raznih soglasij s strani nekaterih državnih organov v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Dolgotrajnost pridobivanja soglasij, zahtev po (celoviti) presoji vplivov na okolje, soglasij za Naturo 2000 ter vode idr. vplivajo na dolgotrajnost priprav vlog za neposredno potrditev operacij.
MOP je pri spremembah (3. sprememba) zgolj določil datum oddaje popolne vloge na PO do 31. 12. 2019, dodatnih pogojev ali zahtev ni postavljal. Glede na zaprtje finančne konstrukcije pa je bilo v spremembo dodano napotilo: »Pri spremembah dogovora se napotuje na razporejanje prostih sredstev na projekte, ki so dovolj tehnično in vsebinsko pripravljeni, vendar pa nimajo zaprte finančne konstrukcije«. S soglasjem na projektne predloge in spremembe odložnih pogojev je bil rok za oddajo popolnih vlog v okviru specifičnih ciljev 1 in 2 prednostne naložbe 6.1 zamaknjen do 30. 9. 2020.
MGRT je kot pristojni resor za področje regionalnega razvoja in kot nosilec Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je pravna podlaga za DRR, v marcu pripravil Poročilo o izvajanju projektov iz DRR-jev na podlagi izvedenih teritorialnih dialogov s posameznimi regijami in nosilci projektov. Poročilo predstavlja pregled dogajanja vključno s karakteristikami regij.

Problemi, ki se izkazujejo, so različni, a jih je možno razporediti v naslednje skupine:

· izdajanje potrebnih dovoljenj,

· prenizka finančna sredstva, 

· sofinanciranje DRSI,

· sofinanciranje MOP,

· kadrovska podhranjenost,

· pripravljenost projektov.

OU je do konca marca 2020 v okviru izvajanja DRR-jev izdal odločitve o podpori za 29 projektov v skupni vrednosti 36,7 mio EUR sredstev EU (ESRR, KS in ESS). Napredek je viden predvsem pri izvajanju v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, kjer je OU do konca marca izdal sedemnajst odločitev o podpori. Na ostalih prednostnih naložbah priprava vlog za izdajo odločitve o podpori poteka počasneje. Pričakuje se, da bo več vlog za neposredno potrditev operacij posredovanih v drugi polovici leta 2020.
3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike 
Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med tremi informacijskimi sistemi, in sicer sistema za izvajanje OP EKP-ja e-MA, sistema za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC in sistema za potrjevanje izdatkov EK e-CA. Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

Težave, s katerimi se soočamo, večinoma izhajajo iz povezav med navedenimi sistemi in posameznih specifik pri izvajanju, ki jih je treba upoštevati poleg evropske zakonodaje in ustrezno vgraditi v sistem izvajanja (nevladne organizacije, društva, javni zavodi). Največji del težav izhaja pri prenosu podatkov (zlasti terjatev) iz MFERAC, kar vpliva na zamude pri pripravi zahtevkov (tudi negativnih), velik del slednjih pa je vezanih na ugotovljene nepravilnosti na zahtevkih, ki so bili izplačani prek ISARR2.
V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih nekaj nadgradenj aplikacije, ki so bile osredotočene na sistemske kontrole, tako na operaciji kot zahtevku za izplačilo (izklop neustreznih oziroma vgradnja ustreznih), bistven poudarek pa je bil tudi na nadgradnjah ozirom ureditvi povezav oziroma prenosov podatkov med MFERAC-om in sistemom e-MA. Vidnejše nadgradnje so bile izvedene na segmentu zahtevkov za izplačilo, in sicer je bila nadgrajena funkcionalnost, ki omogoča brisanje ZzI-jev, dokler je v statusu V pripravi, nadgrajen je tudi izpis ZzI-jev »Seznam računov«, ki po novem prikazuje vse upravičence, prijavljene na ZzI. V okviru Plana ZzI sta bili izvedeni dve glavni posodobitvi, in sicer je po novem omogočeno urejanje plana ZzI na več operacijah, pri čemer je možnost na voljo skrbniku posamezne pogodbe, po novem pa je omogočeno tudi kreiranje ZzI-ja za zadržana sredstva. Nadgrajena je tudi funkcionalnost, ki pri avansih omogoča delitev po regijah v primeru konzorcija, nadgradnje pa so bile izvedene tudi na segmentu Spremljanje in poročanje. V izgradnji je rešitev za operacije, ki so finančno zaključene, modul za administracijo uporabnikov (kjer bo rešitev dodeljevanja in urejanja pravic ustreznejša in prilagojena dejanskim potrebam) in izdelavo vodstvenih poročil. 

Še vedno poteka načrtno urejanje podatkov operacij (ko smo pred časom vsa opozorila spremenili v blokade in na ta način pričeli z načrtnim urejanjem večjega obsega manjkajočih/nepopolnih podatkov). Pri urejanju sodelujejo tudi uporabniki (PO-ji). Na ta način smo sicer uporabnike na PO-jih dodatno obremenili z urejanjem podatkov (tudi za operacije, ki se ne izvajajo več), vendar pa je bilo potrebno pristopiti k enovitemu načinu urejanja in hkrati pospešiti reševanje zahtevkov, kjer se zaradi napak na podatkih soočamo z zaostanki pri pošiljanju v sistem e-CA. Podatki se namreč odražajo tako na ZzI-jih in njihovi ustreznosti kot tudi na poročilih, ki jih iz sistema pridobivamo in so osnova za nadaljnje odločitve. 

3.6 Usposabljanja 
Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU-ja in PO-jev. Glede na posebnosti opredeljenih težav oz. zaznanih potreb po reševanju težav se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. V praksi se je izkazalo, da se na področju izvajanja EKP nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi preteklih izkušenj teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolje izvedena.
Informacijski sistem e-MA se še vedno sooča s težavami, ki jih je treba spremljati in odpraviti. Zavedamo se, da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, pri katerem uspešna celostna uporaba temelji na ustreznem izobraževanju uporabnikov. Na podlagi potreb, opredeljenih na resorjih, je OU sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanje, ki je obsegalo praktično delo z informacijskim sistemom. 
V okviru izobraževanj in usposabljanj je bilo izvedeno tudi izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja tveganj ipd.) za zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja finančnih instrumentov. 

Številni upravičenci so izrazili željo po usposabljanju in zagotavljanju informacij in pomoči v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. Na PO-je pa je bil poslan poziv glede potreb in predlogov za izobraževanja, na podlagi katerih je bil pripravljen plan izobraževanj in usposabljanj za prve štiri mesece leta 2020, vključno s prenosom znanj in mnenj za posamezne vsebine med OU in PO-ji. Na podlagi tega plana so bile v mesecu februarju izvedene tri delavnice na temo računovodenja, katerih se je udeležilo preko 100 udeležencev, in izobraževanje na temo javnih naročil, katerega se je udeležilo preko 80 udeležencev. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 preostalih izobraževanj in usposabljanj nismo uspeli izvesti.
3.7 Promocija in obveščanje javnosti 
Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube). 

Za trimesečno obdobje od januarja do marca 2020 so bile na področju komuniciranja in obveščanja javnosti izvedene naslednje dejavnosti:

1. Sodelovanje s TV oddajo Prava ideja v okviru rubrike Dober nasvet, kjer se obravnavajo teme s področja evropske kohezijske politike s poudarkom na podjetništvu. 

2. V okviru sodelovanja z Valom 202 so bili objavljeni različni prispevki na temo evropske kohezijske politike (varovanje javnih podatkov pred uničenjem, V laboratoriju za 3D tisk kovin, Nad onesnaženje okolja s projektom Aero jadra – SRIP-i).

3. Sodelovanje na Informativi 24. in 25. 1., kjer smo mladim predstavljali številne možnosti, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad. To vključuje poklice in kompetence prihodnosti, možnosti pridobitve različnih štipendij ali praktičnih izkušenj v izobraževanju, aktivno državljanstvo, vajeništvo, sodelovanje študentov in podjetnikov in druge programe ter projekte. Veliko teh na Informativi sicer predstavljajo druge institucije, ki programe izvajajo (univerze, šole, zavodi ipd.). Na skupnem prostoru Evropski socialni sklad za mlade smo se predstavili Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, Ministrstvo za javno upravo, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z zanimivimi gosti. Na zabaven način nas je povezoval Rok Bohinc, obiskal pa nas je tudi vedeževalec in napovedoval poklicno prihodnost.   

4. Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice.

5. Na spletni strani www.eu-skladi.si smo ažurirali uvodno stran rubrike Po 2020 in vzpostavili 5 podstrani na temo priprave programskih dokumentov. Polege tega ažurno objavljamo sporočila za javnost o odločitvah, ki jih izda OU. Vse zanimive informacije o izvajanju EKP pa redno objavljamo na socialnih omrežjih.

6. Pripravili smo anketo o zadovoljstvu s spletno stranjo www.eu-skladi. Anketo smo poslali PO-jem in vsem deležnikom izvajanja EKP. Objavljena je tudi na spletni strani.
V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oz. svetovati o možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi EU skladov. Poleg svetovanja Fina EU točka sodeluje in se prestavlja na predstavitvah/sejmih dva do trikrat letno. 
Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, delno smo prenovili spletni portal in dodali zavihek Blog ter vzpostavili elektronski naslov eutocka.svrk@gov.si. Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja. 
3.8 Možnost začasne zaustavitve plačil iz naslova evropske kohezijske politike 
Konec junija 2019 je EK v pismu Slovenijo opozorila na možnost potencialne začasne zaustavitve plačil za OP EKP, v kolikor ne odpravi pomanjkljivosti v delovanju sistema e-MA, ki jih je v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil UNP. 
OU je EK 14. 8. 2019 z dopisom uradno seznanil in natančno obrazložil vse izvedene aktivnosti, ki so bile v pismu o možni začasni ustavitvi plačil izpostavljene.
UNP na podlagi ugotovitev tematske revizije informacijskih sistemov in naknadne revizije sistema organa upravljanja v pismu EK ugotavlja, da pogoji za začasno zaustavitev plačil Sloveniji niso več izpolnjeni.
V novembru 2019 je potekal pregled kazalnikov na podlagi dopolnjenega Letnega poročila za leto 2018. UNP je bil s strani EK naprošen za preveritev najprej desetih, nato pa še petih kazalnikov. UNP je na podlagi pregleda izrazil mnenje o zadostni osnovi za pridobitev ustreznega zagotovila glede kakovosti in zanesljivosti sistema spremljanja ter podatkov o skupnih in posebnih kazalnikih za OP 14-20.
Glede na rezultat revizije UNP ocenjujemo, da smo sprejeli pravilne ukrepe in odpravili glavne pomanjkljivosti v informacijskem sistemu. Sistem deluje in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji. 
4. 2. 2020 nas je EK uradno obvestila, da so pogoji za odpravo postopka za začasno ustavitev plačil izpolnjeni, o čemer smo obvestili tudi PO-je. Slovenskim organom pa EK priporoča, da pri izvajanju upravljalnih preverjanj in v okviru revizij še naprej nadzorujemo kakovost in zanesljivost sistema spremljanja skupnih in posebnih kazalnikov.

4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027  
4.1 Zakonodajni vidik

EK je 2. 5. 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027 (COM(2018) 321 final) o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Z njim za Poglavje 2 – Kohezija in vrednote za obdobje 2021–2027 – predlaga obseg sredstev v višini slabih 392 mrd EUR (stalne cene 2018). To v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem na evropski ravni sicer pomeni znižanje obsega kohezijskih sredstev za 10 %, vendar pa bo kohezijska politika ob takšni razdelitvi sredstev kljub znižanju prvič najpomembnejša politika večletnega finančnega okvira (v preteklosti je bila to skupna kmetijska politika).

Kaj to pomeni za slovensko kohezijsko ovojnico?

Za Slovenijo EK za obdobje 2021–2027 predlaga obseg nacionalne kohezijske ovojnice v višini 3,073 mrd EUR, kar je v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem 9 % manj, torej manj kot znaša padec kohezijskih sredstev na evropski ravni. Pogajanja o večletnem finančnem okviru so še v teku, zato končna višina nacionalne ovojnice še ni potrjena.
Državni zbor je stališče RS do kohezijskega zakonodajnega svežnja sprejel 16. 11. 2018. Horizontalno stališče do predloga petih, medsebojno neločljivo povezanih predlogov uredb, ki urejajo skupna pravila upravljanja in finančnega izvajanja sedmih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijskih sklad, Evropski socialni sklad, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost, Instrument za upravljanje meje in vizume ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), sledi dvema glavnima ciljema: Sloveniji zagotoviti čim večji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in uravnoteženost sredstev glede na dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama. Za Slovenijo namreč ni sprejemljivo, da regije v prehodu med programskimi obdobji izgubijo pretežen obseg sredstev, zaradi česar je nujna ustreznejša rešitev. 
Slovenija zagovarja oziroma se zavzema za : 

· močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU; 
· navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU, ob tem da se državam članicam glede na njihove potrebe omogoči večja prožnost pri razporeditvi sredstev med posameznimi cilji politike; 
· doseganje dodane vrednosti EU kot celote; 
· ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode); 

· močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev; 
· izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja;
· izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in 
· podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.
4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021-2027 
Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.
Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanji za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa. 

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

· programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

· dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev; 

· opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev („Predhodne pogojenosti“ iz obdobja 2014–2020 bodo nadomestili „omogočitveni pogoji“. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU.); 

· predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Pripravljen je bil osnutek vsebine Partnerskega sporazuma. Osnutek je pripravljen na podlagi SRS 2030, osnutka Državnega programa razvojnih politik ter Poročila o razvoju (UMAR).
Na podlagi sklepa Vlade RS poteka v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 spremljanje napredka pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev ter zagotavljanja načela partnerstva (Priloga 3 k poročilu). Dne 27. 2. 2020 je Vlada RS sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), tj. strateški dokument za izpolnjevanje dveh tematskih omogočitvenih pogojev, in sicer Upravljanje za energetski sektor in Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU.


PRILOGE 
Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah 
SVRK je v vlogi OU-ja avgusta 2015 začel potrjevati ukrepe v okviru OP EKP-ja. Do 31. 3. 2020 je tako potrdil 501 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.735,1 mio EUR EU dela, kar je 89 % razpoložljivih sredstev EU in predstavlja prvo fazo koriščenja evropskih sredstev. Od tega je bilo potrjenih 177 javnih razpisov, 58 neposrednih potrditev operacije za programe, 225
 neposrednih potrditev operacije za projekte in štiri
 neposredne potrditve operacije za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine. 
Od skupaj 2.735,1 mio EUR dela EU je bilo 1.096,5 mio EUR dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 803,3 mio EUR kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 835,3 mio EUR sredstev sklada KS za območje celotne Slovenije.
V okviru druge faze koriščenja evropskih sredstev je skupna vrednost sklenjenih pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, znašala 2.177,3 mio EUR EU dela, kar predstavlja 71 % razpoložljivih sredstev EU. 
Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 1.137,1 mio EUR EU dela, kar je 37 %razpoložljivih sredstev EU in predstavlja izhodišče za tretjo fazo koriščenja evropskih sredstev.
V okviru četrte faze koriščenja evropskih sredstev je bilo do 31. 3. 2020 posredovanih certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 1.132,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 37 % razpoložljivih sredstev EU.
V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na prvem trimesečju leta 2020 (obdobje od začetka januarja do konca marca 2020).
PREDNOSTNA OS 1: 
MEDNARODNA KONKURENČNOST RAZISKAV, INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SKLADU S PAMETNO SPECIALIZACIJO ZA VEČJO KONKURENČNOST IN OZELENITEV GOSPODARSTVA 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 1
	594.673.949
	475.739.158
	80%
	 
	642.748.289
	456.980.015
	96%
	396.207.140
	164.436.599
	35%
	36%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 30 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 457 mio EUR EU dela, kar je 96 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 19 javnih razpisov in 11 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 164 mio EUR dela EU, kar predstavlja 35 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	1.1
	ESRR
	Vzhod
	117.790.000
	94.232.000
	80%
	MK
	7.680.000
	6.144.000
	93%
	4.320.000
	295.280
	26%
	5%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	101.367.227
	81.091.756
	
	63.631.453
	24.339.632
	
	30%

	
	
	Zahod
	113.893.165
	91.114.532
	80%
	MK
	5.320.000
	4.256.000
	99%
	2.880.000
	184.720
	47%
	4%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	107.670.807
	86.083.968
	
	77.659.647
	42.929.232
	
	50%


V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije je bila v prvem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori za NPO za projekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS – NIB) (v nadaljnjem besedilu: Biotehnološko stičišče NIB) v skupni vrednosti 16 mio EUR EU dela.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MIZŠ-ju je bila v prvem trimesečju izdana ena nova odločitev o podpori za NPO za projekt Biotehnološko stičišče NIB v skupni vrednosti 16 mio EUR EU dela, katere cilj je izgradnja oziroma zagotovitev nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo v domačem in mednarodnem okolju ter za krepitev podpore gospodarstvu; 
· na MK-ju so se v okviru javnega razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture na operaciji KONS: platforma za sodobno raziskovalno umetnost (v nadaljnjem besedilu: KONS) izvajale aktivnosti vzpostavljanja vozlišč in laboratorijev. Pri operaciji Mreža centrov raziskovalnih umetnost in kulture (v nadaljnjem besedilu: M.C.Ruk)  se izvajata dva pilotna projekta in delavnice, vzpostavljen je bil tudi laboratorij. Aktivnosti vezane na informiranje in obveščanje javnosti pri operaciji KONS potekajo redno, javnost se informira preko spletnih strani in predvsem vzpostavljenih profilov na družbenih omrežjih. V okviru javnega razpisa Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije se izvaja postopek izbora upravičencev.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na MIZŠ-ju se zaradi prerazporeditev sredstev, ki so bile v skladu s sklepom Vlade RS št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020 izvedene iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva, spreminja dinamika izvajanja, kar potencialno vpliva na nezmožnost potrditve nekaterih večjih projektov na OU-ju (npr. Vzpostavitev domačih centrov srednje velike RI v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RIUM)). Težava se nanaša tudi na zagotovitev manjkajočih sredstev v letu 2021 za že potrjene projekte (npr. Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR (v nadaljnjem besedilu HPC RIVR)), ki se v istem letu tudi zaključujejo. Pojavljajo se tudi spremembe izvajanja že potrjenih projektov/programov zaradi spremenjenih okoliščin v povezavi s COVID-19;

· na MK-ju se pojavlja težava z dobavo opreme zaradi spremenjenih okoliščin v povezavi s COVID-19.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MIZŠ-ju načrtujejo potrditev/objavo naslednjih NPO-jev/JR: NPO  RIUM sektorski projekt, ki je bil julija 2019 vključen v DRR, NPO Nakup raziskovalne opreme, NPO Raziskave za gospodarstvo, ki ga bo MIZŠ pripravil v sodelovanju z MGRT-jem, NPO Giga za zdravje – Giga proti COVID-19, ki bo neposredno povezan s COVID-19. V okviru predlaganih prerazporeditev so tudi operacije, ki imajo že podpisane pogodbe o sofinanciranju (kot npr. HPC RIVR) in za katere je treba zagotoviti spremembo dinamike oziroma prenos sredstev v leto 2021;

· na MK-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo nadaljnje aktivnost vezane na epidemijo COVID-19. Pri operaciji M.C.Ruk eden izmed pilotnih projektov teče brez težav, ker je bila oprema nabavljena predhodno in se izvaja delo od doma. Nekatere načrtovane aktivnosti bodo zaradi epidemije prestavljene, določene pa bodo potekale preko spleta.

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	1.2
	ESRR
	Vzhod
	212.655.783
	170.124.626
	80%
	MGRT
	181.934.194
	126.748.266
	96%
	105.819.790
	26.278.812
	26%
	21%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	50.710.451
	34.200.000
	
	34.200.000
	17.100.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	2.640.000
	2.112.000
	
	2.090.553
	622.879
	
	29%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%

	
	
	Zahod
	150.335.001
	120.268.000
	80%
	MGRT
	102.311.952
	59.856.024
	97%
	49.144.994
	24.993.288
	44%
	42%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	79.753.658
	53.800.000
	
	53.800.000
	26.900.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	3.360.000
	2.688.000
	
	2.660.703
	792.756
	
	29%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%



V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MIZŠ-ju se izvaja javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij, čigar namen je vzpostavitev konzorcija, ki združuje pisarne za prenos tehnologij javnih raziskovalnih organizacij na področju celotne Slovenije;

· na MGRT-ju so v prvem trimesečju leta 2020 nadaljevali z obravnavo 197 vlog v okviru tretjega odpiranja na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (v nadaljnjem besedilu: RRI 2) in 50 vlog na Javnem razpisu za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljnjem besedilu: EUREKA 2019). Objavljena je bila sprememba javnega razpisa za izbor operacij Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: SRIP);

· v okviru izvajanja operacije Finančni instrumenti 2014–2023 je bilo sklenjenih šest finančnih poslov v višini 1,2 mio EUR. Skupaj je sklenjenih 64 poslov v višini 34 mio EUR, od tega 62,5 % predstavljajo sredstva EKP. S strani končnih prejemnikov je bilo črpanih 31,5 mio EUR. Dne 31. 3. 2020 je bil objavljen javni poziv za izbor finančnih institucij za podeljevanje kreditov z jamstvom iz FI EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014–2020) za kvoto 9,5 mio EUR EKP sredstev. SID banka d.d. je podala vlogo PO-ju za neposredno izvajanje FI EKP portfeljske garancije za RRI za MSP-je (2014-2020) v bruto višini 20 mio EUR.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na MIZŠ-ju se zaradi prerazporeditev sredstev, ki so bile v skladu s sklepom Vlade RS, št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020, izvedene iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva, spreminja dinamika izvajanja, kar potencialno vpliva na nezmožnost potrditve nekaterih večjih projektov na OU-ju. Težava se nanaša tudi na zagotovitev manjkajočih sredstev v letu 2021. Pojavljajo se tudi spremembe izvajanja že potrjenih projektov/programov zaradi spremenjenih okoliščin v povezavi s COVID-19 (iz evidenčnega projekta za NPO Demonstracijski center znanosti, ki še ni potrjen, je bilo iz leta 2022 začasno prerazporejenih 3,8 mio EUR na NPO RIUM, ki je v pripravi);

· MGRT izpostavlja, da zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v Sloveniji prihaja do težav/zamud pri izvedbi nekaterih projektov, saj so bili sprejeti različni ukrepi, ki omejujejo javno življenje in gospodarsko dejavnost. Upravičenci v zvezi z nastalo situacijo MGRT-ju postavljajo številna vprašanja, za katera se MGRT trudi zagotoviti ustrezne odgovore. MGRT spodbuja sprejetje sistemskih rešitev v zvezi s spremembami operacij ter spremembami upravičenih stroškov.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MIZŠ-ju se predvideva potrditev NPO-ja Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije (v nadaljnjem besedilu: Center za znanost), za katerega je ob naslednji spremembi INOP treba zagotoviti prenos prerazporejenih sredstev v leto 2021 in ponovno zagotoviti manjkajoča sredstva v veljavnem proračunu leta 2022. MIZŠ ima potrebe po dodatnih 13 mio EUR sredstev (dodatne pravice porabe) v kohezijski regiji Zahodna Slovenija za zaprtje finančne konstrukcije za NPO Center za znanost, ki je sicer že vključen v INOP;

· na MGRT-ju se bo nadaljevalo z obravnavo vlog v okviru tretjega odpiranja Javnega razpisa RRI 2, ki se bo predvidoma v drugem tromesečju zaključilo ter z obravnavo vlog v okviru Javnega razpisa EUREKA 2019. Obravnavalo se bo tudi vloge prispele na prvi rok za tretjo fazo javnega razpisa SRIP. Izvajala se bo administrativna kontrola zahtevkov za izplačilo operacij v izvajanju, pri čemer pa bo znaten vpliv imela zapletena situacija, povezana s COVID-19;

· na MJU-ju se pri NPO-ju Vzpostavitev razvojno inovativnega oblaka s tehnološko platformo s področja interneta stvari načrtuje novelacija investicijske dokumentacije. Javni razpis za vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) je v pripravi. 
PREDNOSTNA OS 2: 
POVEČANJE DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ TER NJIHOVE UPORABE IN KAKOVOSTI
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 2
	57.166.201
	45.732.960
	80%
	 
	55.301.216
	44.240.971
	97%
	20.663.990
	10.238.509
	22%
	23%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih pet odločitev o podpori v skupni vrednosti 44,2 mio EUR EU dela, kar je 97 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 10,2 mio EUR EU dela, kar predstavlja 22 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.1: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	2.1
	ESRR
	Vzhod
	21.528.348
	17.222.678
	80%
	MJU
	19.245.327
	15.396.261
	89%
	274.560
	1.263
	0%
	0%

	
	
	Zahod
	12.512.853
	10.010.282
	80%
	MJU
	10.875.901
	8.700.721
	87%
	245.440
	1.129
	0%
	0%


V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij je bila v prvem četrtletju leta 2020 izdana odločitev o podpori za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· priprava in usklajevanje javnega razpisa z notranjimi službami MJU-ja ter na koncu še z OU. 28. 2. 2020 je bil javni razpis GOŠO 4 objavljen v Uradnem listu RS;
· v okviru NPO-ja Promocija digitalizacije Slovenije so poleg strateških določili še komunikacijske cilje projekta. Skladno z določenim se je MJU v nadaljevanju lotil ponovne proučitve in izbora ciljne skupine projekta. Skrbno so proučili različne možnosti medijskega oglaševanja in skladno s cilji projekta pripravili specifikacije, ki opredeljujejo predvideno časovnico, pričakovan komunikacijski ton in zahtevane elemente projekta. Z namenom določitve ocenjene vrednosti javnega naročila je bil pripravljen dopis za povpraševanje o vrednostih pričakovanih storitev na trgu in poslan izbranim petim najuspešnejšim medijskim agencijam pri nas, ki se ukvarjajo s tem področjem.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· večjih težav ni zaznati oz. so vezane na izvedbo javnega razpisa GOŠO 4.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· MJU predvideva, da bo treba podaljšati rok za oddajo vlog na javni razpis, saj so to izpostavili vsi operaterji na Informativnem dnevu za JR GOŠO 4. Razlog je v zahtevnosti priprave dokumentacije, ki jo je praktično nemogoče pripravljati v času epidemije COVID-19, saj so vsi resursi potencialnih investitorjev usmerjeni v obvladovanje te krize, hkrati pa je nemogoče načrtovati in umeščati bodočo gradnjo na terenu zaradi omejevanja gibanja. V drugem četrtletju bodo na osnovi pridobljenih informacij iz naslova povpraševanja o vrednostih pričakovanih storitev na trgu dokončno oblikovali zahtevane elemente projekta. V tem obdobju bodo pripravili tudi osnutek javnega naročila, ki ga bodo zaključili in objavili ob koncu drugega četrtletja ali začetku tretjega četrtletja leta 2020.
PREDNOSTNA NALOŽBA 2.2: Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	2.2
	ESRR
	Vzhod
	12.210.000
	9.768.000
	80%
	MJU
	432.128
	345.703
	109%

	345.703
	59.937
	55%
	17%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.160.800
	928.636
	
	928.640
	380.066
	
	41%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	11.709.549
	9.367.639
	
	9.367.639
	4.958.744
	
	53%

	
	
	Zahod
	10.915.000
	8.732.000
	80%
	MJU
	392.859
	314.287
	109%7
	314.287
	54.494
	55%
	17%

	
	
	
	
	
	
	MK
	839.200
	671.362
	
	671.360
	274.777
	
	41%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	10.645.451
	8.516.361
	
	8.516.361
	4.508.099
	
	53%


V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje v prvem trimesečju 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Dodeljena so že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se izvajajo – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, e-Prostor in Gospodar. 
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· MJU je pri projektu Gospodar sklenil aneks 1 k pogodbi, ki spreminja način izvedbe – vpeljava modularnega pristopa v izvedbi projekta IS Gospodar, posledično so spremenjeni tudi roki za izvedbo posamičnih izdelkov v okviru izdelave informacijskega sistema;
· v okviru projekta e-Dediščina je v tem obdobju potekal intenziven razvoj aplikacije ISeD, z ZVKDS so bili sklenjeni dogovori o izvedbi aktivnosti in izdelkov v letu 2020. Na osnovi predložene ponudbe je bila sklenjena pogodba;

· projekt e-Prostor se izvaja skladno s terminskimi roki, vendar so marca 2020 zaznane bistveno otežene razmere pri izvajanju projektnih nalog, zaradi epidemije COVID-19 in s tem povezanih težav z izvajanjem. V tem obdobju so bila tekoče pregledana javna naročila in pogodbe. Uveljavljanje zahtevkov za izplačila in opravljanje administrativne kontrole poteka tekoče in brez zapletov. Ob koncu 1. četrtletja 2020 je bilo zaradi izrednih razmer treba tudi prilagoditi delo na domu, vendar so administrativna preverjanja potekala brez zaostankov.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· pri projektu Gospodar je ob izteku poročevalnega obdobja prišlo do sprememb v vodstvu projektne skupine zaradi odhoda vodje na drugo ministrstvo (formalno bo oblikovan nov Sklep o projektni skupini, trenutno vodenje projekta prevzema namestnica);

· MOP je pri projektu e-Prostor izpostavil okrnjeno izvajanje projekta zaradi preklica sestankov, zaradi nezmožnosti prisotnosti ključnih deležnikov na posameznih sestankih. Prihaja tudi do situacije, kjer je izvajalec spremenil način svojega dela (z oddaljenim dostopom), za katerega pa naročnik nima tehničnih pogojev, predvsem zaradi omejitev omrežja HKOM, ki ga uporabljajo državni organi. Nadalje se pojavlja okrnjeno delo izvajalcev na terenu. Pri uslužbencih naročnika (GURS) in uporabnika pogodbenih del (MOP) so težave pri tehnični zagotovitvi oddaljenih dostopov. Zaradi zadržanja izvrševanja proračuna je bilo ustavljeno prerazporejanje pravic porabe, s 14. 3. 2020 pa ustavljeno prevzemanje vseh obveznosti; 

· MK je v prvem četrtletju 2020 z izvajalcem in MJU-jem intenzivno nadaljeval z aktivnostmi postavitve aplikacije ISeD v testno okolje, vključno s testnimi uporabniki in testnimi certifikati. Te aktivnosti se na MJU izvajajo z zaostanki in trenutno še nimajo vzpostavljenih vseh možnosti za testiranje aplikacije ISeD. Z izvajalcem intenzivno nadaljujejo z razvojem. Določeni zastoji so tudi zaradi epidemije COVID-19. Prav tako se zamika vzpostavitev dokumentnega sistema Krpan na MK-ju, kar tudi pomeni določen zamik pri vzpostavitvi aplikacije ISeD. Zato se je MK z izvajalcem dogovoril za spremembo terminskega načrta izdelave aplikacije ISeD, ki je še vedno v okvirih rokov izvedbe projekta e-Dediščina.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· pri projektu Gospodar se bo v čim krajšem času oblikovala projektna skupina, ki bo oblikovala, uskladila in predala zahteve za popravke PZI-jev izvajalcu v čim krajšem času (vezano na ureditev čimprejšnjih dostopov do IKT zaradi onemogočenih fizičnih sestankov projektne skupine in z izvajalcem). Načrtuje se uskladitev in potrditev PZI-ja in izvajanje nadaljnjih aktivnosti, povezanih z razvojem IS Gospodar (izgradnja osnovnega modula- predviden končni prevzem 7. januar 2021);
· pri projektu e-Prostor bodo nadaljnje aktivnosti usmerjene predvsem v omilitev zamud pri izvajanju, da bi bile te čim manjše s spremenjenim načinom dela. Glede sklepanja novih pogodb (novega prevzemanja obveznosti) bo upravičenec na MF sproti vlagal prošnje za pridobitev soglasij, da bi lahko izvajanje zastavljenih nalog iz tega razloga potekalo karseda nemoteno. V naslednjem obdobju bo potekal nadaljnji vnos in pregled še ostalih zahtevkov za izplačila za potne naloge ter ureditev zadev za še neuveljavljene plače (en del uvoz, leto 2019 pa ureditev preknjižb). V povezavi s tem je treba zmanjšati zamude in pospešiti črpanje iz naslova stroškov plač in potnih nalogov in zmanjšati razhajanja med terjatvami in plačanimi odredbami;

· pri projektu e-Dediščina so predvidene naslednje nadaljnje aktivnosti: razvoj in testiranje aplikacij ISeD: portal, eRKD, eVOD in eArheo; izvajanje promocijskih aktivnosti ob posameznih pomembnih mejnikih izvajanja projekta; dokumentiranje aplikacij ISeD; usposabljanje različnih vrst uporabnikov za izvajanje postopkov v aplikacijah ISeD; priprava produkcijskega okolja in namestitev aplikacij ISeD na produkcijsko okolje; izvajanje dopolnilnega vzdrževanja do zaključka projekta.

PREDNOSTNA OS 3: 
DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 3
	609.085.307
	445.088.474
	73%
	 
	586.657.408
	419.233.015
	94%
	299.459.564
	155.161.925
	35%
	37%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 78 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 419,2 mio EUR EU dela, kar je 94 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 52 javnih razpisov in 26 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 155 mio EUR EU dela, kar predstavlja 35 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	3.1
	ESRR
	Vzhod
	301.241.812
	225.931.360
	75%
	MGRT
	198.384.232
	147.773.816
	94%
	73.184.021
	41.578.998
	31%
	28%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	81.508.060
	55.500.000
	
	55.500.000
	27.750.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	5.332.800
	3.999.600
	
	3.999.600
	1.010.080
	
	25%

	
	
	
	
	
	
	MK
	5.960.034
	4.470.026
	
	3.123.135
	1.239.504
	
	28%

	
	
	Zahod
	187.323.019
	131.126.114
	70%
	MGRT
	76.196.683
	52.979.392
	105
%
	34.944.007
	18.749.382
	45%
	35%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	116.704.807
	79.500.000
	
	79.500.000
	39.750.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	4.767.200
	3.337.040
	
	3.337.040
	842.746
	
	25%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.758.060
	1.930.642
	
	1.573.527
	601.692
	
	31%


V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev so bile v prvem trimesečju leta 2020 izdane tri nove odločitve o podpori za javni razpis ter ena nova odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MGRT-ju je bila v prvem trimesečju izdana ena odločitev o podpori za Izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar v okviru Dogovorov za razvoj regij (DRR) v vrednosti 1,5 mio EUR EU dela ter  odločitvi za dva javna razpisa: Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R) v vrednosti 2,14 mio EUR EU dela in Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 2020 v vrednosti 1,6 mio EUR EU dela. Na OU je bila v marcu poslana vloga za odločitev o podpori k Javnemu razpisu Spodbude za MSP-je za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 ter vloga za spremembo odločitve o podpori za javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP. MGRT je z OU usklajeval štiri vloge za NPO-je v okviru DRR-jev: Podjetno nad izzive (PONI). V okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2019–2020 so bile v podpis upravičencem poslane pogodbe o sofinanciranju. V prvem trimesečju je bilo v okviru izvajanja finančnih instrumentov sklenjenih 491 finančnih poslov v višini 12, 2 mio EUR;
· na MJU-ju je bila v okviru operacije Enotna poslovna točka izvedena produkcija nove storitve elektronski bolniški list eBOL, ki je eden večjih projektov na področju digitalizacije poslovanja poslovnih subjektov z državo v zadnjih letih. Uporaba eBOL je z dnem 1. februar 2020 postala obvezna. MJU je administrativno urejal in vodil postopke prijave novih odjemalcev (okvirno več kot 1.500 novih vpisov). Na portalu SPOT je bilo objavljenih sedem novih vlog s področja okolja (ARSO), izvedena je bila namestitev informativnega dela portala SPOT (e-VEM) na testno okolje. Izvedena je bila menjava šifranta KLASIUS-P-16 na postopkih za prijavo v obvezna zavarovanja (M obrazci) in na postopkih za objavo prostega delovnega mesta (PDM in PDM-KTD). Usklajena in objavljena je bila vsebina v zvezi z vplivom epidemije covid-19 na sistem SPOT. Sistem Jedro elektronskih postopkov je bil nadgrajen in prilagojen možnosti vgraditve v portal eUprava;
· na MK-ju je je bila v prvem trimesečju izdana odločitev o podpori za Javni razpis Center za kreativnost 2020–2021 (v nadaljevanju: JR CzK 20-21), v vrednosti 1, 6 mio EUR EU dela, v okviru katerega je tudi že potekal postopek izbora upravičencev. Platforma Centra za Kreativnost (v nadaljevanju: Platfoma CzK) je nudila podporo ministrstvu za kulturo pri razpisih in organizaciji podpornih izobraževalnih aktivnosti ob razpisu JR CzK 20–21. Potekal je izbor projektov za Milano Design Week 2020, organizacija dogodka in podpora BIO 26 ob zaključevanju razstave.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MGRT in MK izpostavljata, da zaradi razglasitve epidemije v Sloveniji prihaja do težav in zamud pri izvedbi nekaterih projektov, saj so bili sprejeti različni ukrepi, ki omejujejo javno življenje in gospodarsko dejavnost. Upravičenci v zvezi z nastalo situacijo predvsem MGRT-ju postavljajo številna vprašanja, na katera se MGRT trudi zagotoviti ustrezne odgovore. MGRT spodbuja sprejetje sistemskih rešitev v zvezi s spremembami operacij in upravičenih stroškov; 

· na MJU-ju izpostavljajo izjemno povečan obseg dela zaradi uvedbe eBOL in ostalih postopkov.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MGRT-ju bodo v naslednjem trimesečju pripravili nove ukrepe za MSP-je v luči pandemije covid-19. V skladu z usmeritvami OU-ja bodo obravnavali spremembe operacij, kjer zaradi nastale situacije prihaja do težav pri izvajanju;

· na MJU-ju v nadaljevanju načrtujejo dograditve in izboljšave funkcionalnosti na portalu SPOT, nove e-postopke (občine, UKOM ...), nadaljnje aktivnosti za prenovo aplikacije (CMS) za vsebinski del, nadaljnje korake za tehnološko prenovo, pristop k javnemu naročilu za prenovo postopkovnega dela portala SPOT;

· na MK-ju v naslednjem četrtletju predvidevajo zaključek operacij JR CzK 2019, kjer se bo upravičence pozvalo k oddaji zahtevkov. V okviru JR CzK 2020 se bo nadaljeval postopek izbora upravičencev;
· v okviru Platforme CzK v nadaljevanju izvajanja projekta zaradi covid-19 upravičenec načrtuje vse možne aktivnost izvajati preko spleta. Načrtujejo se tudi prilagoditve in uskladitve programa CzK glede na nove informacije partnerjev in glede nadaljnjih ukrepov za zajezitev covida-19.
PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	3.2
	ESRR
	Vzhod
	73.333.333
	55.000.000
	75%
	MGRT
	61.552.541
	46.249.406
	84%
	27.725.331
	14.850.956
	27%
	32%

	
	
	
	
	
	
	MK
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%

	
	
	Zahod
	47.187.143
	33.031.000
	70%
	MGRT
	33.492.990
	23.493.093
	71%
	16.572.902
	8.788.567
	27%
	37%

	
	
	
	
	
	
	MK
	0
	0
	
	0
	0
	
	0%


V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. 

a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MGRT je v okviru prednostne naložbe poslal na OU vlogo za odločitev o podpori k Javnemu razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2020. Podpisane so bile pogodbe o sofinanciranju z upravičenci v okviru javnega razpisa za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022 ter poslane v podpis v okviru drugega odpiranja javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP-jih v obdobju 2019–2022. Izdani so bili sklepi v okviru prvega odpiranja Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, vloga za spremembo tega javnega razpisa pa je bila poslana na OU.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· zaradi razglasitve epidemije v Sloveniji prihaja do težav in zamud pri izvedbi nekaterih projektov, saj so bili sprejeti različni ukrepi, ki omejujejo javno življenje in gospodarsko dejavnost. Še posebej so težavam izpostavljene operacije prednostne naložbe 3.2, saj so vezane na internacionalizacijo in turizem. Upravičenci v zvezi z nastalo situacijo postavljajo vprašanja, na katera se MGRT trudi zagotoviti ustrezne odgovore. MGRT spodbuja sprejetje sistemskih rešitev v zvezi s spremembami operacij in upravičenih stroškov.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v naslednjem četrtletju bodo na MGRT-ju pripravili nove ukrepe za MSP-je v luči epidemije covid-19. V skladu z usmeritvami OU-ja bodo obravnavali spremembe operacij, kjer zaradi nastale situacije prihaja do težav pri izvajanju.

PREDNOSTNA OS 4: 
TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 4
	361.637.661
	304.640.000
	84%
	 
	560.094.330
	229.395.883
	75%
	128.321.721
	74.644.953
	25%
	33%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 66 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 229,4 mio EUR EU dela, kar je 75 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 13 javnih razpisov ter 53 NPO-jev - projektov (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 74,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 25 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN
PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.1
	KS
	Celotna SI
	175.247.059
	148.960.000
	85%
	MDDSZ
	2.765.251
	940.185
	83%
	940.185
	770.590
	25%
	82%

	
	
	
	
	
	
	MGRT- FI
	37.063.668
	25.000.000
	
	25.000.000
	12.500.000
	
	50%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	12.551.725
	4.194.312
	
	4.194.312
	524.167
	
	12%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	10.067.598
	3.422.983
	
	2.885.370
	1.433.555
	
	42%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	1.556.874
	529.337
	
	529.337
	190.288
	
	36%

	
	
	
	
	
	
	MK
	4.106.906
	1.396.348
	
	1.396.348
	1.618
	
	0%

	
	
	
	
	
	
	MP
	3.008.285
	940.013
	
	940.014
	938.062
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	MZI
	255.373.248
	86.912.051
	
	32.053.458
	21.494.003
	
	25%


V prvem trimesečju leta 2020 je bila na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti izdana ena odločitev o podpori Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 v vrednosti 21,25 mio EUR KS sredstev (in pripadajoči prispevek iz proračuna) ter spremenjena odločitev o podpori za operacijo Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju v pristojnosti MIZŠ-ja.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na področju energetske prenove stavb (v nadaljnjem besedilu: EPS) v lasti države sta bili objavljeni dve povabili, za ožji in širši javni sektor (v nadaljevanju: OJS, ŠJS), v skupni vrednosti 18,5 mio EUR EU sredstev, na prvi rok je prispela ena vloga;

· na objavljeni javni razpis za občinske stavbe sta prispeli dve vlogi; 

· v okviru operacije FI v višini 25 mio EUR je sklenjen en finančni posel v višini 200.000 EUR, ki je bil v celoti črpan. V obdobju poročanja ni bilo sklenjenih novih finančnih poslov, zanimanje za finančni instrument s strani potencialnih kreditojemalcev obstaja;
· v okviru CTN je sedem projektov od osmih zaključenih. Pripravila se je pogodba o sofinanciranju za zadnji projekt; 

· energetska revščina: v obdobju poročanja je bila pripravljena vloga za odločitev o podpori za program Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine, ki je bila glede na pripombe OU-ja konec marca dopolnjena.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· razmere zaradi epidemije COVID-19 že najavljajo podaljševanje izvedbe operacij EPS. Odziv prijaviteljev na letos objavljeni Povabili (OJS, ŠJS) in JR JOB 2020 je še nejasen; na prvi rok je bil odziv skromen;
· pričakovati je, da se bo vprašanje zagotavljanja potrebnih sredstev za lastno udeležbo še zaostrilo; 

· zaenkrat je nejasen tudi odziv ponudnikov JZP na razpise za izvajanje operacij energetske prenove, pri katerih javni partnerji že sicer zaradi njihovega omejenega števila zaznavajo dolge roke izdelave projektne dokumentacije in trajanje pogajanj ter rast cen;
· na zadnjem projektu iz mehanizma CTN se zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca del ter zaradi epidemije COVID-19 predvideva zamik izvedbe.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· za projekte EPS v lasti države se bodo maksimalno pospešili postopki priprave in izbora vlog - pri upravičencih, na PO-jih in OU-ju; 

· predvideva se objava dodatnega roka za JR JOB 2020 v maju 2020;
· glede na nezadostna lastna proračunska sredstva za izvedbo energetske prenove stavb predvsem ožjega javnega sektorja se bo proučil vpliv dviga stopnje sofinanciranja iz 40 % na 49 %v za vse operacije EPS kot eden od ukrepov za pospešitev investicij; 

· CTN: predvideva se podpis pogodbe o sofinanciranju za zadnji projekt iz prvega povabila ZMOS-a;
· energetska revščina: za program Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine bo izdana odločitev o podpori. Pričelo se bo izvajanje programa.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.2
	KS
	Celotna SI
	65.105.882
	55.340.000
	85%
	MZI
	117.212.308
	49.000.000
	89%
	11.078.131
	9.775.457
	18%
	20%


V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru treh javnih razpisov za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije,  JR DO OVE 2016, JR DO OVE 2017 in JR DO OVE 2019, je bilo do sedaj izdanih 22 sklepov o potrditvi projektov. Aktivnih je 20 pogodb o sofinanciranju v višini 10,6 mio EUR EU sredstev, od tega je 18 projektov že zaključenih, dva projekta, ki sta še v izvajanju, bosta predvidoma zaključena v letu 2020; 

· v okviru javnega razpisa za sofinanciranje proizvodnje električne energije iz sončne energije (v nadaljnjem besedilu: JR SE OVE 2019) je do sedaj potrjenih 23 projektov v skupni višini 1,22 mio EUR EU sredstev (od tega je podpisanih 18 pogodb v višini 0,87 mio EUR EU sredstev za upravičence izbrane na prvem in drugem roku. Pet pogodb tretjega roka je v pripravi in bodo podpisane predvidoma do konca meseca aprila). Na četrti rok je prispelo 27 vlog v predvideni višini sofinanciranja 0,89 mio EUR EU sredstev, ki so v postopku formalnega dopolnjevanja s strani prijaviteljev.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v zvezi z izvajanjem potrjenih projektov so nastale težave z realizacijo, saj nekateri upravičenci kljub sofinanciranju ne pristopijo k izvajanju potrjenih projektov; 

· v postopkih priprave in izbora operacij se je za težavno izkazala tudi spremenjena gradbena zakonodaja, ki od investitorjev zahteva dodatna upravna soglasja oz. dovoljenja.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v drugem trimesečju leta 2020 bo poudarek na pregledovanju in ocenjevanju vlog, prispelih v okviru javnih razpisov DO OVE 2019 in SE OVE 2019, ki sta v teku, in spremljanju izvajanja  izbranih projektov;

· potrebno je proučiti možnosti glede informiranja oziroma usposabljanja potencialnih prijaviteljev glede specifičnih vprašanj, ki se pri vlogah izkazujejo za problematična.

 PREDNOSTNA NALOŽBA 4.3: 

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.3
	KS
	Celotna SI
	23.409.176
	19.897.800
	85%
	MZI
	51.379.745
	13.897.800
	70%
	11.541.650
	4.808.386
	24%
	35%


V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v obdobju poročanja so se izvajali trije projekti sofinanciranja nakupa pametnih števcev električne energije, ki so bili potrjeni že v letu 2017 v okviru javnega razpisa PŠ EE 2017. Do konca leta 2019 je bilo vgrajenih 128.435 pametnih števcev električne energije, izvajanje operacij se nadaljuje.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v mesecu marcu se je zaradi epidemije COVID-19 vgradnja števcev praktično zaustavila. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v prihodnjem trimesečju ni predvidenih aktivnosti.
PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	4.4
	ESRR
	Vzhod
	32.624.110
	26.099.288
	80%
	MZI
	9.138.946
	5.929.000
	23%
	4.570.334
	2.848.262
	11%
	48%

	
	
	Zahod
	22.416.140
	17.932.912
	80%
	MZI
	14.259.733
	7.988.241
	45%
	7.988.024
	4.143.455
	23%
	52%

	
	KS
	Celotna SI
	42.835.294
	36.410.000
	85%
	MZI
	41.610.044
	29.245.613
	80%
	25.204.558
	15.217.110
	42%
	52%


V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, je bilo v prvem trimesečju leta 2020 izdanih šest odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:
· izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki zajema pet ukrepov, od katerih se štirje izvajajo, in sicer mobilnostni načrti za institucije, zelena mestna logistika, izobraževanje za OŠ in vrtce ter izobraževanje za trajnostno mobilnost. Javno naročilo za aktivnosti s področja parkirne politike je v postopku priprave. Januarja sta bili v okviru aktivnosti Izobraževanje za trajnostno mobilnost uspešno izvedeni dve izobraževanji za občine (Celje, Koper) na temo upravljanja parkiranja v mestih; 

· na projektih z Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (v nadaljnjem besedilu: JR UTM) in Javnega razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (v nadaljnjem besedilu: JR UTM P+R) ter s povabila CTN KS, ki imajo plan v letu 2020, so se urejali NRP-ji v državnem proračunu, na zaključenih projektih pa so se zbirala končna poročila. Sproti so se izvajale kontrole in izplačila zahtevkov. Skupaj je v državnem proračunu v izvajanju 44 projektov od tega 8 iz ESRR in 36 iz KS. Na CTN KS je OU v prvem kvartalu 2020 izdal 6 odločitev o podpori;

· v okviru mehanizma CTN, prve faze drugega povabila ZMOS, so na MzI-ju pregledali in potrdili skupen izbor 28 projektov mestnih občin, tj. 11 projektov sofinanciranih iz KS in 17 projektov iz ESRR;

· v izvajanju je osem projektov mehanizma CTN ESRR iz prvega povabila, od tega je podpisanih sedem pogodb o sofinanciranju z MzI-jem, ena je v podpisovanju;

· na MzI-ju je bilo v okviru DRR izvedenih 13 usklajevalnih sestankov z upravičenci. Podana je bila strokovna pomoč pri pripravi dveh vlog ter pregledana in usklajena ena vloga.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· do zamud prihaja zaradi povečanega obsega koordinacije projektov na strani upravičencev in dodatnega dela PO-ja na mehanizmu DRR. Zamude nastajajo tudi pri pripravi projektov upravičencev, tj. pri umeščanju v prostor, pripravi dokumentacije (PZI, DGD) ter pridobivanju soglasij nosilcev urejanja prostora, kar se bo zaradi krize povezane s COVID-19 predvidoma še dodatno zamaknilo;
· pri mehanizmu DRR je prišlo do zamika oddaje popolnih vlog, saj morajo upravičenci zaradi dolgih linijskih objektov uskladiti projektno dokumentacijo z več soglasodajalci (ključne so okoljevarstvene zahteve ter urejanje statusa zemljišč javne železniške infrastrukture) in pridobiti pravico graditi na večjem številu privatnih zemljišč. Posledično morajo nekateri upravičenci zaradi prejetih projektnih pogojev ali nepridobitve pravice graditi izvesti nekatere spremembe prvotno načrtovane idejne zasnove kolesarske povezave ter čakati na izvedbo vseh postopkov za pripravo popolne vloge. Zaradi krize, povezane s COVID-19, se pričakuje, da se bodo zamiki pri pridobivanju soglasij in dovoljenj še podaljšali. Zaradi dviga ocenjenih vrednosti projektov na podlagi projektantskih ocen se izvajajo aktivnosti za zagotavljanje dodatnih virov financiranja projektov iz Sklada za podnebne spremembe v letih od 2021 do 2023.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· v okviru projekta Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti bo na ukrepu Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole prišlo do zamude pri izvajanju aktivnosti zaradi krize povezane s COVID-19. Pri ostalih ukrepih potekajo aktivnosti skladno s podpisanimi pogodbami z zunanjimi izvajalci. Predvideva se priprava strokovnih specifikacij za javno naročilo s področja parkirne politike;
· pripravljena ter posredovana na OU bo tudi zadnja vloga PO-ja za odločitev o podpori v okviru prvega povabila CTN KS. V okviru drugega povabila CTN KS in ESRR bo potekalo usklajevanje vlog in pregled vlog oddanih v drugi fazi NPO-ja; 

· na projektih v izvajanju se bodo izvajale administrativne kontrole zahtevkov za izplačila;

· nadaljevali se bodo individualni usklajevalni sestanki z upravičenci v okviru mehanizma DRR ter sproti pregledovale vloge. Na OU bodo oddane prve vloge občin za neposredno potrditev v okviru javnega povabila DRR.
PREDNOSTNA OS 5: 
PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 5
	108.114.038
	90.021.932
	83%
	 
	87.050.866
	63.053.043
	70%
	63.194.656
	7.712.260
	9%
	12%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za neposredne potrditve operacije za projekte v skupni vrednosti 63,1 mio EUR EU dela, kar je 70 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 7,7 mio EUR EU dela, kar predstavlja 9 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	5.1
	ESRR
	Vzhod
	37.500.000
	30.000.000
	80%
	MOP
	18.968.238
	15.174.590
	51%
	15.174.590
	4.692.172
	16%
	31%

	
	KS
	Celotna SI
	70.614.038
	60.021.932
	85%
	MOP
	68.082.628
	47.878.453
	80%
	48.020.065
	3.020.089
	5%
	6%


V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v prvem četrtletju leta 2020 so se nadaljevale aktivnosti na vseh treh ključnih infrastrukturnih projektih na tem področju, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo, ter na negradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav; 

· v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je izbran izvajalec gradnje za Etapo 1 B (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici), za Etapo 1 A (Ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) je bilo izdano okoljevarstveno soglasje, v zaključni fazi je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje;

· v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo se izvajajo trije od šestih predvidenih ukrepov. Za ostale ukrepe se pospešeno pripravlja projektna dokumentacija, izvajajo se odkupi zemljišč ter javna naročila za izbor potrebnih izvajalcev. Zaradi nepravočasno izdanega okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo je bila  spremenjena odločitev o podpori, ki podaljšuje trajanje operacije do 31. 12. 2023;

· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je za prvo fazo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč, v pripravi so tudi razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev del;

· v okviru operacije Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav potekajo aktivnosti za montažo siren in obveščanje prebivalstva.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v okviru infrastrukturnih projektov Kohezijskega sklada se beležijo težave v zvezi s pridobivanjem pravice graditi od pravnih in fizičnih oseb, pripravo razlastitvenih elaboratov, veljavnostjo cenilnih poročil pri odkupu zemljišč, prav tako beležijo zamude pri odločanju v postopkih presoje vplivov s strani ARSA in posledično zamude pri pripravi končnih projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj ter zamude v postopkih javnih naročil za izbor izvajalcev gradnje;

· pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo so zabeležene večje zamude pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;

· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je prišlo do večje zamude pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;

· pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je napovedana ponovna izvedba postopka okoljevarstvenega soglasja zaradi pritožbe stranske udeleženke na že izdano okoljevarstveno soglasje;

· pri operaciji Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav so težave pri finančnem izvajanju, zaradi posebnega statusa Uprave RS za zaščito in reševanje kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo ter posledično neskladnega delovanja informacijskih sistemov MFERAC in e-MA.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· ESRR in KS: stalno spremljanje izvajanja akcijskega načrta z namenom pospešitve izvajanja prednostne osi ter zmanjšanja zamud iz preteklega obdobja, kar pomeni pospešitev izvajanja postopkov za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj, izvedbo presoje vplivov na okolje ter javno naročanje;

· ESRR: načrtovana je priprava dodatnih protipoplavnih ukrepov na območju Dravinje s Polskavo zaradi dodelitve dodatnih sredstev iz naslova doseganja okvira uspešnosti. V zvezi s epidemijo COVID-19 se beleži rahlo znižanje dinamike izvajanja del in javnih naročil za izbor izvajalcev. Kljub temu se bodo dela nadaljevala v skladu z začrtano dinamiko, v kolikor se bodo razmere v kratkem normalizirale.

PREDNOSTNA OS 6: 
BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 6
	524.610.921
	436.205.668
	83%
	 
	517.716.132
	338.528.406
	78%
	264.192.571
	168.680.925
	39%
	50%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 52 odločitev o podpori NPO (od tega ena za finančne instrumente) v skupni vrednosti 338,5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 78 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 168,7 mio EUR EU dela, kar predstavlja 39 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.1
	ESRR
	Vzhod
	30.365.580
	24.292.464
	80%
	MOP
	13.504.768
	6.040.888
	25%
	3.097.708
	0
	0%
	0%

	
	KS
	Celotna SI
	324.456.291
	275.787.847
	85%
	MOP
	336.082.644
	231.428.903
	84%
	187.956.227
	135.109.367
	49%
	58%


V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja je bila v prvem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· izvedba gradbene faze za projekte z izdanimi odločitvami o podpori; za ostale projekte, ki so še v fazi priprave, poteka vsebinsko usklajevanje vlog za sofinanciranje;

· pregled in potrditev sprememb že potrjenih projektov v okviru tretje spremembe drugega povabila DRR-jev. Prejetih je bilo 60 vlog za NPO-je iz DRR 2, od tega 44 s področja odvajanja in čiščenja ter 16 vlog s področja oskrbe s pitno vodo.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· neustrezna pripravljenost oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektne in investicijske dokumentacije). Dolgotrajnost izvedbe postopkov na ravni prijaviteljev, med drugim:

· priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …);

· spremembe in dopolnitve projektov med izvedbo;
· neustrezne oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektna in investicijska dokumentacija); 

· dolgotrajnost izvedbe postopkov prijaviteljev: priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …); 

· priprave investicijske dokumentacije;
· pridobitve upravnih dovoljenj (PVO, gradbena dovoljenja …);
· zastoji pri predhodnih postopkih na ARSU;

· problem zagotavljanja finančnih virov občin in s tem izvedljivosti pri nekaterih projektih v okviru mehanizma DRR 2.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· nadaljevanje črpanja sredstev ob zmanjšanju zamud iz preteklega obdobja, doseganje rokov izvedbe glede na predvideno časovno izvedbo posamezne operacije;
· pospešitev priprave vlog za operacije z neposredno potrditvijo;
· na ravni upravičencev je treba pospešiti postopke priprave projektov in presoje vplivov na okolje z namenom doseganja ustrezne stopnje pripravljenosti ter izvajanja javnih naročil;

· omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja);

· omogočanje sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije).

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.2
	ESRR
	Vzhod
	33.750.000
	27.000.000
	80%
	MK
	4.060.874
	3.200.992
	49%
	2.966.242
	16.268
	7%
	1%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	12.552.810
	10.042.248
	
	7.361.886
	1.886.233
	
	19%

	
	
	Zahod
	22.523.989
	18.019.191
	80%
	MK
	2.450.000
	1.960.000
	83%
	1.272.000
	114.086
	15%
	6%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	16.222.195
	12.977.756
	
	12.977.756
	2.602.283
	
	20%


V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev je bila v prvem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na projektih, ki se izvajajo, potekajo dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogami za odločitev o podpori, in sicer:

· nadaljevanje aktivnosti v skladu s časovnicami za posamezne varstvene cilje;
· nadaljevanje postopkov za odkup zemljišč;
· izvajanje javnih naročil in 
· nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· dolgotrajno sklepanje pogodb o skrbništvu; 

· težave glede obdavčitve;

· uveljavljanje kmetijskih ukrepov;

· neuspešno izvedena javna naročila;

· dolgotrajno pridobivanje dovoljenj;
· nezainteresiranost lastnikov za prodajo zemljišč;

· sistemski problem glede državnih pomoči oz. pomoči de minimis pri sklepanju pogodb o varstvu;
· slaba realizacija zaradi neustrezno pripravljenih ZZI-jev.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· preverjanje in priprava nove ocene skladnosti projektov s pravili državne pomoči v sodelovanju z MKGP-jem;

· nadaljevanje dejavnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse;

· nadaljevanje obnove habitatov s košnjo, odstranjevanjem zarasti, mulčenjem;

· nadaljevanje postopkov revitalizacije in renaturacije;

· nadaljevanje postopkov nakupa zemljišč;

· nadaljevanje dejavnosti za določanje primernih habitatov; 
· nadaljevanje priprave popisov;
· nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja;
· noveliranje določenih projektnih vsebin in

· optimizacija dokumentacije in ponavljanje javnih naročil.
PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	6.3
	ESRR
	Vzhod
	68.906.700
	55.125.360
	80%
	MGRT- FI
	4.744.149
	3.200.000
	78%
	3.200.000
	1.600.000
	27%
	50%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	73.960.853
	40.059.851
	
	22.105.057
	13.429.342
	
	34%

	
	
	Zahod
	38.726.008
	30.980.806
	80%
	MGRT- FI
	2.668.584
	1.800.000
	79%
	1.800.000
	900.000
	32%
	50%

	
	
	
	
	
	
	MOP
	45.172.297
	22.817.768
	
	16.455.694
	9.084.888
	
	40%

	
	KS
	Celotna SI
	5.882.353
	5.000.000
	85%
	MOP
	6.296.958
	5.000.000
	100%
	5.000.000
	3.938.458
	79%
	79%


V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· izvajanje operacij, za katere je bila izdana odločitev o podpori v letu 2018 na podlagi prvega povabila ZMOS-a. Pri šestih od skupaj osemnajst operacij je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana; 
· pregled vlog za sofinanciranje operacij na podlagi drugega povabila ZMOS-a za PN 6.3. Po zaključku prve faze je bilo skupaj potrjenih šestnajst operacij. V okviru druge  faze je bilo do roka za predložitev popolnih vlog na PO MOP predloženih deset vlog. Za sedem prejetih vlog, ki jih je PO MOP preveril in ugotovil, da so popolne, dosledne in točne ter da so bile glede administrativne, tehnične, finančne in vsebinske ustreznosti pri pregledu kakovosti ocenjene pozitivno, je PO ZMOS potrdil seznanitev s poročilom PO MOP-a in izdal potrditev o skladnosti operacije (1. in 2. faza NPO-ja). Za vseh sedem operacij je OU v mesecu novembru 2019 izdal odločitve o podpori; 

· novembra 2019 je bilo objavljeno tretje povabilo ZMOS-a za PN 6.3 (1. faza NPO-ja);
· decembra 2019 je bilo za podporo področju UR v FI Sklada skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 1.250.000 EUR sredstev EKP;
· PO ZMOS je februarja 2020 potrdil seznam izbranih operacij, na katerega je bilo uvrščenih 15 operacij. Marca je PO MOP pregledal seznam izbranih operacij in potrdil ustrezno izvedbo izbora operacij, s čimer se je začela 2. faza NPO-ja.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· pri nekaterih operacijah prihaja do sprememb pred oz. med samim izvajanjem in posledično do časovnega zamika izvedbe operacij ter črpanja sredstev;

· nekakovostno izdelana dokumentacija - vloge za sofinanciranje, ki so bile posredovane na PO MOP.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· nadaljevanje izvajanja operacij z odločitvami o podpori, izdanimi v letu 2018 na podlagi prvega povabila ZMOS za PN 6.3. Operacije, pri katerih je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana, se bodo finančno in vsebinsko zaključile tudi v IS e-MA;
· za operacije z odločitvami o podpori, izdanimi v novembru 2019, se izvedejo ostali potrebni postopki: uvrstitev v državni NRP, sklep o sofinanciranju, kontrola izvedbe javnih naročil, pogodba o sofinanciranju.
PREDNOSTNA OS 7: 
GRADNJA INFRASTRUKTURE IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 7
	398.005.621
	331.527.572
	83%
	 
	554.476.546
	270.010.986
	81%
	184.317.438
	125.719.333
	38%
	47%


Vir: eMA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 7 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih šest neposrednih potrditev operacij za projekte ter dva velika projekta v skupni vrednosti 270 mio EUR EU dela, kar predstavlja 81 % razpoložljivih sredstev EU in vključuje veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), ki je še v potrjevanju na EK. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 125,7 mio EUR EU dela, kar predstavlja 38 %  razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.1
	ESRR
	Vzhod
	50.000.000
	40.000.000
	80%
	MZI
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	0%

	
	KS
	Celotna SI
	185.882.353
	158.000.000
	85%
	MZI
	372.995.063
	181.000.000
	115%

	101.000.000
	49.404.000
	31%
	27%


V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· V okviru prednostne naložbe se izvajajo naslednje operacije: 

· Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: 20. 8. 2019 je bil prejet Izvedbeni sklep Komisije. V izvajanju je nadgradnja železniških postaj Tezno in Maribor, odseka Maribor-predor Počehova in aktivne protihrupne zaščite. V avgustu 2019 je bila zaključena nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj-d.m., decembra 2019 pa dela pasivne protihrupne zaščite. Pri ureditvi križanj cest z železnico in gradnji novih objektov se izvajajo pripravljalne aktivnosti za začetek del;

· Gradnja drugega tira proge Divača-Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2) – v teku so pripravljalna dela na projektu. Novembra 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela. V roku je bilo prejetih 14 ponudb za Sklop 2 – Gradnja objektov 2. tira železniške proge na odseku Črni Kal-Koper. Trenutno se preverja usposobljenost izvajalcev. V januarju 2020 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga na osnovi pripomb EK;

· Vozlišče Pragersko: pogodba z izvajalcem za izvedbo del je bila podpisana julija 2019, prav tako je bila julija 2019 podpisana pogodba za izvedbo signalno-varnostnih naprav. Konec  marca 2020 je bilo izdelano poročilo kemične analize materialov v postopku OVS;

· Nadgradnja predora Karavanke: izdelana je projektna dokumentacija (IzN) in potrjen investicijski program. Objavljena so bila javna naročila za izvedbena dela (rok ponudb 3. 4. 2020), za SV-TK naprave (rok ponudb 1. 4. 2020) in za vozno mrežo (prejeti dve ponudbi). Usklajevala se je vloga za sredstva KS. V teku je postopek okoljske predpresoje.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: v navedenem obdobju pri izvedbi del v teku na gradbiščih ni bilo večjih težav. Kot posledica epidemije COVID-19 so se pojavile težave v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj, ki bodo povzročile vsaj 2–3 mesečne zamude pri začetku izvedbenih del (ureditev križanj cest z železnico in gradnji novih objektov);
· Gradnja drugega tira proge Divača–Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2): v navedenem obdobju ni bilo bistvenih težav, ki bi vplivale na izvedbo projekta Ukrep 3; 

· Vozlišče Pragersko: dolgotrajni okoljski postopki na ARSA zamikajo izvedbo projekta in njegov zaključek v sam konec finančne perspektive 2014–2020. Zaradi zahteve ARSA za dodatno izdelavo kemijske analize materialov pod tiri na večjih mestih na postaji, se je zaključek izvedbe projekta prestavil že za eno leto, torej v 2. četrtletje leta 2023; 

· Nadgradnja predora Karavanke: dolgotrajnost postopka okoljske predpresoje na ARSU (vloga je bila vložena že v februarju 2019).

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· Nadgradnje obstoječega tira MB-Šentilj: v drugem četrtletju 2020 je predviden zaključek recenzije projektne dokumentacije za izvedbo novih objektov in ureditev križanj cest z železnico ter pričetek del ureditve križanj ceste z železnico, v kolikor bo gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. Na ostalih pogodbah bo potekalo nadaljevanje del po terminskih planih;
· Vozlišče Pragersko – do 15. 5. 2020 bo na ARSO posredovana dopolnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. V juniju 2020 se pričakuje javna razgrnitev projekta. Vloga za EU sredstva bo posredovana na OU po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja; 

· Drugi tir proge Divača–Koper- Ukrep 3 – v začetku aprila 2020 se pričakuje prejem dodatnih pripomb EK na vlogo ter v drugem kvartalu 2020 ponovna dopolnitev vloge. Nadaljevala se bo izvedba pripravljalnih del na projektu. Predvideva se zaključek 1. stopnje javnega naročila za izvedbena dela - izbor usposobljenih izvajalcev; 

· Nadgradnja predora Karavanke: predviden je izbor izvajalcev izvedbenih del, SV-TK naprav in vozne mreže. V drugem kvartalu 2020 se predvideva pridobitev sklepa o okoljski predpresoji ter posredovanje končne vloge za sofinanciranje iz KS sredstev na OU.

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.2
	ESRR
	Vzhod
	85.544.115
	68.435.292
	80%
	MZI
	34.663.889
	23.918.706
	35%
	18.225.158
	12.786.366
	19%
	53%


V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč sta bili v prvem trimesečju leta 2020 izdani dve odločitvi o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa - projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana. Okoljevarstveno soglasje - javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, ustna obravnava s stranskimi udeleženci je bila izvedena v februarju 2020, javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno juliju 2019, interes je izrazilo 8 ponudnikov. Trenutno so  v teku so revizijski postopki. Usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi;

· gradnja obvoznic Murska Sobota in Krško – obe sta zaključeni v skupni dolžini 5,42 km; 

· projekti v okviru dogovora za razvoj regij:

· Obvoznica Kidričevo: podpisan je sporazum med DRSI in MZI. V januarju 2020 je bilo objavljeno javno naročilo za gradbena dela in v marcu 2020 javno naročilo za zunanjo kontrolo kakovosti (ZKK). Ponudbe so trenutno v pregledu;

· v marcu 2020 sta bili potrjeni operaciji Izdelava Projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. Razvojna os – Južna obvoznica Slovenj Gradec (Izdelana IDZ na natančnost OPPN, potekajo aktivnosti OPN) in Navezovalna cesta Ljubečna–AC priključek Celje–Vzhod (podpisan sporazum med DRSI in MZI, marca 2020 objavljeni javni naročili za gradbena dela in ZKK);
· MZI posredoval predlog na MGRT za uvrstitev v DRR projekta Obvoznica Slovenske Konjice in Rekonstrukcija ceste Cerknica–Bloška polica.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in vlaganje pritožb v zvezi s priznanjem statusa stranskega udeleženca (104 zahtev za vstop v postopek, 28 pritožb in 5 tožb). Projekt je bil večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a v letu 2019, vendar vidnega napredka ni zaznati. Zavržena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ker je ni bilo možno dopolniti z okoljevarstvenim soglasjem. V pridobivanju so zemljišča v lasti MONM in izkaz javne koristi na zemljišču izven državnega prostorskega načrta. MZI pripravlja gradivo za obravnavo na VRS-ju v zvezi z izkazom javne koristi;
· Obvoznica Kidričevo: DRSI še ni uspel pridobiti vseh potrebnih zemljišč za gradnjo Obvoznice Kidričevo zaradi epidemije COVID-19. Gradnja se je razdelila na dve fazi. V marcu 2020 je bila podana vloga za dopolnitev gradbenega dovoljenja za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za 1. fazo, za katero so zemljišča pridobljena;
· Navezovalna cesta Ljubečna–AC: dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja (overitev ene pogodbe pri notarju).
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug), 1. in 2. etapa – pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v maju 2020 in nato oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na MOP. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in pridobitev manjkajočih zemljišč. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedena bo 2. stopnja javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del; 

· za projekt Izdelava PD navezovalne ceste 3. RO–Južna obvoznica Slovenj Gradec se pripravlja javno naročilo za idejni projekt ter javna razgrnitev za fazo sprejemanja SD OPN3;

· Obvoznica Kidričevo in navezovalna cesta Ljubečna–AC: pridobitev GD, izbor izvajalcev in podpis pogodb za gradbena dela in zunanje kontrole kakovosti.
PREDNOSTNA NALOŽBA 7.3: Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	7.3
	KS
	Celotna SI
	76.579.153
	65.092.280
	85%
	MZI
	146.817.594
	65.092.280
	100%
	65.092.280
	63.528.967
	98%
	98%


V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru prednostne naložbe se izvajata dve operaciji:

· Gradnja avtoceste na odseku Draženci–Gruškovje-d.m.: celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je predan v promet. Uporabno dovoljenje pridobljeno za Etapo 1 in Etapo 2b. Na Etapi 2a so bile odpravljene vse pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu, v teku so aktivnosti za pridobitev končnega uporabnega dovoljenja. Monitoring hrupa in dvoživk za Etapo 2a je končan. Iz poročila izhaja, da dodatni ukrepi niso potrebni;

· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: sprememba Odločitve o dodelitvi sredstev je bila izdana 27. 12. 2019. V usklajevanju je Dodatek k Sporazumu o izvajanju operacije. Pogodba za izvedbena dela je bila podpisana 8. 10. 2019 in izvedbena dela so v teku. Izvajali so se dogovori z deležniki in izvajalcem glede postavitve opreme.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:
· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: zaradi epidemije COVID-19 so se začele pojavljati zamude pri izvedbi del na projektu. Tako dobavitelj opreme kot izvajalec sta italijanski podjetji. Zaradi razglašenih izrednih razmer v Italiji in kasneje v Sloveniji so se začele pojavljati težave pri dobavi opreme.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m. – Upravičenec bo zaprosil za uporabno dovoljenje v drugem četrtletju 2020. Za čas do pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo izdano podaljšanje začasnega obratovalnega dovoljenja. V teku je priprava končne obračunske situacije za izvedbo končnega obračuna (kolavdacije) na 2a. Etapi AC;
· Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: v 2. četrtletju 2020 se bo nadaljevalo z izvedbenimi deli po pogodbi. Izvedene bodo meritve in analiza rezultatov sevanja na lokacijah nameščene opreme in v kolikor bodo rezultati meritev pokazali preseganje dovoljenih vrednosti, se bo pristopilo k pridobivanju potrebnih dovoljenj pristojnih organov. Predviden zaključek projekta je v oktobru 2020, vendar obstaja možnost podaljšanja izvedbene pogodbe zaradi nastalih izrednih razmer.
PREDNOSTNA OS 8: 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN TRANSNACIONALNA MOBILNOST DELOVNE SILE 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 8
	372.463.540
	299.948.138
	81%
	 
	378.884.263
	304.949.717

	102%
	284.629.291
	140.682.924
	47%
	46%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 56 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 304,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih 30 javnih razpisov, 17 neposrednih potrditev operacij za programe in 9 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 140,7 mio EUR EU dela, kar predstavlja 47 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.1
	ESS
	Vzhod
	110.081.413
	88.065.130
	80%
	MDDSZ
	99.739.783
	79.791.826
	92%
	79.864.344
	32.428.382
	37%
	41%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.337.872
	1.070.298
	
	562.336
	478.672
	
	45%

	
	
	Zahod
	103.724.140
	82.979.312
	80%
	MDDSZ
	104.144.555
	83.315.644
	101%
	83.374.805
	40.938.722
	50%
	49%

	
	
	
	
	
	
	MK
	886.008
	708.806
	
	416.352
	356.864
	
	50%


V prvem trimesečju leta 2020 OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe ni izdal nobene odločitve o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih 18 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 165 mio EUR sredstev EU. Vse potrjene operacije v okviru prednostne naložbe 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· programi aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ), v katere se vključujejo brezposelne osebe, so se do izbruha epidemije COVID-19 izvajali tekoče. V programe APZ se je v obdobju poročanja vključilo 1.866 oseb; Zaposli me 693, Usposabljanje na delovnem mestu (v nadaljnjem besedilu: UDM) 191, Neformalno izobraževanje in usposabljanje 437, Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja – MIC 44, Štartaj kariero 84 in Aktivni do upokojitve 105; 

· MK poroča, da se je za projekt Podporno okolje 2020 javni razpis zaključil dne 16. 3. 2020. Na razpis je prispelo 52 vlog in prijavitelji so že bili pozvani k dopolnitvam.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MDDSZ poroča, da so bile glavne težave povezane z epidemijo COVID-19; 

· težave so se pojavljale pri aktivnostih vključevanja brezposelnih oseb v usposabljanja, kjer so se izvajanja prekinila ali zaključila, upočasnjeno je bilo vključevanje v določene programe, delodajalci so imeli težave s pridobitvijo termina za zdravniške preglede, zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti delodajalcev je bilo prejetih manj ponudb, težave so nastopile tudi pri izvedbi aktivnosti, ki zahtevajo neposredne stike z udeleženci, zato poteka okrepljeno izvajanje aktivnosti z uporabo IKT, odpovedani so bili sejmi, izobraževanja, prekinjena je bila izvedba nacionalne sheme mobilnosti, itd; 

· MK poroča, da se pri projektu Podporno okolje 2019 prav tako pojavljajo težave pri izvajanju aktivnosti zaradi izrednih razmer po razglasitvi epidemije COVID-19.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ bo po sprostitvi ukrepov pripravil analizo učinkov in izvedel ukrepe za ustrezno prilagoditev operacij;
· aktivnosti, ki bi se morale pričeti v marcu 2020 (npr. aktivnosti informiranja ali promocijske aktivnosti UDM), se bodo začele izvajati po ukinitvi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19;
· okrepila se bo izvedba aktivnosti z uporabo IKT orodij, usposabljanj in srečanj na daljavo, ipd. Potekala bo intenzivna promocija javnega povabila za Zaposli me 2020. Predvidoma bo implementirana tudi nova grafična podoba Interaktivne Zavodske Asistentke;

· na OU bo posredovana vloga za spremembo odločitve za projekt Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljnjem besedilu: VKO) in nadaljnja krepitev nacionalne koordinacijske točke za VKO zaradi dviga stroškov plač na podlagi zakonodajne spremembe;
· za projekt Podporno okolje 2019 MK poroča, da se bodo aktivnosti zaključile do konca maja, predvidoma junija bodo potekala zadnja izplačila. Za Podporno okolje 2020 pa naj bi bilo ocenjevanje vlog zaključeno do 10. 4. 2020. Do konca aprila bodo pripravljeni sklepi o izboru. Sledila bo priprava pogodb.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.2
	ESS
	Vzhod
	37.343.285
	30.009.627
	80%
	MDDSZ
	26.739.724
	21.391.779
	115%10
	21.383.196
	11.978.440
	62%
	56%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	13.657.801
	10.926.240
	
	6.394.309
	5.550.116
	
	51%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.850.000
	2.280.000
	
	1.884.000
	1.021.183
	
	45%

	
	
	Zahod
	53.737.966
	42.990.373
	80%
	MDDSZ
	34.898.764
	27.919.012
	113%10
	27.912.321
	11.419.006
	46%
	41%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	24.173.326
	19.338.661
	
	8.548.187
	7.480.631
	
	39%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.595.000
	1.276.000
	
	1.275.208
	693.855
	
	54%

	
	YEI
	Vzhod - YEI
	20.725.956
	18.423.072
	89%
	MDDSZ
	20.725.956
	18.423.072
	100%
	18.634.569

	17.308.298
	94%
	94%


V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v prvem trimesečju leta 2020 izdal eno odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 28 odločitev o podpori, s čimer je bilo dodeljenih 101,5 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v programe APZ, v katere se vključujejo brezposelni mladi odrasli, se je v prvem četrtletju leta 2020 vključilo skupno 994 oseb, in sicer v okviru Spodbud za trajno zaposlovanje mladi skupno 190, v okviru Usposabljanja na delovnem mestu skupno 277, Neformalnega izobraževanja skupno 523 in v okviru Spodbud za zaposlovanje mladih skupno 4 osebe. Na dveh projektih spodbujanja podjetništva med mladimi, Mladi podjetniki - SUN in Mladi podjetniki TP-LJ, ni bilo novih vključitev. Projekta 200 zaposlitev mladih in AKTIVIUM sta v fazi zaključevanja. Vključevanje mladih oseb v okviru prednostne naložbe je bilo oteženo zaradi razglašene epidemije COVID-19;
· odločitev o podpori v višini 1,3 mio EUR sredstev EU je bila izdana za prejeto vlogo v okviru javnega razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa. Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 62 učiteljev začetnikov, 12 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 50 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v obdobju poročanja so se pojavile predvsem težave, ki so vezane na razglašeno epidemijo COVID-19 (spremembe začetka izvajanja aktivnosti in upravičenost stroškov);
· zaradi nastale situacije v povezavi z epidemijo COVID-19 so v teku spremembe izvajanja že potrjenih projektov in programov;
· MK poroča, da se je zaradi epidemije COVID-19 za operacijo Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (t.j. Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti)  podaljšal rok za prijavo na razpis za dodatna izobraževanja in razpis za subvencije. Zaradi nizke subvencije zaposlovalcem je oteženo vključevanje brezposelnih mladih do 29. leta starosti na usposabljanja v okviru operacije. Na posamezni izobraževalni modul se pogosto prijavi samo ena oseba, kar oteži izvedbo posameznega modula.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ bo po sprostitvi ukrepov, povezanih s COVID-19, pripravil analizo učinkov krize z namenom prilagoditve izvajanja operacij dejansko nastalemu stanju;
· aktivnosti na programih APZ, v katere se vključujejo brezposelne osebe - mladi, se bodo nadaljevale odvisno od stanja epidemije;

· zaradi spremembe načina plačila subvencij (24 mesečnih izplačil) in s ciljem doseganja kazalnikov, namerava Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) vložiti vlogo za spremembo odločitve o podpori, s katero bi podaljšal rok za izplačila subvencij v leto 2023 in s tem možnost vključevanja oseb tudi v letu 2021;
· poleg potrjenega JR na področju vzgojno–izobraževalnih zavodov za leto 2021, MIZŠ predlaga še 2,143 mio EUR dodatnih pravic porabe za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov in prvo zaposlitev začetnikov pomočnikov vzgojitelja;
· MK ima v pripravi nove kulturne priročnike za povečanje vidnosti in informiranja za operacijo Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD. Na podlagi predstavitve operacije na ZRSZ načrtujejo še boljše medsebojno sodelovanje.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.3: Aktivno in zdravo staranje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	8.3
	ESS
	Vzhod
	28.105.291
	22.484.233
	80%
	MDDSZ
	30.532.007
	24.425.605
	109%10
	21.256.439
	6.934.748
	31%
	28%

	
	
	Zahod
	18.745.489
	14.996.391
	80%
	MDDSZ
	17.603.467
	14.082.774
	94%
	13.123.225
	4.094.007
	27%
	29%


V prvem trimesečju leta 2020 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje OU ni izdal novih odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih deset odločitev o podpori in s tem dodeljenih 38,5 mio EUR sredstev EU.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v prvem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.3 od MDDSZ-ja prejel v pregled dve vlogi za izdajo odločitve o podpori, in sicer:
· vlogo za operacijo Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, katere namen je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na:
· zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu in 

· zmanjšanje gospodarskih, socialno-ekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji;
· vlogo za operacijo Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo, s katero želi upravičenec doseči naslednje cilje:

· pripravljeno oceno stanja poklicne rehabilitacije,

· izvedeno primerjalno študijo evropskih držav,

· oblikovanje modela celostne rehabilitacije z zgodnjim programom poklicne rehabilitacije,

· pripravo zakonskih podlag za izvedbo modela in

· dvig ozaveščenosti in informiranosti zavarovancev, delodajalcev in strokovne javnosti.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· zaradi kriznih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, se je pri upravičencih upočasnilo izvajanje projektnih aktivnosti;
· pokazale so se predvsem težave v izvajanju vezane na fizično prisotnost (usposabljanja, izobraževanja, ipd.), neodzivnost na javna povabila in javne razpise (oteženo pridobivanje ponudb), oteženo delo zaradi zaustavitve poslovanja zunanjih izvajalcev, itd. Pri projektih, kjer je strokovni kader s področja zdravstvenega varstva (njihova primarna dejavnost), pa so trenutno ostali brez tovrstnega strokovnega kadra, saj so zdravstveni delavci primorani pomagati v boju z epidemijo.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· zaradi nastale situacije s COVID-19 MDDSZ načrtuje kar nekaj sprememb na projektih, predvsem podaljšanje časa izvedbe oziroma trajanja projekta, upravičenosti posameznih aktivnosti in kategorij stroškov, spremembe izvajanja določenih projektnih aktivnosti, spremembe finančnih načrtov, kar bo vodilo v spremembe operacij;
· v pripravi je (in še bo) nekaj soglasij in aneksov k pogodbam o sofinanciranju;

· za vlogo za NPO Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija, katere upravičenec je URI-Soča, se načrtuje pričetek izvajanja s 1. 5. 2020.

PREDNOSTNA OS 9: 
SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 9
	284.449.258
	227.559.403
	80%
	 
	246.146.800
	194.575.846
	86%
	133.767.632
	73.579.910
	32%
	38%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 90 odločitev o podpori v skupni vrednosti 194,6 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja 86 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 28 javnih razpisov, tri neposredne potrditve operacij za programe in 59 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 73,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 32 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.1
	ESS
	Vzhod
	61.453.063
	49.162.450
	80%
	MDDSZ
	42.728.137
	34.182.496
	125%

	29.140.438
	12.211.484
	67%
	36%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	17.329.329
	13.863.463
	
	13.648.419
	10.047.625
	
	72%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	13.974.357
	11.179.486
	
	10.788.805
	8.653.916
	
	77%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.197.000
	1.757.600
	
	1.750.688
	1.663.365
	
	95%

	
	
	
	
	
	
	MP
	654.640
	523.712
	
	523.712
	405.524
	
	77%

	
	
	Zahod
	51.237.669
	40.990.135
	80%
	MDDSZ
	27.843.708
	22.274.966
	90%
	15.686.603
	7.431.019
	44%
	33%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	9.783.255
	7.826.604
	
	7.793.968
	5.572.574
	
	71%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	6.324.209
	5.059.367
	
	4.529.177
	3.622.417
	
	72%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.723.000
	1.378.400
	
	1.284.069
	1.054.115
	
	76%

	
	
	
	
	
	
	MP
	325.360
	260.288
	
	260.288
	200.800
	
	77%


V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti v prvem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· na MDDSZ-ju je v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema socialne aktivacije  potekal nabor oseb za vključitev v programe socialne aktivacije, ki se izvajajo v okviru projektov, izbranih na petem javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Pri operaciji Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija so potekale intenzivne priprave, da se aplikacija namesti na strežnike MJU-ja. V okviru te prednostne naložbe so se do izjemnih razmer uspešno izvajale operacije PUM-O, Večnamenski romski centri, Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela in operacije Večgeneracijskih centrov;

· MZ poroča, da so v okviru JR Droge in NPO Projektna pisarna droge organizirali izobraževanja in izvedli redne mesečne supervizije za izvajalce programov, z namenom opolnomočenja izvajalcev, da lahko izvedejo pomoč in usmerjajo ciljne skupine za vključitev na trg dela. V okviru projekta Celostna obravnava otrok so potekale zaključne aktivnosti. V okviru operacije Nadgradnja preventivnih programov (v nadaljnjem besedilu: Nadgradnja PP) so v vseh 25 zdravstvenih domovih dosegli ciljne vrednosti zastavljenih specifičnih kazalnikov. V okviru operacije MoST je v teku izvajanje procesne evalvacije operacije Nadgradnja PP;

· vse potrjene operacije na MIZŠ-ju so se do razglasitve epidemije COVID-19 izvajale v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi;

· na MK-ju so se zaključile operacije: NPO Vključujemo in aktiviramo, javni razpis Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji in javni razpis Socialna vključenost; 

· preko MP-ja se je operacija Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb izvajala uspešno vse do pojava epidemije COVID-19, ko so se v vseh zavodih prekinila izobraževanja in usposabljanja za zaprte osebe.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· na MDDSZ-ju navajajo, da je ključna težava operacij Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije prenizko število oseb, ki so motivirane za vključitev v programe socialne aktivacije, ter prekinitev aktivnosti socialnih aktivatorjev zaradi epidemije COVID-19. Še vedno se pojavljajo težave s pripravo in oddajanjem ZZI-jev v e-MA. Ključna težava pri izvajanju operacije Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija je namestitev aplikacije na testno okolje MJU-ja. Izvajalci programov Socialne aktivacije se soočajo z nizkim številom ustreznih oseb za vključitev v te programe in prekinitvijo izvajanja aktivnosti zaradi epidemije COVID-19;

· v okviru projekta SOPA (MZ) se srečujejo s težavami pri pridobivanju soglasij tveganih in škodljivih pivcev. Zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja zdravstvenega in socialnega kadra jim zmanjka časa za svetovanje in spremljanje tveganih in škodljivih pivcev alkohola;

· MIZŠ poroča o spremembah izvajanja v povezavi z epidemijo COVID-19 (prilagoditve upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo …).

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· vsi upravičenci MDDSZ-ja bodo pripravili načrte za delo v času izrednih razmer in ga posredovali na PO. Nekateri pa so že pripravili tudi načrt za reorganizacijo dela po zaključku izrednih razmer, ko bo določene aktivnosti treba ponovno prilagoditi oziroma nadomestiti izpad doseganja realizacije. V okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema socialne aktivacije je načrtovano sodelovanje socialnih aktivatorjev pri izvedbi informativnih dni za osebe, ki bodo vključene v programe socialne aktivacije, vendar bodo aktivnosti zamaknjene zaradi epidemije COVID-19. Projektna enota Socialne aktivacije bo pospešeno pripravljala in oddajala ZZI-je za leto 2019. V okviru operacije Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija se načrtuje namestitev aplikacije ter izvedba naročila promocijskega materiala;

· MZ načrtuje nadaljnje aktivnosti sistemske implementacije projekta SOPA po umiritvi trenda epidemije COVID-19, ki bo omogočila trajnost in s tem dolgoročno opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. V okviru Projektne pisarne droge in JR Droge se bodo nadaljevale redne mesečne aktivnosti;
· MIZŠ predlaga dodatne pravice porabe za izvedbo nove NPO Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti ter JR za sofinanciranje aktivnosti vzpostavitve modela nudenja pomoči glede na potrebe posameznih otrok s posebnimi potrebami v VIZ;
· na MK-ju predvidevajo ureditev vseh podatkov v e-MA za operacije. 
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.2
	ESS
	Vzhod
	27.882.363
	22.305.890
	80%
	MDDSZ
	2.832.145
	2.265.716
	98%
	424.432
	54.274
	22%
	2%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	22.796.300
	18.237.035
	
	9.709.241
	3.445.683
	
	19%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	1.737.750
	1.390.200
	
	1.342.914
	1.330.994
	
	96%

	
	
	Zahod
	12.496.993
	9.997.594
	80%
	MDDSZ
	5.985.250
	4.788.200
	105%
	447.783
	106.099
	13%
	2%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	6.150.160
	4.920.128
	
	4.918.765
	393.784
	
	8%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	1.044.750
	835.800
	
	831.178
	767.192
	
	92%


V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, sta bili prvem četrtletju leta 2020 izdani dve novi odločitvi o podpori, in sicer za javni razpis Socialno vključevanje invalidov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in NPO projekt Doma na Krasu.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MDDSZ: Projektna enota za deinstitucionalizacijo (v nadaljnjem besedilu: DI) je nudila strokovno podporo pri pripravi operacij MDDSZ na področju DI, ki se bodo financirale v okviru PN 9.2 in 9.3 OP EKP, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: IRSSV) je izvajal posvete in delavnice. Izdani sta bili Odločitev o podpori za JR Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji in Odločitev o podpori za operacijo Doma na Krasu, ki je namenjena pilotni izvedbi DI zavoda Dom na Krasu; 

· MZ poroča, da so bili izdani sklepi o izbiri upravičencev v okviru JR Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija; izvedeno je bilo podaljšanje izvajanja projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi; izbor in podpis pogodbe z izvajalcem evalvacije v okviru javnega naročila Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše - IRSSV; izvedba diseminacijskih dogodkov – informiranje strokovne in laične javnosti;  

· na MIZŠ-ju so se operacije izbrane na javnem razpisu Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih zaključile.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MZ poroča, da so vsi upravičenci (v okviru JR Piloti in JR Mreže) zaprosili za spremembo projektov na način, da se zaposlenim na projektu poleg nalog, ki jih trenutno opravljajo, dovoli tudi opravljanje drugih nalog v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. 
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ poroča, da se v okviru operacije Vzpostavitev projektne enote za izvedbo DI načrtujejo aktivnosti, povezane s pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in izvedbo operacij MDDSZ na področju DI ter pripravo vloge za spremembo načrtovanih nalog Projektne enote za izvedbo DI, IRSSV bo izvajal naloge v skladu z načrtom. Načrtuje se podpis pogodb z izbranimi prijavitelji pilotnih projektov socialnega vključevanja invalidov in z upravičencem operacije Doma na Krasu ter zamik pričetka izvajanja aktivnosti navedenih operacij zaradi epidemije COVID-19. V pripravi je vloga za NPO operacijo: Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem;

· na MZ-ju bo potekalo spremljanje evalvacije pilotnih projektov in sodelovanje pri informiranju javnosti in diseminaciji ugotovitev. Nadaljevanje projektov Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše in podpis pogodb o sofinanciranju ter zagon projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v kohezijski regiji Vzhoda Slovenija; informiranje javnosti; priprava navodil in metodologije: za spremljanje kazalnikov kakovosti storitev; za statistično spremljanje in poročanje; za spremljanje negovalnih diagnoz v JR Mreže; udeležba na diseminacijskih dogodkih, odprtih za širšo javnost, priprava in izvedba izobraževanj za JR Mreže in JR Mreže KRVS.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.3
	ESRR
	Vzhod
	31.294.226
	25.035.380
	80%
	MDDSZ
	11.621.605
	9.297.284
	53%
	0
	0
	10%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	5.036.116
	4.028.893
	
	3.389.070
	2.428.691
	
	60%

	
	
	Zahod
	25.022.847
	20.018.277
	80%
	MDDSZ
	10.440.346
	8.199.908
	67%
	0
	0
	17%
	0%

	
	
	
	
	
	
	MZ
	9.113.013
	5.225.285
	
	4.927.284
	3.465.471
	
	66%


V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo sta bili v prvem trimesečju leta 2020 izdani dve novi odločitvi o podpori v skupni vrednosti 17,5 mio EUR EU dela.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· izdani sta bili dve odločitvi o podpori s področja deinstitucionalizacije in sicer za Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše ter Skupnostni center Nova Gorica;
· v pripravi so bili projekti za drugo fazo gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore;
· izvajale so se adaptacije in gradnje prostorov v štirih zdravstvenih domovih, ki izvajajo storitve Centrov za krepitev zdravja. Z informacijskim sistemom se bo podprlo integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katerih se preventivna dejavnost razvija, upravlja in neprestano izboljšuje.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· glede na odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20 in 22/20), ki zahteva, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, so po posameznih zdravstvenih domovih premestili osebje iz preventive (centrov za krepitev zdravja) na druga delovišča, kar je vplivalo na potek projekta Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih v delu, ki se tiče sodelovanja z uporabniki (njihova vsebinska vprašanja, podpora, izvajanje dodatnega usposabljanja ...).

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· predvideno je nadaljevanje štirih operacij preventivnih centrov ter izvedba potrebnih aktivnosti v okviru operacije Informacijska podpora, ki se zaradi začasnih ukrepov v zvezi z epidemijo COVID-19 podaljšuje do konca avgusta 2020;
· izvajale se bodo vse potrebne aktivnosti za začetek II. faze gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.4
	ESS
	Vzhod
	20.066.306
	16.053.045
	80%
	MDDSZ
	7.306.963
	5.845.571
	46%
	5.593.274
	2.148.521
	15%
	37%

	
	
	
	
	
	
	MGRT
	1.875.633
	1.500.506
	
	338.456
	317.864
	
	21%

	
	
	Zahod
	17.495.790
	13.996.632
	80%
	MDDSZ
	4.989.808
	3.991.846
	37%
	4.244.143
	886.067
	8%
	22%

	
	
	
	
	
	
	MGRT
	1.500.694
	1.200.555
	
	249.183
	182.697
	
	15%


V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ni bila v prvem trimesečju leta 2020 izdana nobena nova odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru MDDSZ-ja je bila potrjena sprememba operacije Učne delavnice, s katero se spreminja način izvajanja subvencije. Pri operaciji SocioLab je delo potekalo nemoteno do razglasa epidemije COVID-19, z nastopom izrednih razmer so se nemudoma uvedli vsi ukrepi za preprečevanje prenosa okužb. Delo se je organiziralo od doma, tako je poskrbljeno za varno in zdravo delo zaposlenih na projektu. S pomočjo spletnih orodij delo poteka v največji možni meri nemoteno in učinkovito tudi naprej;

· MGRT izvaja javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja, kjer je bilo v okviru drugega odpiranja izbranih 16 operacij, osem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in osem v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· MDDSZ pri izvajanju prilagaja potek aktivnosti glede na razmere;
· zaradi izbruha epidemije COVID 19 je bilo ustavljeno celotno prevzemanje finančnih obveznosti MGRT-ja, zato pogodbe, kljub potrjenim NRP-jem in izdanim sklepom še niso bile poslane upravičencem v podpis. Zaradi izrednih razmer izvajanje operacij ni mogoče, saj usposabljanje poteka na sedežu socialnega podjetja.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MDDSZ: na projektu Učne delavnice je v drugem četrtletju v okviru aktivnosti Izvajanje najpomembnejša ponovna vzpostavitev običajne dinamike vključevanja oseb ter izvajanja praktičnega usposabljanja in subvencioniranega zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice pri delodajalcih. Izvajalo se bo objavljeno Javno povabilo delodajalcem za izvedbo praktičnih usposabljanj v okviru programa Učne delavnice 2020, SocioLab: aktivnosti bodo potekale v okviru danih zmožnosti glede na situacijo, nastalo kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer se predvideva, da se bo izvajanje aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, zamaknilo;

· MGRT načrtuje prilagoditev javnega razpisa, predvsem podaljšanje roka za izvedbo operacij in prilagoditev določil glede upravičenosti stroškov v smeri e-usposabljanja.
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.5: Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	9.5
	ESRR
	Vzhod
	18.750.001
	15.000.000
	80%
	MGRT
	20.478.872
	16.259.018
	108%

	7.316.233
	5.459.187
	36%
	34%

	
	
	Zahod
	18.750.000
	15.000.000
	80%
	MGRT
	10.354.400
	8.283.520
	55%
	4.629.510
	1.730.547
	12%
	21%


V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je bilo v zadnjem tromesečju vloženih 28 novih projektnih vlog. Potrjenih je bilo 14 vlog. V pregledu je 59 vlog, od tega jih je še sedem, ki so vsebinsko ustrezne. Do 31. 3. 2020 je bilo skupaj prejetih 352 vlog, potrjenih projektov pa 267. Sklenjenih je 251 pogodb, 14 pogodb je v postopku podpisovanja. Skupaj je zaključenih 180 projektov;
· v okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS v zadnjem obdobju ni bilo vloženih novih projektnih vlog. Potrjen je bil en nov projekt (sodelovanje 5 LAS – pet vlog). Skupaj je bilo do konca marca prejetih in potrjenih 16 vlog za dva projekta sodelovanja v vrednosti 0,32 mio EUR. Prvi projekt sodelovanja se je v letu 2019 tudi zaključil. Pogodbe za nov projekt sodelovanja so v podpisovanju;
· z namenom pospešitve črpanja je MGRT uvedel aplikacijo za elektronsko oddajo vlog, kar je pripomoglo k hitrejši oddaji, obravnavi in dopolnjevanju vlog. V elektronski obliki je bilo tako vloženih že 92 vlog (od 352). 

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v drugi polovici meseca marca 2020 so v državi nastale izredne razmere zaradi razglasitve epidemije COVID-19. Upravičenci po pogodbah so morali nekatere aktivnosti začasno ustaviti, nekatere aktivnosti se bodo izvedle kasneje, nekatere bodo izvedene prilagojeno (web seminarji, video seminarji …). Zaenkrat še ni možno oceniti, kakšne bodo posledice.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· usklajevanje z LAS-i in na ravni koordinacijskega odbora CLLD;
· sprotna komunikacija skrbnikov z LAS-i in upravičenci v okviru sklada ESRR;
· hitrejše usklajevanje vlog v fazi pregleda in dopolnjevanja vlog;
· iskanje rešitev in prilagoditve aktivnosti v okviru celotne kohezijske politike oziroma v okviru izvajanja CLLD.
PREDNOSTNA OS 10: 
ZNANJE, SPRETNOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 10
	286.275.064
	229.020.050
	80%
	 
	289.545.998
	231.636.798
	101%

	221.078.133
	128.061.141
	56%
	55%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 81 odločitev o podpori v skupni vrednosti 231,6 mio EUR sredstev EU, kar je 101 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 31 javnih razpisov, 37 neposrednih potrditev operacije za programe in 13 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 128,1 mio EUR EU dela, kar predstavlja 56 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 
PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.1
	ESS
	Vzhod
	125.936.796
	100.749.437
	80%
	MDDSZ
	32.638.866
	26.111.093
	99%
	23.246.677
	9.551.304
	49%
	37%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	88.255.311
	70.604.249
	
	67.886.258
	39.379.005
	
	56%

	
	
	
	
	
	
	MK
	3.491.250
	2.793.000
	
	2.734.444
	937.864
	
	34%

	
	
	Zahod
	97.354.278
	77.883.422
	80%
	MDDSZ
	16.860.702
	13.488.562
	108%14
	13.201.023
	6.296.063
	60%
	47%

	
	
	
	
	
	
	MIZŠ
	86.200.385
	68.960.308
	
	64.328.195
	39.765.119
	
	58%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.133.750
	1.707.000
	
	1.709.030
	805.152
	
	47%


V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 74 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 183,66 mio EUR sredstev ESS, kar predstavlja 102,82 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MIZŠ: V izvajanju je skupno 23 javnih razpisov in 36 neposrednih potrditev operacije. Med številnimi operacijami je izpostavljeno naslednje: na področju visokega šolstva so bili v okviru NPO Po kreativni poti do znanja v januarju znani rezultati zadnjega, tretjega odpiranja javnega razpisa za študijsko leto 2019/2020. Za sofinanciranje so bili na razpisu izbrani 103 projekti 14 visokošolskih zavodov, za katere bo podeljenih 1,8 mio EUR. Projekti, ki so bili izbrani, se bodo izvajali v skupinah od štiri do osem študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja. Rezultat vzpostavljenega sodelovanja bodo pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo, ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Zanimanje za razpis je bilo veliko, saj je v roku prispelo 18 vlog, 162 projektov prijaviteljev - javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija, v skupni višini 2,8 mio  EUR; 

· na področju razvoja kadrov se med drugim izvaja JR Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev, v sklopu katerega sta ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije in Pedagoški inštitut izvajala usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju socialnih in državljanskih kompetenc iz tematik Izzivi sodobne družbe in vrtec, Medkulturni odnosi in integracija, Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi in Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov iz kohezijskih regij Vzhodna in Zahodna Slovenija v skupni višini 2, 8 mio EUR;
· MDDSZ: Na operaciji KOC 3.0 je 10 izbranih Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (v nadaljnjem besedilu: KOC 3.0) nadaljevalo z aktivnostmi usposabljanja zaposlenih. Izvedenih je bilo več delavnic v okviru Kompetentne Slovenije, ki so naslavljale področja digitalnega marketinga, vodenja kadrov in postavljanja ciljev. V okviru operacije Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj se je nadaljevalo delo na publikacijah za predstavitev kvalifikacijskih struktur na področjih: farmacija, kozmetika in frizerstvo, tekstil, gradbeništvo, umetnost, motorna vozila. V okviru JR regijske štipendijske sheme so se do marca 2020 tekoče izvajali JR in redno sofinanciranje štipendiranja. V februarju so RRA-ji objavili javne razpise za šolsko oz. študijsko leto 2020/2021. Operacija Štipendije za deficitarne poklice poteka kontinuirano. Mesečno se prejemnikom izplačujejo štipendije v okviru štirih JR. V okviru operacij Karierni plac in VšečKAM in GREM, se je povečalo število dogodkov v sodelovanju s šolami in individualnih svetovanj;
· MK: Operacije JR RIOU potekajo skladno z načrti. S projekti dokazujejo, da šole oziroma učitelji najdejo zelo različne načine, s katerimi šole delujejo tudi izven kulturnih dni, šol v naravi in drugih standardiziranih dejavnosti, izvajajo se seminarji po vsej Sloveniji. Pri obeh projektih, izbranih na javnem razpisu Spodbujanje prožnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, se je nadaljeval razvoj tehnološke in vsebinske zasnove učnega jezikovnega e-orodja oz. učnih jezikovnih e-orodij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem slovenščine. Potekale so dejavnosti za oblikovanje učnega e-okolja (priprava specifikacije zahtev za e-okolje, itd.) NPO Štipendije: v prvem četrtletju 2020 se je začela priprava dokumentacije za Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) za usposabljanje ali izobraževanje v tujini. Potekal je pregled zahtevkov za izplačilo štipendij za študijsko leto 2019/2020.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· ključne težave v prvem kvartalu leta 2020 na MIZŠ-ju so povezane s spremembo izvajanja projektov in programov v povezavi z epidemijo COVID-19 (upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo, odpovedi izvajanja aktivnosti (mednarodna mobilnost) ipd.). Predvidene so nižje pogodbene realizacije v letu 2020 in potreba po zagotovitvi prenosa v naslednje leto ter upravičenosti stroškov v primeru uporabe poenostavljenih oblik stroškov. Težava se nanaša tudi na zagotovitev prerazporeditve sredstev za NPO Nadaljnji razvoj in širjenje e-šolstva in JR za karierne centre v visokem šolstvu II v naslednja leta zaradi prerazporeditve sredstev iz leta 2020 na OU v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020 za pripravo predlogov za prerazporeditev sredstev iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva;
· MDDSZ: zaradi izbruha epidemije COVID-19 so se v marcu pojavile težave pri izvajanju aktivnosti operacij. V okviru KOC 3.0 je bil del usposabljanj odpovedanih oziroma prestavljenih. Z namenom zmanjševanja negativnih vplivov epidemije je bila sprejeta sprememba navodil za izvajanje projektov KOC 3.0 in omogočena e-izobraževanja in usposabljanja. V okviru JR štipendijske sheme je bilo zaznati upad štipendiranja. Pričakovati je tudi, da zaradi ukrepov za zajezitev COVID-19 in zmanjšane gospodarske aktivnosti podjetij vsi študenti ne bodo mogli opraviti vseh obveznosti v roku. Tudi na operacijah Karierni plac in VšečKAM in GREM je bilo večje težave zaznati po uveljavitvi ukrepov za zajezitev širitve COVID-19, ko so bili upravičenci primorani prekiniti aktivnosti na šolah in aktivnosti ter metode dela prilagoditi novonastalim razmeram; 

· v okviru MK-ja je bil znotraj JR Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture vpliv na izvajanje zaradi zaprtja šol. Vpliv tega se bo pokazal v drugem tromesečju. JR Spodbujanje prožnih oblik učenja: priprava vsakega zahtevka za izplačilo za upravičenca dolgotrajna in zahtevna, ravno tako je zahteven pregled zahtevkov za skrbnika pogodbe. Administrativno poročanje zamuja, vsebinsko pa se projekta izvajata nemoteno. NPO Štipendije: zaradi nepopolnih podatkov v MFERAC in težav pri kreiranju plana ZZI-jev v informacijskem sistemu e-MA se je izplačilo štipendij za študijsko leto 2019/2020 iz prvega četrtletja zamaknilo v drugo četrtletje 2020.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· izvajanje vsebin v okviru zadevne prednostne naložbe bo potekalo naprej, tudi z uporabo prilagojenih načinov izvajanja v okviru izjemnih okoliščin zaradi COVID-19. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo;

· na področju MIZŠ-ja se pričakuje obravnava naslednjih novih vsebin: 
· na SC 10.1.1: v primeru zagotovitve dodatnih pravic porabe se načrtuje izvajanje ukrepov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc; 
· na SC 10.1.2 je v nadaljevanju predviden ukrep Izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih 2020–2022; 
· na SC 10.1.3 so v nadaljevanju predvideni: NPO Nadaljnji razvoj in širjenje e-šolstva, NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev, NPO Kakovost 3.0 – sodelovanje, učenje, podatki, Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2019, poziv III, JR za karierne centre v visokem šolstvu II. PO predlaga zagotovitev dodatnih pravic porabe za nove NPO Po kreativni poti do znanja, NPO Študentski inovativni projekti za družbeno korist, 2 NPO za Dvig kakovosti narodnostnega šolstva (Italija, Madžarska) ter nov javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc.
Izpeljava nekaterih NIO je odvisna od zagotovitve s sklepom Vlade RS prerazporejenih pravic porabe v letu 2020 v naslednja proračunska leta in spremembe INOP. V primeru zagotovitve dodatnih pravic porabe MIZŠ načrtuje izvajanje novih projektov spodbujanja povezovanja visokošolskih institucij z gospodarstvom in negospodarstvom ter ukrepe za dvig kakovosti šolstva narodnih manjšin;

· na področju MDDSZ-ja se bodo v okviru operacije KOC 3.0 nadaljevala usposabljanja. Izvedba usposabljanj v okviru Kompetentne Slovenije se bodo okrepila po zajezitvi epidemije COVID-19. V okviru operacije Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj je predvideno nadaljevanje izvedbe vseh aktivnosti. V jesenskih mesecih je predviden zaključek JR Regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2020/2021. V okviru tekočih JR Regijske štipendijske sheme in Štipendije za deficitarne poklice se pričakuje nadaljevanje štipendiranja. V okviru operacij Karierni plac in VšečKAM in GREM bo v nadaljevanju dan večji poudarek na razvoju novih vsebin, orodij in priročnikov ter prilagoditvi metod dela (uporaba e-orodij, organizacija webinarjev);

· na področju MK-ja JR Spodbujanje prožnih oblik učenja: pri obeh projektih se bo nadaljeval razvoj učnih jezikovnih e-orodij oz. učnega e-okolja v celoti (vzporedno z razvojem učnih jezikovnih e-orodij se razvijajo tudi nove metode poučevanja oz. prožni učni pristopi). V drugem četrtletju 2020 je s pospešenim vlaganjem in pregledom ZZI-jev predvideno še dodatno zmanjšanje zamude pri administrativnem poročanju in s tem prehod na sprotno (mesečno) vlaganje ZZI. NPO Štipendije: v aprilu ali maju bo objava JPR-ESS-ŠTIP2020-USP za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (pogodbe bodo sklenjene v juliju 2020, izplačila pa bodo konec leta 2020 in začetek 2021). Avgusta bo objava Javnega razpisa za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD) za podiplomski študij v tujini(pogodbe bodo sklenjene decembra 2020, izplačila pa bodo v marcu 2021). Zadnji JR bodo predvidoma objavljeni v letu 2021.
PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.2
	ESS
	Vzhod
	20.082.883
	16.066.306
	80%
	MIZŠ
	21.758.618
	17.406.894
	108%14
	17.406.851
	8.974.762
	56%
	52%

	
	
	Zahod
	17.871.993
	14.297.594
	80%
	MIZŠ
	13.178.002
	10.542.402
	74%
	10.542.364
	5.550.886
	39%
	53%


V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 27,95 mio EUR sredstev sklada ESS, kar predstavlja 92,05 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· prednostna naložba se izvaja v skladu z načrtom. 

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· sprememba izvajanja že potrjenih projektov/programov v povezavi s COVID-19 (upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo);
· zagotovitev prerazporeditve sredstev na NPO PUD II v naslednje leto (2021) zaradi prerazporeditve sredstev iz leta 2020 na SVRK v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020 za pripravo predlogov za prerazporeditev sredstev iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:
· operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej;
· MIZŠ želi nadaljevati izvajanje programa NPO PUD II, ki pa je odvisen tudi od zagotovitve s sklepom Vlade RS prerazporejenih pravic porabe v letu 2020 v naslednja proračunska leta in spremembe INOP. MIZŠ predlaga zagotovitev dodatnih pravic porabe za nove projekte na področju promocije poklicnega izobraževanja z namenom doseganja načrtovanih ciljnih vrednosti kazalnikov OP 2014–2020. Resor predlaga zagotovitev dodatnih pravic porabe za nove projekte na področju usposabljanja mentorjev z namenom doseganja načrtovanih ciljnih vrednosti kazalnikov OP 2014–2020.

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	10.3
	ESRR
	Vzhod
	12.517.690
	10.014.152
	80%
	MIZŠ
	12.813.095
	10.250.476
	102%14
	10.250.476
	8.690.192
	87%
	85%

	
	
	Zahod
	12.511.424
	10.009.139
	80%
	MIZŠ
	12.216.019
	9.772.815
	98%
	9.772.815
	8.110.796
	81%
	83%


V okviru prednostne naložbe 10.3 se izvaja Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bile dodeljene vse pravice porabe za to prednostno naložbo.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MIZŠ na prednostni naložbi 10.3 izvaja NPO Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja s 3 % na 100 % v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· sprememba izvajanja v povezavi s pojavom epidemije COVID-19.
c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· zaradi predloga novega ukrepa v okviru blaženja posledic epidemije COVID-19 je MIZŠ predlagal novo operacijo za leto 2020 v višini 4 mio EUR za nakup IKT odjemalcev in podporno infrastrukturo. To bo komplementarna operacija obstoječi operaciji, ki se bo zaradi preložitve nekaterih aktivnosti podaljšala za eno leto (zaključek 2021);
· za podaljšanje obstoječe operacije bo treba zagotoviti prenos sredstev v leto 2021, za novo operacijo, ki bo realizirana v letu 2020 zaradi COVID-19, pa v proračunu 2020;

· MIZŠ predlaga zagotovitev dodatnih pravic porabe za nov ukrep na področju e-vsebin, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v  vzgoji in izobraževanju. 
PREDNOSTNA OS 11: 
PRAVNA DRŽAVA, IZBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH ZMOGLJIVOSTI, UČINKOVITA JAVNA UPRAVA, PODPORA RAZVOJU NVO IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV 
1. Stanje

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	Skupaj prednostna os 11
	78.592.476
	62.873.980
	80%
	 
	83.490.005
	62.601.804
	100%
	61.513.897
	26.468.730
	42%
	42%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.
V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,6 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset neposrednih potrditev operacije za projekte in trije javni razpisi. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 26,5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 42 % razpoložljivih sredstev EU.
2. Stanje na PN 

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	11.1
	ESS
	Vzhod
	25.610.883
	20.488.706
	80%
	MJU
	10.515.959
	8.377.315
	100%
	8.316.155
	3.717.141
	38%
	44%

	
	
	
	
	
	
	MK
	2.112.000
	1.689.600
	
	1.689.600
	1.253.246
	
	74%

	
	
	
	
	
	
	MP
	13.035.275
	10.428.220
	
	10.428.220
	2.714.306
	
	26%

	
	
	Zahod
	40.462.377
	32.369.901
	80%
	MJU
	23.594.438
	14.720.803
	99%
	14.666.128
	6.484.384
	36%
	44%

	
	
	
	
	
	
	MK
	1.888.000
	1.510.400
	
	1.510.400
	1.120.249
	
	74%

	
	
	
	
	
	
	MP
	19.864.725
	15.891.780
	
	15.891.780
	4.097.869
	
	26%


V okviru prednostne naložbe 11.1 v prvem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori, so se pa intenzivno izvajale operacije, ki so že bile potrjene pred letom 2020 (tudi s postopki javnega naročanja). Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· MJU je z operacijo Povezljivost, odprtost, kakovost (POK) omogočil, da je bila v okviru aktivnosti SI-TRUST izvedena integracija SI-PASS v nove sisteme;

· v okviru operacije Uprava 2020 se je v januarju izvedla nadgradnja subvencionirane vozovnice za študente;

· na portalu gov.si je bila po razglasitvi epidemije COVID-19 vzpostavljena spletna stran za informiranje javnosti o poteku epidemije in objavi navodil ter posebna podstran za objavo ukrepov in navodil za zaposlene v javni upravi (portal je imel do marca 2020 v povprečju mesečno 1 milijon obiska, v marcu 2020 zaradi izrednih razmer 3,2 milijona obiska); 

· v okviru operacije Inovativen.si se je na področju inovativnih znanj in orodij dodatno usposobilo 124 javnih uslužbencev;

· v okviru operacije Elektronsko javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: e-JN) je omogočeno produkcijsko testiranje kompleksnega sistema e-JN, ki omogoča izpeljavo javnega naročila od potreb do predloga izpeljave postopka, vključno s pripravo razpisne dokumentacije do odločitve, ter tudi samo izvajanje naročil – kataloško naročanje;

· v okviru projekta Odprti podatki je bil izveden hackathon z delovnim naslovom »Podnebne spremembe«;

· na področju kakovosti v javni upravi so bile izvedene aktivnosti za vključitev organizacij v model CAF v letu 2020;

· v prvem trimesečju leta 2020 se je v okviru usposabljanj na področju javnega naročanja, integritete in spletne dostopnosti znotraj operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih udeležilo 250 udeležencev v javni upravi;

· v okviru operacije Razvoj slovenskega javnega elektronskega arihiva (e- ARH.si) je bila izvedena združitev dveh podatkovnih baz fondov in zbirk arhivskega gradiva, nameščene so bile požarne pregrade po reg. arhivih in v Arhivu RS, prilagojene so spletne strani sedmih javnih arhivov, izdelan je čistopis Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah;

· upravičenec operacije Učinkovito pravosodje Ustavno sodišče RS je izvedel Prenovo in nadgradnjo sistema za obdelavo in objavo odločitev ter izdelavo aplikacij za mobilne naprave (US_ODLUS2). MP je izvajal pogodbena dela v okviru podaktivnosti Razširitve IS za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, Promocijo izvajanja sodišču pridružene mediacije, E-usposabljanje v zaporniški celici – pilotni projekt. Izveden je bil postopek JN za Optimizacijo procesov za vodenje evidenc po zakonih, izdana je odločitev o oddaji naročila za Centralizacijo IT infrastrukture DT na enotno lokacijo. Upava RS za probacijo je nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev modela ocene kriminogenih dejavnikov in ocene ponovitvene nevarnosti. Vrhovo sodišče RS je sklenilo pogodbo o zagotavljanju storitev eDražb. Izvajale so se pogodbene aktivnosti za  eHrambo, eObveznosti, eZK, Evidenco prisotnosti ter za Podatkovno skladišče in Posodobitve sistema za poslovno obveščanje.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· zaradi epidemije COVID-19 so na PO-jih onemogočene določene aktivnosti, zlasti na področjih in operacijah, kjer je izvajanje vezano na interaktivne metode sodelovanja.  Usposabljanje javnih uslužbencev se do nadaljnjega na operacijah MJU ne bo izvajalo. Prav tako bo dinamika aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja zmanjšana na MP-ju oziroma prilagojena trenutnemu stanju;

· v drugi polovici meseca marca je bilo za sodelujoče na projektih veliko truda in naporov vloženih v zagotovitev ustreznih pogojev za opravljanje dela od doma;

· v okviru operacije Učinkovito pravosodje glavne težave pri izvajanju operacije sicer še vedno povzroča pomanjkanje tehničnega kadra (delno je problem rešen z najemom zunanjih tehničnih strokovnjakov).

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· MJU bo v prihodnjem obdobju pričel z uvajanjem e-plačilnih list v državno upravo ter vzpostavitvijo enotnih standardov spletnih mest državne uprave;

· predvideva se nadaljnje delovanje portala gov.si;

· MJU pripravlja Zakon o e-identiteti in storitvah zaupanja (t.i. ZEISZ);

· pripravljajo se vsebine za e- gradiva in razpisna dokumentacija za izvedbo odprtega javnega naročila za informacijski sistem MUZA, ter JN za posodobljene vsebine s področja usposabljanja za vodilne javne uslužbence in kadrovike;

· pri operaciji Učinkovito pravosodje so se pri podaktivnosti E-Vlaganje pričele prve priprave in pogovori z MJU-jem za uporabo skupne platforme Jedra elektronskih podatkov (t.i. JEP). MP načrtuje izvedbo aktivnosti po pogodbi za Centralizacijo IT infrastrukture Državnega tožilstva RS na enotno lokacijo. Zaključena bo Analiza stroškov in koristi za Vpisnike in CKE, načrtuje se objava javnih naročil za drugo fazo nadgradnje IS za delo notarjev, nakup videokonferenčne opreme in optimizacijo procesov za vodenje evidenc po zakonih. Uprava RS za probacijo načrtuje izvedbo prve faze JN za izgradnjo ProbIS. Vrhovno sodišče RS načrtuje objavo JN e-Koledar, nadaljevanje priprav za javna naročila za projekte eSpis in iK - Criminal Justice X-change ter pripravo javnega razpisa za nadgradnjo iVpisnika. V naslednjih treh mesecih so predvidena izplačila na podlagi že sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci;

· MK predvideva manjša javna naročila za nabavo licenc za izbrane pretvornike, manjša naročila v zvezi s prilagoditvami arhivskega gradiva ranljivim skupinam, intenzivno iskanje možnosti za redno zaposlitev strokovnjakov, ki so trenutno na projektu ali novih s primerljivimi specifičnimi znanji.
PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe 
	PO
	Odločitve o podpori
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	11.2
	ESS
	Vzhod
	6.270.720
	5.016.576
	80%
	MDDSZ
	3.106.700
	2.485.360
	98%
	2.000.817
	1.056.296
	69%
	43%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	3.035.910
	2.428.728
	
	2.427.309
	2.407.549
	
	99%

	
	
	Zahod
	6.248.496
	4.998.797
	80%
	MDDSZ
	3.113.300
	2.490.640
	101%

	2.006.036
	1.061.220
	72%
	43%

	
	
	
	
	
	
	MJU
	3.223.698
	2.578.959
	
	2.577.451
	2.556.469
	
	99%


V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori, saj so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru naložbe že dodeljena.
a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

· do sedaj sta bili na področju MDDSZ-ja v okviru javnega razpisa nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije izvedeni dve medijski kampanji; zagotovljenih je bilo 60 medijskih objav; izvedenih je bilo 10 usposabljanj oziroma delavnic o veljavni zakonodaji na področju varstva pred diskriminacijo, materialnih in procesnih pravicah v različnih statističnih regijah in delavnic na temo diskriminacije najbolj izpostavljenih skupin, 28 izkustvenih delavnic na temo zaposlovanja invalidov in doživljanja sveta oz. okolja različnih skupin invalidov in tri izobraževanja na temo dostopnosti (skupaj 41). Pripravljeno je bilo gradivo za priročnik o ozaveščanju o zahtevah in potrebah delodajalcev pri zaposlovanju invalidov na odprtem trgu dela; pripravljen je priročnik Spodbujajmo zaposlovanje invalidov. V tem obdobju so potekale priprave na zaključno konferenco ter ostale aktivnosti, ki še morajo biti izvedene;

· projekti, izbrani v okviru javnega razpisa za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev, so do razglasitve epidemije COVID-19 potekali brez večjih težav, aktivnosti so se izvajale, kot je bilo načrtovano (z manjšimi vsebinskimi in časovnimi spremembami);

· operacije, namenjene NVO-jem v pristojnosti MJU-ja, so zaključene.
b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

· v okviru prednostne naložbe ni zaznati bistvenih težav ali odstopanj. Vendar pa upravičenci MDDSZ-ja ocenjujejo, da zaradi epidemije COVID-19 vseh predvidenih dogodkov ne bo možno realizirati v prihodnjih mesecih. Določene aktivnosti namreč predvidevajo prisotnost deležnikov, kar pa v danih razmerah ni mogoče zagotoviti.

c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

· na MDDSZ-ju je v pripravi dokumentacija za drugi dodatni javni razpis za krepitev socialnih partnerjev. Na OU bo posredovana v mesecu aprilu.
PREDNOSTNA OS 12: TEHNIČNA POMOČ – KS 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	12.1
	KS
	Celotna SI
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	SVRK

	105.271.905
	89.481.119
	100%
	89.481.157
	46.181.175
	52%
	52%

	Skupaj prednostna os 12
	105.337.690
	89.537.036
	85%
	 
	105.271.905
	89.481.119
	100%
	89.481.157
	46.181.175
	52%
	52%


PREDNOSTNA OS 13: TEHNIČNA POMOČ – ESRR 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	13.1
	ESRR
	Vzhod
	17.640.306
	14.112.244
	80%
	SVRK16
	17.008.541
	13.606.833
	96%
	13.606.833
	6.938.078
	49%
	51%

	
	
	Zahod
	3.812.833
	3.050.266
	80%
	SVRK16
	3.675.566
	2.940.453
	96%
	2.940.453
	1.499.729
	49%
	51%

	Skupaj prednostna os 13
	21.453.139
	17.162.510
	80%
	 
	20.684.107
	16.547.285
	96%
	16.547.285
	8.437.808
	49%
	51%


PREDNOSTNA OS 14: TEHNIČNA POMOČ – ESS 
	PN
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe EU del
	PO
	Dodeljena sredstva
	Potrjene operacije
	Izplačila iz državnega proračuna

	 
	 
	 
	EU + SI
	EU
	%
	 
	Skupaj (EUR)
	EU (EUR)
	%
	EU (EUR)
	EU (EUR)
	% pravic p.
	% dodeljenih

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (5/4 * 100)
	7
	8
	9
	10 (9/5 * 100)
	11
	12
	13 (12/5 * 100)
	14 (12/9 * 100)

	14.1
	ESS
	Vzhod
	11.340.197
	9.072.157
	80%
	SVRK16
	12.256.016
	9.804.812
	108%

	9.804.812
	5.046.685
	56%
	51%

	
	
	Zahod
	4.744.859
	3.795.887
	80%
	SVRK16
	5.128.404
	4.102.723
	108%17
	4.102.723
	2.106.669
	55%
	51%

	Skupaj prednostna os 14
	16.085.056
	12.868.044
	80%
	 
	17.384.419
	13.907.535
	108%16
	13.907.535
	7.153.354
	56%
	51%


Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO-ji, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskih sistemov e-CA in e-MA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike. 

Priloga 2: Primeri dobrih praks 
V prilogi so predstavljene operacije, ki v prvem četrtletju 2020 izrazito izstopajo kot primer dobre prakse, in sicer po idejni zasnovi, doprinosu projekta k dobrobiti državljanov in predvsem po izvedenih dejavnostih.
 
PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije 
PO MIZŠ

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR

Za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora je bil s projektom Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR vzpostavljen nacionalni superračunalniški center z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet (High-Performance Computing – HPC). 

Gre za celostno vizijo, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). 

Področja uporabe superračunalnika so zelo raznovrstna in sicer HPC RIVR omogoča vzpostavitev učinkovite strojne in storitvene infrastrukture za odprte raziskovalne podatke, vključuje vzpostavitev centra s podporo za hibridno infrastrukturo,  integracijo s sistemi za visoko prepustno računanje (high throughput computing, HTC) ter lokalnimi repozitoriji, podpira najsodobnejše metode na področju znanosti o življenju ter genomike, omogoča razvoj in raziskave na področju strojnega učenja, umetne inteligence jezikovnih tehnologij in eksperimentalne postavitve, uporabo širokopasovne povezave ter tesno sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami ter industrijo pri souporabi vrhunskega okolja. 

Koordinator projekta HPC RIVR je Univerza v Mariboru (UM), kjer bo postavljen Prototipni računalnik in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti, konzorcijski partnerji na projektu pa so Institut informacijskih znanosti (IZUM), kjer bo postavljen Primarni računalnik in bodo potekale sistemske podporne aktivnosti, ter Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), kjer bo postavljena oprema za oddaljeni dostop in bodo potekale razvojno-raziskovalne aktivnosti.

Več o superračunalniku HPC RIVR in področjih uporabe lahko najdete na spletni strani:

https://www.hpc-rivr.si/
PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij

PO MGRT
Med uspešnimi projekti, sofinanciranimi v okviru te prednostne naložbe, izpostavljamo projekt investicije v energetsko sanacijo Penziona Mirjam, v okviru javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.

Projekt je izvedlo podjetje MIRJAM, podjetje za turistično posredovanje in gostinstvo d.o.o., ki je družinsko podjetje iz Razdrtega, idilične vasi pod vznožjem Nanosa.

Glavni namen projekta je izboljšava energetske in snovne učinkovitosti stavbe. Podjetje je v sklopu investicije zgradbo Penziona Mirjam energetsko saniralo z namestitvijo dodatne toplotne izolacije fasade in podstrešja. Zamenjana so bila dotrajana okna z energetsko varčnejšimi, menjala se je toplotna črpalka zemlja/voda ter povečal zemeljski kolektor. Po objektu se je razsvetljava zamenjala z energijsko učinkovito LED razsvetljavo in namestili so se senzorji. Saniral se je obstoječi vodnjak ter izvedel sistem – hidroforne postaje za napajanje porabnikov z vodo iz vodnjaka. Na pipe so se namestili perlatorji. Potratne tuš ročke so se zamenjale z varčnejšimi. Za potrebe kompostiranja organskih odpadkov se je nabavil kompostnik. V sklopu sofinancirane operacije so bile izvedene investicije v izboljšavo informiranja in komuniciranja z javnostjo.

Podjetje MIRJAM je tudi prejemnik certifikata Zeleni ključ, ki ga po vsem svetu podeljujejo ponudnikom, zavezanim trajnostnemu in zelenemu turizmu. So prvi na destinaciji Zeleni kras, ki so prejeli ta vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

[image: image8.jpg]
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Več o projektu najdete na spletni strani https://www.mirjam.si/

PO MJU

ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST – eBOL predstavlja enega najuspešnejših projektov v izvedbi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), izvajalcev zdravstvenih storitev ter MJU-ja. V začetku leta 2020 so uvedli elektronski bolniški list (eBOL), ki je nadomestil dosedanjo papirno listino. Uvedba eBOL pomeni spremembe v procesu dela tako na strani pooblaščenih zdravnikov, delodajalcev, kot tudi na strani zavarovancev, ki pri zdravniku po zaključenem bolniškem staležu po novem ne dobijo več papirne listine. Vsi delodajalci so se morali na uvedbo eBOL lista pripraviti in prilagoditi, saj od začetka februarja 2020 lahko do bolniških listov za svoje zaposlene dostopajo le še preko portala SPOT, prej portal eVEM. 

Na letni ravni zdravniki izdajo preko 1,5 mio bolniških listov. Informacijsko rešitev eBOL uporablja:  

· preko 1.300 timov družinske medicine in pediatrije, 
· preko 120.000 delodajalcev in 

· več kot milijon zavarovanih oseb. 

Statistika kaže, da je bilo v letu 2018 zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 12.124.558 delovnih dni. V letu 2018 je ZZZS v breme OZZ izplačal 347.902.628 EUR. Uvedba eBOL prinaša pridobitve za zavarovance, izvajalce zdravstvenih storitev, delodajalce, Finančno upravo Republike Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Papirnati bolniški list je predstavljal administrativno oviro za vse naštete subjekte. Ocenjujemo, da se bodo zaradi odprave administrativnih ovir in poenostavitev na strani vseh deležnikov zmanjšali izdatki za okoli 55 %, prihranki pa so ocenjeni na 11,5 milijonov evrov letno. S časom se bo zmanjšalo tudi število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve elektronskega bolniškega lista ne bo potrebno več obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben. Ocena je, da bi v takih primerih lahko v ambulantah bilo tudi do 78.600 obiskov manj. 

Ključni uporabniki elektronskih bolniških listov so zavezanci za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja - delodajalci. Bolniški list je dokazilo, s katerim delavec dokazuje upravičeno odsotnost z dela, delodajalcu pa predstavlja ključno listino na podlagi katere vodi evidenco prisotnosti zaposlenih, obračunajo plačo oz. v predpisanih primerih  oddajo zahtevek za refundacijo nadomestila plače. Za zadržanosti, ki so nastale po 1. 2. 2020, morajo delodajalci do bolniških listov dostopati samo še preko portala SPOT, ki je osrednji državni portal za podjetja, podjetnike in poslovne subjekte. Delodajalec lahko pridobi elektronski bolniški list z uporabo spletnega portala SPOT (e-VEM) ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM. 
· Za uporabo spletnega portala SPOT (e-VEM) uporabnik potrebuje računalnik s spletnim brskalnikom, dostop do interneta, kvalificirano digitalno potrdilo in podeljeno pooblastilo (če do eBOL ne dostopa zakoniti zastopnik poslovnega subjekta). 
· Za uporabo spletnega vmesnika eBOL in eNDM delodajalec potrebuje aplikacijo (program) – npr. program za obračun plač, kadrovsko evidenco ali npr. za vodenje odsotnosti, ki preko vmesnika eBOL in eNDM omogoča avtomatiziran prevzem elektronskih bolniških listov v informacijski sistem delodajalca. S tem lahko bistveno poenostavi evidentiranje podatkov o bolniškem staležu v kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

Aktivnosti, so bile sofinancirane iz ESRR sredstev v okviru prednostne osi 3.1. operacije Enotna poslovna točka. 

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti

PO MZI

Energetska prenova večstanovanjske stavbe Topniška 58 v Ljubljani (v okviru operacije Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100% javni lasti upravičenca JSS MOL)

V okviru energetske sanacije večstanovanjske stavbe na naslovu Topniška 58, Ljubljana so bili izvedeni naslednji ukrepi: toplotna izolacija ovoja stavbe, sanacija in toplotna izolacija ravne nepohodne strehe ter vgradnja prezračevalnih naprav. S tem so zagotovljeni kakovostnejši pogoji za bivanje najemnikov v 27 stanovanjskih enotah, ki so namenjene oddaji v neprofitni najem. Povečana je zanesljivost obratovanja in podaljšana življenjska doba stavbe. Zasledovan je cilj glede energetske učinkovitosti večstanovanjske stavbe in s tem varčnejše rabe energije ter znižanje stroškov, ki so povezani z uporabo posamezne stanovanjske enote.

Večstanovanjska stavba je po izvedenih ukrepih celovite energetske prenove uvrščena v energetski razred C, pri čemer znaša potrebna toplota za ogrevanje 38kWh/m2a. Pred izvedbo ukrepov energetske sanacije je znašala potrebna toplota za ogrevanje 87,65 kWh/m2a.

Skupna vrednost projekta z DDV je bila 211.005,44 EUR, od tega je bilo 82.973,04 EUR upravičenih do sofinanciranja iz sredstev kohezijske politike v višini 41.468,52 EUR.
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PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov

PO MZI
V okviru operacije Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) Šalovci je bila zgrajena nova kotlovnica, kjer se je namestil nov kotel na lesno biomaso z vso potrebno strojno opremo za zagotavljanje toplotne energije za več objektov. Preko toplovoda in toplotnih postaj je na centralno kotlovnico sistema DOLB Šalovci priključenih šest odjemalcev toplotne energije. Za potrebe skladiščenja sekancev je v sklopu kotlovnice izveden zalogovnik velikosti 70 m3, kar zadošča za približno 14-dnevno avtonomno delovanje pri polni obremenitvi kotlovnice. Vgradnja kotlovske opreme zagotavlja, da sistem dosega emisije dimnih plinov skladne s slovenskimi zakonodajo in evropsko zakonodajo.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi kohezijske politike v višini 170.274,17 EUR.
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PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

PO MZI 

Kolesarska povezava Celje-Laško (etapa I; Celje-Tremerje)

Kolesarska povezava med Celjem in Laškim, kjer se je kolesarski promet do sedaj v pretežnem delu odvijal po prometno obremenjeni državni cesti G1-5/0328, povezuje Mestno občino Celje s svojim zaledjem, in sicer z ureditvijo prve etape povezave med Celjem in Tremerjem. Namen ureditve kolesarske povezave je zagotavljanje ugodnih pogojev za dnevne migracije kolesarjev, dolgoročno pa spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih. 

Cilj operacije je izgradnja kolesarske povezave na odseku Celje-Laško, ki povezuje Mestno občino Celje kot pomembno regionalno in lokalno središče z zaledjem. Obe občini, med katerima je po statističnih podatkih več dnevnih migracij, sta pomembni zaposlitveni središči, kamor dnevno migrirajo občani iz ene in druge občine. Projekt izgradnje nove kolesarske povezave prispeva k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Celje in Občine Laško, v prihodnosti (ko bo kolesarska povezava D1 povezana v celoto) pa bo zgrajeni odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje.

Kolesarska povezava med Celjem in Laškim je skupaj dolga okoli 11 km, operacija obsega izvedbo I. etape v dolžini cca. 6,1 km, med naseljema Celje in Tremerje. Kolesarska pot v pretežnem delu poteka po levem bregu Savinje, delno po obstoječih lokalnih cestah in javnih poteh. Ureditve so obsegale gradnjo kolesarske poti in hodnikov za pešce, gradnjo podpornih konstrukcij, brv za kolesarje čez Savinjo, dve počivališči ter javno razsvetljavo.

Vrednost investicije znaša 3,5 mio EUR, od tega je, skladno z Dogovorom za razvoj Savinjske regije, operacija sofinancirana iz ESRR v višini 2,28 mio EUR, pri čemer podpora Unije znaša 1,824 mio EUR.
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P+R pri železniški postaji v Borovnici

Čeprav ima občina Borovnica le 4.500 prebivalcev, je zaradi ugodnih povezav relacija Borovnica – Ljubljana sedma najprometnejša železniška povezava v Sloveniji. Borovnica močno izstopa med slovenskimi kraji po deležu potnikov, ki redno uporabljajo prevoz z vlakom.

Z namenom, da bi kratkoročno ohranili in srednjeročno povečali delež prebivalcev občine Borovnica, ki za vsakodnevne poti na izobraževanje in delo ter po opravkih v Ljubljano uporablja vlak, je občina pristopila k ureditvi vozlišča P+R. Tako bodo vlak v kombinaciji z avtom ali kolesom lažje uporabljali tudi prebivalci Borovnice in sosednjih krajev, ki so od železniške postaje bolj oddaljeni.

S projektom se je povečala privlačnost železniškega prevoza, urejenost železniške postaje in okolice, izboljšala se je prometna varnost in varnost parkiranih avtomobilov in koles. Omogočeno je tudi polnjenje električnih avtomobilov.

Projekt, vreden 480 tisoč EUR, vključuje izgradnjo 96 parkirnih mest za avtomobile, avtobusno postajališče in pokrite kolesarnice za 52 koles, vključno z dostopi in opremo. Projekt je bil sofinanciran  z 212 tisoč EUR iz KS in 37 tisoč EUR iz državnega proračuna. Odobren je bil na javnem razpisu leta 2018, gradnja je zaključena, otvoritev pa je prestavljena zaradi prekinitve javnega potniškega prometa na železnici med epidemijo.
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PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

PO MOP

Projekt PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja se izvaja na območju Ljubljanskega barja, ki leži v osrednji Sloveniji in obsega južni del Ljubljanske kotline. S svojimi dobrih 15 tisoč hektarji površine predstavlja enega največjih kompleksov mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. Je območje redkih biotopov in nahajališče številnih redkih in ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst. Večji del Ljubljanskega barja je umeščen v mrežo varovanih območij Natura 2000. V zadnjih letih so se zaradi različnih človeških dejavnikov, predvsem intenziviranja kmetijske dejavnosti, površine mokrotnih travniških habitatov občutno skrčile. Vrste, vezane na tovrstne habitatne tipe, so se znašle v neugodnem stanju. Nekatere med njimi so postale celo kritično ogrožene in so njihove populacije na tem, da izumrejo.

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov: travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij, ter na izboljšanje stanja ohranjenosti ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. To so orhideja Loeselova grezovka ter sedem živalskih vrst: metulja barjanski okarček in strašničin mravljiščar, travniška ptica selivka kosec, kačji pastir koščični škratec, edina slovenska avtohtona sladkovodna želva močvirska sklednica, hrošč puščavnik ter dvoživka hribski urh. Ljubljansko barje je za mnoge od teh vrst eden zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Projekt PoLJUBA je zato morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve.

Na območju Ljubljanskega barja je bilo v prvih dveh letih trajanja projekta odkupljenih več kot 70 hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč, z ustreznimi kmetijskimi praksami in drugimi ukrepi pa bo projekt prispeval k izboljšanju stanja naravnega okolja ter revitaliziraciji kulturne krajine na najmanj 149 hektarjih površine. Projektna zemljišča se kosi v času in na način, ki je prilagojen projektnim vrstam in habitatnim tipom, površin se ne gnoji. V okviru projekta poteka obogatitev populacij dveh izginjajočih avtohtonih vrst in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst. V dolini Strajanov breg se izvajajo aktivnosti za vzpostavitev naravne barjanske hidrologije. Z namenom doseganja večje ozaveščenosti obiskovalcev Ljubljanskega barja bo na območju vstopne točke v krajinski park Rakove jelše ponovno vzpostavljen kompleks mokrotnih travnikov s sistemom mejic in nova interpretacijska pot. Na 3 km dolgi krožni poti bo obiskovalcem na voljo možnost spoznavanja značilnosti Ljubljanskega barja, tam živečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega življenjskega prostora.

Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2018 in bo predvidoma trajal do konca leta 2021. Odločitev o podpori je bila s strani OU podpisana 22. 3. 2018, sporazum o izvajanju operacije pa je bil s strani PO podpisan dne 11. 6. 2018. 
Več o projektu PoLJUBA najdete na spletni strani www.poljuba.si.
PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov  ter spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa

PO MZI 

Projekt Nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja

Dne 20. 8. 2019 je Evropska komisija potrdila projekt Nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja z izdajo Izvedbenega sklepa o odobritvi evropskih sredstev. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 mio EUR. 

Za ta projekt je  v okviru OP EKP-ja v obdobju 2014–2020 zagotovljenih 101 mio EUR evropskih sredstev, od ocenjenih 195,5 mio EUR stroškov, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja. 
Odsek proge Maribor-Šentilj leži na glavni železniški progi Zidani Most-Šentilj-državna meja med postajo Maribor in državno mejo. Potreba po nadgradnji izhaja iz omejene zmogljivosti obstoječega odseka proge. Osnovni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta, so povečanje zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 vlakov/dan na 84 vlakov/dan, povečanje kategorije proge s C3 na D4 ter povečanje stopnje varnosti prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih glavnih ukrepov: 

· nadgradnja in novogradnja 18,155 km obstoječega tira za zagotovitev osne in dolžinske obremenitve kategorije D4, 

· gradnja 2,8 km nove proge (novega predora in novega viadukta), 

· nadgradnja 4 železniških postaj: Maribor, Pesnica, Šentilj in Maribor–Tezno, nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki, 

· rekonstrukcija predora Šentilj, 

· rekonstrukcija, sanacija in gradnja 20 prepustov ter 23 podpornih oz. opornih zidov, 

· ukinitev 6 nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo in zavarovanje 3 nivojskih prehodov z avtomatsko napravo za zavarovanje, 

· gradnja 2 nadvozov, rekonstrukcija in gradnja 2 podvozov, gradnja 1 nadhoda za pešce, rekonstrukcija mostu in rekonstrukcija in gradnja 3 podhodov, 

· gradnja 9,5 km novih cest, 

· gradnja 12,3 km protihrupnih ograj, 

· nadgradnja signalno-varnostnih naprav in vozne mreže na obstoječi progi ter 

· pasivna zaščita 75 zgradb. 
Izvedbena dela so se pričela z nadgradnjo odseka železniške proge Pesnica–Šentilj–državna meja konec junija 2018 in so zajemala tudi nadgradnjo železniških postaj Pesnica in Šentilj. Konec avgusta 2019 so bila dela uspešno zaključena, izveden je bil tehnični pregled in 13 km odsek železniške proge Pesnica–Šentilj–državna meja je bil predan v uporabo. V istem času je bila uspešno zaključena tudi nadgradnja obeh železniških postaj. Prav tako je bila do konca leta 2019 zaključena izvedba pasivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja (pasivna zaščita 75 zgradb). 

Na projektu se nadaljuje z izvedbenimi deli na odseku Maribor–Počehova, ki zajema tudi nadgradnjo železniških postaj Maribor in Maribor–Tezno ter izvedba aktivne protihrupne zaščite (gradnja 12,3 km protihrupnih ograj). Oddana dela so bila izvedbena dela za izvedbo nove proge na odseku Počehova–Pesnica (novega viadukta Pesnica in predora Pekel) v dolžini 2,8 km ter za ureditev križanj cest z železnico. Celoten projekt bo po terminskem planu zaključen v sredini leta 2023. 
Vizualizacijo izvedbe nadgradnje odseka Pesnica-Šentilj si je mogoče ogledati na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=9xki8ymTcZQ
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PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela

PO MIZŠ

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018 

Cilj javnih razpisov Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja je zaposlitev  učiteljev začetnikov na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učitelj začetnik je oseba, ki je ob vključitvi v operacijo stara do vključno 29 let, nima opravljenega strokovnega izpita in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Z vključitvijo Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas v projekt usposabljanja »učitelja začetnika« za samostojno opravljanje dela na podlagi javnega razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018 se je mlada svetovalna delavka na tej šoli usposabljala za nadaljnje samostojno delo. 

 V času usposabljanja se je v šolski svetovalni službi seznanila z vsemi vrstami dejavnosti svetovalne službe: dejavnostmi pomoči, razvojnimi in preventivnimi dejavnostmi ter dejavnostmi načrtovanja in evalvacije, prav tako pa tudi z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela, z oblikovanjem podrobnega učnega načrta, letno delovno pripravo, s pripravo učne ure, njeno izvedbo, načrtovanjem in raznoliko dokumentacijo šole, ki se uporablja znotraj svetovalnega dela. 

Na podlagi strokovno kompetentnega usposabljanja, pridobljenega znanja in vloženega truda je uspešno opravila strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja in postala usposobljena za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Po izteku projekta se je zaposlila na isti šoli.
PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti

PO MIZŠ

Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam

Namen javnega razpisa je bila vzpostavitev mreže strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V okviru projekta je bila v Sloveniji vzpostavljena mreža 10 strokovnih centrov, ki delujejo kot povezovalne institucije med družino z otroki s posebnimi potrebami, zdravstvom, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami.

Eden izmed njih je Strokovni center za podporo inkluziji (SCPI), ki deluje na področju gorenjske, goriške in obalno-kraške statistične regije v okviru konzorcija treh osnovnih šol, ki vzgajajo in izobražujejo otroke s posebnimi potrebami (Osnovna šola Jela Janežiča iz Škofje Loke,  Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in Osnovna šola Antona Janše Radovljica).

Področja delovanja strokovnega centra so:

· prepoznavanje in diagnostika, kjer razvijajo učinkovit koncept prepoznavanja in diagnosticiranja primanjkljajev, ovir oziroma motenj,

· zgodnja obravnava, kjer sodelujejo s porodnišnico, razvojno ambulanto, dispanzerjem za mentalno zdravje in vrtcem, 

· svetovanje za podporo pri inkluziji – podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem, izvajanje predavanj, delavnic in seminarjev, delo z vrstniki, spodbujanje socialne vključenosti in razvijanje učinkovitega koncepta prehajanja,  

· informacijski portal in e-svetovanje, to je predstavitvena stran delovanja strokovnega centra s povezavami na priporočena spletna mesta in e-svetovanje, 

· pripomočki in gradiva, kjer je voden register pripomočkov, predstavitve, usposabljanje za uporabo, izdelava in izposoja pripomočkov, svetovanje pri prilaganju gradiv, 

· načrtovanje poklicne poti, kjer nudijo pomoč pri načrtovanju poklicne poti, individualno podporo na področju izbire poklica in pri zaposlitvi, 

· razvojni tim strokovnjakov, kjer se za konkreten primer vzpostavi in koordinira delovanje tima notranjih in zunanjih strokovnjakov z različnih področij.  

Pokrivajo vsa obdobja vzgoje in izobraževanja ter načrtovanje poklicne poti, in sicer predšolsko obdobje, obdobje osnovne šole in načrtovanje poklicne poti – nadaljnje izobraževanje in zaposlitev. 

Z delovanjem dopolnjujejo oblike pomoči, ki so ključne za otrokov optimalen razvoj in socialno vključenost. Delo je usmerjeno v celovito podporo otrokom, staršem, družinam in strokovnim delavcem vrtcev in šol na področju prepoznavanja, diagnostike in nadaljnjih oblik pomoči. Podpora poteka v obliki predavanj, delavnic, srečanj in individualnih svetovanj. Prav tako razvijajo pripomočke in učna gradiva, nudijo podporo pri delovanju razvojnih timov strokovnjakov, razvijajo koncept dela z otroki tujci, ki imajo posebne potrebe ter prispevajo k razvoju stroke. 

Več informacij najdete na spletni strani: http://www.scpi.si/

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev

PO MZ

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi – v teku od 2018 
Glavni namen pilotnega projekta je: 

· vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke, 

· testiranje nove ocenjevalne lestvice za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, 

· usposabljanje novih kadrov, 

· brezplačno izvajanje novih storitev v skupnosti, 

· testiranje elektronske podpore procesom, 

· povezati področje zdravstva in sociale.
Na javnem razpisu so bili izbrani trije upravičenci: 

· Urbano okolje: Zdravstveni dom Celje. 

· Semi-ruralno okolje: Koroški dom starejših Dravograd. 

· Ruralno okolje: Center za socialno delo Krško (sedaj Center za socialno delo Posavje).


Ciljne skupine: 

· starejši od 18 let.


Projekt se izvaja v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 

Upravičenci so se morali za potrebe oblikovanja konzorcija za izvajanje vsebin predvidenih v javnem razpisu povezati najmanj z izvajalci socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu, izvajalci institucionalnega varstva starejših oziroma izvajalci institucionalnega varstva odraslih duševno in telesno prizadetih oseb v javni mreži, z zdravstvenim domom oziroma referenčnimi ambulantami ali zdravstveno postajo pilotnega okolja, izvajalci patronažnega varstva v javni mreži ter pristojnim centrom za socialno delo. Z oblikovanjem konzorcija so želeli spodbujati sodelovanje med sistemi zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. 

 
Podroben opis aktivnosti, ki potekajo v pilotnih okoljih: 

· vzpostavitev in delovanje enotne vstopne točke (za namen centralizacije informiranja o storitvah zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe v pilotnih okoljih. Na vstopnih točkah so zaposleni strokovni delavci, ki izvajajo oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe – ocena poteka na domu potencialnega upravičenca);
· testiranje nove ocenjevalne lestvice za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe – trenutno ocenjevalne lestvice niso enotne in upravičenci s primerljivimi potrebami ne dostopajo nujno do primerljivih pravic. 
· usposabljanje novih kadrov za kakovostnejše in varnejše izvajanje storitev in zaščito lastnega zdravja (ergonomija, kinestetika, demenca, depresija, timsko delo, ravnanje v nepričakovanih situacijah, …) – izobraževanja se zaposlenim zagotavljajo iz drugega projekta; tj. Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki je opisan spodaj;
· brezplačno izvajanje novih storitev v skupnosti, do katerih v obstoječem sistemu ne morejo dostopati npr.: priprava in dajanje zdravil, hranjenje po sondah, storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti, storitve e-oskrbe (gre za storitve, ki se sicer v skupnosti ne zagotavljajo in pri tovrstnih potrebah ljudje nimajo druge možnosti, kot oditi v institucijo);
· elektronska podpora procesom – od vstopne točke do samega evidentiranja izvedenih storitev, poročanja in izvoza podatkov – namen: administrativna razbremenitev zaposlenih in transparentnost izvajanja storitev (podlaga za transparentnost financiranja v sistemu dolgotrajne oskrbe);
· podpora izvajalcev neformalne oskrbe – sodelovanje z izvajalci formalne oskrbe v projektu, izobraževanja za izvajalce neformalne oskrbe.
Neposredne aktivnosti za uporabnike so se začele izvajati v januarju 2019. 
V letu 2019 (od januarja 2019 do  januarja 2020) je bilo v skladu s poročanjem iz posameznih okolij: 

· na vstopnih točkah skupno prejetih 1.668 vlog za oceno upravičenosti do DO, 

· 1.569 ocenjenih oseb, 

· 1.180 oseb ocenjenih kot upravičenih do DO v okviru projekta, 

· na dan 31. 12. 2019 je bilo 329 oseb vključenih v neposredno izvajanje novih storitev v okviru projekta.
PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela

PO MIZŠ 

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela - PUD

Poklicno in strokovno izobraževanje se s trgom dela najbolj neposredno povezuje preko praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja dijakov in študentov v podjetjih. Pomemben del dijakovega, vajenčevega oziroma študentovega izobraževanja je pridobivanje praktičnih izkušenj, zato je vez med izobraževalnimi institucijami in podjetij še kako potrebna in pomembna. Prav krepitev praktičnega usposabljanja in praktičnega izobraževanja  v podjetjih, s posebnimi poudarkom na vajeništvu, je prvi od prednostnih ciljev, ki so si jih začrtale država članice do leta 2020. 

Namen programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega in študente višjega strokovnega izobraževanja. 

Z izvedbo posameznih javnih razpisov znotraj programa se zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Z izvedbo praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol v šolah se  krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu. 

V obdobju 2016–2019 je bilo objavljenih 5 javnih razpisov, preko katerih se je krepilo socialno partnerstvo med delodajalci in šolami. V tem obdobju je bilo podjetjem sofinancirana izvedba praktičnega usposabljanja oziroma praktičnega izobraževanja za 170 vajencev, 10.713 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja in 4.946 študentov višjega strokovnega izobraževanja. 

Vajeništvo, ki ima za cilj boljšo usposobljenosti vajencev glede na potrebe gospodarstva, zgodnejšo poklicno socializacijo in zgodnejše zaposlovanje mladih, je med mladimi postalo zanimivo, prav tako uvedbo vajeništva pozdravljajo delodajalci, saj mladi veš čas šolanja pridobivajo tiste kompetence, ki jih delodajalci najbolj potrebujejo. Vajeniška oblika izobraževanja je v slovenski prostor uvedla možnost, da delodajalci sami izberejo in oblikujejo svoje bodoče sodelavce, s katerimi podpišejo t. i. vajeniško pogodbo. Delodajalec aktivno sodeluje pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene. Večja podjetja oziroma podjetja z največ vajenci, ki so kot delodajalci vključeni v vajeniški sistem izobraževanja, so LTH Castings d.o.o., Sava Turizem d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., NIKO, d.o.o., Železniki, MLINOSTROJ d,d, Domžale, PODGORJR d.o.o. Šentjernej, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, Poclain Hydraulics d.o.o. ter POLYCOM Škofja Loka d.o.o.

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

PO MJU
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MJU v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost, ki je financirana v okviru prednostne osi 11 s strani ESS upravlja s centralno storitvijo za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, katere namen je poenotiti in poenostaviti dostop do javnih e-storitev. V zadnjem četrtletju so na to storitev priklopili tri nove produkcijske sisteme oz. spletne portale, eKmetija, eRegister kmetijskih gospodarstev in eVisoko šolstvo. Skupno sedaj že okoli 30 sistemov javnega sektorja, ki dostop in elektronsko podpisovanje omogočajo preko SI-PASS. Državljani preko SI-PASS lahko na enovit način s pomočjo digitalnega potrdila dostopajo do e-storitev in e-podpišejo neodvisno od svojega računalniškega okolje ali brskalnika. Prvi portal, ki je to omogočil, je bil državni portal za državljane eUprava. Novost je tudi storitev smsPASS, ki omogoča državljanom, da do e-storitev dostopajo in po potrebi e-podpisujejo samo s svojim mobilnim telefonom.  Sistemov oz. spletnih portalov, ki omogočajo dostop do svojih storitev preko SI-PASS ne samo z digitalnimi potrdili, temveč tudi z mobilnim telefonom preko  storitve smsPASS, je sedaj že okoli 20, na primer: npr. eUprava, eProstor, Portal MKGP, Portal AJPES in Moj eZPIZ. Aktualni seznam je objavljen na spletni strani SI-TRUST na https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/seznam-e-storitev-prikljucenih-na-sistem-si-pass/.

Še nadalje si bodo prizadevali uvajanje storitve SI-PASS tudi na druga področja e-poslovanja, saj prinaša poenotenje dostopa veliko prednosti za državljane, javnim institucijam pa tudi lajša izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki jih nalaga tako domača kot tudi EU zakonodaja z uveljavljanjem enotnega digitalnega trga.  

Za večjo varnost državljanov, ko poslujejo na elektronski način, pa so v sodelovanju s Policijo usposobili referente na upravnih enotah za varnejše ugotavljanje istovetnosti oseb z osebnimi dokumenti in prepoznavo ponarejenih osebnih dokumentov. To ne prinaša koristi samo za varnejše e-poslovanje, referenti na upravnih enotah so namreč ključni za ugotavljanje istovetnosti oseb, preden se jim izda elektronska identiteta oz. kvalificirano digitalno potrdilo za e-podpisovanje, temveč tudi za vsakršne postopke, ki zahtevajo osebno identifikacijo na podlagi osebnih dokumentov. Za upravne enote so poskrbeli tudi za ustrezne naprave, ki jih referenti za to potrebujejo za prepoznavo ponarejenih osebnih dokumentov.

Intenzivno so delali tudi na pripravi nove zakonodaje za e-identifikacijo in storitve zaupanja. Ta zakonodaja prinaša pomembne novosti na področju izdajanja elektronskih identitet, saj se načrtuje izdajanje prvih elektronskih osebnih izkaznic v sredini leta 2021. 
Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev 
S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.
	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument

	Trenutno stanje

	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe

	ESRR:

Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike 
	1. Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije 
	SVRK, 

MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU, MOP
· Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejše strategije) 
	Slovenska strategije pametne – novelacija obstoječe S4:

· v okviru EDP so SRIP nadgradili obstoječe akcijske načrte,

· spremljanje in vrednotenje: opravljena je vmesna evalvacija SRIP-ov in podpisana pogodba za CRP za končno evalvacijo,

· izdelana je študija na področju RRI (podrobnejše obravnava področje davkov, TNI, internacionalizacije, znanja in spretnosti),

· industrijska preobrazba: izvajanje aktivnosti znotraj projekta Industrial Transition Pilot, 

· podlage za dopolnjevanje ukrepov spodbujanja znanj in spretnosti za pametno specializacijo z ostalimi horizontalnimi ukrepi iz ESS, 

· strukturne in metodološke podlage za pripravo modela za dolgoročno napovedovanje kompetenc za pametno specializacijo.

Raziskovalno inovacijska strategija Slovenije:

- v pripravi je nova strategija, ki izhaja iz novega zakona. 

Digitalna Slovenija – nadgradnja obstoječe strategije:

· preučevanje trendov in razvoja področij,
· sodelovanje z OECD v raziskavi  Going Digital,

· priprava analiz in študij, Sodelovanje v mednarodnih skupinah s področja elektronskih javnih storitev.

Slovenska industrijska politika

· v pripravi je nadgradnja.
	Strategija pametne specializacije S4:

· sodelovanje s SRIP-i,

· sodelovanje na dogodkih in predstavitvah S4,

· sodelovanje na dogodkih digitalne družbe npr. podjetja z deležniki na področju, NVO, 

· komunikacija s predstavniki civilne družbe, občin, raziskovalne institucije…

Digitalna Slovenija 2025 – v zaključni fazi je analiza oz. pregled realizacije Digitalne Slovenije 2020 (medresorsko že usklajeno), ki bo podlaga za nadaljnje korake pri pripravi Digitalne Slovenije, npr. instrumentov za področje digitalne družbe:

· organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z deležniki;

· analiza stopnje digitalizacije pametnih mest in skupnosti – v teku je analiza stanja digitalizacije po občinah (op. podaljšano zaradi izrednih okoliščin);

· za pripravo nacionalnega programa umetne inteligence je že posodobljena medresorska delovna skupina (op. zaradi sprememb v VRS pričakujemo še dopolnitve), dokument je že v pripravi;

· analiza ustreznosti sedanjih in bodočih potreb uporabe javnih storitev s strani gospodarstva in državljanov s posebnim poudarkom na čezmejnem vidiku storitev za skupni evropski trg;

· v pripravi je celovita analiza stopnje razvitosti e-uprave (Digital Government Review) in digitalnih javnih storitev s strani OECD (v naslednjih tednih pričakujemo prvi odziv s strani OECD); 

· v pripravi je Strategija upravljanja podatkov, ki bo nadgrajena v Strategijo digitalne uprave (op. bo podaljšano zaradi izrednih okoliščin).

· pregled realizacije Strategije javne uprave 2020 (medresorsko), ki bo tudi podlaga za nadaljnje korake priprave novelacije »Digitalna Slovenija – Strategija razvoja informacijske družbe.

· V pripravi je pregled obstoječe Strategije kibernetske varnosti, ki bo podlaga za pripravo nove strategije kibernetske varnosti.

Slovenska industrijska politika: organizacija dveh posvetov z deležniki - predstavniki podjetij, zbornic, tehnoloških parkov, SRIP-ov.

Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo:

· začetek delovanja nove generacije Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 3.0. kot neposredno podporo razvoju znanj in spretnosti na prioritetnih področjih uporabe S4; 

· odprti tematski posveti ob začetku delovanja KOC 3.0 kot npr. »Kompetence 4.0 – strateško upravljanje tehnologij in kadrov tovarn prihodnosti« ipd.;  

· delovna skupina z deležniki za oblikovanje programov digitalnih kompetenc v OŠ in SŠ. 

Priprava Programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020-2024 (MGRT) je zaključena. 

V prvem četrtletju je potekalo: končno usklajevanje programa, pripravljena je bila predstavitev  rezultatov analize in smernic novega programa ter krajša verzija predstavitve z video razlago, ki je bila poslana vsem relevantnim akterjem ekosistema slovenske internacionalizacije. Zaradi vplivov pandemije COVID-19 pa bo potrebno program posodobiti, zato ga MGRT zaenkrat še ne bo poslal v potrditev na Vlado RS.
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	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

	ESRR in KS: 
2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
	2. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
	MZI

· Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb
	Oktobra 2019 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumenta, november 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo, hkrati so se pričele aktivnosti, v skladu s pogodbenim rokom pa mora biti v šestih mesecih od podpisa pogodbe izdelana končna verzija Dolgoročne strategija prenove za podporo prenove stavb, torej maja 2020. Delovne vsebine MZI skupaj s pripravljavci usklajuje tudi v času karantene. Prvi osnutek bo predvidoma pripravljen 20. aprila. V kolikor ne bo nepredvidenih zamikov, je sprejem strategije predviden junija 2020.
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva zajemajo identifikacijo vseh deležnikov v okviru priprave strategije ter njihovih težav. Izvajalec je v fazi priprave izvedel posvetovanja z različnimi deležniki, razen z MF zaradi omejitev, ki so nastopile z izbruhom COVID-19. Po pripravi prvega osnutka bo dokument poslan MJU, predvidoma konec maja bo sledila javna obravnava in medresorsko usklajevanje. Ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave bo pripravljena končna strategija. 

Poleg tega je treba uskladiti in upoštevati podatke in ukrepe iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov še posebej s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom.

	ESRR in KS:
2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost
2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti
	3. Upravljanje za energetski sektor
4. Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU
	MZI 

· Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)
	Vlada Republike Slovenije je 27. 2. 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (št. sklepa 35400-18/2019/22).
	Skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec NEPN ministrstva in organizacije ter stranske udeležence, ki so sodelovali v celoviti presoji vplivov na okolje, in deležnike, ki so glede NEPN podali pripombe v predhodnem posvetovanju ter v okviru javne razgrnitve, obvestilo o sprejemu NEPN.

Z objavo na spletni strani NEPN (https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/obvestilo-o-sprejemu-celovitega-nacionalnega-energetskega-in-podnebnega-nacrta-4346/) se obvešča tudi širša javnost. Pri tem so podane informacije zlasti glede opisa vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, upoštevanja mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, razlogov za sprejete odločitve glede na možne alternative, opisa načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana, sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja NEPN.

	ESRR in KS: 

2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče
	5. Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč
	MORS – URSZR

· Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

· Državna ocena tveganj za nesreče 

· Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče
	· Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022; pripravljalne aktivnosti za sprejem nove resolucije se še niso začele.

· Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oz. naknadno ugotovljenimi tveganji. 
· Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče.
	

	ESRR in KS:

2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode
	6. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode
	MOP

· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

· Operativni program oskrbe s pitno vodo
	Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v zaključni fazi priprave in bo vključeval:

· oceno trenutnega stanja (opremljenost, priključenost, skladnost z UWWTD), 

· oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov,

· prednostni vrstni red naložb, predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij.

Operativni program oskrbe s pitno vodo bo treba posodobiti. Posodobitev je predvidena v letu 2020. Prvi korak posodobitve bo ocena stanja izvajanja trenutno veljavnega operativnega programa (izračun stopnje opremljenosti in priključenosti na javno vodovodno omrežje, analiza stanja vodovodnih sistemov itd.). Na podlagi ocene bo možno opredeliti:

· ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev,

· oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, 

· prednostni vrstni red naložb (odvisno od razpoložljivih EU sredstev),

· predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij. 

Časovnica: za pripravo je potrebno eno leto (brez proceduralnih zadev - javna obravnava, medresorsko usklajevanje itd.). Analiza stanja se bo pričela v začetku 2020, OP naj bi se pričel izdelovati v drugi polovici leta 2020 in med  letom 2021.
	Priprava obeh operativnih programov vključuje aktivno sodelovanje vseh deležnikov (občin) in javnosti.

	ESRR in KS:

2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oz. prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov
	7. Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki
	MOP

· Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS
	Pripravljalne aktivnosti:

· pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, 

· pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila,

· PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) - sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-1K),

· študije za področje učinkovitejše rabe blata bioloških čistilnih naprav kot vira hranil,

· pripravlja se posodobitev Zakona o varstvu okolja (ZVO 1j), kje se bo uredila hierarhija ravnanja z odpadki na zakonskem nivoju, pripravila zakonska podlaga za stranski proizvod in konec statusa odpadkov, proizvajalčeva razširjena odgovornost). Zakon je v medresorskem usklajevanju. 
· Priprava programa se še ni začela, ker v tem trenutku potekajo druge prioritetne in interventne aktivnosti.
	· Sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO,

· sodelovanje javnosti.

	ESRR in KS: 
2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja
	8. Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije
	MOP

· Program upravljanja območij NATURA 2000
	V teku je priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027. Decembra 2019 je bila izvedena delavnica za vse deležnike, na kateri je bil pripravljen predlog podrobnega procesa priprave programa s predvidenim sprejemom Programa marca 2021. Aktivnosti tečejo, trenutno smo v fazi izvedbe delavnic strokovnega določanja ciljev in ukrepov, ki od sredine marca 2020 potekajo prek spleta. Po izvedbi teh delavnic bo MOP vodilo sektorsko usklajevanje ukrepov novega Programa upravljanja območij Natura 2000, predvidoma do konca leta 2020. Temu bo sledilo sodelovanje z deležniki in javna razgrnitev končnega dokumenta v začetku leta 2021. Aktivnosti priprave potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta Natura.Si http://www.natura2000.si/life_natura. Potrditev na Vladi RS je predvidena marca 2021. Zaradi epidemije COVID-19 bo možen zamik tega datuma, a predvidoma ne več kot  za tri mesece. 
	· V pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij;
· predvidena je aktivna vključitev ostalih ključnih resorjev in deležnikov.


	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument
	Trenutno stanje
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT

	ESRR:
3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti
	9. Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja
	MJU

· Načrt razvoja gigabitne infrastrukture       (širokopasovna omrežja naslednje generacije)
	· testiranje tržnega interesa, 

· analiza obstoječega stanja in tržnega interesa,

· javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za naslednje generacije (javni razpis je v potrjevanju in bo objavljen predvidoma v prvi polovici leta 2020),

· novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju ciljev gigabitne družbe.
	· posveti z operaterji in občinami oz. združenji občin

	ESRR in KS:
3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 
3.3 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo
	10. Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni
	MZI

· Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030

· Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS
	Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS.
	


	Specifični cilj
	Naziv omogočitvenega pogoja
	Nosilni resor in dokument
	Trenutno stanje
	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva

	4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

	ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture 
ESS:
4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 
4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost
	11. Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela
	MDDSZ 

· Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja

· Jamstvo za mlade  (nadaljevanja Jamstva za mlade po letu 2020 se načrtuje v okviru drugih dokumentov (Smernice APZ itd.) 

· Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev.


	V pripravi je dokument Smernice APZ, sprejetje dokumenta je predvideno konec leta 2020. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal ukrepe za mlade, skladno z Jamstvom za mlade.
Pripravljen je delovni osnutek dokumenta Smernice APZ za obdobje 2021-2025, in sicer glede na razmere pred pojavom epidemije bolezni COVID-19. Trenutno nastale izredne razmere bodo imele velik vpliv na trg dela tako, da je v tem delu verjetno pričakovati drugačen pristop pri pripravi dokumenta, predvsem v smeri urgentnosti ukrepanja v naslednjih mesecih/letih. Situacija bo verjetno bolj jasna v mesecu aprilu, razsežnost problema na trgu dela pa  bo vidna z zamikom, kot je to običajno. Vsekakor pa gre pričakovati, da se bo trend gibanja brezposelnosti precej spremenil, s tem pa tudi priprava samega dokumenta.
	Predvideno je predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga na Ekonomsko socialnem svetu. To se bo pričelo po pripravljenem osnutku dokumenta.
Nadaljevanje priprave osnutka dokumenta in usklajevanje le-tega z ZRSZ.

	ESRR:
4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture 

ESS:
4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje
	12. Nacionalni strateški okvir za enakost spolov
	MDDSZ

· Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 

· Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih  meril v okviru omogočitvenih pogojev.
	· Začetek priprave nove Resolucije v letu 2019, v 2020 potekajo sestanki s koordinatoricami in koordinatorji za enake možnosti na nacionalni ravni, ki sodelujejo pri pripravi dokumenta.

· Pripravljen je osnutek novega nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških.


	· Zbiranje predlogov ukrepov ministrstev in vladnih služb;

· usklajevanje osnutka programa s pristojnimi ministrstvi in uradi;

· usklajevanje osnutka programa s predstavniki interesnih združenj, zagovornikom načela enakosti, varuhom človekovih pravic, nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji ter predstavniki stroke;

· obravnava dokumenta na Strokovnem svetu za enakost spolov, ki je posvetovalno telo MDDSZ-ja.

	ESRR:
4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture

ESS:
4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela 

4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti 

4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni
	13. Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh
	MIZŠ, MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih)

· Bela knjiga o izobraževanju in vzgoji v RS 

· Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva

· Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 

· Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja)


	Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

Opravljene so bile   analize javnega posvetovanja (tako tistih, ki smo jih organizirali na MIZŠ, kot spletnega); opravljene so bile analize mednarodnih in nacionalnih študij in raziskav s področja vzgoje in izobraževanja; zbrani so bili podatkovni viri.

Pripravljena je projektna naloga, ki vključuje časovnico (delitev procesa na 4. faze), popis administrativnih postopkov, ki jih je potrebno izvesti na MIZŠ in v Strokovnem telesu, pripravljen je predlog Poslovnik za delo Strokovnega telesa ter sklep o imenovanju članic in članov v Strokovno telo za pripravo Bele knjige; pripravljen je poslovnik dela nacionalnega kurikularnega sveta (formiran v 4. fazi procesa). Pripravljen je natančen finančni razrez stroškov za pripravo Bele knjige in komunikacijska strategija.

17. 1. 2020 je bil javnosti predstavljen predlog sestave Strokovnega telesa za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju,  po presoji Strokovnega telesa bodo v 2. fazi k sodelovanju pri pripravi dokumenta dodatno vabljeni slovenski in tuji strokovnjaki.

V 4. fazi bo formiran nacionalni kurikularni svet, ki bo sestavljen iz področnih komisij glede na identificirane družbene izzive v Beli knjigi, sestavljali pa ga bodo strokovnjaki, k jih je MIZŠ identificiral na podlagi poziva (v 1.fazi).

Bela knjiga kot javni –politično strateški dokument bo vsebovala glavne ključne družbene izzive in vlogo vzgoje in izobraževanja v teh izzivih,   v dokument bodo vključena vsa področja izobraževanja, tudi področje visokega šolstva.

Bela knjiga bo dana v javno razpravo in obravnavo v Državni zbor (3. faza priprave; december 2020 – april 2021).

 Nacionalni kurikularni svet, ki bo formiran v 4. fazi (april/maj 2021) bo na podlagi Bele knjige pripravil podrobne kurikularne spremembe. 

+ relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril

----------------------------------

Zaradi spremenjene družbene in politične situacije se čaka na usmeritve glede nadaljnjih korakov.

Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ

V letu 2017 in 2018 (2011 in 2018) smo opravili evalvacije NPVŠ. 

Priprava podlag za NPVŠ vezana na pripravo Bele knjige). 

Priprava analitičnih podlag za NPVŠ kot osnova za pristop k pripravi NPVŠ 2021-2030.

Predstavitev analize je v pripravi

Priprava izhodišč in javne razprave je v pripravi.

+ relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji

Poziv ministrstvom, da imenujejo člane nacionalne delovne skupine, marec 2019. Dodatni pozivi zaradi slabe odzivnosti, od aprila do julija 2019. 

Andragoški kolokvij na temo priprave nacionalnega programa IO, 30. 5. 2019, Ljubljana.

Seznanitev ekonomsko socialnega sveta z aktivnostmi za pripravo Resolucije o nacionalnem programa  izobraževanja odraslih v RS od 2021 do 2030 (ReNPIO 21 -30), 12. 7. 2019. 

Oblikovano je vladno gradivo o imenovanju Nacionalne delovne skupine, ki je bilo oktobra 2019 poslano v obravnavo in sprejem na Vlado RS.



Analitsko delo ACS v okviru LDN, od julija 2019 naprej.

Predstavitev analize stanja, kot podlage za ReNPIO 21-30 na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki bo potekal 19. in 20. 11. 2019 v Portorožu.

Po potrditvi nacionalne delovne skupine na Vladi RS bo sklican prvi sestanek. 

19.12.2019 je bila na Vladi RS s sklepom ustanovljena Nacionalna delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2021-2030. Prvi sestanek delovne skupine bo najkasneje v mesecu marcu.
Andragoški center RS je oblikoval strokovna izhodišča za ReNPIO, januar 2020.  Zaradi izrednih razmer je za 27.3.2020 sklican sestanek z ministrstvi odpadel. 

+ relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril

Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja

Osnutek Strategije razvoja višjega strokovnega izobraževanja je v javni razpravi ( od 16. 10. 2019). 

Na osnovi predlogov iz javne razprave se novembra 2019 osnutek strategije ustrezno dopolni ter pripravi gradivo za medresorsko obravnavo in sprejem na Vladi RS.

Gradivo je pripravljeno in čaka na  vladno obravnavo.

+ relevantna zakonodaja, ki pokriva merila ali del meril


	

	ESRR: 

4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami 


ESS:

4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti
	14. Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine
	MDDSZ

· Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
	· Oblikovanje in sklic delovne skupine za pripravo osnutka nove resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva že v 2019.

· Opravljeno 1. srečanje ožje delovne skupine (22.2.2020), drugo srečanje je bilo načrtovano v mesecu marcu, vendar je bil zaradi pojava epidemije, odpovedan.

· Poskusi vzpostavitve pogojev, da bi se srečanje skupine izvedlo preko IKT platforme.

· Zbrani prvi sveženj predlogov iz strani deležnikov.

· Potrjeno poročilo realizaciji Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, za obdobje 2018-2019.

· Pripravljeno končno poročilo o socialnem položaju v Sloveniji za obdobje 2018–2019 (IRSSV), ki je ena ključnih podlag za pripravo nove Resolucije.


	· Izdelan načrt vključevanja javnosti in ključnih deležnikov v pripravo Resolucije.

· Usklajevanje vsebine nove resolucije poteka z deležniki preko delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, izvajalcev storitev in programov socialnega varstva, predstavnikov nevladnih organizacij, strokovne javnosti in lokalnih skupnosti.

· Izvedena dopisna seja, na kateri se je Nacionalna koordinacijska skupina za spremljanje izvajanja Resolucije seznanila s poročilom za obdobje 2018-2019. Ta skupina je dala že predloge za novo Resolucijo.

· V teku je organizacija več strokovnih razprav in predstavitvenih delavnic s predstavniki zainteresirane javnosti.

· Imenovan je Svet Vlade RS za spremljanje Resolucije.



	ESS:
4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov
	15. Nacionalna strategija vključevanja Romov
	Urad Vlade RS za narodnosti (UN)

· Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome
	Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021).

Pripravljalne aktivnosti za sprejem novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030:

­ UN je 2. 8. 2019 vsem pristojnim organom poslal dopis št. 00701-3/2019-UN/3 – poziv, da znotraj svojih resorjev pridobijo mnenja in stališča glede načrtovanih vsebin, ki bi jih bilo treba vključiti v programski dokument za obdobje 2021–2030. Rok za odziv je bil 30. 8. 2019; 

­ 17. 9. 2019 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (komisija), ki jo v aktualnem mandatu vlade vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Na seji se je komisija seznanila s sklepi Vlade z dne 18. 7. 2019 in Informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter na podlagi poziva UN tudi z načrti nekaterih pristojnih organov o vključitvi vsebin in ukrepov, ki se nanašajo na romsko skupnost, v novi nacionalni program ukrepov;

­ Komisija je pozvala vse pristojne organe, ki UN še niso poslali nabora načrtovanih vsebin za prihodnje finančno obdobje, da to čimprej storijo, UN pa naj kot koordinator priprave novega programskega dokumenta s potekom priprave oz. stanjem na tem področju redno seznanja komisijo;

- UN kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov izvaja projekte Nacionalne platforme za Rome, ki so namenjeni krepitvi posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. V letu 2019 je UN izvajal tretji projekt z naslovom »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«, v okviru katerega je izvajal aktivnosti, ki so imele jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek spremljanja predvsem na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in zdravstvenemu varstvu;

- 26. 11. 2019 je v okviru projekta SIFOROMA3 potekal večdeležniški dogodek na nacionalni ravni, ki je zaokrožil izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021 in čigar namen je bil oblikovati izhodišča za pripravo novega programa ukrepov  za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva;

- 17. 12. 2019 je potekala 2. seja vladne komisije, na kateri se je komisija seznanila z rezultati izvedenih aktivnosti v okviru projekta SIFOROMA3 in dosedanjimi aktivnostmi UN ter pristojnih ministrstev v zvezi s pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030. Komisija je na seji potrdila časovnico za pripravo novega dokumenta in pozvala vsa pristojna ministrstva, da skladno s pozivom UN, ki ga bo ta pripravil do konca decembra 2019, pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projektov SIFOROMA;

- UN je dne 20. 12. 2019 na vse pristojne organe naslovil poziv za posredovanje pisnih prispevkov za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 (rok za posredovanje prispevkov je bil 31. 1. 2020).   

- UN je s 1. 1. 2020 začel z izvajanjem projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA4. Nekatere  aktivnosti tega projekta bodo usmerjene tudi v pripravo NPUR 2021–2030.

- UN je dne 13. 2. 2020 na vse pristojne resorje naslovil URGENCO k pozivu za pripravo podlag in predlogov strateških ciljev, ciljev in ukrepov NPUR 2021–2030 z dne 20. 12. 2019, saj do takrat še ni prejel  predlogov (vsebine, prispevkov) vseh pristojnih resorjev (rok je bil 28. 2. 2020);

- UN je pripravil osnutek Sedmega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (za leto 2019), kjer so predstavljene tudi aktivnosti v zvezi s pripravo novega NPUR. Na podlagi tega poročila bodo vladi predlagani tudi nadaljnji potrebni koraki. Osnutek bo UN v kratkem poslal v pregled vsem pristojnim organom.
	Sodelujoči organi: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU

Sodelovanje je predvideno:

Na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji).

Zaradi oblikovanja nove vlade bo potrebno na pristojnih ministrstvih in vladnih službah na novo določiti DS-je, ki bodo opravljali nalogo koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja, ter preveriti, ali kontaktne osebe na ministrstvih in vladnih službah ostajajo iste ali je potrebno imenovati nove. UN bo na pristojna ministrstva in vladne službe v kratkem poslal ustrezen poziv. 

Sodelovanje pristojnih organov je predvideno tudi preko dogodkov UN v okviru projektov SIFOROMA3 (potekalo v letu 2019) in SIFOROMA4 (v letu 2020). Gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki poleg pristojnih ministrstev in  vladnih služb vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti). 
Trenutno je sodelovanje preko projekta SIFOROMA4 zaradi epidemije koronavirusa zaustavljeno oziroma se aktivnosti trenutno ne izvajajo, saj ti temeljijo na večdeležniških dogodkih, sestankih, delavnicah itd. Z aktivnostmi (tudi v zvezi s pripravo novega NPUR) se bo nadaljevalo takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Projekt izvaja UN.


	ESRR:

4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom.

ESS:

4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe.
	16. Strateški okvir politike za zdravstvo
	MZ

· Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe
	Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta.

Dokument, ki bo mapiral potrebe (aktivnosti):

· faza priprave metodologije mapiranja potreb.
	Načelo partnerstva je zagotovljeno z rednimi srečanji ključnih deležnikov področja javne zdravstvene mreže, ki se seznanja in usmerja mapiranje.
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Ljubljana, maj 2020








� Vrednost EU, brez sofinanciranja slovenske udeležbe.


� Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.





� V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.  


� Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.6.


� V tretjem četrtletju 2019 je OU med drugim potrdil tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), kar je upoštevano v skupnem številu kot tudi skupnem znesku izdanih odločitev o podpori v tem poročilu. Vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK, ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov, še ni. Veliki projekt je bil posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja. Odločitev EK se pričakuje v sredini leta 2020.


� Operacija finančni instrument je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev kohezijske politike v obliki finančnih instrumentov za naslednje prednostne naložbe: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu e-MA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako prednostno naložbo posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka pri prednostnih naložbah in oseh za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga.


� Višina dodeljenih sredstev je v skladu z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.


� Odločitve o podpori presegajo razpoložljiva sredstva, ker se neporabljena sredstva na javnih razpisih ponovno razpišejo. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 % razpoložljivih sredstev.


� Znesek odločitev o podpori presega pravice porabe na tej prednostni naložbi, ker je v tem znesku upoštevan tudi veliki projekt Del drugega tira Divača–Koper (Ukrep 3). Projekt je sicer OU potrdil, vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK (ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov) še ni. Veliki projekt je bil sicer posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja, odločitev EK pa se pričakuje v sredini leta 2020.


� Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načinov izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 %v, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.


� Plan stroškov na operaciji je od dodeljenih sredstev višji za 211.497,00 EUR, pri čemer je realizacija 89-odstotna in ni preseženih vrednosti operacij.


� Višina dodeljenih sredstev je v skladu z INOP-om, ki ga je sprejela Vlada RS.


� Ob pripravi OP zaradi pristopa od spodaj navzgor ni bilo mogoče konkretno planirati, kakšno število LAS bo formirano v KRVS niti v KRZS. Skladno s tem ni bilo mogoče konkretno opredeliti finančne alokacije na posamezno kohezijsko regijo. Zato je bila v OP EKP finančna alokacija planirana v višini 15 mio EUR za vsako od kohezijskih regij. Dejansko se je na začetku izvajanja na programskem območju KRVS oblikovalo 25 LAS, na programskem območju KRZS pa 12 LAS. Skladno s tem so bila tudi sredstva OP EKP dodeljena formiranim LAS v obeh kohezijskih regijah.  


� Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načina izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 %, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.


� Delež dodelitve sredstev na različnih vsebinah, ki ju pokrivata različni ministrstvi, je opredeljen v veljavni verziji Operativnega programa 2014-2020 in v skupni vrednosti ne presega višine razpoložljivih sredstev na nivoju prednostne naložbe.


� Vsa sredstva (dodeljena sredstva, potrjene operacije kot tudi izplačila) v primeru tehnične podpore so v tabelah po prednostnih oseh oz. naložbah zajeta pod SVRK-om. Navedeno velja tudi v primeru izvajalskih organov, kjer kot posredniška organa nastopata MDDSZ in MGRT.  Izplačila v tabeli 3: Stanje izvajanja po PO-jih: obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2020 so prikazana dejansko po posameznih posredniških organih.


� 108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ-ja v pristojnost MJU-ja.


� Število predstavljenih operacij neposredno ne sovpada s številom prednostnih osi, saj so v vsakem četrtletnem poročilu predstavljene druge operacije. Namen je, da se v daljšem časovnem obdobju predstavijo vse najboljše operacije v celotnem OP EKP-ju.





� Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumetnov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.


� Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019
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