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POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP Obrazec 3: Načrt razvojnih programov
Šifra v NRP: 2611-20-0906 / 12 (Sprememba NRP) Element v NRP: Projekt

Naziv: Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 Program: Ne
Dolg naziv: Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 Skrbnik v NRP: 2611 - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOC. ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Nosilec / Investitor: 7565 - OBČINA LOŠKI POTOK Skupina projektov: 2611-11-S019 - Vzpostavitev prostorov za izvajanje programov SV
Vodja: Lidija Kodrič Vuk Nosilni podprogram: 200401 - Programi socialnega varstva
Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo Tip: O - Ostalo

Stanje: V izvajanju Ukrep NOO:  
Celovit projekt:  Prednik (evid. projekt): 2611-13-0003 - Novogr., nakupi objektov,adapt.,rekonstrukcije

Teritorialne enote: Loški Potok 100% Državna pomoč:  
  Stopnja: V zaključevanju

Namen in cilji
Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v nadstropju pa 
bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek 
v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Opis stanja ter predviden napredek
Med izvajanjem del, ki so se začela v aprilu 2021, je bila ugotovljena potreba po dodatnem temeljenju objekta, pojavile pa so se še težave pri dobavi materialov, ki so se, enako kot energenti, tudi podražili, kar je 
privedlo do povišanja vrednosti investicije. Aktualna epidemiološka situacija je vplivala tudi na nemoteno izvajanje del, kar pomeni, da se je časovni načrt izvedbe in zaključka investicije podaljšal v leto 2022. Zaradi 
povišanja vrednosti investicije in podaljšanja roka izvedbe je bila izdelana novelacija investicijskega programa. Z rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega se bo izboljšala razpoložljivost in pestrost 
ter zagotovila dostopnost in dosegljivost storitev in programov. Omogočila se bo tudi celovita oskrba starejših v domačem kraju.

Dogodek Datum Oznaka
Potrditev DIP / Zač. fin.: 04.11.2020 411-24/2020/5

Potrditev PIZ:   
Potrditev IP: 06.11.2020 411-24/2020/6

Gradbeno dovoljenje:   

Dogodek Datum Oznaka
Začetek izvedbe: 30.11.2020 351- 10/2020/1

Uporabno dovoljenje:   
Konec financiranja: 31.12.2022  

   

Poročila o izvajanju Novelacije IP
06.01.2022: 411-24/2020/8

Izhodiščna vrednost Sprejeta vrednost Veljavna vrednost
1.150.898,96 1.150.899,00 1.460.503,54

 100,00% 126,90%

IZDATKI
Izdatki pred 2022 Izdatki 2022 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan po 2025

704.207,86 0,00 756.295,68 0,00 0,00 0,00 0,00

DINAMIKA FINANCIRANJA
VIRI FINANCIRANJA Financirano pred 

2022
Financirano 2022 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan po 2025

VIRI SKUPAJ 704.207,86 0,00 756.295,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Proračunski viri 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tip PP: 1 - Odhodki proračuna 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP: 200057 - Medgeneracijski bivalni objekt - Loški Potok 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K4: 4320 - Investicijski transferi občinam 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Občine 204.207,86 0,00 646.295,68 0,00 0,00 0,00 0,00

OBČINA LOŠKI POTOK 204.207,86 0,00 646.295,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Usklajenost: NEUSKLAJEN (63 dni) Skladnost: SKLADEN Veljavni plan enak realizaciji pred: 2022
Kontaktna oseba: Maja Mally Dovč Telefon: - E-pošta: maja.mally gov.si

Status vloge: MBP

Opomba
Uskladitev z realizacijo do 2022; ponovna uvrstitev projekta.


