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[bookmark: _Toc41548737]Uvod
Naloge razvoja in obnavljanja avtocest v letu 2019 je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. izvajala v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji - ZDARS-1 (Uradni list RS, št. 97/2010 in 40/2012-ZUJF).

DARS d. d. v skladu z ZDARS-1:
-	opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest;
-	izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun;
-	upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje.

Na osnovi ZDARS-1 Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju Nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest.

Poročilo o izvajanju nacionalnega programa zajema ukrepe, katerih nosilec je DARS d. d. oz. je njihova izvedba v pristojnosti DARS d. d.

Skladno z veljavno zakonodajo DARS d. d. vodi investicije v neto vrednostih. Podatki o realizaciji investicij v imenu in za račun Republike Slovenije so navedeni z DDV, saj si DARS d. d. od teh nalog nima pravice odbijati vstopnega DDV.
[bookmark: _Toc41548738]Investicije v imenu in za račun Republike Slovenije
Na podlagi 4. člena ZDARS-1 DARS d. d. opravlja posle v imenu in za račun države, ki jih v poslovnih knjigah izkazuje kot posle za tuj račun. Gre za naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, ki jih družba opravlja skladno s pogodbo o izvajanju naročila. Za opravljene posle DARS d. d. evidentira terjatve do Republike Slovenije. Sredstva za te posle se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. V letu 2019 so bile izvedene naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor v vrednosti 941.042 EUR ter naloge pridobivanja nepremičnin v vrednosti 23.868.570 EUR.

Realizacija nalog prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest je prikazana v nadaljevanju. Obseg naročila za leto 2019 je bil določen s Pogodbo o izvajanju naročila na podlagi 4. člena ZDARS-1 št. 2430-12-100023 s Prilogo I in z Letno izvedbeno pogodbo za izvajanje naročila na podlagi 4. člena ZDARS-1 (Izvedbena pogodba za leto 2019) št. 2430-19-100002 (št. DARS 99/2019).
[bookmark: _Toc41548739]Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor
	Zap. št.
	Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor*
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	
	SKLOP I: ŠTAJERSKA
	1.440.179
	719.448
	50

	1.
	Ptuj – Markovci
	234.625
	216.222
	92

	2.
	Šentrupert – Velenje z obvoznico Letuš
	148.552
	27.407
	18

	3.
	Slovenj Gradec – Dravograd
	862.770
	347.831
	40

	4.
	Otiški vrh – Holmec
	194.232
	127.989
	66

	
	SKLOP II: PRIMORSKA
	511.504
	173.239
	34

	5.
	Postojna/Divača – Jelšane
	227.639
	46.537
	20

	6.
	Koper – Dragonja
	239.837
	126.703
	53

	7.
	MMP Dragonja – državna meja z Republiko Hrvaško
	41.712
	0
	0

	8.
	Avtocestni priključek Vrhnika
	2.316
	0
	0

	
	SKLOP III: OSTALO
	383.441
	48.354
	13

	9.
	Razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest
	172.752
	2.553
	1

	10.
	Strateški mejni prehodi
	58.244
	269
	0

	11.
	AC priključek Študa
	5.856
	0
	0

	12.
	Prehodi za divjadi
	54.901
	39.377
	72

	13.
	Priključek Gomilsko
	76.712
	1.772
	2

	14.
	Splošno, prostorsko načrtovanje: - splošne naloge iz Priloge I Pogodbe o izvajanju naročila
	14.976
	4.383
	29

	Skupaj prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor
	2.335.124
	941.042
	40


* Podatki so navedeni z DDV, saj si DARS od teh nalog nima pravice odbijati vstopnega DDV

Naloge DARS d. d. v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor obsegajo skladno s »Pogodbo o izvajanju naročila na podlagi 4- člena ZDARS-1« aktivnosti:
1. organiziranja in vodenja naročanja, vodenja priprave in potrjevanja naslednje dokumentacije, ki jo je treba izdelati v različnih fazah celotnega postopka priprave DPN (državnih prostorskih načrtov):
· projektne dokumentacije: idejne zasnove, gradbeno tehnične elaborate za študije variant ter idejne projekte;
· prostorske dokumentacije: prostorsko razvojne elaborate za študije variant, študije variant, državne prostorske načrte;
· dokumentacije s področja varstva okolja in ohranjana narave: okoljska poročila, poročila o vplivih na okolje, elaborate za presojo vplivov na varovana območja;
· prometnih študij in elaboratov s področja prometne ekonomike: prometne študije in prometno ekonomske študije za študije variant, prometne študije za idejne projekte;
· investicijske dokumentacije: dokumente identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijske zasnove;
· presoj in ocen s področja zagotavljanja prometne varnosti: presoje idejnih zasnov, ocene idejnih projektov;
· drugih strokovnih podlag: geodetski načrti, hidravlično hidrološke analize, druge študije, preveritve, ekspertna mnenja;
· elaboratov za sprejem uredb o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora;
· projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbe postopkov javnih naročil za pridobitev izdelovalcev projektne in druge dokumentacije iz predhodnih alinej;
· recenzij (potrjevanja) projektne in druge dokumentacije iz predhodnih alinej.
2. ki so vezane na organiziranje procesa sodelovanja v postopku priprave DPN, ki se nanaša na:
· sodelovanje in koordiniranje aktivnosti v postopkih priprave DPN z MOP DzPGS (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja), ki vodi postopke priprave DPN in MzI DKP (Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet), ki je pobudnik priprave teh načrtov,
· sodelovanje in usklajevanje z nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopkih priprave DPN, zlasti pri izdajanju smernic in mnenj,
· sodelovanje z občinami in njihovimi strokovnimi službami, ki sodelujejo v postopkih priprave DPN, zlasti v fazah vključevanja javnosti,
· sodelovanje na javnih obravnavah v času javnih razgrnitev osnutkov DPN, na javnih predstavitvah in seznanitvah z načrtovanimi prostorskimi ureditvami, skladno z načrtom vključevanjem javnosti, ki ga pripravi MOP DzPGS.
3. druge naloge s področja prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor:
· priprava predlogov smernic in mnenj k državnim prostorskim aktom in občinskim prostorskim aktom za MZI, kadar ima to v postopkih priprave prostorskih aktov položaj nosilca urejanja prostora;
· sodelovanje pri pripravi in sprejemanju zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki zadevajo področje prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor;
· sodelovanje z MZI v zvezi z drugimi gradivi s področja prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor, ki so v medresorskem usklajevanju.

V letu 2019 so se izvajale naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor na naslednjih odsekih avtocest in drugih cest, ki so v pristojnosti DARS d. d.:

Ptuj – Markovci
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· aktivnosti v zvezi z zaključevanjem javnih naročil in podpisom pogodb za pridobitev izdelovalca nove ŠV/PIZ ter novega OP in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja (pregledovanje ponudb, podpis pogodb, uvedba v delo itd.) – 2.krog ŠV,
· pričetek izdelave ŠV/PIZ: obravnava začetnih podvprašanj v zvezi z upoštevanjem ciljev in izhodišč, ki jih zasledujejo posamezne variante; aktivnosti v zvezi z izdelavo Elaborata možnih variantnih rešitev za obravnavo na medresorski delovni skupini,
· pričetek izdelave OP in Dodatka za naravo: izvedba kartiranja habitatnih tipov.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelane strokovne podlage za ŠV in OP v okviru 1. kroga ŠV, 
· izdelana ŠV s predlogom najustreznejše variante rešitve (1. krog),
· izdelana novelacija Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja,
· pridobljeno stališče Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (južne variante bi povzročile negativne vplive, zato naj se v nadaljnjih postopkih ne obravnavajo),
· izdelana nova prometno ekonomska študija za celoten potek nove cestne povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Ormož,
· izdelan Elaborat možnih variantnih rešitev v sklopu 2. kroga ŠV.

Šentrupert – Velenje s povezovalno cesto Podgora - Letuš
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· aktivnosti v zvezi z novelacijo in dopolnitvami PVO,
· aktivnosti v zvezi s pridobivanjem OVS in usklajevanja z ARSO,
· izdelava elaborata Ocena obremenjenosti okolja s hrupom,
· pričetek izdelave individualnih sanacijskih načrtov posameznih kmetijskih gospodarstev,
· potrjevanje Pobude/DIIP za povezovalno cesto Podgora – Letuš na DARS komisiji za oceno investicijske dokumentacije in posredovanje potrjene pobude na MzI.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· potrjena Investicijska zasnova,
· sprejeta Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 3/17),
· izdelano OP,
· izdelan PVO,
· oddana vloga za pridobitev OVS na ARSO,
· izdelana Pobuda/DIIP za povezovalno cesto Podgora - Letuš in oddana na MzI.

Slovenj Gradec – Dravograd
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· aktivnosti za nadaljevanje postopka priprave DPN,
· priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnih naročil za pridobitev izdelovalcev geodetskih podlag, hidrološko hidravlične študije in geološko geomehanskih raziskav,
· urejanje pogodbenih razmerij z izdelovalci,
· aktivnosti v zvezi z dopolnitvijo stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve,
· izdelava gradiva za dopolnitev smernic in pridobivanje smernic NUP,
· analiza smernic in usklajevanje z NUP,
· izdelava optimizacij trase na podlagi smernic NUP,
· usklajevanje z MO Slovenj Gradec glede poteka južne obvozne ceste,
· izdelava geodetskih podlag,
· pričetek izdelave hidrološko hidravlične študije, 
· izdelava idejne zasnove vzdrževalne baze Podgorje.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelan idejni projekt,
· izdelan osnutek DPN,
· izdelana Študija posodobitve cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec - Dravograd in na odseku Otiški vrh – Holmec,
· sprejeta stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka DPN.

Otiški vrh – Holmec
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· priprava razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila za pridobitev izdelovalcev novega kroga ŠV/PIZ in OP.
· izdelava gradiva za dopolnitev smernic in pridobivanje smernic NUP.
· analiza smernic in usklajevanje z NUP.
· izdelava optimizacij trase na podlagi smernic NUP.
· izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ in OP:
· gradbeno tehnični elaborat
· prostorsko razvojni elaborat
· prometna študija
· prometno ekonomski elaborat
· hidrološko hidravlična študija
· izdelava OP.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelana Študija posodobitve cestnih povezav na odseku Slovenj Gradec - Dravograd in na odseku Otiški vrh – Holmec.

Postojna/Divača – Jelšane
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· dogovarjanje z MOP glede nadaljevanja postopka priprave DPN oz. glede načina dopolnitve ŠV/PIZ in OP,
· aktivnosti v zvezi z dopolnjevanjem ŠV/PIZ za ponovno obravnavo na KIOP,
· aktivnosti v zvezi s preveritvijo izvedljivosti variante na Hruševje po predlogu županov,
· aktivnosti v zvezi s pripravo gradiva za Vlado RS »Informacija o postopku priprave in predlaganih rešitvah DPN za AC Postojna/Divača – Jelšane«.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelano okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja,
· izdelana 1. faza ocene učinka na prometno varnost,
· izdelan prostorsko razvojni elaborat,
· izdelan prometno ekonomski elaborat,
· izdelan gradbeno-tehnični elaborat,
· izdelana kronologija določitve variant,
· izdelano ekspertno mnenje za poplave,
· izdelano gradivo za posredovanje na UNESCO,
· izdelan elaborat Preveritev možnosti ravnanja z viški materiala v fazi študije variant,
· izdelana ŠV/PIZ (potrjena na DARS, ni potrjena na KIOP),
· zaključen čezmejni postopek CPVO z Republiko Hrvaško,
· zaključna faza izdelave OP (pridobitev mnenja UNESCO-a glede vplivov posega na Škocjanske jame, ki so UNESCO dediščina),
· izdelana Študija preveritve možnosti izvedbe rekonstrukcije obstoječe cestne povezave Postojna – Jelšane,
· izdelan elaborat Dodatna preveritev variant trase v koridorju Postojna - Navezava na A1 pri Hruševju (po predlogu županov).

Koper – Dragonja
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· aktivnosti v zvezi z izdelavo nove prometne študije,
· aktivnosti v zvezi z dopolnitvijo OP za načine ravnanja z viški materiala (po pridobljenih mnenjih NUP),
· aktivnosti v zvezi s preveritvijo možnosti prekritja trase na območju mimo Šalare po predlogu MOK (v okviru priprave stališč do pripomb in predlogov z JR),
· aktivnosti v zvezi s preveritvijo možnosti prekritja trase na območju mimo Dragonje po predlogu Občine Piran (v okviru priprave stališč do pripomb in predlogov z JR),
· aktivnosti v zvezi z izvedbo javnega naročila za pridobitev izdelovalca nove HHŠ in PIZ ter IZ,
· začetek izdelave HHŠ.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelana ŠV s predlogom najustreznejše variante,
· sprejet sklep Vlade RS o potrditvi najustreznejše variante, št. 35101-2/2012/3 z dne 3.1.2013,
· izdelane in po recenzijskih pripombah dopolnjene strokovne podlage (brez elaborata ureditve gradbišča),
· izdelana študija ravnanja z viški materiala,
· izdelan elaborat utemeljitve posegov v vodotoke po 37. členu Zakona o vodah,
· izdelane strokovne podlage za bencinski servis Šalara,
· izdelan idejni projekt odlagališč zemeljskega izkopa, ki bo nastal ob gradnji,
· izdelan idejni projekt za HC,
· izvedena javna razgrnitev osnutka DPN za HC koper – Dragonja,
· sprejeto stališče do pripombe glede vključitve kamnoloma Griža v DPN,
· izdelano gradivo za smernice, analiza smernic in elaborat za sprejem ZUKR za vključitev kamnoloma Griža v DPN,
· izdelan IDP za kamnolom Griža,
· izdelan elaborat »Pokriti vkop Šalara – predlagana rešitev prostorske ureditve HC na odseku od pokritega vkopa Škocjan do priključka Šalara«.

MMP Dragonja – državna meja z Republiko Hrvaško
Aktivnosti se v letu 2019 še niso pričele.

Avtocestni priključek Vrhnika
Aktivnosti se v letu 2019 še niso pričele.
Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelana ŠV,
· izdelane strokovne podlage za oceno učinka na prometno varnost,
· izdelana ocena učinka na prometno varnost.

Razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· priprava gradiv za izvedbo novinarske konference MZI,
· posredovanje Pobude s strani MZI na MOP,
· priprava gradiv za MZI za seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ in sodelovanje na sejah odbora.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelana Pobuda/DIIP za ureditev Ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest in oddana na MOP.

Strateški mejni prehodi
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· usklajevanje potreb znotraj področij DARS ter z MJU in FURS za ureditev strateškega mejnega prehoda Karavanke.

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelane strokovne podlage za pobudo (IDZ).

AC priključek Študa
V letu 2019 ni bilo aktivnosti. AC priključek Študa je obravnavan v okviru državnega prostorskega načrtovanja ureditev ljubljanskega AC obroča in vpadnih cest. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· sprejeta Uredba o DLN (za AC Blagovica – Šentjakob) (UL RS št. 46/1996, 52/2001).

Načrtovanje prehodov za divjad
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· izvedba javnega naročila za pridobitev izdelovalca strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika – Postojna,
· izdelava Strokovnih podlag za zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na AC odseku Vrhnika–Postojna,
· izvedba javnega naročila za pridobitev izdelovalca strokovnih podlag za pobudo, pobude in analize smernic za ekodukt na AC odseku Unec–Postojna.
 
Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2019:
· izdelane predhodne strokovne podlage, ki so osnova za izvedbo javnega naročila za izdelavo strokovnih podlag za pobudo in pobudo.

Priključevanje LPC Gomilsko
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· predhodne aktivnosti za zagotovitev strokovnih podlag.

Splošno, prostorsko načrtovanje: - splošne naloge iz Priloge I Pogodbe o izvajanju naročila
V obdobju januar – december 2019 so potekale naslednje aktivnosti:
· gre za naloge, v zvezi s sodelovanjem pri pripravi predpisov, ki zadevajo prostorsko načrtovanje in umeščanje v prostor in naloge, ki se nanašajo na pripravo smernic in mnenj.

Skupna fakturirana realizacija prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor je v letu 2019 znašala 941.042 EUR.

Osnova za pripravo plana aktivnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor v letu 2019 so bili terminski plani postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, ki jih je pripravil Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi te postopke. Naloga DARS d. d. v teh postopkih je, da zagotavlja vso projektno, prostorsko, okoljsko, prometno, investicijsko in drugo dokumentacijo, ki je potrebna za pripravo DPN.

Do odstopanj v terminskih planih prihaja predvsem zaradi spreminjanja načrtovalskih izhodišč in odločitev med pripravo DPN, nerešenih sistemskih in metodoloških vprašanj, nespoštovanja zakonskih rokov, dolgotrajnega usklajevanja z varstvenimi ministrstvi v postopku načrtovanja optimalnih rešitev in v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Vsako odstopanje od terminskih planov pomeni posledično tudi odstopanje v realizaciji.
[bookmark: _Toc41548740]Pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje avtocest
	Zap. št.
	Pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje avtocest
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	
	SKLOP I: Predhodni odkupi (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja)
	27.885.000
	22.443.954
	80

	1.
	Avtocestni priključek Dragomer
	1.600.000
	2.019.768
	126

	2.
	JAGODJE – LUCIJA
	160.000
	213.637
	134

	3.
	ŽELODNIK – VODICE: Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
	200.000
	95.109
	48

	4.
	ŽELODNIK – VODICE: Mengeš – Žeje
	5.000
	74.816
	1.496

	5.
	ŽELODNIK – VODICE: Žeje – Vodice
	50.000
	105.159
	210

	6.
	Predor Karavanke - dograditev
	400.000
	9.802
	2

	7.
	Razširitev Bertoške vpadnice
	100.000
	0
	0

	8.
	3. razvojna os-jug: Novo mesto – Maline (1. etapa – etapi 1 in 2)
	3.500.000
	3.188.181
	91

	9.
	3. Razvojna os-jug: Novo mesto – Maline (1. etapa – etapi 3 in 4)
	1.000.000
	3.415
	0

	10.
	3. razvojna os sever: Šentrupert – Velenje
	10.000.000
	7.671.254
	77

	11.
	3. razvojna os sever: Velenje – Slovenj Gradec
	6.000.000
	7.701.319
	128

	[bookmark: _Hlk7161730]12.
	Rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova in Letališka)
	500.000
	28.155
	6

	13.
	HAJDINA-ORMOŽ: Markovci-Gorišnica
	450.000
	281.214
	62

	14.
	[bookmark: _Hlk7161672]Koseze-Kozarje - razširitev 3. pas
	3.000.000
	1.052.124
	35

	15.
	Srminska vpadnica
	900.000
	0
	0

	16.
	Priključek Slavček
	20.000
	0
	0

	
	SKLOP II: Pridobivanje zemljišč po pridobitvi gradbenega dovoljenja
	1.639.900
	1.424.534
	87

	
	SKLOP III: Splošne naloge iz Priloge I Pogodbe o izvajanju naročila
	0
	82
	-

	Skupaj pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje avtocest
	29.524.900
	23.868.570
	81


* Podatki so navedeni z DDV, saj si DARS od teh nalog nima pravice odbijati vstopnega DDV

V letu 2019 so na AC omrežju potekale aktivnosti odkupov nepremičnin in sklepanje služnostnih pogodb na trinajstih AC odsekih, kjer se gradnja še ni pričela ali pa je v teku (SKLOP I). Na AC odsekih, ki so bili že predani v promet (SKLOP II), pa so se izvajale dokončne premoženjskopravne ureditve nepremičnin glede katerih odškodninska in zemljiškoknjižna razmerja, še niso bila dokončno urejena. Izvajale so se tudi parcelacije za prenos lege gradbene parcele na teren ter dokončne odmere že zgrajenih AC odsekov ter aktivnosti glede razmejitve nepremičnin glede na določila ZDARS-1 in urejanje lastninske pravice v korist DARS d. d.

Predor Karavanke – dograditev
V 2019 je bilo potrebno skleniti še nekaj manjših služnostnih pogodb za prestavitev infrastrukture. AS Dovje še ni vzpostavljena po Zakonu o agrarnih skupnostih, zato pogodbe o odkupu zemljišč v njeni lasti še ni mogoče skleniti. AS Dovje je lastnica več kot 60.000 m2 površin, ki jih je potrebno odkupiti, zato je predvideni skupni znesek tako visok; predvidoma bo za vsa zemljišča v lasti AS sklenjena ena kupoprodajna pogodba.

Avtocestni priključek Dragomer
Do prekoračitve planirane realizacije je prišlo, ker so bile v planu upoštevane le odškodnine za zemljišča. Zaradi posega v kmetijsko gospodarstvo (kmetija Rotar) in odkupa objekta na katerem je lastnik oddajal reklamne površine, pa je bilo potrebno izplačati tudi odškodnino zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini. Da bo potrebno te odškodnine izplačati, je bilo znano po tem, ko so cenilci opravili oglede zemljišč na terenu in po vložitvi zahtevkov po priznanju tovrstnih odškodnin s strani lastnikov zemljišč.

Koseze-Kozarje - razširitev 3. pas
V letu 2019 so bile izvedene parcelacije (prenos lege gradbene parcele na teren) za vsa zemljišča v območju razširitve, odkupljena sta bila 2 objekta v k.o. Dobrova ter 99 % zemljišč v zasebni lasti v k.o. Dobrova. V letu 2020 se načrtuje odkup preostalih zemljišč v zasebni lasti in sicer v k.o. Grič, Dravlje in Brdo ter odkup preostalih 2 objektov v k.o. Dobrova. Nedosežena realizacija načrtovanih finančnih sredstev je posledica dlje časa trajajočega postopka izdajanja odločb o parcelaciji na območju GURS Ljubljana ter zaradi zadržanja postopka odkupa večjega poslovnega objekta v k.o. Dobrova, glede katerega se je zaradi spremenjenih okoliščin po požaru ponovno proučevalo, ali je objekt za potrebe izvedbe razširitve avtoceste nujno potrebno odkupiti.

HC Jagodje – Lucija s priključno cesto za Piran
V letu 2019 so se z lastniki zemljišč sklepale služnostne pogodbe, katerih obseg zaradi manjših sprememb projekta v času planiranja realizacije za leto 2019 še ni bil točno znan.

Srminska vpadnica: odkupi manjkajočih zemljišč se v letu 2019 še niso pričeli izvajati, izvajali so se ZK pregledi, pridobila so se potrdila o namenski rabi, projekt je bil usklajen z novim katastrom. Odkupi se bodo izvajali v 2020.

ŽELODNIK – VODICE: Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
Pridobljenih je 96,56 % zemljišč; Obvoznica Mengeš: Dokončna odmera na odseku obvoznice Mengeš, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje v letu 2011, je zaključena. Na podlagi te se je pričelo odkupovanje zemljišč na katera je bilo poseženo in so bila dodatno odmerjena. Zgrajen je bil preostali odsek obvoznice, za katerega je bilo uporabno dovoljenje izdano v mesecu novembru 2019. Do razlike med planom in realizacijo je prišlo, ker še dokončani postopki razlastitev, iz katerih bodo izvirale finančne posledice

ŽELODNIK – VODICE: Mengeš – Žeje
Pridobljenih je 99 % zemljišč. Do razlike med planom in realizacijo je prišlo, ker je bilo potrebno izvesti nekaj dodatnih odkupov, nekatera tudi izven DPN-ja.

ŽELODNIK – VODICE: Žeje – Vodice
Pridobljenih je 99,92 % zemljišč, kjer je prenos lege gradbene parcele zaključen. Na podlagi dogovorov s predstavniki lokalne skupnosti so se spremenile projektne rešitve na treh lokacijah, s čimer se je zmanjšal obseg potrebnih dodatnih parcelacij. Izvesti jih je potrebno še 6, vse po meji DPN. Problem je nedokončana komasacija, zaradi česar v kataster še ni mogoče predlagati sprememb (novih parcelacij). Realizacija je bila presežena zaradi izvedbe dodatnih parcelacij.

3. Razvojna os-jug: Novo mesto – Maline (etapi 1 in 2)
Pridobljenih 96% vseh potrebnih zemljišč, v teku je še postopek sporazumevanja glede pridobitve zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto, katere sodelovanje je nujno potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, v teku je tudi 5 razlastitvenih postopkov. Predmet odkupa je bilo 5 stanovanjskih objektov, pogodbe za stanovanjske objekte so bile že podpisane in overjene, pri čemer so bili 3 objekti že predani v posest.
 
3. Razvojna os-jug: Novo mesto – Maline (etapi 3 in 4)
V letu 2019 so se začeli izvajati postopki parcelacije za prenos lege gradbene parcele na teren, odkupi nepremičnin se bodo pričeli izvajati v letu 2020, zato v letu 2019 ni prišlo do realizacije sredstev, ki so bila planirana izvajanje odkupov.

3. razvojna os sever: Šentrupert – Velenje
Na odseku Šentrupert – Velenje jug so bile sklenjene pogodbe za odkup 36 objektov (od skupno 47). V letu 2020 se nadaljuje z odkupi preostalih objektov in po zaključku parcelacij, predvidoma jeseni 2020, se bodo intenzivno pričeli postopki ocenjevanja in odkupov zemljišč v trasi državne cest

3. razvojna os sever: Velenje – Slovenj Gradec
V 2019 je bila izvedena parcelacija oz so bile izdane odločbe na podlagi projekta PGD v delu stavbnih in kmetijskih zemljišč. Izvajali so se odkupi objektov (odkupljeni so vsi objekti iz DPN), stavbnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč (posegi v kmetijska gospodarstva – hmeljišča, njive, pašniki). 

Rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova in Letališka)
Izvajale so se cenitve in odkupi zemljišč. Od 15 ponudb je bilo podpisanih 9 pogodb. V teku je 1 razlastitveni postopek.

HAJDINA – ORMOŽ: Markovci – Gorišnica
V letu 2019 so se v okviru pridobivanja nepremičnin za gradnjo izvajale cenitve in odkupi zemljišč v k.o. Bukovci in v k.o. Nova vas pri Markovcih. Izvedene so bile cenitve za vse parcele v obeh k.o.. V k.o. Nova vas pri Markovcih je bilo pridobljenih 68,61% nepremičnin, v k.o. Bukovci 39,98%, kar skupno predstavlja 50,38% vseh parcel na tem odseku. Realizacija: do odstopanja s planom za 2019 je prišlo zaradi pritožb strank, ki imajo v lasti večje površine zemljišč ter zaradi trenutne namenske rabe – kljub sprejetem Odloku so zemljišča po trenutni rabi še vedno kmetijska, zato je bilo potrebno pridobiti še odločbe UE, kar je nekoliko zavleklo overitve pogodb ter posledično izplačilo odškodnin.

Dokončna premoženjskopravna ureditev že zgrajenih AC odsekov: V okviru dokončne premoženjskopravne ureditve so se urejala razmerja z lastniki nepremičnin, kjer je bilo poseženo na večje površine, kot so bile v fazi predhodnih odkupov odkupljeno ter so se reševale nerešene zadeve, tekli so razlastitveni postopki, brisanje bremen ter vpisi v ZK. Problematika se nanaša predvsem na prepise parcel znotraj cestnega sveta na RS, odprte ostajajo večinoma zadeve v povezavi z neznanimi lastniki, skupno lastnino agrarnih skupnosti, ki so postale upravičenke na podlagi končanih denacionalizacijskih postopkov, izdajo odločb o skrbnikih s strani CSD, izvedbo postopkov dedovanja, razglasitve za mrtve, parcele v lasti občin, razlastitve itd. Izvajale so se posamezne parcelacije

Skupna fakturirana realizacija pridobivanja nepremičnin je v letu 2019 znašala 23.868.570 EUR.


[bookmark: _Toc41548741]Investicije v imenu in za račun DARS d. d. v letu 2019
[bookmark: _Toc41548742]Pregled investicij DARS d. d. v letu 2019
Načrt izvajanja koncesije za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi 9. a člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in št. 40/12-ZUJF) in dodatka 3 h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji. Vključuje investicije, ki jih je DARS d. d. v letu 2019 izvajal v svojem imenu in za svoj račun. Ministrstvo za infrastrukturo je k Načrtu izvajanja koncesije za leto 2019 izdalo soglasje dne 28. 6. 2019.

Realizacija investicij v imenu in za račun DARS d. d. v letu 2019 znaša 132,19 mio EUR.

	Zap. št.
	Investicije v imenu in za račun DARS d. d.
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Sistem DarsGo
	28.646.000
	24.506.927
	86

	2.
	Projektna dokumentacija
	10.116.000
	6.265.361
	62

	3.
	Predviden pričetek gradnje v letu 2019
	3.145.000
	304.119
	10

	4.
	Predviden pričetek gradnje po 2019 (odseki za katere se je v letu 2019 pripravljala projektna dokumentacija)
	100.000
	0
	0

	5.
	Nadaljevanje gradnje
	13.954.000
	9.592.550
	69

	6.
	Zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2018
	3.368.000
	2.338.897
	69

	7.
	Ostale postavke
	7.804.000
	4.227.324
	54

	8.
	Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC
	65.222.000
	65.352.330
	100

	9.
	Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	15.917.000
	19.603.870
	123

	Skupaj investicije v imenu in za račun DARS d. d.
	148.272.000
	132.191.378
	89


[bookmark: _Toc41548743]Gradnja avtocest in drugih investicij
	Zap. št.
	Gradnja avtocest
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Sistem DarsGo
	28.646.000
	24.506.927
	86

	2.
	Projektna dokumentacija
	10.116.000
	6.265.361
	62

	3.
	Predviden pričetek gradnje v letu 2019
	3.145.000
	304.119
	10

	4.
	Predviden pričetek gradnje po 2019 (odseki za katere se v letu 2019 pripravlja projektna dokumentacija)
	100.000
	0
	0

	5.
	Nadaljevanje gradnje
	13.954.000
	9.592.550
	69

	6.
	Zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2018
	3.368.000
	2.338.897
	69

	7.
	Ostale postavke
	7.804.000
	4.227.324
	54

	Skupaj gradnja avtocest
	67.133.000
	47.235.178
	70


[bookmark: _Toc41548744]Sistem DarsGo
	Zap. št.
	Sistem DarsGo
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Preureditev cestninskih postaj po vzpostavitvi sistema DarsGo
	23.500.000
	24.151.320
	103

	2.
	Vzpostavitev sistema DarsGo
	5.146.000
	355.608
	7

	Skupaj sistem DarsGo
	28.646.000
	24.506.927
	86


Preureditev cestninskih postaj po vzpostavitvi sistema DarsGo
Ob vzpostavitvi sistema DarsGo cestninske postaje niso več potrebne, zato se nadstrešnice in prometne otoke s cestninskimi kabinami poruši in se z rekonstrukcijo AC na širšem območju cestninskih postaj vzpostavi prosti prometni tok enak kot na trasi pred in za cestninsko postajo.

V letu 2018 je bila izvedena rušitev in preureditev prvega dela cestninskih postaj vključno s platoji, in sicer čelne cestninske postaje Log, Torovo, Nanos, Hrušica (samo prilagoditev na nov cestninski sistem) ter stranske cestninske postaje Vrhnika, Logatec, Unec (sever, jug), Postojna (sever, jug), Razdrto (sever, jug). V sklopu preureditve območij cestninskih postaj je bilo v letu 2019 rekonstruiranih 6,89 km trase in priključkov na AC oz HC.

V letu 2019 je bila izvedena tudi rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platoji na 9 čelnih ter 10 stranskih na priključnih krakih in sicer: čelne cestninske postaje Tepanje, Vransko, Drnovo, Kompolje, Videž, Dob, Pesnica, Bazara, Prepolje ter stranske cestninske postaje Slovenke Konjice, Kozina, Blagovica (sever, jug), Lukovica (sever, jug), Krtina (sever, jug), Senožeče in Divača. V sklopu preureditve območij cestninskih postaj je bilo v letu 2019 rekonstruiranih 10,69 km trase in priključkov na AC oz HC.

Za CP Dragotinci se je pripravila nova projektna rešitev. Prvotno je bila zaradi nadzorne točke predvidena le preureditev otokov in ohranitev nadstrešnice in omejitev hitrosti 80 km/h. Po letu dni od uvedbe DarsGo sistema je bilo ugotovljeno, da za celovito opravljanje nadzora na tej lokaciji nadzorna točka ni potrebna. Zato bo z novo rešitvijo odstranjena celotna nadstrešnica in rekonstruirana trasa za projektno hitrost.

Vzpostavitev sistema DarsGo
Po uspešni uvedbi elektronskega cestninskega sistem v prostem prometnem toku za vozila z največjo dovoljeno maso (NDM) nad 3,5 t (sistem DarsGo) v letu 2018, smo za zagotavljanje stabilnega delovanja sistema v letu 2019 izvajali aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti, uvajali spremembe in nadgradnje sistema predvsem v smislu zagotavljanja še prijaznejšega sistema za uporabnike – stranke in tiste, ki sistem upravljajo ter uvajali izboljšave na podlagi ugotovitev v prvem letu delovanja sistema. Veliko izboljšav je bilo narejenih na sistemu za nadzor, ki zagotavlja, da se uporabniki ne izogibajo plačevanja cestnine. Dobro delujoč sistem nadzora je ključen za zagotavljanje prihodka od cestnine tovornih vozil.

Prihodki od cestninjenja vozil nad 3,5 t NDM so bili v primerjavi z letom 2018 (do vključno 31. 3. 2018 smo cestninili s starim sistemom, od 1. 4. naprej pa s sistemom DarsGo) v letu 2019 za 3 % višji. Število cestninjenjih kilometrov v sistemu DarsGo je v letu 2019 v primerjavi z 2018 višje za 6,4 % (v primerjavi z letom 2017 pa kar za 17,3%). Delno je to posledica tega, da se je v letu 2018 prve tri mesece cestninilo še v starem cestninskem sistemu, s katerim ni bilo možno cestniniti celotnega omrežja, v letu 2019 pa smo celo leto cestninili celotno omrežje, delno pa je to posledica realne rasti prometa težkih vozil.

Razlog za odstopanje med rastjo prihodkov in številom cestninjenjih kilometrov je v cenovni politiki. V starem sistemu se je za določen delež vozil (predvsem občasni uporabniki) cestnina plačevala neposredno na cestninskih postajah (z gotovino, plačilnimi karticami, brez ustrezno personaliziranih elektronskih medijev) in ob sprotnem plačevanju cestnine niso bili upravičeni do diferencirane cestnine ne glede na to, kateremu emisijskemu razredu EURO so pripadali in so plačevali polno cestnino. V sistemu DarsGo je potrebno obvezno pridobiti napravo DarsGo, zato so vsa vozila registrirana v sistem na podlagi dokumentov, ki izkazujejo dejanski emisijski razred EURO. Večina (87 %) težkih vozil, ki uporabljajo naše cestninsko omrežje je v emisijskem razredu E5, E6 in EV, torej sodijo med »čista« vozila. Na osnovi podatkov na novo registriranih uporabnikov oz. vozil ugotavljamo, da se bo razmerje še izboljševalo, kar bo terjalo ustrezne sprememb v cenovni politiki, v kolikor bomo želeli zagotavljati ustrezen nivo prihodkov iz naslova cestninjenja teh vozil.

Delovanje cestninskega sistema DarsGo je zanesljivo, družba DARS d. d. obvladuje vsa tveganja, ki bi lahko ogrozila prihodke iz naslova cestninjenja težkih vozil.
[bookmark: _Toc41548745]Projektna dokumentacija
	Zap. št.
	Projektna dokumentacija
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	JAGODJE – LUCIJA
	450.000
	0
	0

	2.
	KOSEZE – KOZARJE: razširitev v 6-pasovnico
	351.000
	15.957
	5

	3.
	Priključek Dragomer
	160.000
	70.546
	44

	4.
	3. razvojna os sever: Velenje – Slovenj Gradec
	5.206.000
	3.750.830
	72

	5.
	3. razvojna os sever: Šentrupert – Velenje
	700.000
	1.160.198
	166

	6.
	3. razvojna os jug: Novo mesto – Maline (I. etapa - etapi 1 in 2)
	1.573.000
	796.089
	51

	7.
	3. razvojna os jug: Novo mesto – Maline (I. etapa - etapi 3 in 4)
	330.000
	40.204
	12

	8.
	Priključek Slavček
	340.000
	46.731
	14

	9.
	Bertoška vpadnica - razširitev v štiripasovnico
	340.000
	0
	0

	10.
	Rekonstrukcija priključkov na AC obroču
(Leskoškova, Letališka)
	666.000
	384.807
	58

	Skupaj projektna dokumentacija
	10.116.000
	6.265.361
	62



JAGODJE – LUCIJA
Izdelana in recenzirana je projektna dokumentacija PGD. Za najpomembnejše sklope PGD je bila izvedena tudi revizija. Pridobljena soglasja na PGD so večinoma potekla, potrebna bo obnova soglasij oziroma mnenj. Nadaljnji postopki do pridobitve GD so vezani na pridobitev manjkajočih soglasij na PGD, predvsem je pomembno soglasje Občine Piran. Projektna dokumentacija PZI je večinoma izdelana in je v postopku recenzije. Izdelana je bila 3D vizualizacija.

KOSEZE – KOZARJE: razširitev v 6 – pasovnico
Izdelana in recenzirana je vsa projektna dokumentacija PGD, h kateri so večinoma pridobljena tudi mnenja. V teku je postopek za pridobitev OVS. Izvedena je bila javna razgrnitev projekta v sklopu presoje vplivov na okolje. Potekala je tudi ustna obravnava s stranskimi udeleženci v postopku izdaje OVS. Izdelano Poročilo o vplivih na okolje je bilo na pozive ARSO večkrat dopolnjeno. 

Priključek Dragomer
Izdelana in recenzirana je projektna dokumentacija PGD, h kateri so večinoma pridobljena tudi soglasja (razen DRSV in SŽ Infrastruktura). Za potrebe pridobitve vodnega soglasja je bil na zahtevo DRSV izdelan hidrološko-hidravlični elaborat s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, ki je bil usklajen z DRSV. V teku je postopek za izdajo OVS, izdelana je bila dopolnitev vloge. Z Občino Brezovica, Slovenskimi železnicami in DRSI so potekali redni sestanki glede usklajevanja rešitev na območju Vnanjih Goric. Pri izdelavi projektne dokumentacije prihaja do zamud zaradi dodatnih zahtev DRSV pri pridobivanju vodnega soglasja (potrebna je bila izdelava hidrološko hidravlične analize) in dolgotrajnosti postopka pridobivanja OVS. Do pridobitve vodnega soglasja in OVS se izdelava PZI ne more nadaljevati.

3. razvojna os sever: Velenje – Slovenj Gradec
Intenzivno se je izvajalo projektiranje faze DGD in PZI. Pridobljeni so bili vsi projektni pogoji. Projekt je razdeljen na osem sklopov, ki so glede na prioritete na različnih stopnjah obdelave. Za sklop D - Gaberke je bila v juliju vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Geološko - geotehnične in hidrogeološke raziskave so večinoma končane, izvesti jih je potrebno še na območjih, kjer je prišlo do sprememb projektnih rešitev. Pridobljeno je bilo dovoljenje ministrice za odstopanja projektnih elementov od veljavnih predpisov za predore. Izdelan in potrjen je bil investicijski program.

3. razvojna os sever: Šentrupert – Velenje
Po odločitvi Ustavnega sodišča, da je DPN v skladu z Ustavo in zakoni, je bila v juniju 2019 podpisana pogodba s projektantom PGD in PZI. Pridobljena je bila večina projektnih pogojev. Elaborat določitve meje gradbenega posega, ki bo podlaga za izvedbo parcelacije na kmetijskih in stavbnih zemljiščih je bil izdelan in predan v recenzijo. Geodetski načrt je bil izdelan in predan v recenzijo. Izvajale so se GGH raziskave. Izdelan je bil investicijski program, ki je bil predan v pregled komisiji DARS.

3. razvojna os jug: Novo mesto – Maline (I. etapa – etapi 1 in 2)
V letu 2019 je bila izdelana vsa PZI dokumentacija ter večinoma tudi recenzirana. Potekala so usklajevanja sporazumov o izvedbi in financiranju med DARS ter upravljavci plinovoda in električnih vodov. Izdelan in potrjen je bil investicijski program. Zaključene so bile predhodne arheološke raziskave, pričele so se izvajati nadaljnje arheološke raziskave na območju prestavitve magistralnega plinovoda ter obeh mostov čez reko Krko. V teku je pridobivanje OVS. V letu 2019 je potekala javna razgrnitev projekta v sklopu postopka presoje vplivov na okolje ter izdani sklepi o priznanju oziroma nepriznanju statusa stranskih udeležencih v postopku OVS. Reševale so se pritožbe in tožbe na izdane sklepe. Izdelano Poročilo o vplivih na okolje je bilo na pozive ARSO večkrat dopolnjeno. V letu 2019 je bila vloga za izdajo GD dopolnjena ter podana prošnja za podaljšanje vloge za dopolnitev, zaradi nepridobljenih vseh zemljišč in OVS. Kljub temu, da je bila PZI dokumentacija v letu 2019 večinoma recenzirana, pa zaradi še nepridobljenega OVS naročniku še ni bila predana končna verzija.

3. razvojna os jug: Novo mesto – Maline (I. etapa – etapi 3 in 4)
Jeseni 2019 je bil narejen investicijski program, ki je bil decembra predan v pregled komisiji DARS. Izdelana je bila razpisna dokumentacija za izdelovalca DGD/PZI dokumentacije, v mesecu decembru je bilo objavljeno javno naročilo. Zaradi zahtevne preučitve faznosti gradnje na območju priključkov Poganci in Maline glede na rešitve po DPN, se je zamaknila priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za izdelovalca DGD/PZI dokumentacije glede na predvideno. 

Priključek Slavček
V skladu z dogovorom in sporazumom za gradnjo Šmarske ceste v Kopru, v sklopu katere se bo preuredil tudi priključek Slavček, vse aktivnosti priprave in potrjevanja projektne in investicijske dokumentacije vodi Mestna občina Koper. Septembra in oktobra je bila pripravljena razpisna dokumentacija za izdelovalca projektne dokumentacije za celoten poseg. Novembra je bila sprejeta odločitev, da se javna naročila za izdelavo projektne dokumentacije izvedejo za posamezne odseke in da se 1. odsek Šmarske ceste, ki vključuje priključek Slavček, izvede zadnji.

Bertoška vpadnica - razširitev v štiripasovnico 
V skladu z Dogovorom o razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico vse aktivnosti priprave in potrjevanja projektne in investicijske dokumentacije vodi Mestna občina Koper. Rekonstrukcija in razširitev Bertoške vpadnice se bo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni, da se gradbeno dovoljenje ne bo pridobivalo. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja aneksa za dodatna dela med Mestno občino Koper in projektantom se izdelava dokumentacije ni nadaljevala.

Rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka)
Sklenjena je bila pogodba za Izdelavo projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 (severno ljubljansko obvoznico) v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 (vzhodno ljubljansko obvoznico). 
Za priključek Letališke ceste so izdelani, recenzirani in oddani PZI projekti. Za priključek Leskoškove ceste je bila izdelana DGD dokumentacija in pridobljena vsa mnenja mnenjedajalcev ter v avgustu podana vloga za GD predana na MOP. V mesecu novembru je bila DGD v celoti dopolnjena po pripombah MOP. Vzporedno je tekla izdelava PZI projektne dokumentacije, ki je bila konec 2019 predana v recenzijo.
Na podlagi DGD dokumentacije je bila izdelana PIZ in v potrditev posredovana konec leta 2019.
[bookmark: _Toc41548746]Predviden pričetek gradnje v 2019
	Zap. št.
	Predviden pričetek gradnje
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	JAGODJE-LUCIJA
	30.000
	94.623
	315

	2.
	HAJDINA-ORMOŽ: Markovci - Gorišnica
	112.000
	65.941
	59

	3.
	Priključek Dragomer
	140.000
	0
	0

	4.
	3. razvojna os sever: Velenje - Slovenj Gradec
	350.000
	0
	0

	5.
	3. razvojna os jug: Novo mesto - Maline (I. etapa - etapi 1 in 2)
	2.513.000
	143.555
	6

	Skupaj predviden pričetek gradnje
	3.145.000
	304.119
	10



JAGODJE – LUCIJA
V letu 2019 so se predvsem izvajale inženirske aktivnosti v zvezi predhodnih aktivnosti za pripravo na gradnjo, z večkratno koordinacijo in korespondenco z lokalnimi skupnostni ter pristojnimi državnimi institucijami. Usklajevanje posebnega dogovora med sopodpisniki (Občina Piran, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, DARS d. d.) še do konca leta ni bilo zaključeno. Posledično se postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem pričetek gradnje zamika za nedoločen čas.

HAJDINA-ORMOŽ: Markovci - Gorišnica 
Zaradi spremenjene zakonodaje potrebno novelirati projektno dokumentacijo in investicijski program. Izdelane so bile strokovne podlage za izvedbo predhodnega postopka za OVS. Dne 4. 12. 2018 je ARSO izdal sklep, da je potrebno pridobiti OVS. Pripravljen je bil razpis in pridobljen izvajalec za izdelavo PVO, ki je bil končan konec leta 2019. Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje je končan in recenziran. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja in OVS po integralnem postopku.

Priključek Dragomer
Za priključek Dragomer so bile pridobljene ponudbe vezane na razpis za strokovne in svetovalne storitve Inženirja, opravil se je pregled ponudb ter izbral izvajalec storitev. V maju 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Pogodba ostaja 'v mirovanju' in bo aktivirana po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za projekt. Ostale aktivnosti, vezane na izvedbo del, se zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja niso izvajale.

3. razvojna os sever: Velenje - Slovenj Gradec
Izvedena je bila priprava javnega naročila za preveritev sposobnosti ponudnikov za izvedbo del za sklop D – Gaberke, naročilo je bilo objavljeno konec julija 2019. Rok za oddajo ponudb je bil 10. 9. 2019. Prejetih je bilo 6 ponudb. Sposobnost sodelovanja pri gradnji je bila glede na prvo fazo razpisa priznana 3 ponudnikom, vendar se je zaradi pritožb ponudnikov, posledičnih revizijskih postopkov in odločitev Dkom nadalje zamaknil izbor izvajalca, ki ni zaključen v letu 2019. S predhodno pripravo in objavo javnega naročila je bila v juliju 2019 sklenjena inženirska pogodba za fazo priprave in izvedbo gradnje ter ostalih inženirskih storitev po gradnji.

3. razvojna os jug: Novo mesto - Maline (I. etapa - etapi 1 in 2)
Razpis za ugotavljanje sposobnosti izvajalca za gradnjo 1. in 2. etape je bil objavljen dne 31. 7. 2019 z rokom za oddajo ponudb do dne 26. 9. 2019. Ponudbo je oddalo 8 ponudnikov. Izdana je bila odločitev. Neizbrani ponudniki so se pritožili na izbor in vložili zahtevek za revizijo. DKOM je ugodil pritožnikom. Naročnik je, v povezavi z odločitvijo o revizijskem zahtevku, izdal novo odločitev o priznanju sposobnosti. Ponudniki so se ponovno pritožili.

Izdelana je Ocena ogljičnega odtisa za državno cesto Novo mesto – priključek Maline, 3. razvojna os – južni del, 1. del, ki je bila posredovana na JASPERS.
[bookmark: _Toc9323715][bookmark: _Toc41548747]Predviden pričetek gradnje po 2019 (odseki za katere se je v letu 2019 pripravljala projektna dokumentacija)
	Zap. št.
	Predviden pričetek gradnje po 2019
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	KOSEZE-KOZARJE: razširitev v 6-pasovnico
	100.000
	0
	0

	Skupaj predviden pričetek gradnje po 2019
	100.000
	0
	0



KOSEZE-KOZARJE: razširitev v 6-pasovnico
Za odsek AC Koseze – Kozarje so bile pridobljene ponudbe vezane na razpis za strokovne in svetovalne storitve Inženirja, opravil se je pregled ponudb ter izbral izvajalec storitev. V maju 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Pogodba ostaja 'v mirovanju' in bo aktivirana po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za projekt. Ostale aktivnosti, vezane na izvedbo del, se zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja niso izvajale.
[bookmark: _Toc41548748]Nadaljevanje gradnje
	Zap. št.
	Nadaljevanje gradnje
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Predor Karavanke - dograditev
	3.249.000
	61.763
	2

	2.
	KLANEC-ANKARAN: Navezava na Luko Koper II. faza
	591.000
	40.842
	7

	3.
	ŠENTVID-KOSEZE
	5.000
	1.152
	23

	4.
	SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Draženci-Gruškovje
	4.846.000
	4.481.691
	92

	5.
	HAJDINA-ORMOŽ: Gorišnica-Ormož
	1.636.000
	1.853.114
	113

	6.
	RAZDRTO-VIPAVA: Rebernice – protivetrna zaščita
	3.627.000
	3.146.861
	87

	Skupaj nadaljevanje gradnje
	13.954.000
	9.592.550
	69



Predor Karavanke - dograditev
Na osnovi sklepa DKOM št. 018-166/2018-23 s katerim je bil razveljavljen sklep naročnika o oddaji javnega naročila, je komisija naročnika pristopila k detajlnim pregledom ponudbenih dokumentacij ostalih ponudnikov. Po pregledu vseh ponudb je bila 15. 2. 2019 izdana Odločitev s strani naročnika o zavrnitvi vseh ponudb, ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe z obvestilom, da bo naročnik pričel nov konkurenčni postopek s pogajanji.

Na to Odločitev naročnika sta dva ponudnika ponovno vložila zahtevka za revizijo. Naročnik je oba zahtevka zavrnil v Odločitvi št. 313/2019-209/17-rev-odg.

V nadaljevanju se je odločitev o zahtevkih za revizijo ponovno prestavila na DKOM.

DKOM je s sklepom št. 018-37/2019-13 z dne 14. 5. 2019 zavrnil zahtevka za revizijo obeh vlagateljev. Posledično je Naročnik skladno s svojo Odločitvijo pričel z aktivnostmi za novi konkurenčni postopek s pogajanji. Dne 7. 6. 2019 je bila poslana razpisna dokumentacija na naslove vseh ponudnikov za katere je bilo predhodno ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje razpisne procedure.

Pred iztekom roka za dostavo ponudb sta bila ponovno vložena nova zahtevka za revizijo.

Z odločitvijo DKOM št. 018-112/2019-4 sta bila oba zahtevka o zadržanju postopka javnega naročila zavrnjena, posledično je naročnik nadaljeval postopek ter 25. 7. 2019 sprejel ponudbe 5 ponudnikov. Naročnik je v nadaljevanju izvajal pregled prispelih ponudb. DKOM pa je 20. 8. 2019 z odločitvijo št. 018-119/2019-8 zavrnila še preostale argumente obeh vlagateljev za revizijo.

Po pregledu prispelih ponudb je naročnik 18. 9. 2019 izdal Odločitev št. 313/19-000133/19 o dopustnosti prejetih ponudb ponudnikov. Na naročnikovo Odločitev glede dopustnosti oz. nedopustnosti prejetih ponudb vezanih na gradnjo predora Karavanke sta bila ponovno vložena 2 zahtevka za revizijo. Na oba zahtevka je naročnik podal novi Odločitvi v katerih je zavrnil oba zahtevka. Postopek je bil v nadaljevanju ponovno prestavljen v reševanje na DKOM. DKOM je s Sklepom 018-182/2019-8 z dne 20. 11. 2019 zavrnila oba zahtevka za revizijo. Naročnik je v nadaljevanju pripravil vso potrebno dokumentacijo za izvedbo pogajanj o končni ceni gradbenih del na projektu Karavanke. Dne 3. 12. 2019 so bila izvedena pogajanja s 3 ponudniki, glede katerih je naročnik odločil, da so njihove ponudbe dopustne. Po izvedenih pogajanjih je naročnik 9. 12. 2019 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila na osnovi katere je bila kot najugodnejša izbrana ponudba ponudnika Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.. Nadaljevanje postopka je predvideno po pravnomočnosti izdane Odločitve.

KLANEC – ANKARAN: Navezava na Luko Koper II. faza
Po pridobitvi dopolnitve kulturno – varstvenih pogojev za arheološka izkopavanja na trasi bodoče Srminske vpadnice s strani ZVKDS in finančnega ovrednotenja zahtev za oceno izvedbe arheoloških izkopavanj je sledila priprava JN za izvedbo arheoloških izkopavanj, ki je bila konec decembra 2019 še v fazi objave.

ŠENTVID – KOSEZE
Gradnja 3. faze priključevanja na Celovško cesto se tudi v letu 2019 ni mogla začeti zaradi problematike pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Spremljava projektov v garancijski dobi je potekala po planu.

SLIVNICA – GRUŠKOVJE: Draženci – Gruškovje
Dokončana so vsa gradbena dela na celotnem odseku AC od km 0,00 do km 13,03. Na 2a. etapi so potekale aktivnosti odprave napak po tehničnem pregledu. Izvajalcu je bilo v decembru 2019 predano Potrdilo o izvedbi, s čimer je pričel teči garancijski rok. Uporabno dovoljenje na 2a. etapi še ni bilo pridobljeno, saj smo zaradi nedokončanih postopkov monitoringa zaprosili za podaljšanje začasnega obratovalnega dovoljenja. Za celoten projekt AC Draženci – MMP Gruškovje so bila namenjena tudi sredstva iz kohezijskega sklada, sredstva so bila v celoti počrpana.

HAJDINA – ORMOŽ: Gorišnica – Ormož
Projektna dokumentacija PGD/PZI za most čez kanal HE Formin in izdelava PGD/PZI za nadvoz Ormož ter izdelava PZI za nadvoza Formin in Gorišnica je izdelana, v teku je priprava popisov in PZR. Gradbeno dovoljenje za most čez kanal je bilo pridobljeno. Potekalo je izvajanje dokončanja gradnje viadukta Sejanca – izvajalec je bil uveden v delo 20. 9. 2018. Dokončana so vsa dela 1. faze.

RAZDRTO-VIPAVA: Rebernice – protivetrna zaščita 
V letu 2019 se je pričelo z izvedbo del za izgradnjo treh testnih polj protivetrnih ograj na lokacijah Lozice, Mlake in Zemono. Dela v zvezi z postavitvijo protivetrnih ograj na vseh treh testnih poljih so zaključena. V letu 2019 so se po končani gradnji pričela izvajati meritve sunkov burje.

Pogodba za izvedbo vključuje nepredvidena dela. V planu 2019 je bilo predvideno, da bodo sredstva za nepredvidena dela v celoti koriščena v letu 2019. Ker aneks za več, dodatna in nepredvidljiva dela še ni bil sklenjen v letu 2019 prihaja do odstopanj od realizacije.
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	Zap. št.
	Zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2018
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	POMURSKI KRAK
	18.000
	107.234
	596

	2.
	ŠTAJERSKI KRAK
	165.000
	238.328
	135

	3.
	PRIMORSKI KRAK
	312.000
	51.360
	16

	4.
	VIPAVSKI KRAK
	2.435.000
	1.750.994
	72

	5.
	GORENJSKI KRAK
	240.500
	4.863
	2

	6.
	DOLENJSKI KRAK
	106.500
	65.319
	61

	7.
	PODRAVSKI KRAK
	91.000
	120.799
	133

	Skupaj zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2018
	3.368.000
	2.338.897
	69



POMURSKI KRAK
Na odsekih Pomurskega kraka avtocest je potekala spremljava in odprava pomanjkljivosti ob zaključku garancijskih dob. Povečanje realizacija je posledica večkratnih pregledov stanja, priprave potrebne dokumentacije in nadzora nad izvajanjem odprave pomanjkljivosti.

ŠTAJERSKI KRAK
Na odsekih Štajerskega kraka avtocest je potekala spremljava in odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi. Za odsek Pesnica – Zrkovska cesta je v letu 2019 je po sklenitvi ustreznega aneksa opravljen obračun dodatnih strokovnih svetovalnih storitev.

PRIMORSKI KRAK
Na odsekih Primorskega kraka avtocest je potekala spremljava in odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi. Za HC Koper – Izola je pridobljeno končno uporabno dovoljenje. Na Bertoški vpadnici in sanacijskih delih na odseku HC Koper – Izola, vezanih na pojav nepredvidenih okoliščin, se zaradi problematike priprave ustreznih projektnih rešitev realizacija zamika v naslednja leta. 

VIPAVSKI KRAK
RAZDRTO – VIPAVA: Rebernice
V letu 2019 se je nadaljeval 10-letni geotehnični monitoring AC odseka z ugotovitvami in zaključki o potrebnih ukrepih po 6. ciklusu meritev in opazovanj. Na osnovi rezultatov meritev je bil sporazumno dogovorjen obseg 7. ciklusa meritev, ki se je izvajal v nadaljevanju.

Zaradi podaljšanih postopkov razpisa za izvedbi pilotne stene Podgrič je bila pogodba z izbranim izvajalcem podpisana šele konec maja 2019. Do kraja 2019 je izvajalec realiziral 72 % predvidenih del.

V pomladanskih mesecih 2019 so bila zaključena tudi vsa vzdrževalna dela v območju nekaterih objektov na HC Razdrto – Vipava. Izdano je bilo Potrdilo o prevzemu del in Potrdilo o izvedbi.

Za projektiranje ''Razbremenitve ležišč v območju krajnih podpor viadukta Rebernice'' je bila pridobljena ponudba. Po pregledu je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, ki je pripravil idejne rešitve projektne dokumentacije s predlogom izbora. Po strokovnem pregledu s strani konzultanta Inženirja je bila izbrana rešitev, ki je v postopku izdelave nivoja PZI.

GORENJSKI KRAK
Na odsekih Gorenjskega kraka avtocest je potekala spremljava in odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi. Na odseku Peračica – Podtabor še ni bil realiziran poračun dodatnih strokovno svetovalnih storitev, ki je zamaknjen v leto 2020.
DOLENJSKI KRAK
Na odsekih Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje, Hrastje – Lešnica ter Lešnica – Kronovo, Kronovo – Smednik in Krška vas - Obrežje se je v letu 2019 nadaljevala spremljava objekta v garancijski dobi ter priprava še nepredane dokumentacije za arhiv. Obrežje urejale končne odmere zemljišč in vpisi v zemljiško knjigo.

Poleg navedenega sta se na odsekih Kronovo – Smednik ter Krška vas – Obrežje izvajala nadzora nad post arheološkimi deli vezanimi na omenjena odseka.

PODRAVSKI KRAK
Na odsekih Podravskega kraka je v letu 2019 potekala dokončna premoženjsko pravna ureditev in spremljava ter odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi.
[bookmark: _Toc41548750]Ostale postavke
	Zap. št.
	Ostale postavke
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Izvedba protihrupnih ukrepov na obstoječih avtocestah
	3.650.000
	3.630.645
	99

	2.
	Ukrepi ob izteku garancijske dobe
	100.000
	0
	0

	3.
	Izpostava ACB Hrušica v Podtaboru
	1.000
	0
	0

	4.
	Predor Golovec
	100.000
	37.100
	37

	5.
	Arheologija
	970.000
	559.579
	58

	6.
	Razširitev krožišča Tomačevo
	1.000
	0
	0

	7.
	Šentjakob – Malence: Zadrževalnik Malence
	1.232.000
	0
	0

	8.
	Rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka)
	1.750.000
	0
	0

	Skupaj ostale postavke
	7.804.000
	4.227.324
	54



Izvedba protihrupnih ukrepov na obstoječih avtocestah
Nadaljevala se je izvedba protihrupnih ukrepov skladno z Operativnim programom varstva pred hrupom – Sklopom A, ki zajema območja najbolj obremenjenih posameznih objektov pogodba z izvajalci je bila sklenjena za 11 lokacij. Zgrajene so PHO na 9 lokacijah, v skupnem obsegu 14.908 m2. Na eni lokaciji se je izkazalo, da se namembnost območja, kjer stoji stanovanjska hiša, ki bi jo bilo potrebno ščititi, spreminja v območje gospodarske dejavnosti. Zato ograja ni več potrebna. Na drugi lokaciji pa se pripravlja drug projekt preureditve obravnavanega območja, ki bo ob novi rešitvi zajemal tudi gradnjo PHO na tej lokaciji. Tako so končani vsi ukrepi iz zadnjega veljavnega Operativnega programa varstva pred hrupom, ki so se gradili samostojno.

Ukrepi ob izteku garancijske dobe
Sredstva predvidena za ukrepe ob izteku garancijske dobe so sredstva, ki jih je potrebno dodati k zneskom unovčenih garancij z razlogom zagotovitve celovite odprave napak, ki jih izvajalci v času garancijske dobe niso odpravili in so bile zato unovčene garancije. V letu 2019 ni bilo aktivnosti na unovčenih bančnih garancijah, ki bi jim bilo potrebno dodati sredstva iz te postavke, zato sredstva niso bila koriščena.

Izpostava ACB Hrušica v Podtaboru
V letu 2019 na ACB ni bilo zaznati nobenih dogodkov, ki bi zahtevali angažiranje inženirja v toku spremljave objekta v garancijski dobi.


Predor Golovec
V letu 2019 so se izvajale aktivnosti v povezavi z izvedbo javnega naročila za pridobitev izvajalca za izvedbo Sanacije voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro strojne opreme vzhodne in zahodne cevi predora Golovec ter zamenjava obstoječe razsvetljave v pokritem vkopu Strmec. Zaradi pritožb neizbranih ponudnikov se je zamaknil izbor izvajalca v leto 2020.

Arheologija
V letu 2019 je izvajalec obdeloval naslednja najdišča: Dolge njive pri Beli cerkvi, Pobrežje, Med cestami jug - priključek Šikole, Med cestami – Šikole, Gošča, Turnišče HC, Obrežje, Drnovo 1 in 2, Radvanje, Žutreki, Lavše, Dolge njive pri Stražgojnici, Gorica, Hajndl, Ribnica na Dolenjskem, Bela Cerkev, Velika njive, Kamna Gorica, Draženci HC, Turnišče HC, Turnišče II, Podrečje pri Viru, Školarice, Drnovo 1 in 2, Velike njive, Cediljeki, Krtina, Sušec, Draga pri Beli cerkvi, Trojane, OC Maribor, Na Vrhu, Križišče, Obdelava lončenine iz ETP in ITP.

Razširitev krožišča Tomačevo
V letu 2019 na krožišču Tomačevo ni bilo zaznati nobenih dogodkov, ki bi zahtevali angažiranje inženirja v toku spremljave objekta v garancijski dobi.

Šentjakob – Malence: Zadrževalnik Malence
Javno naročilo za pridobitev izvajalca je bilo objavljeno v marcu 2019, pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana komaj v mesecu decembru 2019 zaradi detajlnega preverjanja in analize podatkov v prispelih ponudbah ponudnikov. Realizacija gradnje se je posledično zamaknila v leto 2020. 

Rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka)
V letu 2019 še ni bilo izvedenih aktivnosti povezanih z fazo izvedbe rekonstrukcije obeh priključkov.

Zaradi zamika pri pridobivanju projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, še ni bil pričet postopek javnih naročil za izvedbo del. Izveden pa je bil javni razpis za inženirske storitve pri gradnji na obeh priključkih.
[bookmark: _Toc41548751]Obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste
	Zap.
št.
	Obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste 
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Gradbena dela pri obnavljanju avtocest
	47.660.000
	51.602.846
	108

	2.
	Elektro-strojna dela in ITS
	13.525.000
	10.301.047
	76

	3.
	Izboljšanje prometne varnosti
	3.915.000
	3.369.575
	86

	4.
	Preureditev malih počivališč na AC križu v RS
	122.000
	78.862
	65

	 
	Skupaj obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste
	65.222.000
	65.352.330
	100


[bookmark: _Toc41548752]Gradbena dela pri obnavljanju avtocest
	Zap.
št.
	Gradbena dela pri obnavljanju avtocest
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Investicijsko obnavljanje vozišč
	36.150.000
	44.190.133
	122

	2.
	Investicijsko obnavljanje objektov
	5.750.000
	4.477.120
	78

	3.
	Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
	3.150.000
	499.102
	16

	4.
	Investicijske naložbe v vozišča in objekte
	450.000
	1.138
	0

	5.
	Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
	2.160.000
	1.949.200
	90

	6.
	Postavitev zapor
	0
	486.153
	-

	
	Skupaj gradbena dela pri obnavljanju avtocest
	47.660.000
	51.602.846
	108



Investicijsko obnavljanje vozišč
Obnove vozišč so predvidene na tistih AC odsekih, kjer je po metodi Modificiranega švicarskega indeksa (MSI) ocena stanja vozišč ocenjena kot »zelo slaba« in »slaba« ali je bila na podlagi terenskih ogledov ugotovljena možnost izvedbe ukrepov, ki ob pravočasni realizaciji bistveno podaljšajo življenjsko dobo vozišča (preplastitve). Izbrani odseki so dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči PMS-DARS (dTIMS_CT - Deighton's Total Infrastructure Management System with Concurrent Transformation), ki ga uporabljamo za optimalno planiranje obnov vozišč.

Investicijsko obnavljanje vozišč se je izvajalo na naslednjih odsekih, razdeljenih po krakih 
· Gorenjski krak na območju ACB Hrušica: na delih odsekov Brezje - Podtabor – Kranj Z – Kranj V v dolžini 9,67 km trase in 0,42 km priključkov;
· Primorski krak na območju ACB Postojna: na delih odsekov Selo – Vogrsko – Šempeter – Vrtojba v dolžini 6,88 km trase;, na območju ACB Kozina: priključek Senožeče, Divača, Kozina v skupni dolžini 5,47 km priključkov 
· Dolenjski krak na območju ACB Ljubljana: na delih odsekov Grosuplje – Ivančna Gorica v dolžini 6,20 km trase in 0,31 km priključkov in na območju ACB Novo mesto: Dobruška vas – Drnovo – Brežice ter priključek Drnovo v dolžini 14,44 km trase in 2,70 km priključkov;
· Štajerski krak na območju ACB Vransko: na delih odsekov Šentrupert – Vransko v dolžini 8,06 km trase, priključek Blagovica, Lukovica, Krtina v skupni dolžini 2,93 km priključkov, na območju ACB Maribor: priključek Šentilj v dolžini 0,34 km;
· Na celotnem AC omrežju se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela na voziščih ter ukrepi na vijačenjih.

Potekala so zaključevanja projektov, ki so se izvajala v letu 2018.

Investicijsko obnavljanje objektov
Obnove avtocestnih objektov so potekale predvsem na odsekih, kjer se je izvajala obnova vozišč. Vključene so delne obnove objektov, s čimer se zagotavlja, da so odpravljene vse poškodbe, da bo objekt dosegel naslednjo plansko obdobje. S tem se prepreči nadaljnje propadanje objekta ter zagotovi, da na obnovljenem odseku ni potrebno zaradi posameznih posegov na objektih izvajati ponovnih zapor vozišč. Na tak način je bilo delno obnovljenih 23 premostitvenih objektov. Dokončana je bila tudi rekonstrukcija viadukta Ravbarkomanda–D, ki ima sedaj razširjen profil vozišča in omogoča vodenje prometa po sistemu zapore C 2+2, ko bo to potrebno. Delno sta bila obnovljena viadukta Podmežakla 1L in 2L in na 7 objektih urejeni dilatacijski stiki. Predvidena je bila tudi delna sanacija viadukta Šempeter, ki vključuje tudi zamenjavo dilatacij. Glede na pogodbeni rok in čas potreben za dobavo dilatacij, izvedba ni bila mogoča v jeseni 2019 in je prestavljena v 2020.

Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest. V letu 2019 je bila izvedena sanacija manjšega plazu na priključku Vogrsko, sanacija zadrževalnih bazenov ter zamenjava in namestitev zaščitnih mrež na nekaterih vkopnih brežinah.

Predvidena je bila zamenjava dotrajanih varovalnih mrež na več odseki, vendar se je zaradi neuspelega javnega naročila izvedba prestavila v naslednje leto.


Investicijske naložbe v vozišča in objekte
Na postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje izvedbe ukrepov za večjo pretočnost na priključkih AC, ki jih vodijo upravljalci drugih cest, do realizacije pa še ni prišlo. Na postavki so bila predvidena tudi sredstva za izgradnjo zapornice na jarku pod južno ljubljansko obvoznico na Ilovici. Pogodba za izvedbo del je sklenjena, vendar pa ni bilo pridobljeno vodno soglasje, katerega skupaj s projektno dokumentacijo pridobiva MOL.

Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
Na postavki predhodna dela pri obnavljanju avtocest je zajeta izdelava obsežne projektne dokumentacije (predhodne preiskave, Idejni projekti, Izvedbeni načrti in Projekti za izvedbo), recenzije in preverjanje prometne varnosti ter zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti.

Postavitev zapor
V okviru postavke so se postavljale zapore prometa na odsekih, na katerih so se izvajala obnovitvena dela.
[bookmark: _Toc41548753]Elektro-strojna dela in ITS
	Zap.
št.
	Elektro-strojna dela in ITS
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Obnove elektro-strojne opreme in ITS
	1.050.000
	111.638
	11

	2.
	Investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS
	1.350.000
	684.977
	51

	3.
	Obnove telekomunikacijskih sistemov in prenosnih poti
	2.390.000
	1.577.230
	66

	4.
	Naložbe v izgradnjo SNVP
	7.000.000
	6.673.292
	95

	5.
	Naložbe v nadzorne centre (regionalni nadzorni center, glavni nadzorni center)
	1.405.000
	802.663
	57

	6.
	Izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
	30.000
	0
	0

	7.
	Predhodna dela za elektro-strojna dela in ITS
	300.000
	168.148
	56

	8.
	Postavitev zapor
	0
	283.099
	-

	
	Skupaj elektro-strojna dela in ITS
	13.525.000
	10.301.047
	76



Obnove elektro-strojne opreme in ITS
V letu 2019 je bila končana nadgradnja hidrantnega omrežja v predorih Trojane Jasovnik in Podmilj. Izvedlo se je še nekaj manjših obnovitvenih del. 

Investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS
Izveden je bil projekt postavitve novih nadzornih kamer IPK2 in IPK3, v sklopu katerega se je postavilo 38 novih kamer. Zamenjalo oz. namestilo se je 44 števcev prometa in se jih nadgradilo s sistemom za zaznavanje nasprotne vožnje. Izvedlo se je še nekaj manjših investicij v cestno opremo. 

Obnove telekomunikacijskih sistemov in prenosnih poti
V letu 2019 se je izvedla nadgradnja radijskih zvez TETRA v predorih tako, da so sedaj vsi predori opremljeni z novimi radijskimi zvezami za policijo. Največji del investicij se je izvajal na področju povečanja kapacitet optičnega omrežja. Iz tega naslova se je izvedla montaža optičnega kabla na primorskem in gorenjskem kraku avtoceste. Izvedla pa se je rekonstrukcija kabelske kanalizacije na odseku Šentrupert – Vransko.

Naložbe v izgradnjo SNVP
Najobsežnejši projekt v tem sklopu je bil Izvedba sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica – Divača, severna, vzhodna, južna Ljubljanska obvoznica in AC Zadobrova – Lukovica v sklopu katerega se je postavilo 26 SPIZ znakov. Izvedel se je projekt sanacije sedmih SPIS portalov na področju primorske in štajerske avtoceste. Izvedla se je nadgradnja programske opreme SNVP in integracija kontrolnih točk v centralni SNVP sistem. Pripravljala pa se je tudi nova dokumentacija za nadgradnjo in sanacijo SNVP Vransko-Blagovica ter Upravljanja s prometom na Lj. vpadnicah.

Naložbe v nadzorne centre (regionalni nadzorni center, glavni nadzorni center)
Izvedla se je integracija obstoječih video nadzornih in detekcijskih sistemov. Vzpostavil se je sistem kooperativnih ITS (C-ITS) z mikrovalovno in mobilno tehnologijo. Za glavni nadzorni center se je vzpostavilo mednarodno vodenje prometa (TMP). Dogradil se je hladilni agregat v NC Dragomelj. 

Predhodna dela za elektro-strojna dela in ITS
V sklopu priprave projektne dokumentacije se je izvedla:
· Dopolnitev dokumentacije za izvedbo hrbteničnega komunikacijskega omrežja,
· Izdelava projektne dokumentacije PZI za zamenjavo sidrnih vijakov obstoječih ventilatorjev v predorih Jasovnik, Trojane, Kastelec in Dekani,
· Izdelava projektne dokumentacije PZI in Izvleček iz PZI-ja »Predor Markovec – izredno dvosmerno obratovanje«,
· Izdelava izvedbenega načrta Ureditve zunanje razsvetljave na AC v RS, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - 5. faza,
· Izdelava PZI projekta za občasno dvosmerno vodenje prometa v predorih Pletovarje in Golo rebro,
· Izdelava projektov za izvedbo projektov v predora Pletovarje in Golo Rebro,
· Izdelava projektne dokumentacije PZI za menjavo opreme v elektro nišah predorov Debeli hrib in Mali vrh

Izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
V letu 2019 so se sicer izvajale zunanje storitve za izvajanje mednarodnih projektov, so se pa stroški teh storitev izvzeli iz stroškov investicij in se vodijo pod stroške poslovnega načrta. 

Postavitev zapor
V okviru postavke so se postavljale zapore prometa na odsekih, na katerih so se izvajala obnovitvena dela.
[bookmark: _Toc41548754]Izboljšanje prometne varnosti
	Zap.
št.
	Izboljšanje prometne varnosti
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Izboljšanje prometne varnosti
	3.915.000
	3.369.575
	86

	
	Skupaj izboljšanje prometne varnosti
	3.915.000
	3.369.575
	86



Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti so v letu 2019 vključevali:
· v okviru spremljanja in analiz stanja prometne varnosti na omrežju avtocest in hitrih cest je:
· bil realiziran (zaključen) program aktivnosti v okviru konzorcija EuroRAP, ki za leti 2017 in 2018 (zaključek v marcu 2019) vključuje analizo prometnih nesreč in vpliv prometne infrastrukture (elementi in oprema cest) na varnost prometa; za obdobje 2019 do 2023 je bil izveden postopek sklenitve pogodbe; izvajalec je predal poročilo o aktivnostih in novostih programa EuroRAP;
· izdelani so bili načrti zaščite in reševanja za nekatere predore in trase AC in HC;
· na podlagi izdelanih študij in analiz so bili naročeni in v celoti ali delno izdelani izvedbeni načrti in za:
· postavitev manjkajočih varnostnih ograj in zamenjava zaključnic na območju ACB Hrušica in Vranjsko;
· ureditev izletnih con in ločitev smernih vozišč s prometno opremo na območju priključkov ACB Novo mesto, Kozina;
· izvedbeni načrt za postavitev blažilnikov trkov na območju ACB Hrušica, Vranjsko in Sl. Konjice;
· izvedbeni načrti za preureditev območij priključkov – ureditev izletne cone in fizično ločevanje smernih vozišč na priključku;
· izvedbeni načrt za postavitev BVO v ločilnem pasu na odsekih ljubljanske južne obvoznice in odseka AC A1 med Vrhniko in Logatcem (recenzija v 2020);
· zamenjavo kažipotne signalizacije na območju 16 priključkov na A1 (recenzija v 2020);
· v okviru realizacije ukrepov za izboljšanje prometne varnosti pa so se iz sredstev za izboljšanje varnosti prometa financirale naslednje aktivnosti:
· postavitvi varnostnih ograj na A1, A3, H4 in H5 na območju ACB Postojna in Kozina;
· dobava materialov za debeloslojne označbe, ki so bili uporabljeni na odsekih na katerih so bile označbe izvedene iz barve (tankoslojne označbe);
· dobava prometnih znakov, ki se na cestah postavljajo na novo;
· zamenjava kažipotne signalizacije na območjih priključkov in počivališč na A1 med Framom in Celjem (dela zaključena v 2019);
· semaforizacija dveh križišč v priključku Žalec (Arja vas);
· dobava in postavitev dveh števcev prometa;
· izvedba temelja in nosilne konstrukcije za stacionarni radar na A1 pri Sl. Bistrici.
[bookmark: _Toc41548755]Preureditev malih počivališč na AC v RS
	Zap.
št.
	Preureditev malih počivališč na AC križu v RS
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Preureditev malih počivališč na AC križu v RS
	122.000
	78.862
	65

	
	Skupaj Preureditev malih počivališč na AC križu v RS
	122.000
	78.862
	65



V letu 2019 je bila podpisana Pogodba za projektiranje rekonstrukcije malih počivališč. Bila izdelana in predana projektna dokumentacija faze IZP (objekti 1.faza in zunanja ureditev - 2. faza). V teku je izdelava PZI dokumentacije za objekte in zunanjo ureditev ter pridobivanje soglasij in mnenj, kar pa je zaradi daljše neodzivnosti soglasodajalcev oz. mnenjedajalcev pri pridobivanju projektih pogojev povzročilo zamike pri predvideni dinamiki del oz. posledično odstopanje od predvidenega plana.
[bookmark: _Toc41548756]Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	Zap.
št.
	Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	 
	Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	15.917.000
	19.603.870
	123




[bookmark: _Toc41548757]Stroški financiranja
[bookmark: _Toc41548758]Stroški financiranja (gre za obračunane obresti od najetih dolgoročnih posojil za financiranje investicij, ki do predaje avtocestnega odseka v promet povečujejo nabavno vrednost investicije) so v letu 2019 znašali 131.225,93 EUR.
Obveznosti iz zadolževanja (vračilo glavnice in plačilo obresti)
[bookmark: _Toc41548759]Obveznosti iz zadolževanja (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice) so v letu 2019 dosegle vrednost 250.607.111 EUR. 

Od skupnih obveznosti iz zadolževanja je bilo:
· 212.849.148 EUR za odplačilo glavnic in
· 37.757.963 EUR za plačilo rednih obresti (gre za posojila za financiranje avtocestnih odsekov, ki so že bili predani v promet).
Nadomestilo za opravljanje naročila
Na podlagi 4. člena ZDARS-1 in pogodbe o izvajanju naročila družba DARS d. d. opravlja naloge, povezane s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest. Te naloge DARS d. d. opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) ter za opravljene storitve evidentira terjatve do RS. Sredstva za te naloge se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu RS. V letu 2012 sta RS in DARS d. d. sklenila Pogodbo o izvajanju naročila na podlagi 4. člena ZDARS-1, s katero sta pogodbeni stranki uredila medsebojna razmerja v zvezi z naročilom za opravljanje teh nalog in se dogovorila, da obseg naročila določita za vsako koledarsko leto posebej z letno izvedbeno pogodbo. V skladu s pogodbo o izvajanju naročila se opravljene naloge plačujejo iz vplačanih sredstev na namenski proračunski postavki iz naslova nadomestila za stavbno pravico, ki ga plačuje DARS. Po ZDARS-1 brezplačna stavbna pravica za zemljišča pod avtocestnim telesom se je s sprejetjem ZUJFa (31. 5. 2012) spremenila v odplačno stavbno pravico za obdobje 50 let. 

V februarju 2019 je bila med RS in DARS d. d. sklenjena letna izvedbena pogodba, ki je podrobneje urejala medsebojna razmerja v letu 2019. V izvedbeni pogodbi za leto 2019 so v okviru načrtov razvoja in gradnje avtocest bili opredeljeni vsebina, obseg in predvidena skupna vrednost naročila ter višina in dinamika plačila letne obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova nadomestila za stavbno pravico. Za leto 2019 se je ob upoštevanju vrednosti naročila za leto 2019 odmerilo nadomestilo za stavbno pravico v višini 9.868.988,12 (z DDV). Dne 19. 6. 2019 je bil sklenjen Dodatek št. 1, s katerim je bilo ugotovljeno, da nadomestilo za stavbno pravico, vplačano do 30. 6. 2019, ne zadošča za plačilo nalog prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest do konca leta 2019. Na podlagi navedene ugotovitve se je znesek nadomestila za stavbno pravico povečal na znesek 25.239.849 EUR (z DDV). Glede na to, da je nadomestilo za stavbno pravico, vplačano do 30.9.2019, zadoščalo za plačilo nalog prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest skoraj do konca leta 2019, se je iz razlogov smotrnosti načrtovanja in porabe finančnih sredstev dne 13. 11. 2019 sklenil Dodatek št. 2, kateri je določal, da se četrti obrok nadomestila za stavbno pravico zmanjša tako, da znaša 4.026.000,00 EUR (z DDV). Tako je bila v letu 2019 vplačana skupna vrednost nadomestila za stavbno pravico v višini 17.896.588,00 EUR (z DDV).




Pregled odplačevanja obveznosti iz nadomestila za stavbno pravico:
[image: ]

[bookmark: _Toc41548760]Stroški za opravljene naloge po 4. členu ZDARS-1, ki nastanejo iz odnosa do tretjih oseb, v celoti bremenijo RS in jih DARS d. d. prefakturira RS. V skladu s pogodbo se naročniku RS v posameznem letu predloži eden ali več računov, ki se nanašajo na katerikoli del obdobja od 1. januarja do 31. decembra, vendar največ v višini sredstev, vplačanih na namenski proračunski postavki iz naslova nadomestila za stavbno pravico. DARS d. d. je za opravljene naloge, opredeljene v letni izvedbeni pogodbi, upravičen do plačila storitev po dogovorjeni urni postavki, kar predstavlja prihodke družbe iz dejavnosti v imenu in za račun RS. 
Pregled virov za financiranje
[bookmark: _Toc41548761]Pregled virov za financiranje investicij DARS d. d. v letu 2019
Financiranje investicij v imenu in za račun DARS d. d. se je v letu 2019 zagotavljalo iz lastnih virov (cestnina), evropskih sredstev in zadolževanja.

	Investicije v imenu in za račun DARS d. d.
	Način financiranja

	
	Lastna sredstva*
	Evropska sredstva
	Zadolževanje na podlagi zakona (Uradni list št. 97/2010)
	Zadolževanje preko EFSI – EIB X
	Zadolževanje brez poroštva države
	Namensko zadolževanje – vir ni zagotovljen
	Skupaj

	Sistem DarsGo
	0
	0
	0
	12.253.464
	12.253.464
	0
	24.506.927

	Projektna dokumentacija
	0
	0
	15.957
	0
	0
	6.249.405
	6.265.361

	Predviden pričetek gradnje v letu 2019
	0
	0
	0
	0
	0
	304.119
	304.119

	Predviden pričetek gradnje po 2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nadaljevanje gradnje
	2.250.585
	6.176
	7.244.384
	49.410
	0
	41.994
	9.592.550

	Zaključna dela na AC predanih do vključno 31. 12. 2018
	574.088
	0
	1.764.809
	0
	0
	0
	2.338.897

	Ostale postavke
	596.679
	0
	3.630.645
	0
	0
	0
	4.227.324

	Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC
	54.463.316
	677.457
	10.211.557
	0
	0
	0
	65.352.330

	Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	19.603.870
	0
	0
	0
	0
	0
	19.603.870

	Skupaj
	77.488.538
	683.634
	22.867.352
	12.302.874
	12.253.464
	6.595.518
	132.191.378



* V skladu s Poslovnim načrtom za leto 2019 bi se DARS d.d. moral na podlagi novega namenskega zakona dodatno zadolžiti za 6,5 mio EUR od tega 5,7 mio EUR za investicije na projektu 3. Razvojna os (zakon o poroštvu je bil sprejet decembra 2019). Za preostanek investicij namenskega zakona za zadolževanje še nimamo, zato so se zaradi nadaljevanja gradnje in obnov prerazporedila finančna sredstva iz lastnih virov.

V letu 2019 družba DARS d. d. za financiranje gradnje in obnov avtocest ter hitrih cest iz proračuna RS ni prejela nobenih namenskih sredstev. Skupna vrednost prejetih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za financiranje investicij v letu 2019 je znašala 529.042,62 EUR. Dodatno je za investicije, realizirane v letu 2019, predvideno povračilo iz sredstev IPE v letu 2020 v višini 154.591,00 EUR. Poleg navedenega je družba DARS d. d. v letu 2019 naknadno prejela 265.648,77 EUR sredstev IPE za investicije, ki so bile realizirane v letih 2017 in 2018. 
[bookmark: _Toc41548762]Pregled virov za izvedbo nalog na osnovi 4. člena ZDARS – 1
Na osnovi 4. člena ZDARS-1 DARS d. d. v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja tudi naloge povezane s pripravo prostorske dokumentacije in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest. Sredstva za te naloge se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu RS.

V preglednici so prikazani viri sredstev za financiranje nalog po 4. členu ZDARS-1 v letu 2019.
[image: ]
* V tem primeru gre za vrednost izstavljenih računov Ministrstvu za infrastrukturo za opravljene naloge po 4. členu ZDARS-1.




[bookmark: _Toc41548763]Zaključne ugotovitve
Načrt izvajanja koncesije za leto 2019 je bil pripravljen na podlagi 9. a člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in št. 40/12-ZUJF) in dodatka 3 h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji. Vključuje investicije, ki jih je DARS d. d. v letu 2019 izvajal v svojem imenu in za svoj račun. Ministrstvo za infrastrukturo je k Načrtu izvajanja koncesije za leto 2019 izdalo soglasje dne 28. 6. 2019.

Celoten obseg načrtovanih investicij, ki jih je DARS d. d. v letu 2019 izvajal v svojem imenu in za račun DARS d. d. je znašal 148,27 mio EUR. Realizirano je bilo 132,19 mio EUR kar predstavlja 89 % realizacijo načrtovanih vrednosti. Podrobni podatki so razvidni iz spodnje tabele.

	Zap. št.
	Investicije v imenu in za račun DARS d. d.
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Sistem DarsGo
	28.646.000
	24.506.927
	86

	2.
	Projektna dokumentacija
	10.116.000
	6.265.361
	62

	3.
	Predviden pričetek gradnje v letu 2019
	3.145.000
	304.119
	10

	4.
	Predviden pričetek gradnje po 2019 (odseki za katere se v letu 2019 pripravlja projektna dokumentacija)
	100.000
	0
	0

	5.
	Nadaljevanje gradnje
	13.954.000
	9.592.550
	69

	6.
	Zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2018
	3.368.000
	2.338.897
	69

	7.
	Ostale postavke
	7.804.000
	4.227.324
	54

	8.
	Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC
	65.222.000
	65.352.330
	100

	9.
	Preureditev malih počivališč na AC križu v RS
	122.000
	78.862
	65

	10.
	Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja
	15.917.000
	19.603.870
	123

	Skupaj investicije v imenu in za račun DARS d. d.
	148.272.000
	132.191.378
	89



Na podlagi 4. člena ZDARS-1 DARS d. d. opravlja posle v imenu in za račun države, ki jih v poslovnih knjigah izkazuje kot posle za tuj račun. Gre za naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, ki jih družba opravlja skladno s pogodbo o izvajanju naročila. Za opravljene posle DARS d. d. evidentira terjatve do Republike Slovenije. Sredstva za te posle se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Obseg naročila za leto 2019 je bil določen s Pogodbo o izvajanju naročila na podlagi 4. člena ZDARS-1 št. 2430-12-100023 s Prilogo I in z Letno izvedbeno pogodbo za izvajanje naročila na podlagi 4. člena ZDARS-1 (Izvedbena pogodba za leto 2019) št. 2430-19-100002 (št. DARS 99/2019).

V letu 2019 so bile izvedene naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor v vrednosti 941.042 EUR ter naloge pridobivanja nepremičnin v vrednosti 23.868.570 EUR.

	Zap. št.
	Investicije v imenu in za račun Republike Slovenije
	Plan 2019
	Realizacija 2019
	Indeks realizacija/ plan

	1.
	Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor
	2.335.124
	941.042
	40

	2.
	Pridobivanje nepremičnin
	29.524.900
	23.868.570
	81

	Skupaj investicije v imenu in za račun Republike Slovenije
	31.860.024
	24.809.612
	78



Realizacija Načrta izvajanja koncesije za leto 2019, katera je bila dosežena v višini 89 %, bi lahko bila še nekoliko višja, če izvajanja aktivnosti ne bi oteževali omejitveni objektivni dejavniki oz. tveganja, ki so vplivala na takšno realizacijo in na katere družba DARS d. d. ni mogla vplivati, to se nanaša predvsem na:
· dolgotrajne postopke javnega naročanja na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN) ter pritožb in revizij na postopke javnega naročanja in zamiki zaradi upoštevanja sklepov Državne revizijske komisije (DRK), zaradi česar se določena dela niso pričela izvajati oziroma so se pričela izvajati kasneje kot je bilo predvideno;
· zamude pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi dolgotrajnega pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in ostalih soglasij/mnenj k PGD;
· nasprotovanja gradnji lokalne skupnosti;
· zastoje vezane na pritožbe v postopku izbora izvajalca del in posledično nerealiziranega izbora izvajalca del na projektu predor Karavanke – dograditev;
· spremenjene geomehanske razmere na terenu, zaradi česar je prišlo pri odseku Razdrto-Vipava: Rebernice do zamika začetka del za 4 mesece ter izvedbe krajših AB pilotov;
· Rebernice: Vzrok izpada planirane realizacije je v zamiku začetka del za 4 mesece za planom ter manjša realizacija pri izvedbi AB pilotov (krajše dolžine pilotov) zaradi spremenjenih geomehanskih razmer na terenu;
· dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev z mnenjedajalci in pridobivanje zemljišč pri rekonstrukciji priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka), kar onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje projektne dokumentacije, zaradi česar še ni bil pričet postopek javnih naročil za izvedbo del;
· investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS, kjer se je zamaknil projekt izvedbe ureditev dvosmernega prometa v predoru Markovec, kjer je bila pogodba podpisana konec leta, pri razpisu za Izgradnjo cestno vremenskih postaj na primorskem odseku avtoceste, pa nismo dobili ustrezne ponudbe in se je razpis ponovil;
· osnova za pripravo plana aktivnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor v letu 2019 so bili terminski plani postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, ki jih je pripravil Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi te postopke. Naloga DARS d. d. v teh postopkih je, da zagotavlja vso projektno, prostorsko, okoljsko, prometno, investicijsko in drugo dokumentacijo, ki je potrebna za pripravo DPN. Do odstopanj v terminskih planih prihaja predvsem zaradi spreminjanja načrtovalskih izhodišč in odločitev med pripravo DPN, nerešenih sistemskih in metodoloških vprašanj, nespoštovanja zakonskih rokov, dolgotrajnega usklajevanja z varstvenimi ministrstvi v postopku načrtovanja optimalnih rešitev in v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Vsako odstopanje od terminskih planov pomeni posledično tudi odstopanje v realizaciji.
· pri pridobivanju nepremičnin so razlogi nižje realizacije naslednji:
· V fazi planiranja odkupov nepremičnin še niso znane vse okoliščine, od katerih so odvisne aktivnosti za izvajanje odkupov nepremičnin;
· Pred izvajanjem odkupov je namreč potrebno izvesti postopke javnih naročil za pridobitev pogodbenih geodetskih izvajalcev, izvajalcev odkupov, cenilcev zemljišč in občasno tudi izvedencev drugih strok. Ti postopki trajajo različno dolgo, včasih se v primerih dodatnih preveritev ponudb ali vloženih revizijskih postopkov, podpis pogodb z izvajalci podaljša tudi za več mesecev;
· Naslednja okoliščina, ki pomeni negotovost iz vidika pričetka izvajanja odkupov, je izvedba parcelacij (prenos lege gradbene parcele na teren), katere je potrebno predhodno izvesti in počakati na izdajo parcelacijskih odločb, ki so osnova za pridobitev podatkov o površinah, ki jih je potrebno odkupiti. Geodetske uprave v RS zelo različno dolgo časa potrebujejo od oddaje parcelacijskih elaboratov do izdaje parcelacijskih odločb. Na parcelacijske odločbe so dovoljene tudi pritožbe, zato se včasih zgodi, da se pritožbe rešujejo na drugi stopnji še nekaj dodatnih mesecev. Cenitev zemljišč in priprave pogodb oz. ponudb pa ni mogoče izvesti, dokler parcelacijske odločbe niso dokončne; 
· Razlog za odstopanja realizacije od planiranih sredstev so seveda tudi neznanke glede vrednosti nepremičnin. V fazi planiranja sredstev za odkupe namreč še ne razpolagamo s podatki o točnih površinah zemljišč, njihovi namenski rabi in cenitvami nepremičnin in drugih škod povezanih z nepremičnino (ekonomska škoda). Planirane ocene včasih zaradi naštetih razlogov tudi občutneje odstopajo od vrednosti, ki so ugotovljene v končnih cenitvah;
· Zelo pomemben razlog za odstopanja, pa je tudi negotovost glede pripravljenosti lastnikov nepremičnin za sklenitev kupoprodajnih pogodb. Pri planiranju sredstev se vedno izhaja iz predpostavke, da bodo sklenjene vse kupoprodajne pogodbe, za katere bodo lastnikom posredovane ponudbe za odkup njihovih nepremičnin, saj izhajamo iz predpostavke, da so zagotovljena sredstva za odkup vseh nepremičnin, katerih odkup je planiran v določenem obdobju. V praksi pa se vedno zgodi, da vsaj nekaj lastnikov ne želi skleniti pogodbe in se postopki zavlečejo (pritožbe, odgovori nanje….). V nekaterih primerih je potrebno vlagati zahteve za razlastitev. Zaradi tega je potrebno izpostaviti tudi terminsko negotovost glede izplačila odškodnine v razlastitvenih postopkih pred sodiščem, na potek katerih DARS nima vpliva. Od vložitve zahteve za razlastitev do nastopa finančnih posledic (izplačilo odškodnine) lahko v praksi traja od enega pa tudi do pet let.
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Odplačilo obveznosti NSP skozi 

vsakoletno Pogodbo po 4. členu ZDARS-1

Letni 

pogodbeni 

znesek brez 

DDV

DDV

Preostanek 

vrednosti NSP 

brez DDV

Letni pogodbeni 

znesek z DDV

Preostanek 

vrednosti NSP z 

DDV

Nadomestilo za stavbo pravico 

(začetno stanje)

190.760.000 € 232.458.795 €

Letna izvedbena pogodba 2012 5.126.170 € 1.025.234 € 185.633.830 € 6.151.404 € 226.307.391 €

Letna izvedbena pogodba 2013 8.294.077 € 1.658.815 € 177.339.753 € 9.952.892 € 216.354.499 €

Letna izvedbena pogodba 2014 19.846.511 € 4.366.232 € 157.493.242 € 24.212.743 € 192.141.756 €

Letna izvedbena pogodba 2015 15.684.385 € 3.450.565 € 141.808.857 € 19.134.950 € 173.006.806 €

Letna izvedbena pogodba 2016 11.629.115 € 2.558.405 € 130.179.742 € 14.187.520 € 158.819.286 €

Letna izvedbena pogodba 2017 5.737.705 € 1.262.295 € 124.442.038 € 7.000.000 € 151.819.286 €

Letna izvedbena pogodba 2018 18.606.557 € 4.093.443 € 105.835.480 € 22.700.000 € 129.119.286 €

Letna izvedbena pogodba 2019 14.669.335 € 3.227.254 € 91.166.146 € 17.896.588 € 111.222.698 €

SKUPAJ 99.593.854 € 21.642.243 € 121.236.097 €


image2.emf
Proračun 2019 Proračun 2020

2011

Pridobivanje nepremičnin v letu 2011 5.325.116,41 4.639.249 685.868 0 5.325.116

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2011 1.886.489,38 1.158.405 728.084 0 1.886.489

Skupaj 2011 7.211.606 5.797.654 1.413.952 0 0 0 0 0 7.211.606

2012

Pridobivanje nepremičnin v letu 2012 2.290.858,30 0 2.290.858 0 2.290.858

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2012 1.413.097,74 0 1.413.098 0 1.413.098

Skupaj 2012 3.703.956 0 3.703.956 0 0 0 0 0 3.703.956

2013

Pridobivanje nepremičnin v letu 2013 10.629.384,68 0 4.408.124 6.221.260 10.629.385

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2013 1.002.092,48 0 577.584 424.509 1.002.092

Skupaj 2013 11.631.477 0 4.985.708 6.645.769 0 0 0 0 11.631.477

2014

Pridobivanje nepremičnin v letu 2014 20.116.760 15.559.181 4.557.579 20.116.760

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2014 1.451.277 909.770 541.506 1.451.277

Skupaj 2014 21.568.036 0 0 16.468.952 5.099.085 0 0 0 21.568.036

2015

Pridobivanje nepremičnin v letu 2015 8.767.026 6.743.478 2.023.548 8.767.026

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2015 1.286.185 737.375 548.810 1.286.185

Skupaj 2015 10.053.211 0 0 0 7.480.853 2.572.358 0 0 10.053.211

2016

Pridobivanje nepremičnin v letu 2016 9.122.449 4.555.555 4.566.894 9.122.449

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2016 1.284.715 774.126 510.589 1.284.715

Skupaj 2016 10.407.164 0 0 0 0 5.329.680 5.077.483 0 0 10.407.163

2017

Pridobivanje nepremičnin v letu 2017 6.780.298 3.373.410 3.406.888 6.780.298

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2017 1.259.257 776.857 482.400 1.259.257

Skupaj 2017 8.039.555 0 0 0 0 0 4.150.267 3.889.288 0 0 8.039.555

2018

Pridobivanje nepremičnin v letu 2018 10.070.506 4.090.457 5.980.049 10.070.506

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2018 890.085 597.920 292.165 890.085

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor - Zadržana sredstva v letu 

2014, sproščena v letu 2018

507 507 507

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor - Zadržana sredstva v letu 

2016, sproščena v letu 2018

126 125 125

Skupaj 2018 10.961.223 0 0 0 0 0 0 4.688.377 6.272.846 0 10.961.223

2019

Pridobivanje nepremičnin v letu 2019 23.205.331 16.473.770 6.731.561 23.205.331

Pridobivanje nepremičnin  - razlika 2018 78 78 0 78

Prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor v letu 2019 941.042 424.587 516.455 941.042

Skupaj 2019 24.146.450 0 0 0 0 0 0 0 16.898.434 7.248.016 24.146.450

Skupaj pridobivanje nepremičnin 96.307.807 4.639.249 7.384.851 21.780.441 11.301.056 6.579.103 7.940.304 7.497.345 22.453.896 6.731.561 96.307.807

Skupaj prostorsko načrtovanje in umeščanje AC v prostor 11.414.872 1.158.405 2.718.766 1.334.279 1.278.882 1.322.935 1.287.446 1.080.320 717.384 516.455 11.414.872

Skupaj 107.722.679 5.797.654 10.103.617 23.114.720 12.579.938 7.902.038 9.227.750 8.577.665 23.171.281 7.248.016 107.722.679

Leto 2019

Skupaj prejeta 

plačila iz proračuna 

RS



Fakturirana realizacija 

nalog po 4. členu 

ZDARS-1 *

Prejeta plačila DARS iz proračuna RS

Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018


