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KLJUČNI DOGODKI

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20 ZPKEPS-1) pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

Javno podjetja INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

INFRA d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 3. 5. 2004 v obliki družbe z omejeno odgovornostjo z dejavnostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. 

INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg dejavnosti gospodarske javne službe tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne dejavnosti. 

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).


Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

Dne 4. 7. 2005 je bila med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem in javnim podjetjem INFRA d.o.o. sklenjena pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save za obdobje 10 let. Dne 3. 7. 2015 je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2016. Dne 24. 6. 2016 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za 1 leto, to je do 3. 7. 2017. Dne 29. 06. 2017 je bil podpisan Aneks št. 3 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bil podpisan Aneks št. 4 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 31. 12. 2018. Dne 31. 12. 2018 je bil podpisan Aneks št. 5 k pogodbi, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 4. 7. 2025.


Glavne aktivnosti na območju LN za HE Boštanj v letu 2022 

Gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture pri HE Boštanj je zaključena. Zgrajene so vse ureditve, skladno s »Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj«. Opravljene so tudi predaje zgrajenih ureditev do končnega lastnika, upravljavca in vzdrževalca. Tako se v letu 2022 načrtuje le zmanjšan obseg vzdrževanja, skladno z ZPKEPS-1 ter odprava nepravilnosti na akumulacijskem bazenu, katere niso odpravljene v času predaje obvez do koncesionarja HESS d.o.o. ter v višini sredstev, katere so na voljo.


Glavne aktivnosti na območju DLN za HE Arto - Blanca v letu 2022 

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Arto - Blanca je zaključena skoraj v celoti. Zgrajene so vse ureditve vodne infrastrukture. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi (izven nivojski prehod Blanca). V sklopu gradnje se načrtuje le manjša ureditev : sanacija drče Mirne. Nedokončane ureditve državne infrastrukture še niso medresorsko usklajene. S področja vzdrževanja vodne infrastrukture se v letu 2022 načrtuje vzdrževanje na pritokih, črpališču in sanaciji izgrajenih ureditev, katere niso predane koncesionarju v vzdrževanje ter v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.  


Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Krško v letu 2022 

Gradnja vodne infrastrukture pri HE Krško je zaključena v celoti v letu 2019. Akumulacijski bazen HE Krško ima obratovalno dovoljenje in obratuje v celotnem obsegu. V letu 2022 se načrtuje le izvajanje vzdrževalnih aktivnosti na vodni infrastrukturi, katera je potrebno izvesti v sklopu predaje ureditev do končnega vzdrževalca, koncesionarja HESS d.o.o.. V sklopu investicije se načrtuje izvedba sanacije in prestavitve NH3 ter investicijsko vzdrževalna dela na sistemu za merjenje precejanja vod iz akumulacijskega bazena. 


Glavne aktivnosti na območju DPN za Brežice v letu 2022 

Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Za akumulacijski bazen je izdana odločba o uporabnem dovoljenju. Za dokončanje celotne gradnje na območju HE Brežice je potrebno še izgraditi manjše ureditve na habitatih za odpravo nepravilnosti, dokončanje izgradnje ureditev poplavne varnosti v Krški vasi in Velikih Malencah, izvesti poglobitve dolvodno HE Brežice, izvesti ali dokončati ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij na vodotokih II. reda : Žlapovec, Drnik, Potočnica ter Močnik v območju Gornje Pohance.  Na akumulacijskem bazenu HE Brežice so izvedene aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev, pri čemer je akumulacijski bazen z ureditvami (večino le teh) že predan v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. ter v upravljanje DRSV. S področja vzdrževanja vodne infrastrukture se v letu 2022 načrtuje vzdrževanje na pritokih v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.  


Glavne aktivnosti na območju DPN za HE Mokrice v letu 2022 

V letu 2022 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo izdano gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. V tem primeru, bodo potekale vse aktivnosti, da se lahko prične z izgradnjo vseh ureditev po prioritetnem vrstnem redu. Do izdaje gradbenega dovoljenja  za HE Mokrice bo tako potekalo le načrtovanje ureditev oziroma projektiranje. 

Zaradi zamud pri izdaji gradbenega dovoljenja so nastala velika odstopanja od potrjenih časovnih in finančnih načrtov, zato obstaja tudi tveganje za nastanek gospodarske in druge škode, ker se gradnja ureditev v sklopu HE Mokric še ni začela.

Pri tem je potrebno poudariti, da potrjeni terminski načrti niso več realni in ni možno zagotoviti realizacije izgradnje ureditev, kot je bilo to predvideno s potrjenimi dokumenti (Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, Investicijski program in drugi dokumenti). Iz navedenih razlogov potekajo tudi aktivnosti novelacije omenjenih dokumentov, kateri bodo predvidoma v letu 2022 določili  spremembe finančnih vlaganj in terminskih planov. 
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	Firma:
	INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

	Sedež:
	Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

	Dejavnost:
	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

	Šifra dejavnosti:
	71.129

	Transakcijski račun:
	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
03155-1000368008 pri SKB d.d.

	ID številka za DDV:
	SI60617357

	Matična številka:
	1946510

	Vpis v sodni register:
	Okrožno sodišče v Krškem, src. 2004/00150, 
št. vložka 1/04304/00

	Osnovni kapital:
	10.015,00 EUR

	Ustanovitelj:
	Republika Slovenija

	Telefon:
	(07) 81 63 800

	Telefax:
	(07) 81 63 814
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Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20 ZPKEPS-1) je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR. 

Organa javnega podjetja sta direktor in nadzorni svet. Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. z dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj (Slovenski državni holding). 


[bookmark: _Toc93991380][bookmark: _Toc98826735]Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20, ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

· ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
· izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in
· vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2018 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
· s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
· z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;
· drugih proračunskih virov;
· sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in
· z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.
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Poslanstvo, vizija in strateški cilji javnega podjetja

Poslanstvo in cilji javnega podjetja so izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so podjetju naložene  že v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in vseh drugih dokumentov, ki pomenijo osnovo za izpolnjevanje obveznosti, torej Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in drugih aktov podjetja. Vsako posamezno leto pa je prioritetni cilj izvrševanje nalog oz. izvajanje projektov v skladu s programom o izvajanju infrastrukturnih ureditev za vsako HE posebej in v skladu s sprejetim poslovnim načrtom.

Vizija in strateški cilji pomenijo tudi možnost delovanja podjetja  na drugih vsebinah, s statusom delovanja kot notranjega izvajalca države. Tako nadaljujemo z izvajanjem projekta upravljanja zaprtega odlagališča Rakovnik. Želimo si, da bi s podobnimi projekti nadaljevali, saj tovrstne aktivnosti na področju urejanja prostora pomenijo odpravljanje negativnih vplivov na okolje, kažejo pa se tudi dobri rezultati takšnega sodelovanja kot notranjega izvajalca države.

Vizijo podjetja pomeni tudi možnost sodelovanja na projektih, ki pomenijo zmanjševaje poplavne ogroženosti na območju celotne RS, posebno še, ker je poplavna ogroženost na območju RS relativno velika. 

Verjamemo, da bomo v prihodnje uresničili tudi našo ambicijo in cilj, da bomo sodelovali pri izgradnji HE na Srednji Savi.
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Javno podjetje v poslovnem letu 2022 načrtuje eno novo zaposlitev za nedoločen čas in sicer na  delovnem mestu pomočnik direktorja. Podrobnosti z obrazložitvijo so razvidne v nadaljevanju.

Pomočnik direktorja sodeluje z direktorjem in načrtuje, razvija in v končni fazi tudi skrbi za realizacijo vizije javnega podjetja o razširitvi poslovanja družbe na druge projekte: izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda izven območja spodnje Save in upravljanje z nekaterimi infrastrukturnimi objekti in napravami, izvajanje gospodarske javne službe za potrebe urejanja drugih naravnih dobrin in surovin ter upravljanje z drugimi infrastrukturnimi objekti v lasti RS, aktivno vključevanje v možnosti gradnje poplavno varnostnih ureditev in izvajanje aktivnosti inženirja za potrebe koncedenta HE na območju srednje Save oziroma na drugih vodotokih v RS. Poleg dela na realizaciji vizije poslovanja javnega podjetja pomočnik direktorja sodeluje tudi pri aktivnostih, ki zagotavljajo kakovostno in pravočasno izvedbo že obstoječih obveznosti družbe, tako v relaciji do koncendenta, kot tudi do koncesionarja drugih HE. V skladu s sistematizacijo mora pomočnik direktorja imeti sedmo stopnjo izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri.

Podatki, ki se nanašajo na področje zaposlovanja so v Tabeli št. 1 prikazani po sektorjih in prikazujejo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2021, kjer je razvidno število vseh zaposlenih skupaj v primerjavi z načrtom zaposlovanja za leto 2022.


Tabela št. 1: Zaposleni po sektorjih na dan 31. 12. 2021 in načrt zaposlovanja v letu 2022

	ORGANIZACIJSKA ENOTA V DRUŽBI
	Stanje vseh zaposlenih na dan 31.12.2021
(1)
	Načrt zaposlovanja v letu 2022

	
	
	Odhodi

(2)
	Nove zaposlitve

(3)
	Stanje vseh zaposlenih na 
dan 31.12.2022
(1-2+3)=4

	DIREKTOR DRUŽBE
	1
	0
	0
	1

	SVETOVALEC DIREKTORJA
	1
	0
	0
	1

	POMOČNIK DIREKTORJA 
	0
	0
	1
	1

	SPLOŠNA SLUŽBA
	2
	0
	0
	2

	TEHNIČNI SEKTOR
	6
	0
	0
	6

	FINANČNO RAČUNOVODSKI
SEKTOR
	3
	0
	0
	3

	SEKTOR ZA UPRAVNO PRAVNE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE
	2
	0
	0
	2

	VODJA PROJEKTA
	1
	0
	0
	1

	SKUPAJ
	16
	0
	1
	17
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	   I -  JANUAR
	 
	168
	ur
	   II -  FEBRUAR
	160
	Ur
	   III -  MAREC
	184
	ur

	Teden v letu
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	 
	9
	10
	11
	12
	13
	

	Ponedeljek
	
	3
	10
	17
	24
	31
	
	7
	14
	21
	28
	
	
	7
	14
	21
	28
	

	Torek
	
	4
	11
	18
	25
	
	1
	8
	15
	22
	
	
	1
	8
	15
	22
	29
	

	Sreda
	
	5
	12
	19
	26
	
	2
	9
	16
	23
	
	
	2
	9
	16
	23
	30
	

	Četrtek
	
	6
	13
	20
	27
	
	3
	10
	17
	24
	
	
	3
	10
	17
	24
	31
	

	Petek
	
	7
	14
	21
	28
	
	4
	11
	18
	25
	
	
	4
	11
	18
	25
	
	

	Sobota
	1
	8
	15
	22
	29
	
	5
	12
	19
	26
	
	
	5
	12
	19
	26
	
	

	Nedelja
	2
	9
	16
	23
	30
	
	6
	13
	20
	27
	
	
	6
	13
	20
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	   IV  -  APRIL
	 
	168
	ur
	   V  -  MAJ
	 
	176
	Ur
	   VI  -  JUNIJ
	 
	176
	ur

	Teden v letu
	13
	14
	15
	16
	17
	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	22
	23
	24
	25
	26
	

	Ponedeljek
	
	4
	11
	18
	25
	
	
	2
	9
	16
	23
	30
	
	6
	13
	20
	27
	

	Torek
	
	5
	12
	19
	26
	
	
	3
	10
	17
	24
	31
	
	7
	14
	21
	28
	

	Sreda
	
	6
	13
	20
	27
	
	
	4
	11
	18
	25
	
	1
	8
	15
	22
	29
	

	Četrtek
	
	7
	14
	21
	28
	
	
	5
	12
	19
	26
	
	2
	9
	16
	23
	30
	

	Petek
	1
	8
	15
	22
	29
	
	
	6
	13
	20
	27
	
	3
	10
	17
	24
	
	

	Sobota
	2
	9
	16
	23
	30
	
	
	7
	14
	21
	28
	
	4
	11
	18
	25
	
	

	Nedelja
	3
	10
	17
	24
	
	
	1
	8
	15
	22
	29
	
	5
	12
	19
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VII-JULIJ
	 
	168
	ur
	   VIII -  AVGUST
	184
	ur
	  IX - SEPTEMBER
	176
	ur

	Teden v letu
	26
	27
	28
	29
	30
	
	31
	32
	33
	34
	35
	
	35
	36
	37
	38
	39
	

	Ponedeljek
	
	4
	11
	18
	25
	
	1
	8
	15
	22
	29
	
	
	5
	12
	19
	26
	

	Torek
	
	5
	12
	19
	26
	
	2
	9
	16
	23
	30
	
	
	6
	13
	20
	27
	

	Sreda
	
	6
	13
	20
	27
	
	3
	10
	17
	24
	31
	
	
	7
	14
	21
	28
	

	Četrtek
	
	7
	14
	21
	28
	
	4
	11
	18
	25
	
	
	1
	8
	15
	22
	29
	

	Petek
	1
	8
	15
	22
	29
	
	5
	12
	19
	26
	
	
	2
	9
	16
	23
	30
	

	Sobota
	2
	9
	16
	23
	30
	
	6
	13
	20
	27
	
	
	3
	10
	17
	24
	
	

	Nedelja
	3
	10
	17
	24
	31
	
	7
	14
	21
	28
	
	
	4
	11
	18
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 X - OKTOBER
	 
	168
	ur
	 XI - NOVEMBER
	176
	ur
	XII - DECEMBER
	176
	ur

	Teden v letu
	39
	40
	41
	41
	43
	44
	44
	45
	46
	47
	48
	
	48
	49
	50
	51
	52
	

	Ponedeljek
	
	3
	10
	17
	24
	31
	
	7
	14
	21
	28
	
	
	5
	12
	19
	26
	

	Torek
	
	4
	11
	18
	25
	
	1
	8
	15
	22
	29
	
	
	6
	13
	20
	27
	

	Sreda
	
	5
	12
	19
	26
	
	2
	9
	16
	23
	30
	
	
	7
	14
	21
	28
	

	Četrtek
	
	6
	13
	20
	27
	
	3
	10
	17
	24
	
	
	1
	8
	15
	22
	29
	

	Petek
	
	7
	14
	21
	28
	
	4
	11
	18
	25
	
	
	2
	9
	16
	23
	30
	

	Sobota
	1
	8
	15
	22
	29
	
	5
	12
	19
	26
	
	
	3
	10
	17
	24
	31
	

	Nedelja
	2
	9
	16
	23
	30
	
	6
	13
	20
	27
	
	
	4
	11
	18
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Letni fond ur: 
	2088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEGENDA:	
	 
	 prazniki
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 kolektivni dopust
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GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bomo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. 

· Likvidnostno tveganje

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti bomo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

· Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture se bomo zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah. 


· Projektno tveganje 

Tveganje lahko označimo kot verjetnost nezaželenih posledic prihodnjih dogodkov. Opišemo ga lahko tudi kot nevarnost, možnost negativne posledice ali izgube, izpostavljenost neugodnostim in podobno. 
Pri projektnem vodenju, s katerim se vsakodnevno srečujemo v podjetju INFRA d.o.o. ločimo projektna tveganja na:
· poslovno tveganje: investiranje v napačen obseg projekta;
· tehnična: nezmožnost uresničitve zadanih ciljev projekta po prvotni tehnični rešitvi;
· operativna: obvladovanje dejavnikov projektnega vodenja – časovno in vrednostno spremljanje vseh dejavnikov izvajanja projekta.

Specifičnost gradnje ureditev na Spodnji Savi ter pri tem izgradnja primarno vodnih, državnih in lokalnih infrastrukturnih ureditev rezultira pri investicijskem procesu tudi specifična projektna tveganja, katera izhajajo iz narave vodenja investicije in katera so v večji meri konstantno prisotna v poslovnem procesu. Zmanjševanje tveganja je zato pri projektih ključnega pomena in je nujen sestavni del ravnanja projektov. Premišljeno obvladovanje tveganja namreč omogoči, da so zamude pri projektih manjše, da so projektni stroški manjši in da je kakovost končnih učinkov projekta ustreznejša. Doseganje projektnih ciljev pa potem posredno vpliva na povečanje uspešnosti poslovanja celotnega podjetja. Glede na doseganje teh ciljev se presoja uspešnost projekta. Glavni cilji, h katerim je usmerjeno vodenje projekta, so čas, stroški, kakovost učinkov projekta.

V sklopu vodenja projektov tako opredeljujemo v podjetju tipične korake procesa vodenja projektov, katerih proces obvladovanja projektnega tveganja imamo razdeljen na:
	- identifikacija in vrednotenje tveganj,
 	- planiranje ukrepov za znižanje tveganosti,
 	- kontroliranje tveganj in ukrepanje.

Tveganja se ovrednotijo tako, da se ocenita verjetnost uresničitve ter obsežnost posledic uresničitve ter s pravočasno identifikacijo le teh poskušamo obvladovati minimizacijo tveganja. V samem procesu vodenja projektov se tako izvajajo procesi: 

1. Izdelava plana obvladovanja tveganj: kako bomo tveganja identificirali, analizirali, nanje odgovorili in nadzirali obvladovanje tveganj, priprava na pričakovana tveganja.
2. Identifikacija tveganj: Sprotno spremljanje investicijskega procesa v vseh fazah s identifikacijo tveganj s pomočjo: intervjujev, pregled projektov, sprotna poročila na projektih, spremljanje terminskih planov z odstopanji, redni sestanki kolegija na nivoju tehničnega sektorja in celotnega podjetja, izvajanjem rednih in izrednih koordinacijskih sestankov z izvajalci in projektanti, pogovora z zunanjimi svetovalci, grafičnimi tehnikami in pripomočki, pregledom izkušenj podobnih projektov iz preteklosti. 
3. Analiziranje tveganj (kvalitativno, kvantitativno): obravnava tveganja po prioriteti, verjetnosti dogodka in oceni stopnje posledice problematike ter verjetnosti učinka in vpliva tveganj na projekt. 
4. Priprava strategij odgovorov na tveganja: vsakemu tveganju dodelimo nosilca naloge ali koordinatorja, predviden odgovor, kar lahko terja vključitev v plan stroškov in terminski plan projekta, spremembo obsega projekta, ali kakšen drug odgovor. Ena slabših možnosti je pasivno sprejetje tveganja in čakanje, kako bo uresničeno tveganje vplivalo na projekt.
5. Nadzor in kontrola obvladovanja tveganj: ali poteka obvladovanje tveganj po prvotnem planu in kakšne so korektivne aktivnosti za povečanje učinkovitosti obvladovanja ter sprotno poročanje in obveščanje do nivoja odločevanja.

Ko projekt začnemo izvajati in se le-ta bliža zaključni točki, se zmanjšuje tudi projektno tveganje oziroma verjetnost, da projektni cilji ne bodo doseženi. Pogosto se zato med potekom projekta v določenih stalnih časovnih intervalih oblikujejo nove ocene trajanja, stroškov in kakovosti, katere v sklopu celotne investicije na Spodnji Savi sprotno usklajujemo. S kontroliranjem projekta lahko odkrijemo posledice uresničenega tveganja, s planiranjem in uveljavljanjem projekta pa lahko zmanjšamo verjetnost uresničitve in posledice projektnega tveganja. 

Pri določanju posrednega tveganja so nam med drugim v pomoč naslednji elementi: 
· lastne izkušnje in izkušnje drugih s projekti;
· zunanji sodelavci s specifičnim strokovnim znanjem, katerih se poslužujemo tako v zakonsko določeni obliki – revizor, kot tudi po potrebi dopolnilno: recenzija, dodatne študije in ugotovitve, Cost-benefit analize,…;
· teoretično znanje z določenih področij;
· zabeleženi podatki o preteklih projektih;
· splošne informacije o obravnavanem projektu;
· intuicija;
· ustvarjalno razmišljanje in
· različne tehnike, kot so vprašalniki, razgovori, analiza scenarijev in podobno.

Tveganje na procesu projektnega vodenja je razdeljeno v poslovnem procesu INFRA d.o.o. moč razdeliti glede na to, ali je izvor tveganja v projektu ali izven njega. Obe širši skupini pa se delita še naprej na več podrobneje opredeljenih vrst posrednega tveganja.

1. Zunanje tveganje oziroma tveganje zaradi okolja:
Tveganje zaradi naravnega okolja, pravnega okolja, družbenega okolja, ekonomskega okolja, tehnološko tveganje, zaradi delovnih sredstev in človeških virov, zunanjih izvajalcev dela. 

2. Notranje tveganje oziroma tveganje v zvezi z vodenjem projekta:
Tveganje v zvezi s planiranjem projekta, uveljavljanjem projekta in kontroliranjem projekta.

Za zaključek je potrebno poudariti, da je projektno tveganje v veliki meri odvisno od zunanjih dejavnikov, katerega posledice pa so dostikrat neodpravljive ter se na to tveganje v praksi ne da vplivati. 
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. l. RS, št. 87/2011, 50/2014, 90/15, 67/17 in 65/20) zemljišča v območju koncesije, ki so v skladu z državnim prostorskim načrtom potrebna za gradnjo objektov, pridobi koncedent, ki ga zastopa izvajalec gospodarske javne službe. V skladu z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur.l. RS št. 22/04, 125/04) in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, je javno podjetje INFRA d.o.o. zadolženo za pridobivanje zemljišč v imenu in za račun Republike Slovenije, potrebnih zaradi gradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju hidroelektrarn Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Pridobivanje zemljišč obsega opredelitve in nakupe zemljišč, odstranitve nepremičnin in izgradnjo ter predajo nadomestnih nepremičnin, sklepanje pogodb o začasni rabi zemljišč in pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih.


[bookmark: _Toc287524235][bookmark: _Toc287524236][bookmark: _Toc287524237][bookmark: _Toc287524238][bookmark: _Toc287524239][bookmark: _Toc287524240][bookmark: _Toc93991387][bookmark: _Toc98826742]HE ARTO - BLANCA 

V letu 2022 se predvideva zaključevanje zemljiškoknjižnih ureditev v okviru izgradnje hidroelektrarne Arto - Blanca, na podlagi potrjene linije vzdrževanja med koncedentom in koncesionarjem. Na podlagi potrjene linije vzdrževanja, se izvedejo odkupi zasedenih zemljišč. Višina planiranih sredstev za Arto - Blanca so v višini 80.864,00 EUR. 
Sredstva v višini 124.000,00 EUR pa so namenjena za odpravo škode nastale na objektih na območju Industrijske cone Boštanj (v naselju Dolenji Boštanj) zaradi vplivov HE Arto - Blanca – Vplivi na poselitev. V letu 2014 so krajani Obrtne cone Boštanj na pristojno sodišče vložili tožbo v zvezi z nastalo škodo, zaradi vplivov izgradnje HE. Predmetna zadeva je v postopku tožbe na sodišču.





Neporabljena sredstva Sklada za vode za HE Arto-Blanca v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, se prenesejo za uporabo v leto 2022. 
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Predvidena višina planiranih sredstev skupaj za leto 2022 znaša 43.580,71 EUR.

Konec leta 2021 je bila  potrjena linija vzdrževanja med koncedentom in koncesionarjem, zato se v letu 2022 na območju hidroelektrarne Krško predvideva odkup dodatnih zemljišč, ki so potrebna v okviru vzdrževanja. Prav tako se predvideva parcelacija na podlagi potrjene linije vzdrževanja ter združevanje parcel glede na posamezne ureditve. 




Neporabljena sredstva Sklada za vode za HE Krško v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, se prenesejo za uporabo v leto 2022. 


[bookmark: _Toc93991389][bookmark: _Toc98826744]HE BREŽICE


V letu 2022 se na območju hidroelektrarne Brežice predvidevajo postopki ureditve zemljišč v okviru gradnje HE Brežice ter morebitni odkupi le-teh zemljišč in z njimi povezane odškodnine. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč, na katerih se nahajajo objekti, ki so bili zgrajeni na območju HE Brežice in v letu 2020 že predani v vzdrževanje koncesionarju drugih HE, je tudi zaveza izvajalca gospodarske javne službe v zapisniku o predaji in prevzemu objektov zgrajenih v sklopu HE Brežice z dne 30.6.2020.

V reševanju je tožba HPG v zvezi z izplačilom odškodnine ter reševanje lastninske pravice v korist Občine Krško za zemljišča, na katerih je vknjižena pravica uporabe parcel lastnikov.

Višina planiranih sredstev za leto 2022 znaša skupaj 681.644,62 EUR. 



Neporabljena sredstva Sklada za vode za HE Brežice v letu 2021, zagotovljena s poslovnim načrtom za leto 2021, se prenesejo za uporabo v leto 2022. 
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V letu 2022 se skladno s potrjenimi dokumenti DRSV načrtujejo finančna sredstva za HE Mokrice v višini 666.335,00 EUR. 

[bookmark: _GoBack]Del neporabljenih sredstev Sklada za vode iz leta 2021 se prenese v leto 2022 v višini 666.335,00 EUR, in sicer za pogodbe ter storitve (notarske, prevajalske, geodetske) sklenjene v letu 2021 oziroma, ki so bile naročene v letu 2021 in se je izvedba le-teh prenesla v leto 2022. Višina planiranih sredstev pomeni le dokončanje že sklenjenih poslov iz leta 2021.
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NAČRT NALOŽB V VODNO, DRŽAVNO IN LOKALNO INFRASTRUKTURO



[bookmark: _Toc499533049][bookmark: _Toc93991393][bookmark: _Toc98826747] HE ARTO - BLANCA

Gradnja vodne infrastrukture na HE Arto Blanca je zaključena. Izgradnja infrastrukturnih ureditev je izvedena  skoraj v celoti. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi.
Za dokončanje vseh obveznosti izgradnje je še potrebno izvesti (skladno z obvezami iz Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca, uradni list RS, št. 61/05 in 101/05 in skladno z obvezami iz Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca, Novelacija št. 2, potrjeno s sklepom Vlade RS št. 35000-15/2020/3 z dne 20.8.2020 in pripadajočimi dokumenti): 
· Cestna infrastruktura : Obvoznica Blanca in pripadajoči izven nivojski prehod. Potrebno je uskladiti financiranje povečanega obsega predvidene realizacije za izvedbo izven nivojskega prehoda. 
Tekom leta 2022 bo izvedena sanacija drče na Mirni, katera je poškodovana. 


Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)


Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca v letu 2022 572.822 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, ocenjena potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 572.822 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto - Blanca bodo v letu 2022 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode v višini 572.822 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2021 v leto  2022 po pogodbi št.  2555-21-470142 v višini 24.019 EUR. 

Priloge: 
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2022 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2022 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 4)
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S sklepom št. 3500-2/2006/17 z dne 28. 9. 2006 je Vlada Republike Slovenije naložila javnemu podjetju INFRA d.o.o., da skupna vrednost vlaganj (z vključenim DDV) v vodno, državno in lokalno infrastrukturo zaradi izgradnje HE Arto - Blanca, ki se financirajo iz državnega proračuna in z zadolževanjem s poroštvom države, ne bo presegla 48,00 mio EUR. Iz tabele je razvidno, da bo znašala vrednost vlaganj v HE Arto - Blanca na dan 31. 12. 2022 43.578.829 EUR, kar znaša v primerjavi s sprejetim sklepom Vlade RS 90,79 %. 
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Gradnja infrastrukture pri HE Krško je bila zaključena v letu 2019. Zgrajene so bile vse ureditve po Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško. V letu 2022 so v manjšem obsegu načrtovane dopolnitve sonaravnih ureditev, za katere je potrebno skladno s PVO (projekt vplivov na okolje) izvajati preglede in po potrebi dopolnitve. Predvsem se to nanaša na habitat NH3 dolvodno HE Krško. Obenem se načrtujejo tudi sredstva za parcelacijo zemljišč in izvedbo združevanja zemljišč. Poteka tudi primopredajni postopek, za katerega se načrtuje, da bo v letu 2022 zaključen in bo vzdrževanje akumulacijskega bazena, skladno z ZPKEPS-1, prevzel koncesionar HESS d.o.o. V sklopu postopka bo potrebno odpraviti tudi poškodbe na akumulacijskem bazenu.
 

Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v letu 2022 131.567 EUR vključno z DDV. 

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 131.567 EUR.

Sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško bodo v letu 2022 zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 190133 Sklad za vode. 


Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2022 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2022 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 4)
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Na območju DPN za HE Brežice je dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Akumulacijski bazen obratuje v skladu s pridobljeno odločbo uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice. 
Potrebno je dokončati pričeto gradnjo poplavno varnostih ureditev na območju DPN za HE Brežice ter gradnjo ureditev na pritokih. V ta namen se v letu 2022 načrtuje dokončanje pričete gradnje protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc, izvedba izgradnje protipoplavnih ureditev na območju pritokov bazena HE Brežice : Žlapovec, Drnik in Potočnica, nadaljevanje del za zaščito mostnih upornikov mostu preko reke Save na cesti R3 Brežice – Bregana, dokončanje ureditev habitatov in zaključevanje izvajanja monitoring-ov za obseg ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o..  

V sklopu izgradnje ureditev na območju DPN za HE Brežice se v letu 2022 načrtuje: 
· Dokončanje izvedbe omilitvenih in nadomestnih ukrepov na območju naravo varstva. Skladno z navodili za obratovanje bo potrebno opazovati in dopolniti izvedene sonaravne in naravovarstvene ureditve na celotnem območju DPN za HE Brežice. 
· Nadaljevanje in dokončanje izgradnje vodne infrastrukture na območju DPN za HE Brežice. Poteka dokončanje izgradnje ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Krške vasi in Velikih Malenc, skladno z gradbenim dovoljenjem. Dela so bila v celoti izvedena v letu 2020 in letu 2021, odprava pomanjkljivosti in prevzem izvedenih del pa se načrtuje v letu 2022. 
· Izgradnja ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij vodotokov II. reda na območju DPN HE Brežice na pritokih HE Brežice : Potočnica, Žlapovec, Leskovški potok in Močnik na odseku Zgornje Pohance. Gradnja je bila v večji meri izvedena v letu 2021 in bo predvidoma dokončana v letu 2022.
· Izvedba aktivnosti sanacij negativnih vplivov gradnje, katere se izkazujejo tekom izvajanja monitoringa in zunanje kontrole na akumulacijskem bazenu in širše. Predvsem se to nanaša na poškodovano infrastrukturo tekom gradnje ureditev (v največji meri cestna infrastruktura) in morebitne sanacije negativnih vplivov talnih voda na okolje. Podlaga za tovrstne ukrepe izhaja iz monitoringov in drugih tehničnih opazovanj, katera bodo v manjši meri potekala tudi v letu 2022. 
· V nadaljevanju izvajanja del na projektu se bodo izvajale tudi druge aktivnosti, katere so nujno potrebne za zagotovitev dokončanja vseh del na akumulacijskem bazenu HE Brežice in območju gradnje na DPN za HE Brežice, kot so: 
· dokončanje projektne in strokovno tehnične dokumentacije;
· izvajanje nadzora in nadzora posameznih del;
· dokončanje geodetskega, geomehanskega, hidrogeološkega in drugega strokovnega nadzora gradnje;
· dokončanje aktivnosti arheološkega nadzora gradnje;
· dokončanje kmetijskega in pedološkega nadzora gradnje;
· dokončanje izvajanja aktivnosti zunanje kontrole;
· druge obvezne aktivnosti pri gradnji in
· izdelava dodatnih in dopolnilnih ugotovitvenih študij za potrebe izvedbe sanacijskih del negativnih vplivov.
· Poleg navedenih aktivnosti pa je za dokončanje gradnje in izpolnitev obveznosti tudi potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo: 
· poplačila sanacije cestnih teles ob povečani obremenitvi le teh za časa izvajanja izgradnje ureditev;
· poplačilo izvajalcev del za obseg zadržanih sredstev do izvajalcev del ob zaključevanju pogodbenih odnosov in prevzemu izgrajenih ureditev s strani izvajalca del do končnega lastnika, upravljavca in uporabnika in
· spremembe uradnih dokumentov ob končanju gradnje (dopolnitev strokovnih podlag OPN (občinski prostorski načrt), dopolnitev uradnih evidenc z vpisi. 

V nadalje je potrebno tudi izvesti aktivnosti, za katere pa se izvedba ne načrtuje v 2022 : 
· Dokončanje izgradnje v obsegu habitatov NH1 (naravni habitat 1) in NH2 (naravni habitat 2), kjer je potrebno dokončati depresijski prostor na zaledni strani VVR (visokovodni razbremenilnik), kateri zagotavlja varno prelivanje voda na zaledni strani VVR in prelivanje le teh na zaledni strani nasipov levega brega akumulacijskega bazena HE Brežice. Izgradnja je vezana na območje, kjer je podeljena koncesija za izkoriščanje mineralnih snovi, katero je potrebno predhodno uskladiti z predvidenimi posegi poplavno varnostih ureditev, katere gradi INFRA d.o.o.. Izvedba dokončanja gradnje je povezana s trajanjem koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na tem območju. 

V skladu s terminskim in finančnim načrtom potrjenim v Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, sprejeta novelacija št. 2 na Vladi RS, se načrtuje, da se bo investicija izgradnje infrastrukture pri HE Brežice zaključila konec leta 2022. Poglavitni razlog za podaljšanje gradnje ureditev je zaradi začetnih zamud pri gradnji. Te zamude se odražajo v podaljšanem terminu gradnje ureditev. 


Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, vodno in energetsko infrastrukturo v nedeljivem razmerju ter državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice v letu 2022 znašala 4.176.975 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture v letu 2022 4.563.486 EUR in sicer za:


· Plačilo izvedenih del v letu 2021 v višini 69.197 EUR (prikazana realizacija v letu 2021) , ki bodo zapadla v plačilo v letu 2022.

· Plačilo realizacije v letu 2022 prikazane v tabeli v prilogi 1 v ocenjeni višini 4.176.975 EUR.

· Plačilo zadržanih sredstev v mesecu januarju 2022 iz preteklih let po sklenjenih pogodbah z izvajalci del za HE Brežice v skupni višini  317.314 EUR prikazanih v tabeli v prilogi 3 na dan 31.12.2021.


Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture za HE Brežice bodo v letu 2022 zagotovljena iz:

· proračunske postavke DRSV p.p. 190133 Sklad za vode v višini 4.563.486 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za vode iz leta 2021 v 2022 po pogodbi 2555-21-470143 v višini 3.985.987 EUR.


Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2022 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2022 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja (priloga 4)
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V letu 2022 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. Dne 19.06.2020 je bila s strani investitorjev HESS d.o.o., INFRA d.o.o. in ELES d.o.o. vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju HE Mokrice. Izdaja delnega gradbenega dovoljenja se pričakuje v drugi polovici leta 2022. 

V primeru pridobitve delnega gradbenega dovoljenja se v letu 2022 načrtujejo naslednje aktivnosti: 
· Načrtovanje vseh ureditev na območju DPN za HE Mokrice s pridobitvijo nekaterih delnih gradbenih dovoljenj za ločene funkcionalne celote gradnje na območju DPN za HE Mokrice;
· Povečan obseg aktivnosti pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje ureditev na območju DPN za HE Mokrice s poudarkom na prioritetah izgradnje akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe HE Mokrice; 
· Pričetek izgradnje vseh ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Mokrice. Pri tem se prioritetno pričnejo graditi ureditve, katere omogočajo izgradnjo jezovne zgradbe HE Mokrice, kot so dostopna cesta do HE, izvedba gradbiščnega platoja s komunalnimi ureditvami, …
· Izvedba in dokončanje javnih razpisov in pridobitev izvajalcev (v teku razpis B1 – pripravljalna dela in razpis B2 – akumulacijski bazen HE Mokrice) za vsa potrebna strokovna dela ob izgradnji predvidenih ureditev. Po končanem javnem razpisu se pričakuje uvedba v delo in pričetek dela ob pogoju pridobljenega ustreznega pravnomočnega gradbenega dovoljenja in pridobljenih zemljiško knjižnih dovolil. 
· Nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije potrebne za pridobitev dovoljenj gradnje.
· Nadaljevanje aktivnosti terenskih raziskav in pregledov osnovnega nultega stanja na območju gradnje in širše ter izvedbo nultega monitoringa.
· Druge aktivnosti, katere je potrebno opraviti : arheološka preliminarna dela, posnetki stanja pred gradnjo in tokom izvajanja gradnje, analize nultega stanja talnih in zalednih voda pred gradnjo, pregled stanja narave in obstoječe infrastrukture na območju gradnje in morebitnih negativnih vplivov gradnje. 

V primeru, da v letu 2022 še ne bo izdano gradbeno dovoljenje,  se bodo v letu 2022 odvijale le  naslednje aktivnosti: 
· načrtovanje vseh ureditev na območju DPN za HE Mokrice (izvedba preliminarnih študij, dokončanje PZI);
· izvedba izkopov vojnih pobojev – dodatni razširjeni obseg;
· nadaljevanje izvajanja monitoring-a nultega stanja; 
· druge manjše aktivnosti. 

V letu 2022 bodo aktivnosti za izgradnjo ureditev potekale v največjem možnem obsegu pod pogojem, da bo izdano gradbeno dovoljenje (delna gradbena dovoljenja) za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na območju DPN za HE Mokrice. V tem primeru, bodo potekale vse aktivnosti, da se lahko prične z izgradnjo vseh ureditev po prioritetnem vrstnem redu. 
Do izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice bo tako potekalo le načrtovanje ureditev oziroma projektiranje. 

Zaradi zamud pri izdaji gradbenega dovoljenja so nastala velika odstopanja od potrjenih časovnih in finančnih načrtov, zato obstaja tudi tveganje za nastanek gospodarske in druge škode, ker se gradnja ureditev v sklopu HE Mokric še ni začela.

Pri tem je potrebno poudariti, da potrjeni terminski načrti niso več realni in ni možno zagotoviti realizacije izgradnje ureditev, kot je bilo to predvideno s potrjenimi dokumenti (Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice, Investicijski program in drugi dokumenti). Iz navedenih razlogov potekajo tudi aktivnosti novelacije omenjenih dokumentov, kateri bodo predvidoma v letu 2022 določili  spremembe finančnih vlaganj in terminskih planov. 

Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo višina vlaganj v vodno infrastrukturo, državno in lokalno infrastrukturo ter vodno in energetsko infrastrukturo v nedeljivem razmerju za HE Mokrice v letu 2022 znašala  2.998.344 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v letu 2022 3.000.000 EUR in sicer za:


· Plačilo izvedenih del v letu 2021 v višini 1.656 EUR (prikazana realizacija v letu 2021) , ki bodo zapadla v plačilo v letu 2022.

· Plačilo realizacije v letu 2022 prikazane v tabeli v prilogi 1 v ocenjeni višini 2.998.344 EUR.


Sredstva za financiranje vodne infrastrukture, državne in lokalne infrastrukture ter vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za HE Mokrice bodo v letu 2022 zagotovljena iz:

· proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 3.000.000 EUR, od česar znašajo prenesena sredstva Sklada za podnebne spremembe iz leta 2021 v 2022 po pogodbi 2550-21-311054 v višini 1.656 EUR.


 

Priloge:
· Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2022 (priloga 1)
· Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2022 (priloga 2)
· Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 3)
· Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 4)
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[bookmark: _Toc499533053]Vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save se bo v letu 2022 izvajalo v vplivnem območju koncesije ter na objektih, ki še niso bili predani v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. To so vodotoki II. reda reke Save v obsegu zgrajenih ureditev ter črpališčih zalednih voda (kateri niso predani lokalni skupnosti ali HESS d.o.o.) in na območju HE Krško (predaja koncesionarju HESS d.o.o. je v teku). Na akumulacijskih bazenih HE Boštanj, HE Arto Blanca in večino ureditev na HE Brežice bo potekalo vzdrževanje na objektih vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, skladno z ZPKEPS-1, s strani koncesionarja HESS d.o.o.. Poleg rednega vzdrževanja je predvideno izredno vzdrževanje v obsegu sanacij po visokih vodah iz prejšnjih let, in sicer pri HE Arto Blanca in HE Krško ter sanacija poškodovanih ureditev pri  HE Boštanj, skladno s primopredajnimi zapisniki. 

Do primopredaje, se aktivnosti vzdrževanja izvajajo skladno z določili ZPKEPS-1 ter Aneksa št. 1 h »Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi«, katera obvezo vzdrževanja nalagata financerju grajenih ureditev. Tako grajeno vodno infrastrukturo vzdržujeta INFRA d.o.o. in koncesionarja HESS d.o.o. skupaj, vsak v svojem deležu gradnje vodne infrastrukture. Po izvedeni primopredaji, se bo obseg obveznosti vzdrževanja spremenil, skladno z določili ZPKEPS-1, kar pomeni, da vse pritoke vzdržuje INFRA d.o.o., celotne akumulacijske bazene pa koncesionar HESS d.o.o.. Skladno z ZPKEPS-1 zavarovanje vseh akumulacijskih bazenov izvaja koncendent, do izgradnje celotne verige HE na Spodnji Savi. 

V sklopu obveznih aktivnosti vzdrževanja po ZPKEPS-1 je potrebno izvajati/vzdrževati na akumulacijskih bazenih in vodotokih II. reda  (v času do predaje ureditev koncesionarju HESS d.o.o.): 
· vzdrževalna dela na vodnih in priobalnih zemljiščih ter vodni infrastrukturi na pritokih Save na območju izvajanja koncesije GJS izven območja vzdrževanja koncesionarja izkoriščanja energetskega potenciala na spodnji Savi, 
· vzdrževalna dela na vodni in energetski infrastrukturi na akumulacijskih bazenih HE na območju izvajanja koncesije GJS izven območja vzdrževanja koncesionarja izkoriščanja energetskega potenciala na spodnji Savi, 
· plačilo premij za zavarovanje objekte skladno z 8. členom ZPKEPS-1,
· spremljanje stanja vodne infrastrukture na območju koncesije izkoriščanja Spodnje Save,
· izvajanje vzdrževalnih del na črpališčih zalednih voda, ki še niso predana HESS oz. lokalnim skupnostim, 
· izvajanje del za odpravo poškodb izgrajenih objektov oz. ureditev.



[bookmark: _Toc93991398][bookmark: _Toc98826752]2.6.1 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Boštanj 

Na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj se je v letu 2019 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda, vzdrževanje črpališča Kompolje v obsegu 50% financiranja vseh aktivnosti. 

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Boštanj se v letu 2022 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Boštanj
	Načrt 2022

	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	19.671

	2.
	Servis črpališča zalednih voda
	1.249

	3.
	Električna energija za črpališče
	1.122

	4.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	26.664

	5.
	Obratovanje in vzdrževanje črpališča
	1.774

	6.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja, ki ga vzdržuje koncesionar HESS
	3.238

	 
	Skupaj:
	53.718

	 
	DDV
	5.951

	 
	SKUPAJ Z DDV
	59.669

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	




	
	
	




	
	
	





	
	
	





PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE BOŠTANJ IN VIRI FINANANCIRANJA 


[bookmark: _Toc378576434][bookmark: _Toc378576687][bookmark: _Toc378935666][bookmark: _Toc378938294][bookmark: _Toc378939007][image: ] 
[bookmark: _Toc378528202][bookmark: _Toc499533054][bookmark: _Toc93991399][bookmark: _Toc98826753][bookmark: _Toc373485831]2.6.2 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca

Na območju akumulacijskega bazena HE Arto Blanca se je v letu 2021 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici, vzdrževanje ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vodotokih II. reda, vzdrževanje črpališča Mirna v OC Boštanj. 

	
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Arto - Blanca
	Načrt 2022

	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	18.033

	2.
	Servis črpališča zalednih voda
	2.050

	3.
	Električna energija za črpališče
	1.121

	4.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	20.664

	5.
	Obratovanje in vzdrževanje črpališča
	5.287

	6.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja, ki ga vzdržuje koncesionar HESS
	3.898

	 
	Skupaj:
	51.053

	 
	DDV
	6.685

	 
	SKUPAJ Z DDV
	57.738

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	






							         
	
	
	




	
	
	




[bookmark: _Toc335826943][bookmark: _Toc373485832]PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANANCIRANJA

[image: ]


[bookmark: _Toc378938296][bookmark: _Toc378576690][bookmark: _Toc499533055][bookmark: _Toc93991400][bookmark: _Toc98826754]2.6.3 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Krško

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško še ni izvedena predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje DRSV. Predaja je v zaključni fazi in se pričakuje, da bo izvedena v prvi polovici leta 2022. 

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Krško se v letu 2022 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :	

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Krško
	Načrt 2022

	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	18.032

	2.
	Servis črpališč zalednih voda
	410

	3.
	Električna energija za črpališča
	1.121

	4.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	16.121

	5.
	Obratovanje in vzdrževanje črpališč
	3.627

	6.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja, ki ga vzdržuje koncesionar HESS
	3.689

	7.
	Sanacije sistema meritev precejanja voda LB9
	6.838

	 
	Skupaj:
	49.838

	 
	DDV
	7.418

	 
	SKUPAJ Z DDV
	57.256

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	





	
	
	




	
	
	




PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE KRŠKO IN VIRI FINANANCIRANJA

 [image: ]


[bookmark: _Toc499533056][bookmark: _Toc93991401][bookmark: _Toc98826755]2.6.4 Vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Brežice

Na območju akumulacijskega bazena HE Brežice se je v letu 2020 izvedla predaja izgrajenih ureditev v vzdrževanje koncesionarju HESS d.o.o. in v upravljanje  DRSV. Skladno z zakonskimi podlagami je INFRA d.o.o. dolžna vzdrževati in financirati: Zavarovanje vseh izgrajenih ureditev pri prvovrstni zavarovalnici in vzdrževanje ureditev poplavne varnosti na vodotokih II. reda. 

V sklopu vzdrževanja akumulacijskega bazena HE Brežice se v letu 2022 načrtuje obseg izvedbe del, skladno s potrjenimi finančnimi sredstvi :	

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela HE Brežice
	Načrt 2022

	
	
	

	1.
	Čiščenje prodnih zadrževalnikov
	8.197

	2.
	Zavarovanje objektov vodne infrastrukture*
	161.876

	3.
	Košnja površin na priobalnih in drugih površinah izven območja, ki ga vzdržuje koncesionar HESS
	3.627

	 
	Skupaj:
	173.700

	 
	DDV
	2.601

	 
	SKUPAJ Z DDV
	176.301

	*
	oproščen promet po 1. točki 44. člena ZDDV-1
	





	
	
	




PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE BREŽICE IN VIRI FINANANCIRANJA
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[bookmark: _Toc499533057][bookmark: _Toc93991402][bookmark: _Toc98826756]2.6.5 Vzdrževanje na območju DPN (državni prostorski načrt) za HE Mokrice

Na območju DPN za HE Mokrice se bodo v letu 2022 izvajala vzdrževalna dela le v obsegu košnje in odstranjevanja tuje rodnih vrst.

	 
	Ocena stroškov za vzdrževanje infrastrukturnega dela na območju DPN HE Mokrice
	Načrt 2022

	
	
	

	1.
	Košnja trave, odstranjevanje tujerodnih vrst,  itd …
	14.344

	2.
	Nepredvidena vzdrževalna dela
	781

	 
	Skupaj:
	15.125

	 
	DDV
	3.328

	 
	SKUPAJ Z DDV
	18.453











PRILOGA: PLANIRANA DINAMIKA VZDRŽEVANJA VODNE INFRASTRUKTURE ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANANCIRANJA
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[bookmark: _Toc93991403][bookmark: _Toc98826757]2.7 NAČRT IZVAJANJA TRŽNIH DEJAVNOSTI

V letu 2022 ne načrtujemo izvajanja ostalih tržnih dejavnosti.

Javno podjetje vse svoje razpoložljive kadre potrebuje za izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik, zato ne bo izvajalo tržnih dejavnosti v letu 2022.


[bookmark: _Toc93991404][bookmark: _Toc98826758]2.8 NAČRT UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

Skladno s prejetimi obvezami iz krovne pogodbe med MOP in INFRA d.o.o. iz leta 2019, je izvajalec in upravljalec INFRA d.o.o. dolžna upravljati z Zaprtim odlagališčem Rakovnik. 
V letu 2022 se načrtujejo obsegi del za izvajanje rednih vzdrževalnih del, katere bo predvidoma INFRA d.o.o. prevzela v celotnem obsegu, kot jih nalaga pripadajoč OVD (okolje varstveno dovoljenje). 

Izvajanje del

Skladno z obvezami , ki izhajajo iz OVD številka: dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019, bo INFRA d.o.o. izvedla dela rednega vzdrževanja. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu RS na PP 153246 in ukrepu  NRP št. 2550-19-0047 »Upravljanje zaprtega odlagališča Rakovnik«.


Aktivnosti vzdrževanja s strani zunanjih izvajalcev : 

· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa – odvzem, analiza in poročila o izcedni vodi iz telesa odlagališča. Dela se izvedejo 2x letno.
· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza vod potoka Rakovnik, kjer se vzorci prevzamejo gorvodno in dolvodno odlagališča Rakovnik. Dela se izvedejo 2x letno. 
· Izvajanje rednega obratovalnega monitoringa - analiza podzemnih vod, kjer se vzorci prevzamejo iz obstoječih vrtin na območju odlagališča Rakovnik. Vrtine je pred odvzemom vzorcev potrebno ponovno usposobiti. Dela se izvedejo 2x letno.
· Izvedba košnje, odstranitev tujerodnih vrst, posek drevja. Dela se izvedejo 2x letno.
· Odvod izcednih voda iz zbirnega bazena ter prevzem in čiščenje vod v ČN. Dela bodo opravljena tako, da bo odvoz in čiščenje izveden skladno z veljavnimi monitoringi. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.  
· Čiščenje izcednega sistema cevi in kanalet in pripadajočega zbirnega izcednega sistema za potok Rakovnik ter pregled stanja izcednega sistema iz odlagališča ter meteorno odvodnega sistema odlagališča. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu. 
· Sanitarna sečnja rastja na površini odlagališča z odvozom izsekane lesne mase na ustrezno deponijo. Dela se izvajajo skladno s potrebami na terenu.
· Izdelava geodetskega posnetka odlagališča s primerjavo posedkov in sprememb geodezije odlagališča. Dela se izvedejo 1xletno.

Aktivnosti vzdrževanja s strani INFRA d.o.o. : 

· Izdelava javnih naročil za pridobitev pogodbenih izvajalcev del. 
· Usklajevanje aktivnosti za potrebe obratovanja zaprtega odlagališča.
· Spremljanje obratovalnih razmer odlagališča. 
· Izvajanje aktivnosti strokovnega nadzora izvajanja del, pregleda izvedenih del, izvedbe obračuna, pregleda izvedene kvalitete del ter zagotavljanje aktivnosti in usposobljenost inženirja pri pogodbenih odnosih izvedbe del.
· Izdelava poročil o stanju odlagališča (redno, letno, izredno).
· Priprava, uskladitev in potrditve dokumentov za obratovanje in vzdrževanje odlagališča Rakovnik. 




[bookmark: _Toc93991405][bookmark: _Toc98826759]2.8.1 Financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Glede na predviden obseg del ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v  upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2022 414.234 EUR vključno z DDV brez stroškov poslovanja INFRE in sicer za:
- Vzdrževanje zaprtega odlagališča v višini 414.234 EUR.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje v letu 2022 414.234 EUR in bodo zagotovljena iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč.

Stroški poslovanja INFRE znašajo 37.272 EUR z DDV in so prikazani v tč. 3 Finančni načrt.

Priloge: 
· Planirana dinamika vlaganj v  upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik (zunanji izvajalci) in viri financiranja v letu 2022 (priloga 1)
Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2022	Stran 75 od 75

[image: ]  



3. [bookmark: _Toc93991406][bookmark: _Toc98826760]FINANČNI NAČRT

NALOŽBE 

OPREMA IN DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

V EUR
	Zap. št.
	OPREMA
	NAČRT - 2022

	1.
	Mobilni telefoni – 5 kom
	1.000,00 EUR

	2.
	LCD monitor – 5 kom
	750,00 EUR

	3.
	Računalnik – 5 kom
	2.250,00 EUR

	4.
	Prenosni računalnik – 1 kom
	1.000,00 EUR

	
	SKUPAJ OPREMA
	5.000,00 EUR

	 
	DDV 22%
	1.100,00EUR

	
	SKUPAJ OPREMA z DDV 
	6.100,00 EUR

	Zap. št.
	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	NAČRT - 2022

	1.
	MS Windows 10 PROx64 SLO – 5 kom
	750,00 EUR

	2.
	MS Office H & Business  SLO – 5 kom
	1.250,00 EUR

	
	SKUPAJ NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	2.000,00 EUR

	
	DDV 22%
	440,00 EUR

	
	SKUPAJ NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA z DDV 
	2.440,00 EUR

	
	
	

	
	SKUPAJ OPREMA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
	7.000,00 EUR

	
	DDV 22%
	1.540,00 EUR

	
	SKUPAJ OPREMA IN NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA z DDV 
	8.540,00 EUR

	
	
	

	
	VIRI FINANCIRANJA

	

	
	
	

	
	DRSV p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba
	8.540,00 EUR



Za znesek namensko prejetih sredstev iz Direkcija RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba se bodo povečale dolgoročne pasivne časovne razmejitve.


PRIHODKI IN STROŠKI/ODHODKI JAVNEGA PODJETJA
                                                         v EUR brez DDV
	A. PRIHODKI JAVNEGA PODJETJA

	NAČRT 2022


	
	GJS
	»In-house«
	SKUPAJ

	· iz naslova opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja spodnje Save
	1.587.959
	0
	1.587.959

	· iz naslova drugih poslovnih prihodkov za pokritje obresti od najetih dolgoročnih posojil
	0
	0
	0

	· iz naslova odprave in porabe dolgoročnih rezervacij, oblikovanih za pokritje stroškov amortizacije

	7.666
	0
	7.666

	· iz naslova izvajanja drugih (tržnih) dejavnosti

	0
	0
	0

	· iz naslova upravljanja odlagališča Rakovnik
	0
	30.551
	30.551

	SKUPAJ PRIHODKI
	1.595.625
	30.551
	1.626.176




                                                                                                                   v EUR brez DDV
	B. ODHODKI/STROŠKI 

	NAČRT 2022

	
	GJS
	»In-house«
	SKUPAJ

	STROŠKI MATERIALA
	27.549

	803
	28.352


	· stroški energije 
	10.634
	803
	11.437

	· stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 
	4.639
	
0
	4.639

	· odpis drobnega inventarja in embalaže
	1.500
	0
	1.500

	· stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 
	8.776
	
0
	8.776

	· drugi stroški materiala
	2.000
	0
	2.000

	STROŠKI STORITEV 
	512.496

	0
	512.496

	· stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev - vzdrževanje vodne infrastrukture, prikazane v točki 2.6.
	343.434
	0
	343.434

	· stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev
	6.000

	0
	6.000

	· stroški najemnin poslovnih prostorov
	60.313
	0
	60.313

	· stroški za povračila zaposlencem v zvezi z delom (potni stroški)
	1.000

	0
	1.000

	· stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
      ter zavarovalne premije
	13.500
	0
	13.500


	· stroški intelektualnih in osebnih storitev (pravne storitve, notarske storitve, revizijske storitve, storitve varstva in zdravja pri delu ter druge storitve)
	23.961

	0
	23.961

	· stroški oglaševanja in reprezentance
	3.856

	0
	3.856


	· stroški storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami (sejnine članom NS, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe …)
	20.980

	0
	20.980


	· stroški drugih storitev – upravne in sodne takse, fotokopiranje projektov, poštne storitve, telefonske storitve, in podobni stroški
	39.452

	0
	39.452


	AMORTIZACIJA[footnoteRef:1] [1:  Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega obračunavanja od dolgoročnih sredstev ter od opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja.
] 

	7.666
	0
	7.666

	STROŠKI DELA 

	1.047.413
	29.748
	1.077.161

	· Bruto plače[footnoteRef:2] [2:  Bruto plače so načrtovane za 17 zaposlenih (9 po KP in 8 po IP) v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije, Pravilnikom o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest ter Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe. Izračunane so na podlagi izhodiščnih plač v mesecu avgustu 2021. 
] 

	790.261
	22.280
	812.541

	· Prispevki na bruto plače[footnoteRef:3] [3:  Prispevki na bruto plače so načrtovani v zakonsko predpisani višini 16,1% od bruto plač.
] 

	127.232
	3.587
	130.819

	· Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja[footnoteRef:4] [4:  Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovani v skladu s pogodbo o financiranju pokojninskega načrta, sklenjeno z Modro zavarovalnico z dne 17. 11. 2015 in Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki je sestavni del pogodbe o financiranju in je oblikovana na podlagi določil in pogojev financiranja, kot so jih sprejeli socialni partnerji, člani ekonomsko socialnega odbora energetike (ESOE) za zaposlene v energetiki. 
] 

	37.191
	1.171
	38.362

	· Ostali stroški dela[footnoteRef:5] [5:  Ostali stroški dela (prevoz, prehrana, regres idr.): so načrtovani v skladu z določili Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije ter Pravilnika o delovnih razmerjih javnega podjetja INFRA d.o.o. in zajemajo stroške regresa (1.951,24 EUR bruto na zaposlenega, ki predstavlja 70 % povprečne bruto plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh meseca v Republiki Sloveniji skladno s tarifno prilogo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (statistični podatek za obdobje april-junij 2021)) in jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, stroške prevoza na delo ter stroške prehrane delavcev.
] 

	92.728
	2.710
	95.438

	· prevoz na delo
	22.931
	674
	23.605

	· prehrana delavcev
	26.234
	916
	27.150

	· regres 
	31.564
	1.120
	32.683

	· odpravnine ob upokojitvi
	8.000
	0
	8.000

	· jubilejne nagrade
	4.000
	0
	4.000

	DRUGI STROŠKI[footnoteRef:6] [6:  Drugi stroški zajemajo stroške za članarine in dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst stroškov.


] 

	500
	0
	500

	FINANČNI ODHODKI
	0
	0
	0

	SKUPAJ STROŠKI/ ODHODKI!
	1.595.624
	30.551
	1.626.176



V spodnji tabeli je prikazan skupen pregled stroškov javnega podjetja in njihova struktura ter ločen prikaz stroškov iz naslova opravljanja dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda in iz naslova »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik za Ministrstvo za okolje in prostor.
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	NAČRT 2022

	C. POSLOVNI IZID

	0



V predračunskem izkazu poslovnega izida glede na načrtovane prihodke in stroške/odhodke izkazujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanje gospodarske javne službe načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR. Iz opravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik načrtujemo čisti poslovni izid v višini 0 EUR.



PRILOGE: 
· PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA
· PREDRAČUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
· PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV
· PREDRAČUNSKI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Predračunski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in z uporabo sodobnih računovodskih metod.

Poleg obveznih izkazov po ZGD-ju družba sestavlja še naslednja dodatna pregleda:

· RAZČLENITEV STROŠKOV
· PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV




Dodatna razkritja v skladu s SRS 32:


Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja voda in 
»in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki 

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih.
Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. 

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov. 

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH NALOŽB IN STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ DIREKCIJE RS ZA VODE P.P. 160119 VODNOGPOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 
v EUR
[image: ]

*Opomba: Zavarovalne premije za zavarovanje objektov vodne infrastrukture v sklopu vzdrževanja HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice v planirani višini 225.325 EUR so oproščene plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1.

Na podlagi dne 4. 7. 2005 sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save je Republika Slovenija dolžna zagotoviti sredstva za financiranje izvajanja drugih nalog javne službe urejanja voda iz točke 3 Pogodbe (v skladu s točko 4.3. Pogodbe, v kateri je definiran tudi način zagotavljanja sredstev za financiranje izvajanja nalog iz točke 3 Pogodbe, med drugimi tudi vzdrževanja vodne infrastrukture).

Na podlagi dne 4. 7. 2005 sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in k njej sklenjenim aneksom je Republika Slovenija dolžna zagotoviti sredstva za financiranje poslovanja INFRE (tč. 4.4.1), s katerimi se zagotavlja izvajanje nalog in obveznosti INFRE po Pogodbi in drugih nalog ter dejavnosti, ki predstavljajo izvajanje državne gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, pa niso financirane v okviru drugih postavk.

Dne 1. 1. 2016 je začela delovati Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) s 1. 1. 2016 prevzela obveznost zagotavljanja finančnih virov za delovanje gospodarske javne službe INFRA d.o.o.

Sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti v letu 2022  iz Direkcije Republike Slovenije za vode p.p. 160119 vodnogospodarska javna služba za  pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja znašajo 1.896.277 EUR. 

V skupnem pregledu načrtovanih naložb in odhodkov delovanja javnega podjetja iz Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba je glede na prikazane prihodke javnega podjetja na str. 54 prikazan denarni tok (izdatki) delovanja javnega podjetja, in sicer negativna  razlika v višini -666 EUR med zagotovljenimi sredstvi za naložbe v letu 2022 v višini 7.000 EUR (denarni tok) in oblikovanimi dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami za pokritje stroškov obračunane amortizacije v letu 2022 v višini 7.666 EUR ter razlika za znesek obračunanega DDV- ja v višini 301.319 EUR. 



OSTALI IZDATKI
(v EUR)
	
	NAČRT 2022

	Plačilo davka od dohodka pravnih oseb[footnoteRef:7] [7:  V letu 2022 je potrebno iz Direkcije RS za vode iz p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba zagotoviti sredstva za pokritje obveznosti iz naslova davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 (doplačilo) in mesečne akontacije v letu 2022 v skupni višini  3.723 EUR.


SKUPEN PREGLED NAČRTOVANIH STROŠKOV/ODHODKOV DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA IZ MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR  P.P. 153246 –SANIRANJE NEUREJENIH ODLAGALIŠČ


Na podlagi Odločbe ARSO št. 35472-55/2019-3, z dne 30. 8. 2019, je javno podjetje INFRA d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik. 

Na podlagi sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340017 z dne 12.8.2019 je  potrebno v letu 2022 zagotoviti  sredstva iz Ministrstva za okolje in prostor,  p.p. 153246 –Saniranje neurejenih odlagališč za pokrivanje odhodkov delovanja javnega podjetja v višini 37.272 EUR z DDV.

								v EUR
] 

	3.723

	SKUPAJ 
	3.723
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2022

SREDSTVA

[bookmark: _Toc198429774][bookmark: _Toc208711712][bookmark: _Toc232472055]A. Dolgoročna sredstva

[bookmark: _Toc198429775][bookmark: _Toc208711713]I. Neopredmetena dolgoročna sredstva

Družba na dan 31. 12. 2022 v postavki dolgoročne premoženjske pravice načrtuje 3.293 EUR, kar predstavlja neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja. 

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) in znaša za  programsko opremo 20 %. 


II. Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31. 12. 2022 načrtuje 18.813 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti javnega podjetja. 

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15)  ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% za pisarniško pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike.



B. Kratkoročna sredstva 

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. V bilanci stanja izkazujemo ločeno sredstva (skupine za odtujitev), za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, poslovne terjatve, dobroimetje pri bankah in aktivne časovne razmejitve.


V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31. 12. 2022 stanje denarnih sredstev na transakcijskih računih pri poslovnih bankah v višini 10.015 EUR.




OBEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

[bookmark: _Toc198429777][bookmark: _Toc208711715][bookmark: _Toc232472057]A. Kapital

[bookmark: _Toc198429778][bookmark: _Toc208711716]I. Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer: 


	DRUŽBENIK
	Delež v %
	Delež v EUR

	Republika SLOVENIJA
	100,00
	10.015,00 EUR

	SKUPAJ
	100,00
	10.015,00 EUR




VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

V obdobju januar – december 2022 znaša načrtovani čisti poslovni izid v višini 0 EUR.


B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2022 so dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazane za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini 22.106 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so namenjena za opravljanje gospodarske javne službe se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije. 
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu poslovnega izida za leto 2022

Prihodki

V letu 2022 načrtujemo, da bo skupaj ustvarjenih 1.618.510 EUR čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu in sicer iz naslova opravljenih strokovnih nalog ministrstva v višini 1.244.525 EUR brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 343.434 EUR brez DDV ter iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 30.551 EUR.

Drugi poslovni prihodki predstavljajo načrtovane prihodke iz naslova odprave in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev oblikovanih za prejeta namenska sredstva iz proračuna za nabavljena neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v višini 7.666 EUR. 

Vsi prihodki so nastali zaradi opravljanja storitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščenja Spodnje Save ter »in-house« naročila upravljanja zaprtega  odlagališča odpadkov Rakovnik in se v celoti financirajo iz proračuna RS. Ostalih prihodkov (iz naslova tržnih dejavnosti) javno podjetje ni planiralo in jih ne bo ustvarilo.

Odhodki

V letu 2022 načrtujemo poslovne odhodke v višini 1.626.176 EUR, in sicer iz naslova izvajanja GJS 1.595.624 EUR  brez DDV ter iz naslova »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 30.551 EUR.


Poslovni izid

Planiran poslovni izid družbe v letu 2022 znaša 0 EUR.
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Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2022

V predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2022 načrtujemo 10.619.383 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega 1.887.737 EUR prejemkov iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba ter »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 37.272 EUR , ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev. 

Drugi prejemki pri poslovanju u v višini 8.694.372 EUR se nanašajo na:
· Prejemke financirane iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba  za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 8.540 EUR; 
· prejemke financirane iz Direkcije RS za vode p.p. 160119 Vodnogospodarska javna služba za pokrivanje davka od odhodka pravnih oseb v višini 3.723;
· prejemke financirane iz Direkcije RS za vode iz p.p. 190133 Sklada za vode v višini 572.822 EUR za financiranje infrastrukture HE Blanca, v višini 131.567 EUR za financiranje infrastrukture za HE Krško in  v višini 4.563.486 EUR za financiranje infrastrukture za HE Brežice;
· prejemke financiranje iz p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 3.000.000 EUR za financiranje infrastrukture HE Mokrice in
· prejemke financirane iz p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 414.234 EUR za financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

Znesek 10.610.841 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 616.438 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.077.161 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 231.410 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, v višini 3.723 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 8.682.109 EUR, ki v višini 572.822 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 131.567 EUR za HE Krško, v višini 4.563.486 EUR za HE Brežice, v višini 3.000.000 EUR za HE Mokrice ter v višini 414.234 za upravljanje zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik. 

Izdatki pri naložbenju v višini 8.540 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 0 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR, končno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR.



[image: ]
[image: ]
[image: ] [image: ]
PLAN KLJUČNIH FINANČNIH PODATKOV IN KAZALNIKOV


	Podatek, kazalnik
	Plan
2022

	Čisti dobiček na sredstva (ROA) v %
	0,0

	Čisti dobiček na kapital (ROE) v %
	0,0

	Sredstva (aktiva) (v EUR)
Kapital
	32.121

	Prihodki (v EUR)
	1.626.176

	Čisti dobiček (v EUR)
	0,0


	· Izplačane dividende (v EUR)od tega Republiki Sloveniji 
	0,0

	Število zaposlenih na zadnji dan obdobja
	17



DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2022 ZA FINANCIRANJE GJS

[image: ] 

*Opomba: Zavarovalne premije za zavarovanje objektov vodne infrastrukture v sklopu vzdrževanja HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice v planirani višini 225.325 EUR so oproščene plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1.

DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV V LETU 2022 ZA FINANCIRANJE UPRAVLJANJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK


[image: ]

SKUPNA REKAPITULACIJA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2022

[image: ]

*Opomba: Višina  neporabljenih sredstev v letu 2021, zagotovljena s Poslovnim načrtom za leto 2021,  znaša 5.608.087 EUR in  se prenese v leto 2022 za financiranje za isti namen. 


[image: ]  

*Opomba: Skupaj financiranje GJS v letu 2022 vključno s prenosi iz leta 2021 znaša 1.900.000 EUR.
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Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

RAZCLENITEV STROSKOV

NACGRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

vewr
NACRT 2022
« Ocenjena
VRSTA STROSKA ";‘&'}T realizjacija s
2021

'SKUPAJ STROSKI [ 186.296] 1.486.295] 1.595.624]  30551] 1.626.176)
400_Stro3ki materiala o o 0 o
401_Stro3ki pomoznega materiala o o 0 o
402_Stro3ki energie 11.437] 11437 10634 803 11437
403_Stro3ki nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrZevanje OS 4.639] 4639 4639 4639
404_Odpis drobnega inventarja in embalaze 1500 1500 1500 1500
405 Ugotovitev stro3kov materiala in drobnega inventarja zarad ugotovjenih popisnih razlik o o 0 o
406_Stro3ki pisamiskega materiala i strokowe literature 8776 8776 8776 877
407 Drugi stroski materiala 2,000 2,000 2,000 2,000
SKUPAJ STROSKI MATERIALA 28.35) 28352 21.509] 803 28.352
410_Stro3ki storitev pri izdelavi proizvodov in opravjanju storitevzdrZevanje vodne infrastrukture | 287.201]  287.201] 343.434] 343.434
411_Stro3ki transportnih storitev o o 0 o
412_Stro3ki storite v zvezi z vzdrZevanjem opredmetenih O 6.000 6.000 6.000 6.000
413 Najernnine 60313 60313 60313 60313
414_Powatila stroSkov zaposlencem v zvezi z delom 1,000 1,000 1.000 1,000
415_Stro3ki stortev platiinega prometa in bannih storitev ter zavarovalne premije 13.500) 13500] 13500 [ 13500
416_Stro3ki intelektualnih in osebnih storitev 23,961 23961 23961 23,961
417_Stro3ki objav in reprezentance 3.856] 3856 3856 3.856
418_Stro3ki stortey fiziénih oseb, skupaj z dajatvami 20.980) 20980 20,980 20.980)
419_Stro3ki drugih storitev 39.452) 39.452] 39452 39.452)
SKUPAJ STROSKI STORITEV. [ as6.203]aso.202] 51249 [ s1249]
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoroZnih sredstev 1314 1314 982 982
od tega: - 2a brezplaéno pridobljena neopredmetena dolgoroéna sredstva o o 0 o
~ 2a neopredmetena dologoroéna sredstva v lasti javnega podjefia 1319 1319 982| 982
431 Amortizacija zgradb o o 0 o
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov. | Y 5649 6685 | T
od tega: - za brezplacno pridobljeno opremo o o 0 o
~2a opremo v lasti javnega podjefia 5.642] 5642] 6685 6.685
433 Amortizacija drobnega inventarja o o 0 o
439 Amortizacija drgih opredmetenih osnovnih sredstev o o 0 o
SKUPAJ AMORTIZACIJA 6.958] 6.958]  7.666] o[ 7.666]

440 Dolgorogne rezenacije za stro3ke reorganizacie podietja o o 0

441 Dolgorogne rezenacije za dana jamstva o o 0

442 Dolgorogne rezenacije za pokrivanje pricakovanih izqub iz koEljih pogodb o o 0

443 Dolgorogne rezenacije za pokojnine. jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojiti o o 0

449 Dolgorogne rezenacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja o o 0

'SKUPAJ DOLGOROENE REZERVACIJE o o 0

450_Stro3ki obresti. ki se vatevajo v viednost zalog proizvodov in nedokoncane proizvodnje o of 0

451 Drugi stroski obresti o o 0

SKUPAJ STROSKI OBRESTI o o 0
470 Plate zaposlencev 750769 750769] 790261] 22280 812541
471 Nadomestila pla zaposlencev o o 0 o
472_Stro3ki dodatnega pokojninskega zavarovanja 35275 35275 37191 71 38.362
473 Regres za letni dopust. bonitete. powaila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki 57,305} 87.305] 92728 2710 95.438)
Od tega: -regres 32550 326500 31.664] 1120 32683
~jubilejne nagrade 4.000 4.000 4.000 0 4.000
~odpravnine. dokup let o o 5.000 0 5,000
~ prevoz na delo 2360 23605 22931 674 23608
~ prefrana delaveev 27.150) 27,1500 26.234] 916] 27150
~ostalo o o 0 o
474_DelodajalEeyi prispevki od plat. nadomestil td 120874] 120874 127232]  3687] 130819
475 Druge delodajalceve dajatve od plat. nadomestil td o o 0 o
476_Nagrade vajencem skupaj z dajatvani, ki bremenijo podietje o o 0 o
SKUPAJ STROSKI DELA 904.223]  004.223( 1.047.413]  20.748[ 1.077.161]
480 Dajatve, ki niso odvisne od stroskov dela ali drugih vrst stroSkov o o 0 o
481 Izdatki za varstvo okolja o o 0 o
482_Nagrade dijakom in Studentom na delovni praksi o o 0 o
483 Stipendije dijakom in Studentom T 0 0 0 0
489 Ostali stroski 500 500 500 0 500
'SKUPAJ DRUGI STROSKI T 500] 500] 500 of 500}
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Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

PREGLED PRIHODKOV in ODHODKOV

NACGRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

VER

POSTAVKA

NACRT
2021

NACRT 2022

Ocenjena
realizacija
2021

GJs

Skupaj

PRIHODKI

1.486.296]

1.486.296]

1.595.625|

1.626.176}

760 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na domacem trgu

1.479.339)

1.479.339)

1.587.959|

1.618.510}

- ostalo

1.479.339)

1.479.339)

1.587.959|

1.618.510}

761 Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

762 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na domagem trgu

763 Prihodek od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu

766 _Prihodki od porabe in odprave PCR

6.958

6.958

7.666]

od tega: - 2 brezplagno pridobliens osnovna sredstva

- 23 osnovna sredstva v lasti javnega podietia

6.958

6.958

7.666)]

768 Drugi prihodki

769 Prevrednotovalni poslown prihodki

'SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI

<

1.486.296]

1.486.296]

1.595.625

30.551]

1.626.176}

770 Finanéni prihodki iz delezev v druzbah v skupini

771 Finantni prihodki iz deleZev v pridruenih druzbah in skupaj obvladanin druzbah

772 Finanéni prinodki iz delezev v drugih druzbah

773 Finantni prihodki iz drugih nalozb

774 Finantni prihodki iz posoji, dani druzbam v skupini

775 Finantni prihodki iz posoji, danih drugim

776 Finantni prihodki iz poslownih terjatev do druZb v skupini

777 Finantni prihodki iz poslowih terjatev do drugih

778 Finantni prihodki iz financnih sredstev, razporejenih po posteni wrednosti preko poslovnega izida.

779 Finantni prihodki i razveljavitve oslabitve financnin sredstev

SKUPAJ FINANCNI PRIHODKI IZ FINANCNIH NALOZB

780 Financni prihodki iz wrednotenja nalobenih nepremiénin po posteni wrednosti

781 Finantni prihodki iz odtujitve nalozbenih nepremicnin

785 Subvencile, dotacije in podobni prihodki. ki niso povezani s poslovnimi uinki

786_Prejete odskodnine in kazni

789 Drugi prihodki

DRUGI FINANCNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI

ODHODKI

1.486.296|

1.486.296|

1.595.624]

30551

1.626.176}

700_Vrednost prodanih poslovnih utinkov

1.486.296]

1.486.296]

1.595.624]

30551

1.626.176}

701 Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev

702 _Nabawna rednost prodanega materiala in blaga

703 _Drugi poslovni odhodki

'SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

<

1.486.296]

1.486.296]

1.595.624]

30.551]

1.626.176}

720 Prevrednotovalni poslowni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnownih sredstev.

721 Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkorocnimi sredstyi

722 Previednotovalni poslovni odhodki stroskov dela

SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

740 Odhodki iz posojil. prejetih od druzb v skupini

741_Odhodki iz posojil prejetih od bank

742_Odhodki iz izdanih obveznic

743 Odhodki iz drugih finanénih obveznosti

744 _Odhodki iz poslovnih obveznosti do druzb v skupini

745_Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meniénih obveznosti

746 Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

747 Odhodki iz sredstev. razporejenih po poSten iednosti preko poslowega izida

748 Odhodki iz oslabitve

749 Odhodki iz odprave pripoznania financih nalozb

SKUPAJ FINANCNI ODHODKI IZ FINANCNIH NALOZB

750 Odhodki iz amortizacije naloZbenih nepremicnin

751 Odhodki iz oslabitve nalozbenih nepremicnin

752 Odhodki iz wrednotenja naloZbenih nepremicnin po modelu poStene wrednosti

753 Odhodki iz odtujitve nalozbenih nepremicnin

756 _Dename kazni in odskodnine

759 Drugi odhodki

'SKUPAJ DRUGI FINANCNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI

CELOTNI POSLOVNI 1ZID.

Davek iz dobicka.

Drugi davk. ki niso izkazani v drugih postavkah

C1STI POSLOVNI IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA
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v EUR

. . . . SKUPAJ
jan22 | feb22 apr22 | maj22 | jun22 | jul22 |avg.22 | sep22 | okt22 | mov.22 | dec22 |, S0P
STROSKI POSLOVANIA 100.692 157.023] 100.692] 132.256] 208.180 100.692| 102.352] 166.192| _100.695| 145.198] 173.290 100.697] _1.587.959)
- Strodki dela 83.987]  83.987|  83.987] 115.551] 83.087|  83.987] 83.087| 83.987] 83.987| 83.088] 01.089]  83.080]  1.047.413
~ Ostal stroski posiovana 16.426] 16426  16.426] 16.426] 16.426]  16.426] 16426 16426  16.426] 16.426| 16.426] 16.426]  197.111
~Vzdrzevanje vodne infrastrukture 279] _56.610] 279] 279/ 107.767] 279] _1.939] 65779 282 44.784] 64.675 282]  343.434
- HE Bosten] %] 6759 3] %3] _18.006 03] _1343] 7351 24 0.020] 8970 o 53,719
~HE Blanca 93] 5.059 93] %3] 19,21 93] %3] 7.029] o] 1rse0| 7.3 o 51.053
~HE Krko. ] 4123 o3| %3] 16,192 93] 503 10937 o] _o10] a1 o 49.838
~HE Brezice o 40469 0 o a6.381 0 o 40.469 o 5012 40.469) o 173700
~HE Mokrice [ 0 [ o 7.7 [ [ 0 o 7553 0 [ 15.125
NALOZBE 7.000] 7.000)
SKUPAT 100.692] 157.023] 100.692] 139.256] 208.180] 100.692] 102.352] 166.192] _100.695| 145.198] 173.290] 100.697] 1.504.959
DDV 22% 215 2215 2215 306%6| 33407 22152 22517 24169  22.153] 31.04a] 25731 22153  301.319)
SKUPA z DDV 122.844 179.175] 122.844] 169.892] 241.587] 122.844[ 124.869] 190.361 _122.848[ 177.141] 199.021] 122.850] 1.896.277]
REKAPTIULACDA
jan22 | feb22 apr22 | maj22 | jun22 | jul22 |avg22 | sep22 | okt22 | nov.22 | decaz | SKUPAY
NACRT 2022
1 Poslovanje INFRA 122.844] 179.175] 169.892| 241.587] 122.844] 124.869] 100.361]  122.848] 177.141] 199.021] 122.850] 1.896.277
0. PlaGio davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020 in 218 218 264 264 264 264 264 264 264|264 264 3723
akontacij za leto 2021
SKUPAY 123.062] 179.393] 170.156] 241.851] 123.108] 125.133 190.625] 123.112| 177.405] 199.285] 123.114] _ 1.900.000)
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v EUR

- . . . SkuPA
jan22 | feb22 | mar22 | apr22 | mai22 | jun22 | jul22 | avg22 | sep22 | okt22 | nov.22 | dec22 |0
STROSKI POSLOVAIIA 1.632] 1.326] 1.632]  4.794] 4.106] 1.785]  1.326] 1.326| 1.632] 5.049] 3.723] 2.219] 30.551]
- Strodki dela 1589 1201 1589 4.668]  3.998] 1738 1201 1.0 1580 4.916]  3.629) 2161 2974
~ Ostali stroski posiovanja 43 35 43 126|108 47 35 35 43 133 £ 53] 803
SKUPAY 1632]  1326] 1632] a70a] 4106 1785] 1326] 1326 1632] 5049] 3723 2219 30551
DDV 22% 350 292) 350 1055 oo 303 202 299 350 1111 519 459 6.721]
SKUPA z DDV 1901]  1.618] 1901] 5.849] 5.009] 2.178] _1618] 1.618| 1901 6.160] 4542 2707 37.272)
REKAPITULACDA
5 feb. j i i okt dec: Al
jan.22 22 | mar22 | apr22 |maj22 | jun22 | jul22 | avg22 | sep22 22 | nov.22 22 | AZRY 2022
1 Poslovanje INFRA 1.991 1.618] 1.991 5.849]  5.009] 2.178]  1.618] 1619 1.901]  6.160]  4.54] 2.707] 37.272)
SKUPAY 1991 1618 1991 5849 5000  2.178] 1618 1618 1.991] 6.160] 4.542]  2.707| 37.272)
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PN 2022

VEUR
NACRT VIROV FINANCIRANIA 2022
S PH 2021 - PRENOS V 2022 (1) NAERT 2022 (2) SKUPAJ PN 2022 (3) = (1) + (2)
P.p190133 | p.p. 559 Skiad pp190133| pp.i6o110 | BPD% Pp.190133|  pp. 160119 B ";ﬂ‘f:::
Skadza | zapodnebne | SKUPAJ | Skladza |Vodnogospodarskal 2 sKupAl | Skiadza |Vodnogospodarska 2 skuPAI
vode spremembe vode javna sluzba | Pednebne | neurcjenih vode javnasluzba | Podnebne | neurcjenih
spremembe | odlagalis spremembe | odlagalist

Poslovanje j.p. INFRA brez str.vzdrz.vodne infr."| 0| o 1518320 0| 1.518.320] 0| 1518320 1.518.320)
Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. 0| o 8.540) o 8.540) 0| 8.540) ) 8.540)
Zemijista 1.596.425] 1.596.425] 0| o o] _1.596.425] o] 1.596.425)
~HE Blanca 204,864 204.864 0 o 20a.864] 204.864]
~HE KrSko 43581 43.581] 0 [ 43581 43.581]
~HE Brezice 681,645 681645 [ o __esL6s) 681645
~HE Mokrice 666335 666.339) 0 o 666.335) 666.335)
Tnfrastrukturni del 4.010.006) 1656] _ 4.011.662] 1.257.869| 2.998.344] 4.256.213] 5.267.875| 3.000.000) 8267875
- HE Blanca 24.019 24.019] _ 548.803] 548803 57229 572,62
~HE KrSko o 131567 131.567] _131.567] 131.567
~HE Brezice 3.985.987] 3.985.987|  577.499 577.499]_4.563.486] 0 4.563.486
—HE Mokice 1656 1656 0 2.998.344] 2.998.344] [ 3.000.000 3.000.000
Vzdrzevanje vodne infrastrukture™ 0| of o] 369.417| 0| 369.417| 0| 369.417| 360.417]
~HE Bostan] 0 [ 0 59.669) 59.669) 0 59.669) 59.669)
~HE Blanca 0 [ 0 57.738] 57.730] [ 57.738] 57.738]
~HE Krsko [ q [] 57.256] [] 57.256] 0 57.256] 57.25¢)
~HE Brezice [ q [] 176.301 176.301 0 176.301 176.301
" HE Mokrice 0 0 0 18.453 18.453) 0 18.453 r 18.453)
Plagilo davka od dohodka pravnih oseb™ 0| 0| 0| 3.723| 3.723] 0| 3.723| L 3.723]
‘odlagalista Rakovnik o o 451.506] _ 451.506] 451.506] 451.506

- strogki poslovanja INFRE d.0.0. 37.272) 37.27) 37.272) 37.27)
~ stroki vzdrevanja neurejenih odlagaliét - zunanji izvajalci 414.234| 414.234| r 414.234| 414.234)
~ strod saniranja neurejenih odlagaliSt - zunani izvajalct 0 [l 0 [l
SKUPAY 5.606.431] 1656] _ 5608.087] 1.257.860] 1900.000] 2.998.348] _ 451.506] 6.607.719] 6.864.300] 1.900.000] _3.000.000] __451.506] _12.215.806)
= Opomba: Skupaj financranje GJS vkljutno s prenosi iz leta 2021 0| 1.500.000| 0| 1.500.000| n+ 1.500.000| 0| o[ 1.900.000)
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PN 2022

vER
NACRT VIROV FINANCIRANIA 2022
PH 2021 - PRENOS V 2022 (1) NAERT 2022(2) SKUPAJ PN 2022 (3) = (1) + (2)
POSTAVKA
P.p-190133 |p.p. 559 Skiad za) 1900133 Pp.160119  |pp. 559 Skiad| PP 153246 Pp.p.190133 |  p.p. 160119 Pp.559 | pp. 153246
Skdad za podnebne SKUPAT PP - Vodnogospodarska | za podnebne _.s""""_ nje SKUPAT Skladza |Vodnogospodarska| Ski2d 22 _.s""""_ me | skupAl
vode remembe Skdad za vode | ™ sauna siuzba remembe jenih vode javnasiuzba | Podnebne jenih
spr javna pr — javna = —
NRP 2511-110077 Poslovanje j.p. INFRA 5 stroski vzdrZ. vodne infr. 0| o 0| 1.891.460) 9| 1.891.460) 0| 1.891.460) 0| 1.891.460)
NRP2555-22-0001 Oprema in druga neopredmetena dolg. sred. -INFRA 0 o 0| 8.540) 8.540) 0| 8.540) 0 8.540)
NRP 2511-08-0015 HE BLANCA 225,883 225,853 543.803] 9| 548.803] _ 777.686) 0] 777.686
Zemijeta 204.864 204,864 0 [ 204,864 204.854]
Infrastrukturni del 24.019 24.019) 548,603 548,603 572.822| 572.62
NRP 2511-08-0016 HE KRSKO 43.581] 43.581] 131.567] [ 131.567] _ 175.148] [ 175.148]
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image1.emf
SKUPAJ HE ARTO - BLANCA 204.864,00 0,00 204.864,00

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  80.864,00 0,00 80.864,00

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup) 60.000,00 0,00 60.000,00

2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine) 304,00 0,00 304,00

3. Geodetske storitve 15.000,00 0,00 15.000,00

4. Cenitve 3.560,00 0,00 3.560,00

5. Notar 2.000,00 0,00 2.000,00

2 Vplivi na poselitev

124.000,00 0,00 124.000,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
List1

		HE ARTO - BLANCA

				Dejanski prenos iz poslovnega leta 2021 v leto 2022		Plan 2022		Skupaj prenos 2021+plan 2022

		SKUPAJ HE ARTO - BLANCA		204,864.00		0.00		204,864.00

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		80,864.00		0.00		80,864.00

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		60,000.00		0.00		60,000.00

		2. Začasna zasedba zemljišč (odškodnine)		304.00		0.00		304.00

		3. Geodetske storitve		15,000.00		0.00		15,000.00

		4. Cenitve		3,560.00		0.00		3,560.00

		5. Notar		2,000.00		0.00		2,000.00

		2 Vplivi na poselitev		124,000.00		0.00		124,000.00






image2.emf
Dejanski 

prenos iz 

poslovnega 

leta 2021 v 

leto 2022

Plan 2022

Skupaj 

prenos 

2021+plan 

2022

SKUPAJ HE KRŠKO 43.580,71 0,00 43.580,71

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  43.580,71 0,00 43.580,71

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

17.397,52 0,00 17.397,52

2. Služnosti, odškodnina

2.143,48 0,00 2.143,48

3. Geodetske storitve

19.178,26 0,00 19.178,26

4. Cenitve

2.700,00 0,00 2.700,00

5. Notar

2.161,45 0,00 2.161,45

2 Vplivi na poselitev 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
List1

		HE KRŠKO

				Dejanski prenos iz poslovnega leta 2021 v leto 2022		Plan 2022		Skupaj prenos 2021+plan 2022

		SKUPAJ HE KRŠKO		43,580.71		0.00		43,580.71

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		43,580.71		0.00		43,580.71

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		17,397.52		0.00		17,397.52

		2. Služnosti, odškodnina		2,143.48		0.00		2,143.48

		3. Geodetske storitve		19,178.26		0.00		19,178.26

		4. Cenitve		2,700.00		0.00		2,700.00

		5. Notar		2,161.45		0.00		2,161.45

		2 Vplivi na poselitev		0.00		0.00		0.00
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Dejanski 

prenos iz 

poslovnega 

leta 2021 v 

leto 2022

Plan 2022

Skupaj 

prenos 

2021+plan 

2022

SKUPAJ HE BREŽICE 681.644,62 0,00 681.644,62

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)  681.644,62 0,00 681.644,62

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

249.426,82 0,00 249.426,82

2. Odškodnina, služnost 409.949,12 0,00 409.949,12

3. Geodetske storitve 14.412,52 0,00 14.412,52

4. Cenitve 7018,00 0,00 7.018,00

5. Notar 838,16 0,00 838,16

2 Vplivi na poselitev 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet3.xls
List1

				Dejanski prenos iz poslovnega leta 2021 v leto 2022		Plan 2022		Skupaj prenos 2021+plan 2022

		SKUPAJ HE BREŽICE		681,644.62		0.00		681,644.62

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		681,644.62		0.00		681,644.62

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		249,426.82		0.00		249,426.82

		2. Odškodnina, služnost		409,949.12		0.00		409,949.12

		3. Geodetske storitve		14,412.52		0.00		14,412.52

		4. Cenitve		7018.00		0.00		7,018.00

		5. Notar		838.16		0.00		838.16

		2 Vplivi na poselitev		0.00		0.00		0.00
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HE MOKRICE

Prenos iz 

poslovnega 

leta 2021 v 

leto 2022

Plan 2022

Skupaj prenos 

2021+plan 

2022

SKUPAJ HE MOKRICE 666.335,00 0,00 666.335,00

1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) 

666.335,00 0,00 666.335,00

1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)

628.835,00 0,00 628.835,00

2. Odškodnina, služnost 5.000,00 0,00 5.000,00

3. Geodetske storitve 20.000,00 0,00 20.000,00

4. Cenitve 10.000,00 0,00 10.000,00

5. Notar 2.500,00 0,00 2.500,00

2 Vplivi na bivalne in druge objekte 0,00 0,00 0,00


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet4.xls
List1

		HE MOKRICE

				Prenos iz poslovnega leta 2021 v leto 2022		Plan 2022		Skupaj prenos 2021+plan 2022

		SKUPAJ HE MOKRICE		666,335.00		0.00		666,335.00

		1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča)		666,335.00		0.00		666,335.00

		1. Trajna zasedba zemljišč (odkup)		628,835.00		0.00		628,835.00

		2. Odškodnina, služnost		5,000.00		0.00		5,000.00

		3. Geodetske storitve		20,000.00		0.00		20,000.00

		4. Cenitve		10,000.00		0.00		10,000.00

		5. Notar		2,500.00		0.00		2,500.00

		2 Vplivi na bivalne in druge objekte		0.00		0.00		0.00
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2022
OPIS UREDITVE
n . . vi |wn | v | x| x| x| oxn | skupas
[Ustanona viaganja 5.000] 5.000] 5.000] 423803 24019 [ e
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 0
3[Vpii na cestno omrezje 0
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 0
5[Vodnogospodarske ureditve 0
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 0
7|Vpli na komunalno infrastrukturo 0
8[Vplii na naravno. urbano in ruraing pokrajino 25,000 25.000] 25.000] _5.000 80.000
[SKUPAJ: 0 15.000] 15.000] 25.000] 40.000] 25.000]  5.000] 0[423.803[ 24.019] 0] 512.822
(v EUR vkiuno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2022
VIRI FINANCIRANJA
I . . v. | v {ve [ vm | x| x | x| xu | skupas
1 Skiad za vode o[ 15.000] 15.000] 25.000]_40.000] 25.000 _ 5.000 0[423.803 24.019) [ 77X 77)
.p. 190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022 pog St.2566-21470142 o[ 15.000 9.019 24.019
p.p_190133 Skiad za vode 2022 5.931] 25 000 40.000] 25.000] 5.000] 0[423.803] 24,019 0 545603
[SKUP/ 0 15.000] 15.000] 25.000] 40.000] 25.000 _ 5.000] 0] 423.803] 24.019] 0] 572.822
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkuEno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2022
OPIS UREDITVE
o | ow | v v e v | o Xi._| xu. |skupa)
[Ustanona viaganja 0 o[ 15,000 o[ 15,000 0 16.000 0 0 0[473.803] 24.079] 492.822
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Vodnogospodarske ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7|Vpii na komunaino infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vplii na naravno. urbano in ruraing pokrajino 0 0 0 0 0] 25.000] 25.000] 25.000] 5.000 0 0 o_80.000]
[SKUPAJ: I 0] 0 15.000] 0[ 15.000] 25.000[ 20.000] 25.000] 5.000] 0[423.803[ 24.019] 572.822
(v EUR vkuEno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2022
VIRI FINANCIRANJA
o | ow | v | v e | v | ox .| x| xn | skupas

[Skiad za vode 0 o[ 15.000] 0| 15.000] 25.000] 40.000] 25.000 5.000 0[423.803] 24.019] 512.822
.p. 190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022 pog St.2566-21470147 0 o[ 15.000 o_9.019 0 0 0 0 0 0 o 24.019)
p.p 190133 Skiad za vode 2022 0 0 0] 5.981] 25.000] 40.000] 25.000 5.000] 0[473.803] 24.079] 548.803
[SKUP T 0] 0] 15.000] 0] 15.000] 25.000] 40.000] 25.000] 5.000] 0[423.803] 24.019] 572.822]
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viaganj 2022 Skupa | S oceniena
" upaj
noveliranem aci ocenjona real.do
CrelEErE programu inff. | ;54 15 2051 realizacija do| 31122022/
ureditev - tekote, ar202s | Viagania po
cene L n . . v. vi | | v | o x| xun | skupas prog. inf. ured.
[Ustanowna viaganja 4945501 4990487 5.000] 5.000] 5.000] 423803 24019 [ asas22| 5483309 10,87%
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 5673141 6312.729] o 5312029 93,65%
3[Vpii na cestno omrezje 4525472 4525473 0455413 100,00%
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 7776361 7.776.361 o 7176361 100,00%
5[Vodnogospodarske ureditve 76040347 16.040.347] 0 16.040.347] 100,00%
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 1107.277] 1107277 o 107277 100,00%
7|Vpivi na komunaino infrastrukturo 2142033 2142033 o 2142033 100,00%
8[Vplii na naravno. urbano in ruraing pokrajino 1192.022] 1.111.300 25,000 25.000] 25.000] _5.000 80.000 _1.191.300] 99,94%
[SKUPAJ: [ 43.402.154] 43.006.007] 0] 15.000] 0] 15.000[ 25.000] 40.000] 25.000] 5.000 0[423.803] 24.019] 0] 572.822] 43.578.829] 100.41%
(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viagania po Planirana dinamika viagan] 2022 Sk ocenjena
noveliranem | oo i real.do
VIRI FINANCIRANJA programu infr. | SSANEAOH 31.12.20221
ureditev - tekoge |1 1% viaganja po
cene. L . . . V. Vi vi. | v IX. X. Xl Xil. SKUPAJ [ TR
|Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.131] _27.969.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2796031 100,00%
redit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR] 3.276.030 o[ 3275030
BIS Banka (22.220.937 EUR) 22220937 o 22220937
[Kredit SKB (2.473.764.48 EUR] 2473.764] o[ 2473764
2[Skiad za vode 15432423 15.036.276) o[ 15.000] 015000 25.000] 40.000] 25.000] 5.000 0[423.803] 24.019) [ 572822 15.609.09 01,14%
.p. 190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022 pog St.2566-21470142 14.265] o[ 15.000 o019 24.019 38.284)
p.p_190133 Skiad za vode 2022 0 5.931] 25 000 40.000] 25.000] 5.000] 0[423.803] 24,019 0 548.603 545.603
|Ostale pogodbe iz pretekih let 15022011 15022011
[SKUP i 43.402.154] _ 43.006.007] 0] 15.000] 0] 15.000] 25.000] 40.000] 25.000]  5.000] 0] 423.803] 24.019] 0] 572.822]  43.578.829] 100,41%
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE ARTO - BLANCA IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2022 -
Skupaj
Platila do ocenjena
OPIS UREDITVE 31122021 placila do
L n|owm | ow v | | v | oix xi. | xu._|skupay | 12202
[Ustanona viaganja 4990 437] 0 o[ 15,000 o[ 75,000 0 16.000 0 0 0[473803] 24019 492822 5483309
2|Vpivi na zeleznitko omreZje 5.312.729] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 5312729
3[Vpii na cestno omrezje 4525473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o _abzsan
4[Energetski nasipi. tesnitve. deponije 7.776.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7776361
5[Vodnogospodarske ureditve 6.040.347] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.040.347
6[Vpii na energetsko omrezje in sisteme zvez 1.107.277] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o _taoram
7|Vpli na komunalno infrastrukturo 2142.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 214203
8[Vplii na naravno. urbano in ruraino pokrajino 111,300 0 0 0 0 0] 25.000] 25.000] 25.000] 5.000 0 0 080,000 1.191.300
[SKUPAJ: [ 43.006.007] 0] 0 15.000] 0[ 15.000] 25.000[ 20.000] 25.000] 5.000] 0[423.803[ 24.019] 572.822]  43.578.829)]
(v EUR vkiuno 2 DDV)
PLAN PLACIL 2022 Skupaj
Platila do ocenjena
VIRI FINANCIRANJA e placiln do
L n|owm | ow. v | | v | oix Xt | xu._ |skupa) | 31122022
|Zadolzevanje s porostvom RS 27.969.031 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2796031
redit Bank Austria Creditenstalt (3.275.030 EUR] 3.276.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 3275030
BIS Banka (22.220.937 EUR) 22220931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 22220937
[Kredit SKB (2.473.764.48 EUR] 2473.764] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 2473764
2[Skiad za vode 15.036.276) 0 0 15.000] 0| 15.000] 25.000| 40.000] 25.000] 5.000 0[ 423,803 24.019] 572822 15.609.098
.p. 190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022 pog St.2566-21470142 14.265] 0 o[ 15.000 o_9.019 0 0 0 0 0 0 o[ 24019 38.284
p.p_ 190133 Skiad za vode 2022 0 0 0 0| 5.981] 25.000] 40.000| 25,000 5.000] 0[473.803] 24.019] 548.803 545.603
|Ostale pogodbe iz pretekih let 5022011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 5022011
[SKUP T 3.006.007] 0] 0] 15.000] 0] 15.000] 25.000] 40.000] 25.000] 5.000] 0[423.803] 24.019] 572.822] 43.578.829
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Pla Viaganj 2022
OPIS UREDITVE
n . . vi. Vil i, Ix. X1, Xi__| skupas
[Ustanowna viaganja 10.000] 10.000] 10.000] 0 30.000
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 0 0
5[Vodne ureditve 0 0
6[Vpii na energetsko omreZje 0 0
7[Komunaina infrastruktura 0 0
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 250000 26,000 25.000] 0 75.000
9[Most in obvoznica Kisko 0 0
[SKUPAJ: 0 10.000] 010,000 025000 25,000 35000 0 0 0 0105000
[Nepredvidena dela | | | | | 26.567] | of 26.567]
[SKUPAJ INVESTICIJA 0] 10.000] 0] 10.000] 0] 25.000 _ 25.000] _ 35.000] 0] 26.567] 0] 0] 131.567]
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2022
VIRI FINANCIRANJA
n . . vi. Vil i, Ix. X. X1, x| skupas
[Skiad za vode 0 10.000) o[ 10.000 0250000 25.000 _35.000) 026567 0 o 131567
p.p 190133 Skiad za vode 2022 0 10.000) o[10.000] o[ 25000 26.000] 35.000 o 26.567] 0 o[ 131.667]
[SKUPJ 0] 10.000] 0 10.000] 0] 250000 25.000 _ 35.000] 0] 26.567] 0] 0 131.567]
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
2022
OPIS UREDITVE
i I i w. v vi Vi Vi x X x i SKUPAJ
[Ustanowna viaganja o[ 10,000 o[ 10000 0 0 o[ _10.000 0 0 0 30.000
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3[Vpii na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6[Vpii na energetsko omreZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7[Komunaina infrastruktura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 0 0 0 0 0 o[ 25.000] 25,000 25,000 0 0 0 75.000
9[Most in obvoznica Kisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKUP; 0 o[ __10.000] o[ _10.000) 025000 75.000] 35.000 0 [ 0105000
[Nepredvidena dela | 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 26.567] 0] 26.567 ]
[SKUPAJ INVESTICIJA | 0] 0] 10.000] 0] 10.000] 0] 25.000] 25.000] 35.000] 0] 26.567] 0] 131.567]
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan plati 2022
VIRI FINANCIRANJA
i I . w. v vi Vi Vi i X x i SKUPAJ
1 Skiad za vode 0 o __10.000] 010,000 0 25.000] 25.000] 35.000 o 26.567] o 131567
p.p.190133 Skiad za vode 2022 0 o[ 10,000 o[_10.000 0[25.000] 25,000 35.000 026567 o[ _131.667]
SKUPJ 0] 0 10.000] o[ 10.000] 0] 25.000] 25.000] 35.000] 0] 26.567] 0 131.567]
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viaganj 2022 ‘Skupaj Sk. ocenjena
noveliranem ocenjena real.do
CrelEErE programu infr. | do 31.12.2021 realizacija do | 31.12.2022/vlaganja
ureditev - tekoce L n . . V. vi. Vil i, Ix. X. X1, XU | SKUPAJ | 31.12.2022 | po prog. inf. ured.
[Ustanowna viaganja 6045777 6062522 10.000] 10.000] 10.000] 0 30.000] 6092522 100,77%)
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 4,084,469 4.084.469) 0 0] 4.084.469) 100,00%)
3[Vpii na cestno omrezje 6273991 6273991 0 0 6.213.991 100,00%)
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 8850691  8.850691 0 0 8.850.691 100,00%)
5[Vodne ureditve 10.112318]__10.112.318 0 010112318 100,00%)
6[Vpii na energetsko omreZje 1.011.999 _ 1.011.999 0 0 1.011.999) 100,00%)
7[Komunaina infrastruktura 3686 659 3.686.669) 0 0] 3.686.659) 100,00%)
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 1408672 1.288.060 250000 26,000 25.000] 0 75.000] _1.363.050) 96,76%
9[Most in obvoznica Kisko 1.138.695]  1.138.6% 0 0 1.138.699] 100,00%)
SKUPAJ: 12613.271]_42.509.394] 0 10.000] 010,000 025000 25,000 35000 0 0 0 0105000 42614394 100,00%)
[Nepredvidena dela [ 44.476] 44.476] [ [ [ [ [ [ [ [ [ 26567] [ of 26 567] 71.043]
[SKUPAJ INVESTICIJA | 42.657.747] _ 42.553.870] 0] 10.000] 0] 10.000] 0 25000 25.000[  35.000] 0] 26.567] 0] 0] 131.567] _ 42.685.437] 100,06%
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viagan] 2022 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
VIRI FINANCIRANJA ureditev - tekoe | do 31.12.2021 realizacija do| 31.12.2022/vlaganja
cene L I . . V. VI Vil i, Ix. X. X1, XI.__| SKUPAJ | 31.12.2022 | po prog. inf. ured.
[Skiad za vode 32,657,747 32.553.810] 0 10.000) 010,000 0250000 25.000 _ 35.000) 026567 0 O 131567 32.685.437] 100,08%)
.9 190133 Skiad za vode 2022 0 0 10.000] o[10.000] o[ 25000 26.000] 35,000 o 26.567] 0 o[ 131.667] 131.667]
|Ostale pogodbe iz preteki let 32563870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 32563870
2[ZadolZitev s porostvom RS 10.000.000] _10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[10.000.000) 00,00%)
SKUPJ 42.657.747] _ 42.553.870] 0] 10.000] 0 10.000] 0 250000 25.000 _ 35.000] 0] 26.567] 0] 0] 131.567]  42.685.437] 100,06%
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE KRSKO IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2022 ‘Skupaj

Platila do ocenjena

OPIS UREDITVE S platila do

I i w. v Vi Vi x x i SKUPAJ | 31.12.2022
[Ustanowna viaganja 6.062522] o[ 10,000 o[ 10000 0 0 o[ _10.000 0 0 0 30.000_6.092.522
2|Vpivi na Zeleznitko omreZja 4.084.469] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.084.469
3[Vpii na cestno omrezje 6.273.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.203.991
4[Zemeljska dela v spodnji strugl 5.850.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.850.691
5[Vodne ureditve 0112318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[ 10112318
6[Vpii na energetsko omreZje 1.011.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.011.999
7[Komunaina infrastruktura 3636 659] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686.659
8[Vplivi na narano. urbano in rurain krajino 1.288.050 0 0 0 0 0 o[ 25.000] 25,000 25,000 0 0 0 75,000 1.363.050
9[Most in obvoznica Kisko 1.138.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 1.138.6%
[SKUPAJ: 12.509.394 0 o[ __10.000] o[ _10.000) 025000 75.000] 35.000 0 [ 0] 105000 42614394
[Nepredvidena dela [ 44.47] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 26.567] 0] 26.567] 71.043)
[SKUPAJ INVESTICIJA | 22.553.810] 0] 0] 10.000] 0] 10.000] 0] 25.000 25.000] 35.000] 0] 26.567] 0] 131.567]42.685.437

(v EUR vkEno 2 DDV)
Plan plati 2022 Skupaj

Platila do ocenjena

VIRI FINANCIRANJA 3112202 platila do

I . w. v il Vil X X i SKUPAJ_| 31.12.2022
1 Skiad za vode 32553870 0 o __10.000] 010,000 0 25.000] 25.000] 35.000 o 26.567] O 131.567] 32.685.43
p.p 190133 Skiad za vode 2022 0 0 o[ 10,000 o[_10.000 0] 25.000] 25,000 35.000 026567 o[ 31667 131567
|Ostale pogodbe iz preteki let 32563870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 32563870
2[ZadoZitev s porostvom RS 10.000.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 0 10.000.000
SKUPJ 42.553.870) 0] 0 10.000] o[ 10.000] 0] 25.000] 25.000] 35.000] 0] 26.567] 0] 131.567] 42.685.437
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PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Pla Viaganj 2022
OPIS UREDITVE
i I n w. v vi Vi Vi x X x i SKUPAJ
[Ustanona viaganja 10.000] 10.000] 10.000] 0 30.000
3[Vpini na cestno omreZje 85.000) 0 85.000
4[Vpli na plovne poti 0 0
5[Bazen in spodnja struga 12499 2000000 o] 2112.499)
6[Vodne ureditve 76000 75.000 1.000.000 0 1.150.000)
7|Vpii na energetsko omrezZje in sisteri zvez 0 0
8[Vpiivi na komunaino inrastrukturo 0 0
9[Vplivi na narao, urbano in ruraino krajina 25000 __26.000 25,000 599.476) o[ 674476
11{Protipoplavna zasita 0 0
[SKUPAJ: 0 10,000 __75.000] _167.499] 0250000 25.000 120000 0 0[ 3.599.476) 04051975
[Nepredvidena dela | | | | | | | 50.000]  25.000]  25.000] _ 25.000] 0] T 125.000]
[SKUPAJ INVESTICJA [ 0] 10.000]  75.000] 197.499] 0] 250000 75.000] 145.000[  25.000]  25.000] 3.599.476] 0] 4176975
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Planirana dinamika viagan] 2022
VIRI FINANCIRANJA
i I ] W, v vi Vi Vi [ X X i SKUPAJ

1 Skiad za vode 0 10.000] _75.000] 197.499] 0| 250000 75000 145.000] 25.000] 25.000] 3.599.476) 0 4.176.975
.p.190133 Prenos iz leta 2021 Ioto 2022-pog &1 266621470143 0 10.000]_75.000] 197.499] 0 25.000] 75.000] 145.000] 25.000] _25.000] 3.339.291 3.916.790
p.p_190133 Skiad za vode 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 260.185] 0 260.185]
[SKUP/ 0] 10.000] _ 75.000]  197.499] 0] 250000 75.000] 145.000] _ 25.000 _ 25.000 3.599.47| 0] 2.176.975
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
2022
OPIS UREDITVE
1 I ] w. v. il Vil x X x i SKUPAJ
1[Ustanowa viaganja 41.427] o] 10000 o[ 10000 0 0 010000 0 0 0 71.427
3[Vplivi na cestno omreZje 0 0 0 0 0 0 0 085000 0 0 0 85.000)
4]Vl na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5[Bazen in spodnja struga 245 084 0 0 o] 112499] 0 0 0 0 0 o 2000000 2357583
6[Vodne ureditve 0 0 o[ 75000 75000 0 0 0 0 0 0] 1.000000[ _1.150.000
7|Vplivi na energetsko omreZje in sistem zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vpli na komunalno inrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9]Vplvi na narawno. urbano in ruralno krajino 0 0 0 0 0 o 25000] 250000 25000 0 o 599476] 674476
1[Protipoplawa zastita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SKUP) 386,511 o[ 10.000[  75.000] 197.4%9| o[ 25,0000 25.000[ 120.000] 0| 0| 3599476/ 4.438.486
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0] _50000] 25000] 25000 25000 0 125.000
[SKUPAJ INVESTICIJA 386,511 o[ 10.000[ 75.000] 197.4%9| o[ 250000 75.000( 145.000(  25.000] 25.000[ 3.599.476] 4.563.486
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan pladil 2022
VIRI FINANCIRANJA
1 I n w. V. il Vil X X X Xl SKUPAJ

1[Sklad za vode 386.511 o[ 10.000[ 75.000] 197.499| 0| 25.000] 75.000] 145.000] 25.000] 25.000] 3.599.476] _4.563.486
b.p190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022-pog 5t 265521470143 69.197] o[ 10000 75.000] 197.49] 0 25000] 75000 145000 25000] 25000 3339291 3985 987]

b p 190133 Sklad za vode 2022 317 314] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260185] 677499
[SKUP/ 386511 0 10.000] _ 75.000] 197.499] 0] 25.000] 75.000] 145.000]  25.000] _ 25.000] 3.599.476] _ 4.563.486
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Viaganja po Planirana dinamika viaganj 2022 ‘Skupaj Sk. ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
OPIS UREDITVE ureditev - tekoe | do 31.12.2021 realizacija do| 31.12.2022/vlaganja
cene i I n w. v vi Vi Vi x X x Xl SKUPAJ | 3112.2022 | po prog. inf. ured.

[Ustanowna viaganja 20989.677 21473783 10.000] 10.000] 10.000] 0 30.000] _21.503.783] 102,45%)

3[Vpini na cestno omreZje 4844137 4104022 85.000) 0 85.000] 4189022
4]Vpliv na plowe poti 0| 0| 0| 0] o

5[Bazen in spodnja struga 95411331 96.694.906) 12499 2000000 O] 2.112.499]_ 99.007.405
6[Vodne ureditve 6161132 1667932 76000 75.000 1.000.000 o 1.150.000] _ 2.817.932
7|Vpii na energetsko omreZje in sisteri zvez 165.076) 182416 0 0 182.415)

8[Vplivi na komunaino inrastrukturo 52.109 53.364 0 0 53.364 102,41%)

9[Vplivi na narano, rbano in ruraino krajina 8227.017] 8310499 25000 __26.000 25,000 599.476) [ __67a.476] __ 8.984.975 109,21%)

11|Protipoplavna zasita 4220189 6.875.004] 0 o 6.875.004] 162,91%)

SKUP; 143.070 968 139.561.925] 0 10,000 __75.000] _167.499] 0250000 25.000 120000 0 0[ 3.599.476) 04,051,975 _143.613.900) 100,38%)
[Nepredvidena dela | 77.886] 0] | | | | | | 50.000]  25.000]  25.000] _ 25.000] 0] T 125.000] 125.000]

[SKUPAJ INVESTICIJA | 143.148.854] 139.561.925] 0] 10.000] _ 75.000] 197.499] 0 25000  75.000] 145.000  25.000] _ 25.000 3.599.476] 0] 4.176.975] 143.738.900] 100,41%

(v EUR vkiuEno 2 DDV)
Viaganja po na dinamika viaganj 2022 ‘Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
VIR FINANCIRANJA ureditev - tekoe | do 31.12.2021 realizacija do| 31.12.2022/vlaganja
cene i I ] W, v vi Vi Vi [ X X Xl SKUPAJ | 3112.2022 | po prog. inf. ured.

1 Skiad za vode 51.005.792 _47.101.549| 0 10.000] _75.000] 197.499] 0| 250000 75000 145.000] 25.000] 25.000] 3.599.476 0 4.176.975] 512785 101,00%)
.0 190133 Prenos iz leta 2021 Ioto 2022-pog &1 266521470143 101.325 0 10.000]_75.000] 197.499] 0 25.000] _75.000] 145.000] 25.000] _25.000] 3.339.291 3916790 4018115
p.p190133 Skiad za vode 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 260.185] 0 260.185] 260185
|Ostale pogodbe iz preteki let 47000224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o a7.000.224]

2[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24,164,132 24.164.132] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024164137 00,00%)

3[190130 Infrastruktura na HE Brezice 27.295.311]_21.295.311 0 0 0 0 027295311 100,00%)

4[160353 Infrastruktura za HE BreZice - namenski vir 40.683.619] _40.683.619] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.683.619) 100,00%)
Zadrzana sredstva 317314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317314

SKUPJ 143.148.854] _139.561.925| 0] 10.000] _ 75.000  197.499] 0] 250000 75.000] 145.000] _ 25.000 _ 25.000] 3.599.47| 0] 4.176.975] 143.138.900] 100,41%)
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE BREZICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Plan pladil 2022 Skupaj

Platila do ocenjena

OPIS UREDITVE S placila do

I I ] w. v. il Vil x X x X SKUPAJ | 31.12.2022
1[Ustanowa viaganja 21377342] 141427 o] 10000 o[ 10000 0 0 010000 0 0 0 171.427]_ 21.548.170)
3[Vplivi na cestno omreZje 4104.022] 0 0 0 0 0 0 0 085000 0 0 0 85.000]_4.189.022
4]Vl na plovne poti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0
5[Bazen in spodnja struga 96571280] 245 084] 0 0 o] 112499] 0 0 0 0 0 0 2000000[ 2.357.583] 98.928.863
6[Vodne ureditve 1746 474] 0 0 o[ 75000 75000 0 0 0 0 0 0] 1.000000[1.150.000]_ 2.896.474
7|Vplivi na energetsko omreZje in sistem zvez 184.896] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 184.896]
8[Vpli na komunalno inrastrukturo 53 364] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 53.364]
9]Vplvi na narawno. urbano in ruralno krajino 5.310499| 0 0 0 0 0 o 25000] 250000 25000 0 0 599476]  674.476] 8.984.975
1[Protipoplawa zastita 6.627 536| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 6.827.536]
[SKUPAJ: 139.175.414] 386,511 o[ 10.000[  75.000] 197.4%9| o[ 25,0000 25.000[ 120.000] 0| 0 3599476/ 4.436.486] 143.613.900
Nepredvidena dela 0 0 0 0 0 0 0 0] _50000] 25000] 25000 25000 0 125,000 ___125.000)
[SKUPAJ INVESTICIJA 139.175.414] 386,511 o[ 10.000[ 75.000] 197.4%9| o[ 250000 75.000( 145.000] 25.000] 25.000] 3.599.476] 4.563.486] 143.738.900

(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan pladil 2022 Skupaj

Platila do ocenjena

VIRI FINANCIRANJA 3112201 placila do

I I n w. V. il Vil X X x X SKUPAJ | 31.12.2022
1[Sklad za vode 47.032.352] 386511 o[ 10.000[ 75.000] 197.499| 0| 25.000] 75.000] 145.000] 25.000] 25.000] 3.599.476]  4.563.486] 51.595.837
b.p190133 Prenos iz leta 2021 v leto 2022-pog 5t 265521470143 32.129) 69.197] o[ 10000 75.000] 197.49] 0 25000] 75000 145000 25000] 25000 3339291 3985987 4.018.115
b p_190133 Sklad za vode 2022 o] 317314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260185] 577499 577499
[Ostale pogodbe iz pretekiih let 47,000 224| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0] 47.000.224
2[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 24.164.137) [ [ [ [ 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| [ 0 24.164.137]
3/p.p. 190130 Infrastruktura na HE Brefice 271.295311 9| 9| 9| 9| 9| o[ 27.295.311
4[160353 Infrastruktura za HE Breice - namenski vir 40.683.619) 40.683.619
SKUP/ 139.175.414] 386511 0] 10.000] _ 75.000] 197.499] 0] 25.000] 75.000] 145.000] _ 25.000] _ 25.000] 3.599.476] _ 4.563.486] 143.738.900]





image17.png
PRILOGA 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
Planirana dinamika viaganj 2022
OPIS UREDITVE
I n . vi il Vil x X x i SKUPAJ
1|Ustanowa viaganja 250 000) 250 000) 250 000) 250 000) 1.000.000)
2[Vplivi na Zeleznisko omreZje 0
3[Vplivi na cestno omreZje 50000] 75000 25000
[Bazen in spodnja struga 250 000] 250,000 500 000]
5[Vodne uredive 250000 473344 723 344]
6[Vplivi na energetsko omreZje in sisteme zvez 50000] 50000 700,000
7|Vplivi na komunalno nfrastrukturo 0
8[Vpli na narawno, urbano in ruraino krajino 750000 50000 200 000
9]Ureditey Sotle govodno 0
10[Nepredvidena sredstva. 50.000) 150000 150000 350 000)
[SKUPAJ: 250.000) o[ 300.000] o[ 400.000] o[ 1.000.000] 1.048.344] o 2998304
(v EUR vkuEno 2 DDV)
laganj 2022
VIRI FINANCIRANJA
I n . Vi il Vil x X X i SKUPAJ

1[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 250.000) o[ 300.000] o[ 400.000] 0| 1.000.000] 1.048.344] o 299834
.p_559 Prenos iz leta 2021 vleto 2022-pog St 2550-21-311054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.p 559 Skiad za podnebne spremembe 2022 250 000) o[ 300000 o 200000 o] 1.000.000] 1.045 344] o 2995344
[SKUP/ 250.000] 0] 300.000] 0] 200.000] 0] 1.000.000] 1.048.334] 0 2.998.344
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PRILOGA 2: PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA V LETU 2022

(v EUR vkiuno 2 DDV)
OPIS UREDITVE
I n w. V. Vil Vil x X i SKUPAJ
1|Ustanowa viaganja 1.656| ] ] 0] 250000 0] 250 000) 0] 250000 o] 250000 o] 1001656
2|Vlivi na Zeleznisko omrezje ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
3|Vlivi na cestno omreZje ] ] ] ] ] ] ] ] ] ol 50000 75.000) 125000
4]Bazen in spodnja struga ] ] ] ] ] ] ] ] ] o 250000 250000] 500.000)
5[Vodne ureditve ] ] ] ] ] ] ] ] ] o 2500000 473384] 723344
6[Vlivi na energetsko omreZje in sisteme zvez ] ] ] ] ] ] ] ] ] ol 50000 50000) 100.000
7|Vplivi na komunalno infrastrukturo ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
8|Vplvi na narawno, urbano in rralno krajino ] ] ] ] ] ] ] ] ] ol 150000  s0000]  200000)
9|Ureditey Sotle gorvodno ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
10|Nepredvidena sredstva. ] ] ] ] ] o 50000) 0] 150000 ] ol 150000 350000
[SKUPAJ: 1.656| [ [ o[ 250000 o[ 300.000] o[ 400.000] 0 1.000.000[ 1.048.344] _3.000.000
(v EUR vkuEno 2 DDV)
Plan pladil 2022
VIRI FINANCIRANJA
I n w. V. Vil Vil X X i SKUPAJ

1[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 1.656] 9| 9| o[ 250.000) 0| 300.000] 0 400.000| 0[1.000.000[ 1.048.344] _3.000.000
.p_559 Prenos iz leta 2021 vleto 2022-pog St 2550-21-311054 1.656] 1656
.p 559 Skiad za podnebne spremembe 2022 0 0 0] 250000 o] 300 000| 0] 400000 0] 1.000.000] 1045 344] 2995 344]
[SKUP/ 1.656] 0| 0| 0] 250.000] 0] 300.000] 0] 400.000] 0 1.000.000] 1.048.344] __ 3.000.000
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PRILOGA 3: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA

 EUR viguEo 200V)
Viaganja po Planirana dinamika viagan] 2022 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
OPIS UREDITVE ureditev - tekoce | do 31.12.2021 realizacija do| 31.12.2022/vlaganja
cene 1 u n . v v i v x X x i SKUPAJ | 31.12.2022_| po prog. inf. ured.
1[Ustanovra viaganja 6483802 6616227 250.000) 250.000) 250.000) 250.000) 1.000.000] _ 7.616.227] 11747%
2Vl na Zeleznisko omreZie o o o of #DELI
3]Vl na cestno omrezie 505 610) o 50000 75.000 125.000 125.000] 24,12%
4Bazen in spodra struga 29.953.096] o 250.000] _250.000) 500.000) 500.000) 1.67%
5[Vodne ureditve 7.409.033] o 250.000] 473,344 723,34 723,344 9.76%
6[Vpli na energetsko omreze in sisteme zvez. 337.361] o 50000 50000 100.000 100.000] 29.64%
7Vpli na komunalno infrastrukduro 27308 0 0 0 0.00%
8[Vplvina naraimo, urbano in ruralno krajino 2254479) 1995 150.000] _50.000 200.000) 248,955 11.09%
9[Urecitev Sotle gonvodno 2,600,000 o 0 0 0.00%
70[Nepredidena sredstva 7651124 0 50000 150.000 150.000 350,000 350,000 4.57%
SKUPAJ: 57.221819] _ 6.666.182] 0 0 0250000 0300000 0400000 0] 1.000.000] 1.048.344 0 2958344 9664520 16.89%
 EUR viiuEo 200V)
Viaganja po na dinamika viagan] 2022 Skupaj Sk ocenjena
programu infr. | Realizacija ocenjena real.do
VAL ETAIA ureditev - tekoce | do 31.12.2021 realizacija do | 31.12.2022/vlaganja
cene 1 I I W. v v i v x x X X SKUPAJ | 31.12.2022 | po prog. inf. ured.
19.295.244] 0| I [ 0| 0,00%)
15.076.009] 4469237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 4469237 30.00%
o.p. 190133 Skiad za vode 2022 o o o o o o o o o o o o 0
[Ostale pogodbe iz pretekih let 3.469.237] o o o 0 o 0 o 0 o 0 0 o o] 4469237
3p.p. 559 Skiad za podnebne spremembe 12262208 1.696.945 0 0 0250000 0300000 o 400.000 0] 1.000.000] 1048344 O] 799304] _ 4.495.289 20,00%
o.p. 669 Prenos iz eta 2021 v leto 2022-pog 5t 255021311064 1.896.845 o o o 0 o 0 o 0 o 0 0 o o] 1.896 945
o.p. 669 Skiad za pocnebne spremembe 2022 250.000) o] 300.000) o] 400.000) o[ 1.000.000] 1.048.344] o] 29%31]  29%.344]
4[p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 10568362 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 0 300.000) 3.00%
[SKUP 57.221.819]  6.666.182] 9) 9) o[ 250.000) o[ 300.000) o[ 200.000) o] 1.000.000] 1.048.344] o[ 2998384 9.664.526| 16.89%)
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PRILOGA 4: SKUPNA PLANIRANA DINAMIKA PLACIL INFRASTRUKTURNIH UREDITEV ZA HE MOKRICE IN VIRI FINANCIRANJA

(v EUR viiuEno 2 DDV)
Plan plati 2022 Skupaj

Platila do ocenjena

ErBLErE 31122021 plaila do

I n w. v vi Vi Vi i x i SKUPAJ | 31.12.2022
4Ustanowna viaganja 6.614.571 1656 0 0 o[ 250,000 0 250.000) o[ 250,000 o[ 250,000 o] 1.001.656] 7.616.227
2|Vplvi na zeleznizko omreZje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3|Vpli na cestno omrezje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 50000 75.000]  125.000] 125.000
4]Bazen in spodnja struga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 250000 260.000] 500,000 500.000
5[Vodne ureditve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 2500000 a733as]  7o33m4] 7233m
6[Vpli na energetsko omreZie in sisteme zvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ s0000]  50000[ 100,000 100.000
7|Vpli na komunalno infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8[Vplii na narano. urbano in ruraino krajino 49,955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 150000  s0000] 200000 249.955
9|Ureditev Sotle gonodno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10|Nepredvidena sredstva 0 0 0 0 0 0 o] 50.000] o[ 150,000 0 o[ 150000 350000 350.000
SKUP; 6.664.526] 1656 0 0 o 250.000) [ 300.000 o[ 400.000) 0[ 1.000.000[ 1.048.344] 3.000.000] 9.664.52

(v EUR viiwEno 2 DDV)
Ocenjena Plan plati 2022 Skupaj

VIRI FINANCIRANJA- plagila do ocenjena

31122021 B

I n w. v vi Vi Vi x x i SKUPAJ_| 31.12.2022
0 0 0 0 0
4.469.237 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| 9| [ of o[ 2.469.237
pp_ 190133 Skiad za vode 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|Ostale pogodbe iz pretekih let 4469.237] o] 4469237
3[p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe 1.895.289) 1656 0 0 0 250,000 0[ 300,000 0400000 0/ 1.000.000] 1.048.344] _3.000.000] 4.895.289
.p. 659 Prenos iz Ieta 2021 v leto 2022-pog.St_2560. 21311064 1.695.289) 1656 1.656] _1.696.945
p.p_559 Skiad za podnebne spremembe 2022 0 0 o[ _250000 o[ 300.000] o[ 400,000 0] 1.000.000] 1.048.344] 2,998 344] 2998344
4]p.p. 190131 Infrastruktura na HE Mokrice 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0300000
|SKUPJ 6.664.526] 1.656] 0] 0] 0] 250.000] 0] 300.000] 0 400.000] 0] 1.000.000 1.048.344] _ 3.000.000] _ 9.664.526|





image21.png
OPIS UREDITVE

NACRT 2022 cene v EUR brez DDV

I, ik V. V. Vi VI vl [ X X XI. XIl._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevainikov 0 0 0 o 95636 0 0 0 o 963 0 o 19671
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 0 0 o 1249 0 0 0 0 0 1249
3 [Elektritna energija za rpalita 93 93 93 93 93 93 9| 94| 9| 9| 94| 9| 1122
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture 0 6.666] 0 o 6.666] 0 [ 0 [ o] 26664
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalis 0 0 0 o 59 0 o sot 0 o sot 0 1774
6 [Kognja povrin na priobalnih in drugih povrSinah izven vodne linile 0 0 0 o 1619] 0 0 0 0 o 1619] 0 3.239)
Skupaj: 93 6159 93] 93] 18.805] 93 138 7351 94 9,929 8.970) o4 53118

NACRT 2022-cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA . ik V. V. Vi Vi Vil [ X X XI. X0l SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluzba 93] 6.759] 93 93] 18 606] 93] 1343] 7351 9] 9929 8970 9l 53719
SKUP/ 93| 6.759] 93| 93| 18.806] 93| 1343 7351 94|  9.929] 8.970| 91| 53.118]
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NACRT 2022 cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE I, ik V. V. Vi VI vl [ X X XI. Xl._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevainikov 0 0 0 o[ 9016 0 0 0 o 9017] 0 o 16033
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 o] 1230 0 0 0 o 20 0 0 2.050)
3 [Elektritna energija za rpalita 93 93 93 93 93 93 93 94| 9| 9| 94| 9| 1121
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture o5 66| 0 o5 66| 0 o5 66| 0 o5 66| o 20664
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalis 0 0 0 o _1762] 0 o[ _1762] 0 o 1763 0 5.287]
6 [Kognja povrin na priobalnih in drugih povrSinah izven vodne liniie 0 0 0 o 1.949] 0 0 0 o 1949] 0 0 3893
Skupaj: 93 5.259| 93] 93 19.215] 93] %[ _7.02| 94 11.880] _ 7.023] 94 51053

NACRT 2022-cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA I, ik V. V. Vi Vi Vil [ X X XI. XIl._| SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluZba 93] 5259] 93 93] 19.216] 93 93] 7.022] 9] 11880 7023 9] 51053
SKUP/ 93] 5.259] 93| 93| 19.216] 93| 93 7.022] 94| 11.880] 7.023] 94  51.053
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NACRT 2022 cene v EUR brez DDV

OPIS UREDITVE I, ik V. V. Vi VI vl [ X X XI. Xl._| SKUPAJ
1| Gigtenje prodnih zadrzevainikov 0 0 0 o 90t6] 0 0 0 o[ 9016] 0 o 18032
2 [Servis &rpalist zalednih voda 0 0 0 0 0 o 410 0 0 0 0 0 410
3 [Elektritna energija za rpalita 93 93 93 93 93 93 93 94| 9| 9| 94| 9| 1121
4 [zavarovane objektov vodne infrastrukture o] 4030 0 o] 4030 0 o] 4030 0 o 403t o 16121
5 [Obratovane in vzdrZevanje rpalis 0 0 0 o[ 1.209] 0 o 1.209] 0 o[ 1.209] 0 3627]
6 [Kognja povrin na priobalnih in drugih povrSinah izven vodne linje 0 0 0 o 1.5844] 0 0 0 0 o 185 0 3.689)
7 [Sanacije sistema meritev precejanja voda L89 0 0 0 0 0 0 o 5604] 0 o 1234] 0 6.633)
Skupaj: 93412 93] 9316192 93] 503 10.937] 94 _910] 8413 o4 49.838

NACRT 2022-cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA I, ik V. V. Vi VI Vil [ X X X Xil._ SKUPAJ
1[DRSV p p 16011 Vodnogospodarska javna sluZba 9 4123 93 93] 16 192] 93] 503 10937 9 9110 8413 9l 49838
SKUP/ 93| 2123 93| 93| 16.192] 93] 503 10.937| 94| 9110 8.413| 94| 49.838]
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OPIS UREDITVE

NACRT 2022 cene v EUR brez DDV

] ] . V. Vi Vil Vil X X X XI__| SKUPAJ
GiEZene prodnih zadrZevalnikov 0 0 0 o] 405 0 0 0 o 409 0 0 5197
Zavarovane objektov vodne infrastrukture o] 40459 0 o] 40469] 0 o] 40459 0 0] 40459 o[ 161876
Kognja povréin na priobalnih in drugih povrSinah izven vodne linje 0 0 0 o 1814] 0 0 0 o 1813 0 0 3627]
‘Skupaj: o[ 40.469) 0| o[ 46.381 0| o[ 40.469) o[ 5.912[ 40.469) o[ 173.700
NACRT 2022-cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA T ] . V. Vi Vil Vil X X X XI__| SKUPAJ
DRSV p p_160119 Vodnogospodarska jaa sluzba o] 40459 0 o 46381 0 o] 40459] 0 5972 40469 ol 173700
SKUPAJ: 0] 40.469] 0| 0 46.381 0| 0] 40.469] 0] 5.912] 40.469] 0] 173.700]
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OPIS UREDITVE

NACRT 2022 cene v EUR brez DDV

[ [} W V. Vi VI Vil X X. XI__| SKUPAJ
1 [KoZnja trave, odstranjevanje neavtohtonih vrst, itd ... 0 0 0 o772 0 0 0 o772 0 o 14344
2.|Nepredvidena redna vzdrzevalna dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 781
[Skupaj: 0| 0| 0| o772 0| 0| 0| o] 7.95 0| o 15.125]

NACRT 2022- cene v EUR brez DDV

VIRI FINANCIRANJA [ [} W V. Vi VI Vil X X. XI__| SKUPAJ
1.[DRSV p.p. 160119 Vodnogospodarska javna sluzba 0 0 0 o772 0 0 0 0 7953 0 0 15125
SKUP 0| 0| 0| o 7472 0| 0| 0| 0 7.953] 0| 0] 15125
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TABELA 5t. 1: PLANIRANA DINAMIKA VLAGANJ URAVLJANJA, VZDRZEVANJA IN ODPRAVE ZUNANJIH VPLIVOV ZAPRTEGA ODLAGALISCA ODPADKOV RAKOVNIK IN VIRI FINANCIRANJA
(v EUR vidjuéno 2 DDV

Planirana dinamika viaganj 2022

OPIS AKTIVNOSTI

! I n . v vi v | vm | x X X Xi_| skuPAJ
1._[Opazovanje zaprtega odlagalista - Zunanji izvajalc

1.2_[Obratovalni monitoring podzemih voda 20 59| 20 604] 41.199
1.3_[Obratovalni monitoring powrSinskih voda. 33 689 33 689 67.376
1.4_[Obratovalni monitoring izcednih voda 1.589] 1588 377
15[ Meritve posedanja rawi telesa odlagaliséa 4.807] 4.807
16_[Redno odvazanje izcednih voda na &iscenje na Eistiino napravo. 22.000[ 16.000] 22.000] 25 000 35.000] 20.000] 16.000] 15.000] 22000| 30.000] 30.000] 30175] 290.175

|SKUPAJ Opazovanie zaprtega odlagal 22.000[ 18.000[ 22.000[ 65.084 55.595] 20.000] 18.000] 18.000] 22.000] 65.276| 50.604[ 30.175] _ 406.734

2. |Vzdrzevanje zapretega odlagalisa - zunanj

2.1_|Kodnja odiagaliséa 2000) 2.000) 2.000
2.2 |Sanitama seénja rastja na povisini odiagalista 1300 1200 2.500
2.3_[Cistenje zadfevalnika naplavin potoka Rakovnik 1.000 1.000
[SKUPAJ odprava negativnih vplivov na okolje - Zunanji izvajalci 9| 9| 9| 9| o[ 300 9| 9| 3.200 9| 9| 7.500
SKUPAJ PLAN 2022 - ODLAGALISCA RAKOVNIK 22.000] 18.000] 22.000] 65.084] 55.595| 24.300] 18.000] 18.000| 22.000] 68.476] 50.604| 30175 414.234

“togke 0d 1.2. do 1.5 po pogodbi 1-ZIN/2020 med naroznikom INFRA d.0.0. in izvajalcem t . skupino ponudnikov NLZOH z IRGO Consulting d.0.o.
*totka 1.6. po pogodbi 2-2JN/2020-3 med naroEnikom INFRA d.o.0. in ponudnikom SILIKO d.0.0.

(v EUR vKijuéno z DDV)

Planirana dinamika viaganj 2022

VIRI FINANCIRANJA
L I il V. v. v vi_| v X. X. bl x| skupaJ

1. |PP153246 Vzdrzevane neurejeni odlagalis¢ - izvajanje del NRP 2650-19-0047 | 22.000| 18.000| 22.000| 65.084 55.595| 24.300| 18.000| 18.000| 22.000| 68.476 50.604| 30.175|  414.234

SKUP

22.000| 18.000| 22.000| 65.084| 55.595| 24.300| 18.000| 18.000| 22.000| 68.476| 50.604| 30.175| 414234
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NACRT 2022

STROSKI Stroski »in-
Stroski G1S house« SKUPAT DELEFT
Rakovnik
STROSKI STORITEV. 512.496] 0| 512.496] 31,5%}
STROSKI DELA 1.047.413 29.748| 1.077.161] 66,2%}
STROSKI MATERIALA 27.549) 803 28352 1,7%}
AMORTIZACDA 7.666)] o 7.666)] 0,5%)
'SKUPAJ DRUGI STROSKI 500 0| 500 0,0%]
FINANCNI ODHODKI 0| 0| 0| 0,0%]
SKUPAY 1.595.624] 30.551]  1.626.176] _ 100,0%)
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NACRT 2022

NALOZBE 7.000,00)
'STROSKI/ODHODKI 1.587.958,00)
(brez amortizacije)

SKUPAT 1.594.958,00)
DDV 301.319,00)
'SKUPAJ Z DDV 1.896.277,00}
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PREDRACUNSKA BILANCA STANJA

NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

Stanje na dan 31.12.2021

Ocena na dan 31.12.2022
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HE Mokrice

Infrastruktura
HE Blanca
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HE Breiice HE Krsko

SKUPAJ

Infrastruktura
HE Breiice

Infrastruktur
aHE Mokrice

Infrastruktu
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Infrastruktura

HE Krsko
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Stanje na dan 31.12.2021
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POSTAVKA
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HE Blanca

Infrastruktura

HE Breiice HE Krsko

SKUPAJ

Infra

Infrastruktura
HE Breiice
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HE Blanca
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HE Krsko

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.

32.781]

386511 1.656)

120954

32421
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10.015
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10.015
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PREDRACUNSKI IZKAZ POSLOVNEGA I1ZIDA

NAGRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

vewr
NACRT 2022
. Ocenjena
POSTAVKA NACRT 2021| realizacija Sl X
P [ "{;‘:ﬂ'{’rﬁ Skupaj
1. rihodki od prodaje (a+h) [ 1.479.339] 1.119.113[ 1.m.m[ 30.551[ 1.618.510}
[a) na domacem trgu 1.479.338]  1.479.338] 1.587.959]  30.551 1.618.510)
b) na tujem trgu [ 0l 0
2. |+ Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokoncane proizvodnje [ [ 0|
3|+ |Usredstveni fastni proizvodi in lastne storitve. o [ 0|
4. [Poslovni prihodki [ 6.958] s.m[ 7. mﬁ[ n[ 7.666)
= ~dugl 6.958 6.958 7,666 0 7 666}
= ~ previednotovaint o o 0
= |Kosmati donos iz poslovanja [ 1.486.206]  1.486.296] 1.595. 515[ 30.551  1.626.176]
5. Stroski blaga, materiala in storitev 484615 484614]540.045 803 540.848]
—|a) nabavna wiednost prodanin blaga in materiala [ [ 0 0 [
—|b) stro3ki materiala 25.352) 28.362] 27549 503 25,35
—c) stro3k storitev 456,263 456262 512.49 o[ 512.490)
5 Stroski dela 994.223) 994.223] 1.047.414]  29.748] 1077161
—a) stro3ki plag 750.769) 750.769] 790261 220800 812541
—|b) stro3ki sociainin zavarovan] 156,160 56,1500 164.423 4758]  169.181
 stroski pokojninskih zavarovan] 101.718 A01.718]107.129] 3a43] 110279
~ostali stroski socialnih zavarovan] 54431 54431 67094 1615 58.909
—|c) drugi strogki dela 57.305) 57.305) 92 725 2710 95.43¢]
7. [Odpisi vrednosti 6.958] 6.958] 0 7.666
" |a) amortizacija neopredmetenih dolgorozni sredstev in opredmetenih osnowih sredstev 6.958 6.958 7.666| 7.666
b) previednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgorognin sredstvih in I
" |opredmetenih osnovnih sredstvin 0) 0) 0 0 0)
—|c) prevednotovaini poslovni odhodki pi obratrih sredstin [ [ 0 0 [
8| - |Drugi poslovni odhodki 500 500 500 0 500
= |Poslovni izid iz poslovanja 0 0| 0[ 0 0|
5 Financni prihodki iz delezev q [ 0 0 [
= ~v podetjih v skupint o o 0
= ~ pridruzenih podeti o o 0
= gl [ o 0
= iz drugin nalozb o o 0
0. Finanéni prihodki iz danih posojil I of o o o 0|
= ~ do podjeti v skupini o o 0
= ~do dgh o o 0
1. ihodki iz poslovnih terjatev I of o o I 0|
= ~ do podjeti v skupini o o 0
+ [ [ 0
7] - finantnih nalozb [ [ 0 o [
13. I ol of of [ o]
- ~iz posoji. preetih od duzb v skupint [ [ 0
- ~iz posojil, prejetih od bank T 0] o 0|
- iz izdanih obveznic [ [ 0
- iz drugih finanénih obveznosti I q o 0
14 Financni odhodki iz poslovnih obveznosti [ [ of of [
- ~do duzb v skupini [ [ 0
- iz obveznosti do dobaviteljey in menienih obveznost [ [ 0
- iz drugih poslownih obveznosti [ [ 0
= Poslovni izid iz rednega delovanja I of of o I 0|
5|+ [ [ 0
16.] - [ 0
= |Celotni poslovni izid I of of o I 0|
. Davek iz dobicka [ [ 0
18|~ |Odlozen davki [ [ 0
19. | = |Cisti poslovni izid obracunskega obdobja I 0] o o o 0]
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PREDRACUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2022

vEUR
NACRT 2022
5 Poslovanje | Postovanie Infrastruktura (Infrastruktura HE | Infrastruktura | Infrastruktura
Zap. st POSTAVKA drthe | QIS e HE Blanca Krsko HE Brezice | HEMokrice | SKUPAJ
A. _|ZACETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 10.015| 0 0 0 0 0 0 10.015
1  Transakcijski racun 10.015] 0 10.015f
2 |Gotovina v blagaini 0|
0]
B. _|FINANCNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
I Prejemki pri poslovanju 1.900.000 37.272| 414.234 572.822| 131.567 4.563.486 3.000.000| 10.619.383]
1 Prejemki iz naslova poslovanja 1.887.737| 37272 0 0 0 0] 1925010
a Domaéi trg 1.887.737| 37272 1925010
Finaniciranje iz sredstev Direkcije RS za vode pp. 160119 1.887.737| 1.887.737|
Financiranje iz sredstev Sklada za vode p.p. 190133 0 0]
Financiranje iz sredstev p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagalisc 37272 37272
b| Tty 0|
2 Prejemki iz naslova DDV 0]
3 Drugi prejemki pri poslovanju 12263 572822 131.567 4563 486 3.000.000| 8694372
Finaniciranje iz sredstev Direkcije RS za vode p.p_ 160119 12.263] 12.263]
Financiranje iz sredstev Sklada za vode p p. 190133 572822 131.567 4563 486 0| 5267875
Financiranje iz sredstev Sklada za podnebne spremembe p.p. 559 0 0 0 0] 3.000.000] _3.000.000)
Financiranje iz sredstev p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagalisc 114234 414234
II.__|Izdatki pri poslovanju 1.891.460 37.272| 414.234 572.822| 131.567 4.563.486 3.000.000 10610841
1 Izdatki za vzdrZevanje, material in storitve 615.458 980 616.438
2 Izdatki za place 1.047 413 29748 1.077.161
3 Izdatki iz naslova DDV 224 866 6.545 231410
4 Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb 3723 3723
5 [izdatki za druge dajatve 0 0|
6. Drugi izdatki pri poslovanju 414234 572822 131.567 4563 486 3000000 8682109
il._|Pribitek prejemkov pri poslovanju 8.540] 0 0 0 0 0 8.540]
C._|FINANCNI TOKOVI PRI NALOZBENJU
I.__|Prejemki pri nalozbenju 0 0 0 0 0 0 0|
1. [Prejete obresti od depozitov in kreditov 0|
2 Odtuijitev stalnih sredstev 0]
3. |Prejemki od odtuiitve nalozbenih nepremicnin 0|
4 Odtuijitev kratkorocnih finanénih nalozb 0]
a| projeti deporit 0|
.| vrasilo danih krathoroénin posoji 0|
.| ostale kratkoroéne finanéne nalozbe 0|
5 Odtujitev dolgorocnih finanénih nalozb 0]
6. |Sredsiva sofinancerjev 0|
II.__|lzdatki pri nalozbenju 8.540 0 0 0 0 8.540]
1 Izdatki za pridobitev osnovnih sredstev v lasti jp 8540 8540
2 Izdatki za nalozbe v infrastrukturno ureditev 0 0]
3 Izdatki za pridobitev naloZbenih nepremicnin 0]
4 Odtuiitve kratkorocnih finanénih nalozb 0]
a| danideporit 0|
.| dana kratkoroina posoila 0|
| ostale kratkoroéne finanéne nalozbe 0|
5 Izdatki za pridobitev dolgorocnih finanénih nalozb 0]
lil.__|Pribitek prejemkov pri nalozbenju -8.540 0 0 0 0 0 0 -8.540
C. FINANCNI TOKOVI PRI FINANCIRANU
I.__|Prejemki pri financiranju 0 0 0 0 0 0|
1. [Prejemki od vplacanega kapitala 0|
2 |Prejemki od povecania dolgorocnih financrih obveznosti 0 0|
3. |Prejemki od povecania kratkorocnih financnih obveznosti 0|
4 Dobliene obresti 0]
5 Financiranje iz sredstev Sklada za vode 0]
6. Financiranje iz sredstev Infrastruktura za HE BreZice 0]
7. |Financiranje iz sredstev Skiada za podnebne spremermbe 0|
II.__|Izdatki pri financiranju 0 0 0 0 0 0 0]
1 Izdatki za dane obresti, ki se nanaSajo na financiranje 0 0 0 0]
2 Izdatki za vracila kapitala 0]
3 Izdatki za odplacila dolgorocnih finanénih obveznosti 0 0 0]
4 Izdatki za odplacila kratkorocnih finanénih obveznosti 0]
5 Izdatki za izplacila deleZev v dobicku 0]
il |Pribitek prejemkov pri financiranju 0 0 0 0 0 0 0|
D. |FINANCNIIZID V OBDOBJU 0 0 0 0 0 0 0 0]
E. |KONCNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 10.015| 0 0 0 0 0 0 10.015|
1 Transakcijski racun 10.015] 0 0 0 10.015f
2. [Gotovina v blagajni
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NACRT POSLOVANJA ZA LETO 2021

VEUR
Osnovni kapital Rezerve iz dobicka Preneseni ¢isti poslovni izid R O Prevredl,otov_alni
leta popravki kapitala
_ Splosni Posebni
Kapitalske Rezerve " P . "
HOSEAVEE Vpoklicani | Nevpoklic rezerve Zakonske za Statutarne Dmge_ Pre!!es_em Prenesena Cista IR Cista izguba prevre- " prevre- " S
_ " _ rezerve iz Cisti N poslovnega dnotovalni| dnotovalni
kapital ani kapital rezerve lastne | rezerve o - izguba poslovnega leta N
- dobicka dobigek leta popravek popravki
deleze . p
kapitala kapitala
A |Stanje na zacetku leta 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
B. |Premiki v kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |Vnos vpoklicanega osnovnega kapitala 0
b) |Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala 0
c) |Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala 0
€ |Vnos dodatnih vpladil kapitala 0
d) |Vnos &istega poslovnega izida poslovnega leta 0
e) |Vnos zneska splo3nega prevrednotovalnega kapitala 0
f |Vnos zneska posebnih prevrednotenj kapitala 0
9) |Druga povecanja sestavin kapitala 0
c. |Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Razporeditev ¢istega dobicka kot sestavine kapitala po 0
sklepu uprave in nadzornega sveta
b Razporeditev ¢istega dobicka za oblikovanje dodatnih rezerv 0
po sklepu skup$éine
c) |Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala 0
& Oblikovanje rezerv za lastne deleZe iz drugih sestavin 0
kapitala
@ Razpustitev rezerv za lastne deleze in razporeditev na druge 0
sestavine kapitala
e) |lzpladila (obracun) dividend v obliki delnic 0
f |Druge prerazporeditve sestavin kapitala 0
€. |Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) |lzpladilo dividend 0
b)  |Vradilo kapitala 0
9 Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala 0
(za oslabitev ali okrepitev dolgov)
.. |Prenos posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala (v
€) . . < . 0
poslovne prihodke ali finanéne prihodke)
d) |Druge odprave sestavin kapitala 0
D. |Konéno stanje v obdobju 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.015
BILANCNI DOBICEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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