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LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI MOČNEGA NEURJA Z DEŽEVJEM IN POPLAVAMI MED 6. IN 7. MAJEM 2023 za leto 2025

Vsebina letnega programa: 

1. Uvod

2. Pregled izvedenih obnovitvenih del

3. Določitev prednostnih nalog v letu 2025

4. Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

5. Določitev prednostnih projektov

6. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov




1. Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-14/2024/3 z dne 5. 9. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programih ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najkasneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Vsebina letnega programa: 
· pregled izvedenih obnovitvenih del,
· [bookmark: _GoBack]določitev prednostnih nalog v posameznem letu,
· identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti,
· določitev prednostnih projektov,
· opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov.

Izračun ocenjene višine sredstev potrebnih za izvedbo Programa je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23  ZDU-1O, 88/23, 95/23-ZIUOPZP in 
117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek. 

Celovitih projektantskih ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo objektov v času priprave in sprejemanja programa še ni bilo podanih in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2025, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del 

V obdobju izvajanja programa, ki je bil sprejet 5. 9. 2024 do konca leta 2024 so se izvajali vsebinski ukrepi predvideni s programom.

Skupna realizacija programa v letu 2024 je bila 1.299.336,03 evra.

V sklopu obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinske infrastrukture in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari se je odprlo šest projektov. Izvajala se je obnova lokalne infrastrukture (ceste, mostov, sanacija plazov) na šestih projektih v skupni višini 
1.299.336,03 evra. Pregled realizacije je podan v preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled realizacije - občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2024

	Naslov projekta
	Realizacija v letu 2024 (v EUR)

	2560-24-0185 - Tabor - plaz Črni vrh 2, poplave 6. in 7. maj 23
	143.571,84

	2560-24-0201 - Šmarje, Plaz Grobelce, poplave 6.-7.5.23
	602.685,00

	2560-24-0231 - Plaz Kočice pri hiši št. 69, poplave 6.-7.5.23
	43.934,30

	2560-24-0234 - Plazovi Artič, Cerije in Hustič, poplave 6.-7.5.23
	216.109,66

	2560-24-0235 - Rogatec - plaz Sveti Rok - poplave 6. - 7.5.23 
	109.591,42

	2560-24-0236 - Rogatec - plaz Sv. Jurij, poplave 6.-7.5.23
	183.443,81

	
	1.299.336,03




[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog v letu 2025 

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2025 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je potrebno obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov
Ocena stroškov za obnovo, obnova objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinske infrastrukture in javnih objektov ter izvedba geotehničnih ukrepov v danem trenutku (stanje april 2025) pretežno izhaja iz pripravljene projektantske ocene potrebnih sredstev za obnovo oz. iz investicijske dokumentacije, zato se spremeni pregled načrtovanih stroškov obnove. Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2025 na objekte natančno, je podan v preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove

	Občina, Naziv objekta 
	ID objekta
	Ocenjena vrednost obnove (v EUR)

	Šmarje pri Jelšah, Plaz Grobelce |za 2025|
	1220181
	186.586,00

	Žetale, Plaz Kočice pri hiši št. 69 |za 2025|
	1219854
	122.806,33

	Dobrna, LC 450041 Dobrna–Janškovo selo–Vinska Gora
	1219813
	223.130,23

	Dobrna, JP 964772 Klanc–Miheljak
	1219825
	434.010,85

	Vojnik, Plaz Čreškova (Švab)
	1220124
	271.921,63

	Zavrč, Plaz 2 na LC483051 Goričak–meja RH
	1219645
	316.872,80

	[bookmark: _Hlk198021552]Podlehnik, cesta Mala Vamica – Zg. Gruškovje – Tri vode, plaz (LC456481 Zg. Gruškovje – Trdobojci)
	1219601
	2.373.118,75

	Tabor, JP 992674 Vrhovec
	1220233
	47.593,69

	Tabor, JP 992367 Ojstrica – Blaznik
	1219777
	26.008,48

	Skupaj
	
	4.002.048,76

	Od skupnega zneska v letu 2025 predvideno državnih sredstev v višini
	
	920.000,00



Višina potrebnih sredstev upoštevajoč zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinske infrastrukture in javnih objektov ter izvedba geotehničnih ukrepov za leto 2025 znaša 920.000,00 evra.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katera se sredstva v letu 2025 ne bodo zagotavljala, se dinamika izvedbe predvidela v letu 2026. 

Verjetnost financiranja obnove za največji projekt (Podlehnik, plaz cesta Mala Vamica – Zg. 
Gruškovje – Tri vode) je majhna, ker višina projekta bistveno presega zmožnost financiranja. 

V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.



Osebe zasebnega prava – obnova stanovanj
Namen zakona je zagotovitev bivanja prebivalcem, ki imajo poškodovane domove. Prednostna naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih lastniki obnavljajo. Pri obnovah, predvsem celovitejših obnovah, kjer pri obnovi sodeluje oz. se vključuje tudi tehnična pisarna. Višina potrebnih sredstev upoštevajoč zmožnostim izvedbe obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava – obnova stanovanj ter izvajanju zakonskih ter upravnih postopkov za dodelitev sredstev za leto 2025 znaša ocenjeno 30.000,00 evra.

Podpora izvedbi programa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0057 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 6.5.23 oz. z dolgim nazivom Strokovno tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 6. in 7. majem 2023 se v letu 2025 planira do 50.000 evrov.


4. 	Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

Izvajanja programa predvideva vsebine, ki jih je potrebno podrobneje identificirati. 

[bookmark: _Hlk197527760]Progam se dopolni z vsebinami, ki so potrebne za povezane z operativno izvedbo postopkov dodelitve sredstev upravičencem – osebam zasebnega prava za obnovo objektov namenjenem bivanju. Dodatna vsebina se nanaša na minimalno višino dodeljenih sredstev.

Minimalna višina dodeljenih sredstev
Da postopek glede na specifično narave investicije ne bi bil nesorazmerno drag v primerjavi z vrednostjo dodeljenih sredstev, je smiselno določiti minimalno višino dodelitve pri najmanj 25 evrov.
To zagotavlja, da je učinkovitost dodeljevanja in razmerje med koristjo za upravičenca in stroški za izvajalca postopka še smiselno, ter se izognemo situacijam, kjer so stroški izvedbe višji od same dodelitve. 


5. Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:
· Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična.
· Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno z pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev.
· Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev.
· Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.

Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev.

Na podlagi predložene investicijske in tehnične dokumentacije se prednostno obravnava objekte, ki izpolnjujejo določene kriterije iz prvega odstavka v okviru razpoložljivih virov. Pri določitvi prednostnih projektov se zato upošteva predvsem obnova ključne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov za stabilizacijo in zaščito objektov. 

Za izvedbo postopkov pri obnovi objekti v lasti oseb zasebnega prava, so bili lastniki objektov, obveščeni o zakonskih možnostih vključujoč predložitev dokazil o izvedeni obnovi, s čimer se zagotavlja preglednost postopka in možnost nadaljnjih zakonskih in upravnih postopkov. Skrajšani postopek imajo pri obravnavi tisti lastniki, ki so potrdili, da so obnovo zaključili, saj je v teh primerih mogoče hitreje izvesti zakonske in upravne postopke. Pri nekaterih bolj kompleksnih obnovah, kjer so potrebne dodatne tehnične preveritve, postopki potekajo v sodelovanju s tehnično pisarno, ki zagotavlja strokovno podporo pri usklajevanju dokumentacije, tehničnih pregledih in potrjevanju izvedenih del.


6. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2025.

V letu 2025 se sredstva zagotavljajo iz proračunske postavke 241076 - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 6. - 7. maj 2023 v višini do 1.000.000,00 evra.

Preglednica 3: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2025

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2025 (v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	920.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava 
	30.000

	Podpora pri izvedbi programa
	50.000

	SKUPAJ
	1.000.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2025, predvsem za izvedbo prednostnih projektov. 
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