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LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI MOČNEGA NEURJA Z DEŽJEM, POPLAVAMI IN VETROM MED 12. IN 13. JULIJEM 2023 za leto 2026

Vsebina letnega programa: 

1. Uvod

2. Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

3. Določitev prednostnih nalog v letu 2026

4. Določitev prednostnih projektov

5. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov




1. Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z dežjem, poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-17/2023/7 z dne 26. 9. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programov ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najpozneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Izračun ocenjene višine sredstev, potrebnih za izvedbo Programa, je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23  ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP, 
117/23 – ZIUOPZP-A in 83/25; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek. 

Celovita projektantska ocenjena sredstva, potrebna za obnovo objektov, v času priprave in sprejemanja programa še niso bila podana in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je bila temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z dežjem, poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023 za leto 2025, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-17/2023/12 z dne 3. 7. 2025.

[bookmark: _Hlk219816822]V letu 2026 se obnova nadaljuje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z dežjem, poplavami in vetrom med 12. in 13. julijem 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2026, vključno s poročilom za izvedena obnovitvena dela v preteklem proračunskem letu.


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

[bookmark: _Hlk219816992]V letu 2025 so se izvajali vsebinski ukrepi, predvideni s programom. Skupna realizacija programa v letu 2025 je bila 5.598.823,43 evra.

V sklopu obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari se je izvajala obnova na osmih projektih v skupni višini 4.443.772,28 evra. Pregled realizacije je podan v Preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled realizacije – občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2025

	Naslov projekta
	Realizacija v letu 2025 (v EUR)

	2560-24-0262 – Sveti Andraž – cesta Trnovci, poplave 12.-13.7.23
	84.183,42

	2560-25-0031 - Šentjur - plaz Rifnik 6a - poplave 12.-13.7.23
	81.788,51

	2560-25-0034 - Prevalje, cesta Leše-Hermonk-Mežica, 12-13.7.23
	709.563,27

	2560-25-0122 - Kozje - cesta Bistrica, poplave 12.-13.7.23
	491.144,98

	2560-25-0187 - Cerkno - bolnica Franja, 12.-13.7.23
	2.216.431,34

	2560-25-0194 - Andraž, plaz pod cerkvijo, 12.-13.7.23
	352.752,96

	2560-25-0275 - Andraž, sanacija mostu, 12.-13.7.23
	237.651,24

	2560-25-0382 - Cerkno - cesta Log, 12.-13.7.23
	100.680,68

	2560-25-0496 - Mislinja, cesta Hudovernik - Paka, 12-13.7.23
	253.759,30

	Skupaj
	4.443.772,28



[bookmark: _Hlk219817011]V sklopu obnove objektov vodne infrastrukture se je izvajala obnova na dveh projektih v skupni višini 1.054.632,95 evra. Realizacija po projektih:
· 2560-25-0227 - Porečje Soče s pritoki - poplave 12.-13.7.23, v višini 480.970,83 evra,
· 2560-25-0392 - Porečje Soče, Dolenji Novaki - poplave 12.-13.7.23, v višini 573.662,12 evra.

Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0058 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 12.7.23, je bila v letu 2025 realizacija v višini 100.418,20 evra.


[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog v letu 2026

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2026 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je treba obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov
[bookmark: _Hlk197529021][bookmark: _Hlk197527976][bookmark: _Hlk219818960]Ocena stroškov za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbo geotehničnih ukrepov v danem trenutku (stanje januar 2026) pretežno izhaja iz projektov, ki so potrjeni ali v postopku spremembe, ter iz predložene investicijske dokumentacije oz. je pripravljena projektantska ocena potrebnih sredstev za obnovo. Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2026 na objekte natančno, je podan v Preglednici 2.

[bookmark: _Hlk197448435]Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo obnove

	Občina, Naziv objekta
	ID objekta
	Ocenjena vrednost obnove (v EUR)

	Cerkno, zaščita partizanske bolnice Franja |v 2026|
	1227727
	865.817,93

	Cerkno, JP 543491 Log – Poljane |v 2026 in 2027|
	1224777
	499.402,21

	Mislinja, cesta Hudovernik – Paka |v 2026|
	1224440
	481.935,00

	Slovenj Gradec, plaz Gmajna 63, Kotnik |v 2026|
	1228304
	152.979,74

	Železniki, Martinj Vrh Posečnik JP 995081 - Čemšiše
	1229693
	405.588,10

	Radeče, sanacija brežine pri Ulici pod skalo
	1230414
	120.217,82

	Mislinja, EGC 111077 Goričnik-Križan-Zajamšek
	1228064
	27.292,00

	Juršinci, LC 155011 Juršinci-Moravci
	1224736
	257.331,77

	Dobrna, LC 465011 Gutenek Jurk – Fridek – meja Velenje
	1224438
	652.732,18

	Dobrna, LC 450091 Paka – Paški Kozjak – Gornji Dolič
	1224420
	322.003,13

	Mozirje, JP767790 Borovnik – Ljubijski graben
	1226893
	129.000.00

	Vransko, plaz na JP 916191, Zaplanina – Brvar
	1225773
	303.692,01

	Vransko, plaz na JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar
	1221950
	135.552,16

	Sv. Trojica, obnova JP 739021 in ureditev odvodnjavanja
	1230317
	90.602,08

	Gornja Radgona, Ločki vrh – Dom. Klobasa
	1223527
	139.000,00

	Vojnik, JP-964991 Vizore-Landek-Vine (Majpigel)
	1223908
	231.495,00

	Vojnik, Žaga remont - Rudnik
	1223834
	49.000,00

	Skupaj
	
	4.734.641,13

	Od skupnega zneska v letu 2026 predvideno državnih sredstev v višini
	
	2.060.000,00



Višina sredstev izhaja iz zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katere se sredstva v letu 2026 ne bodo zagotavljala, se sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih postavk oz. se bo dinamika izvedbe predvidi v letu 2027.

V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.

Obnova posebnih objektov – kulturna dediščina, razglašena za kulturni spomenik
V letu 2026 se nadaljuje obnova na območju kulturnega spomenika Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja, z ukrepi odpravo posledic škode vključno s sanacijo pobočij nad spomenikom. Za celostno obnovo je namreč poleg konservatorsko-restavratorske obnove objektov v kulturnem spomeniku Partizanska bolnišnica Franja treba izvesti tudi sanacijo vodne infrastrukture ter izvedbo geotehničnih ukrepov na zemljiščih nad sotesko.

Za izvedbo konservatorsko-restavratorske obnove je za leto 2026 planirano 180.000,00 evrov. Od tega se del sredstev zagotovi za izdelavo sanacijskih elaboratov in izvajanje nadzora nad izvedenimi deli za posebne objekte v okviru izvedbe konservatorsko-restavratorske obnove.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katera se sredstva v letu 2026 ne bodo zagotavljala, se dinamika izvedbe predvidi v letu 2027.

[bookmark: _Hlk198741717]Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju
Namen zakona je zagotovitev bivanja prebivalcem, ki imajo poškodovane domove. Prednostna naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih lastniki obnavljajo. Pri obnovah, predvsem celovitejših obnovah, sodeluje oz. se vključuje tudi tehnična pisarna.

Višina potrebnih sredstev, upoštevajoč zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb zasebnega prava – obnova stanovanj in izvajanje zakonskih ter upravnih postopkov za dodelitev sredstev za leto 2026, znaša ocenjeno 20.000,00 evrov.

Podpora izvedbi programa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0058 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 12.7.23 oz. z dolgim nazivom: Strokovno tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 12. in 13. julijem 2023 se v letu 2026 planira do 40.000,00 evrov.


4. Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:
· Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture, ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična;
· Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno s pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev;
· Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine;
· Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.
Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev ali so pomembni z vidika javnega interesa varstva kulturne dediščine.

Na podlagi predložene investicijske in tehnične dokumentacije se prednostno obravnavajo objekti, ki izpolnjujejo kriterije prednostnih projektov, v okviru razpoložljivih virov. Pri določitvi prednostnih projektov se zato upoštevata predvsem obnova ključne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov za stabilizacijo in zaščito objektov. 

Za obnovo objektov kulturne dediščine skupaj s pristojno strokovno državno javno službo za varstvo nepremične kulturne dediščine – Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) potekajo postopki obnove na podlagi popisov potrebnih ukrepov za odpravo posledic škode, ki je nastala na objektih kulturne dediščine, upravičenih do sredstev za odpravo posledic nesreče po 21. členu zakona (obnova objektov, ki so razglašeni za kulturni spomenik) – ukrepi za konservatorsko-restavratorske sanacije. Ker gre za obnovo objektov, ki so varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, mora biti obnova izvedena skladno z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji, ker pomeni tudi izvajanje nadzora nad gradnjo in potrditev izvedenih del s strani pristojne strokovne službe. Glede na stopnjo poškodovanosti ter status kulturnega spomenika je postavljena dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih letih (povzeto po predlaganih prioritetah, ki jih je določil ZVKDS).

Za izvedbo postopkov pri obnovi objekti v lasti oseb zasebnega prava so bili lastniki objektov obveščeni o zakonskih možnostih vključno s predložitvijo dokazil o izvedeni obnovi, s čimer se zagotavljata preglednost postopka in možnost nadaljnjih zakonskih ter upravnih postopkov. Skrajšani postopek imajo pri obravnavi tisti lastniki, ki so potrdili, da so obnovo zaključili, saj je v teh primerih mogoče hitreje izvesti upravne postopke. Pri nekaterih bolj kompleksnih obnovah, kjer so potrebne dodatne tehnične preveritve, postopki potekajo v sodelovanju s tehnično pisarno, ki zagotavlja strokovno podporo pri usklajevanju dokumentacije, tehničnih pregledih in potrjevanju izvedenih del.


5. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2026.

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva s proračunske postavke 241078 - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 12. - 13. julij 2023, v višini do 2.000.000,00 evrov.

Dodatna sredstva se v letu 2026 zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 261029 – Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 27. in 28. julij 2024, v višini 300.000,00 evrov za namen Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov.

Preglednica 3: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2026

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2026 
(v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	2.060.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in posebni objekti – kulturni spomeniki
	200.000

	Podpora pri izvedbi programa
	40.000

	SKUPAJ
	2.300.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2026, predvsem za izvedbo prednostnih projektov. 

V Preglednici 4 je podan predlog noveliranega pregleda ocene potrebnih sredstev po ukrepih, ki je bil podan v programu oz. predlog rebalansa programa, z ocenjeno višino sredstev za obnovo po ukrepih.

Skupna ocenjena višina sredstev za obnovo, kot navedena v programu, je nižja, spremenjena je tudi dinamika. 

Preglednica 4: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

	UKREP 
	Realizacija programa v letu 2024
	Realizacija programa v letu 2025
	Ocena za leto 2026
	Ocena za leto 2027
	Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	84.183
	4.443.772
	2.060.000 
	3.400.000
	12.160.889 *

	Obnova objektov vodne infrastrukture
	0
	1.054.633
	0
	500.000
	1.554.633

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in posebni objekti – kulturni spomeniki
	0
	0
	200.000
	1.700.000
	1.900.000

	Podpora pri izvedbi programa
	0
	100.418
	40.000
	100.000
	240.418

	SKUPAJ
	84.183
	5.598.823
	2.300.000
	5.700.000
	15.855.940



Opomba:
* v znesku upoštevana že dodeljena predplačila iz predhodnega programa v višini 2.142.441,20 evra od skupnega zneska 2.172.934,00 evra (razliko v višini 30.492,80 evra predstavlja del vrnjenih predhodno dodeljenih sredstev).

Za obdobje po letu 2026 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo treba planirati oziroma zagotoviti, upoštevajoč ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove.
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