

ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje dni	Začetek	Zaključek	Navezava	Nosilec
1	DOPOLNITEV OSNUTKA DPN	262,13 d	Pon 23.4.07	Tor 13.5.08		
2	PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV PROSTORSKIH UREDITEV (s primerjavo variant:	69,13 d	Pon 23.4.07	Čet 2.8.07		
6	Izdelava ŠV: izdelava strokovnih podlag (SP) za vrednotenje in primerjavo (2. mapa)	105 d	Pon 2.7.07	Čet 29.11.07		izdelovalec DPN;zainteresirani reso
16	IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA DPN (doDPN)	41,13 d	Čet 6.12.07	Pet 8.2.08		
23	JAVNA RAZGRNITEV in JAVNE OBRAVNAVE	70 d	Pet 1.2.08	Tor 13.5.08		
35	PREDLOG DPN	1129 d	Pon 21.4.08	Pon 1.10.12		
36	IZDELAVA PREDLOGA DPN (pDPN)	668 d	Pon 21.4.08	Pon 6.12.10		
45	MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA	461 d	Tor 7.12.10	Pon 1.10.12		
46	Izdelava analize tveganja in kart poplavne in znjimi povezane nevarnosti	357 d	Tor 7.12.10	Pet 4.5.12	44	
47	Posredovanje gradiva za mnenje MIP ARSO sektor za vode na MIP DzP *	3 d	Pon 7.5.12	Sre 9.5.12	46	
48	Pridobitev mnenj NUP - sektorja za vode	85 pd	Sre 9.5.12	Čet 2.8.12	47 MOP DP	
49	Opredelitev do sprejemljivosti vplivov pDPN, posredovanje na MOP DO	30 pd	Čet 2.8.12	Sob 1.9.12	48 VM	
50	Sklep o potrditvi pDPN	30 pd	Sob 1.9.12	Pon 1.10.12	49 MOP DO	
51	Uskladitev pDPN z mnenji NUP	10 d	Pon 3.9.12	Pet 14.9.12	48;49 MOP DP;izdelovalec DPN	
52	SPREJEM DPN	84 d	Pon 17.9.12	Pet 18.1.13		
53	Priprava gradiva za Vlado RS	10 d	Pon 17.9.12	Pet 28.9.12	51 MOP DP	
54	Uskladitev gradiva z investitorjem	10 d	Pon 1.10.12	Pet 12.10.12	53 MOP DP;zainteresirani resorji	
55	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14 pd	Pet 12.10.12	Pet 26.10.12	54 lektorska služba;MOP DP	
56	Medresorska uskladitev z MIP DzE	14 d	Pon 15.10.12	Pon 5.11.12	54	
57	Medresorska uskladitev z MF	14 pd	Pet 12.10.12	Pet 26.10.12	54 MF;MOP DP	
58	Uskladitev gradiva s SVZ	14 pd	Pet 26.10.12	Pet 9.11.12	57;55 SVZ;MOP DP	
59	Posredovanje pDPN s stališči do pripomb javnosti in občin v sprejem Vladi RS	10 d	Pon 12.11.12	Pet 23.11.12	58 MOP DP;MOP minister	
60	Odbor Vlade RS za GTR	1 d	Pon 26.11.12	Pon 26.11.12	59	
61	Sprejem Uredbe o DPN	10 d	Tor 27.11.12	Pon 10.12.12	60 Vlada RS	
62	Objava Uredbe o DPN v Uradnem listu RS	5 d	Tor 11.12.12	Pon 17.12.12	61 Vlada RS	
63	Pravnomočnost Uredbe o DPN	15 pd	Pon 17.12.12	Tor 1.1.13	62	
64	Izdelava končnih elaboratov DPN	15 d	Tor 18.12.12	Pet 11.1.13	62 izdelovalec DPN	
65	Izdelava povzetka za javnost	5 d	Tor 18.12.12	Pon 24.12.12	62 izdelovalec DPN	
66	Posredovanje končnih elaboratov DLN občinam, UE, ...	5 d	Pon 14.1.13	Pet 18.1.13	64 MOP DP	