

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	2555-20-0019 / 1 (Nov projekt/ukrep)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Ureditev Kamniške Bistrice Kamnik-Radomlje-1.etapa	Program:	Ne
Dolg naziv:	Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 1. etapa	Skrbnik v NRP:	2555 - DIREKCIJA RS ZA VODE
Nosilec / Investitor:	2555 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE	Skupina projektov:	2511-11-S010 - Zmanjševanje škodljivega delovanja voda
Vodja:	Špela Petelin	Nosilni podprogram:	150201 - Upravljanje z vodami
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	0 - Ostalo
Stanje:	V pripravi	Prednik (evid. projekt):	
Celovit projekt:	2555-20-CP01 - Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj	Državna pomoč:	
Teritorialne enote:	Kamnik 100%	Stopnja:	Izvajanje

Namen in cilji

Namen projekta Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj je zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Kamniški Bistrici v južnem delu Občine Kamnik in severnem delu Občine Domžale ter hkrati tudi na dveh območjih pomembnega vpliva poplav OPVP Nožice in OPVP Jarše - Radomlje. Projekt se bo izvajal v dveh etapah. Prva etapa bo izvedena v Občini Kamnik, druga etapa bo izvedena v Občini Kamnik in v Občini Domžale. Cilj 1. etape projekta je izgradnja visokovodnega nasipa, sanacija korita Kamniške Bistrice, ohranjanje pretočnosti poplavnih površin, zagotovitev pretočnosti mostne odprtine.

Opis stanja ter predviden napredek

Izdelan je DIIP. V nadaljevanju se bo pristopilo k izdelavi manjkajočih strokovnih podlag, projektne in investicijske dokumentacije ter pripravilo dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za gradnjo. Projekt bo izveden v okviru celovitega projekta 2555-20-CP01 Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	28.09.2020	190133/2020-32	Začetek izvedbe:	31.12.2022			
Potrditev PIZ:		Uporabno dovoljenje:					
Potrditev IP:		Konec financiranja:					
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2020	Izdatki 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan po 2023
1.673.771,61	0,00	1.673.771,61	0,00	0,00	56.389,34	914.031,67	703.350,60	0,00	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2020	Financirano 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan po 2023	
VIRI SKUPAJ	0,00	0,00	56.389,34	914.031,67	703.350,60	0,00	0,00	
Skladi	0,00	0,00	23.570,16	452.406,44	703.350,60	0,00	0,00	
Tip PP: 17 - Proračunski skladi	0,00	0,00	23.570,16	452.406,44	703.350,60	0,00	0,00	
PP: 190133 - Sklad za vode	0,00	0,00	23.570,16	452.406,44	703.350,60	0,00	0,00	
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	434.655,63	677.664,45	0,00	0,00	
K4: 4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	23.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4208 - Študije o izvedlj. pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0,00	0,00	0,00	17.750,81	25.686,15	0,00	0,00	
Občine	0,00	0,00	32.819,18	461.625,23	0,00	0,00	0,00	
OBČINA KAMNIK	0,00	0,00	32.819,18	461.625,23	0,00	0,00	0,00	

Usklajenost:	USKLAJEN	Skladnost:		Veljavni plan enak realizaciji pred:	2020
Kontaktna oseba:	Špela Petelin	Telefon:	-	E-pošta:	-
Status vloge:	MBP				

Opomba

Vsa preostala potrebna dokumentacija bo izdelana v nadaljevanju