



Številka: 007-137/2020-46

Ljubljana, dne 06. 05. 2022

EVA /

**GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE**

gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2022 - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZGDU-1G, 65/14 in 55/17) in 3. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) je vlada Republike Slovenije na _____ seji dne _____ pod _____ točko dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) za leto 2022.

Mag. Janja Garvas Hočvar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Urad Vlade RS za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
- Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:		
/		
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:		
/		
5. Kratek povzetek gradiva:		
/		
6. Presoja posledic za:		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:		
Za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) je za leto 2022 v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo načrtovano 120.550.000,00 evrov.		

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
1914 Slovenska vojska	1914-21-0007 Taktično transportno letalo	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	37.000.000	
1914 Slovenska vojska	1914-19-0001 Lahka kolesna oklepna vozila 4x4	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	20.000.000	
1914 Slovenska vojska	1914-20-0023 Izgradnja strelišča Apače	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	1.000.000	

1914 Slovenska vojska	1914-21-0005 Posodobitev vojaške infrastrukture v VEP	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	11.350.000	
1914 Slovenska vojska	1914-20-0004 Oprema bojevnika	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	10.500.000	
1914 Slovenska vojska	1914-20-0003 Pehotna oborožitev	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	5.000.000	
1914 Slovenska vojska	1914-21-0020 Dokup opreme za obstoječi ROLE 2 BL	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	1.900.000	
1914 Slovenska vojska	1914-17-0001 Osrednje vadišče SV Postojna 2017-2027	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	6.800.000	
1914 Slovenska vojska	1914-18-0005 Bojno kolesno vozilo 8x8	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	15.000.000	
1914 Slovenska vojska	1914-20-0007 Oborožitev in oprema specialnih sil	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	1.400.000	

1914 Slovenska vojska	1914-21-0014 Taktična tovorna vozila SV	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	100.000	
1914 Slovenska vojska	1914-21-0028 Nujna reševalna vozila	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	1.000.000	
1914 Slovenska vojska	1914-21-0026 Premestljivi KIS SV	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	6.500.000	
1914 Slovenska vojska	1914-21-0030 Protiolepni raketni sistem SPIKE	PP 211117 Sredstva za opremljanje SV po zakonu o investicijah ZZSISV26	3.000.000	
SKUPAJ			120.550.000	
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			NE	
<ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 				

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

NE

V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

Mag. Matej Tonin
minister

Poslano:

- naslovníku
- Direktoratu za logistiko
- GŠSV
- DOP

Letni načrt

izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) za leto 2022

I

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu: ZZSISV26) v 3. členu določa, da se investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 v posameznem letu določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Ministrstvo za obrambo bo v letu 2022 izvajalo projekte namenjene izgradnji dveh ključnih zmogljivosti Slovenske vojske (v nadaljevanju: SV) za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru Nata, in sicer: (1) bataljonsko bojno skupino z oznako cilja zmogljivosti L 1501 N in (2) enoto za specialno delovanje (F 1501 N) ter vzpostavljalo pogoje za delovanja teh zmogljivosti v zahtevanih pogojih. Investicije, za katere bo Ministrstvo za obrambo v letu 2022 pripravljalo investicijsko dokumentacijo, sklenilo pogodbe oziroma realiziralo prevzete finančne obveznosti so predvidene v:

- Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (Uradni list RS, št. 16/22);
- Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2022 – 2026 (sklep Vlade RS, št.: 80300-1/2022/4 z dne 13.4.2022).

Načrtovana finančna sredstva za leto 2022 (120.550.000 EUR) so višja od vrednosti, določene v drugem odstavku 2. člena ZZSISV26 (100 mio EUR), saj je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev povečan za del nerealiziranih finančnih sredstev v letu 2021 v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZZSISV26. Pri posameznih investicijah gre praviloma za ocenjeno vrednost investicij na podlagi odprtih Načrtov razvojnih programov, saj za posamezne investicije, za katere se predvideva finančna realizacija v letu 2022, še ni sklenjenih pogodb.

II

Posamezni projekti, za katere bo Ministrstvo za obrambo v letu 2022 pripravljalo investicijsko dokumentacijo, sklenilo pogodbe oziroma realiziralo prevzete finančne obveznosti so predstavljeni v nadaljevanju.

1. Vojaško letalstvo

Taktično transportno letalo

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti vertikalnega premika na daljših razdaljah. Zmogljivost taktičnega transporta bo prvenstveno namenjena (1) premiku sil SV na območje delovanja in z območja delovanja nazaj domov, (2) zagotavljanju vzdržljivosti sil SV pri opravljanju nalog bojnega ali humanitarnega značaja in (3) medicinski evakuaciji sil SV in evakuaciji državljanov RS, vključno z reševanjem izoliranega osebja.

Za zagotavljanje ustrezne podpore vojakom in zmogljivosti taktičnega transporta je bil v letu 2021 preko mehanizma Vlada podpisan izvedbeni dogovor z Ministrstvom za obrambo Republike Italije za nakup taktičnega transportnega letala Spartan C-27J in poleg nabave letala z moduli vključuje tudi paket začetne logistične podpore, ki med drugim vključuje rezervne dele in tehnično dokumentacijo, usposabljanje, koriščenje simulatorjev za potrebe usposabljanja, dodatno opremo in certifikacijo zrakoplova.

V letu 2022 bo Ministrstvo za obrambo izvajalo podpisani izvedbeni dogovor z Ministrstvom za obrambo Republike Italije.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0007 z izhodiščno vrednostjo 72.012.622 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo prevzetih finančnih obveznosti v višini 36.719.943 EUR.

Helikopterji za specialne sile

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne obrambe v okviru Nata za izgradnjo zmogljivosti v okviru cilja zavezništva F 3113 N SOATU. Letalska enota za specialno delovanje (LESD, ang. Special Operations Air Task Unit – SOATU-RW) bo vključena v nabor NATO sil z možnostjo vključitve v višjo mednarodno namensko Enoto za specialna delovanja (ang. Special Operations Task Group - SOTG). Enote bodo sodelovale s specialnimi enotami držav članic NATO na mednarodnih operacijah in misijah ter drugih skupnih aktivnostih.

Za izgradnjo zmogljivosti bo v letu 2022 izdelana in potrjena investicijska dokumentacija.

2. Bojna vozila

Lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4x4

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne obrambe v okviru Nata in sicer izgradnjo bataljonske bojne skupine z oznako cilja zmogljivosti L 1501 N.

Za nakup lahkih taktičnih vozil pehote (LKOV 4x4) je bila izdelana investicijska dokumentacija. Predmet investicijskega programa je nabava 137 lahkih kolesnih oklepnih vozil 4x4 v skupni ocenjeni vrednosti 151 mio EUR, brez DDV. V navedeni vrednosti so vključeni: vozilo z zaščito, oborožitveni sistem, sistem C4I, usposabljanja, dokumentacija, specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervni deli za obdobje 2 let ter tehnična podpora.

V letu 2022 bosta za 38 LKOV, dobavljenih leta 2021, zaključeni prvi fazi integracije:

- I. faza: opremljanje osnovnega vozila in
- II. faza: integracija oborožitvenega sistema.

Vozila z oborožitvenim sistemom bodo nato predana v uporabo v SV. Začela se bo III. faza integracije, vgradnja C4I opreme in integracija celotnega sistema LKOV 4x4, ki bo predvidoma zaključena v letu 2023 oziroma 2024 (zaradi dolgih dobavnih rokov C4I opreme).

V letu 2022 se predvideva izvedba postopka naročila za nakup radijskih naprav preko mehanizma vlada – vladi, sklenitev pogodbe in plačila za dobavo radijskih naprav, realizacija že sklenjenih pogodb ter plačilo davka na dodano vrednost za oborožitvene postaje, ki bodo dobavljene Ministrstvu za obrambo v letu 2022.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-19-0001 z izhodiščno vrednostjo 124.000.000 EUR je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 20.000.000 EUR.

Bojno kolesno vozilo (BKV) 8x8

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne obrambe v okviru Nata in sicer izgradnjo bataljonske bojne skupine z oznako cilja zmogljivosti L 1501 N.

V letu 2022 je načrtovana ratifikacija Pobude za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa BOXER, sprejem Memoranduma o soglasju o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer s sodelujočimi državami v programu Boxer ter trinajste spremembe in nove različice Programske odločitve programskega odbora Boxer, ki se nanaša na fazo proizvodnje serije. Načrtovan je podpis pogodbe za dobavo 45 vozil Boxer med OCCAR in industrijo, ki bo poleg vozil vključevala tudi potrebno logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanje, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-18-0005 z izhodiščno vrednostjo 412.005.990 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 15.000.000 EUR.

3. Komunikacijski in informacijski sistemi (KIS) ter kibernetška obramba

Premestljivi KIS SV

S projekti elektronske in komunikacijske opreme bo zagotovljen učinkovit sistem poveljevanja in kontrole, ki je temelj sodobnega bojevanja.

Investicije bodo v letu 2022 usmerjene v nakup naprav ter integracijo sistema za vzpostavitev podatkovnih centrov ter opreme C4I za izgradnjo bataljonske bojne skupine in enote za specialno delovanje. Sredstva bodo namenjena za opremljanje vozil LKOV 4x4, navigacijske sisteme in sisteme za notranjo povezavo v vozilih 4x4 in njihovo integracijo v vozila ter nakup radijskih naprav, anten in dodatne opreme za enoto za specialno delovanje. Sistem bo zagotavljal možnost prenosa podatkov v treh varnostnih domenah (BST, INTERNO in TAJNO) tako na operativnem kot tudi taktičnem nivoju.

Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija, v letu 2022 bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0026 z izhodiščno vrednostjo 12.875.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 6.500.00 EUR.

4. Infrastruktura

Osrednje vadbišče SV Postojna

Cilj investicije je modernizacija obstoječe infrastrukture in naprav na območju vadišča Poček in strelišča Bač, ter vse ostale infrastrukture, ki bodo omogočili zahtevnejše oblike usposabljanj in streljanj ter izvajanje taktičnih vaj z bojnimi streljanji.

Za projekt bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-17-0001 (OSVAD Postojna) v vrednosti 40.829.390 EUR (izhodiščna vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 6.800.000 EUR.

Izgradnja strelišča Apače

Cilj investicije je strelišče na vzhodu Slovenije, ki bo omogočilo varno in učinkovito izvajanje streljanj s pretežnim delom lahke pehotne oborožitve do 400m.

Za projekt bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0023 (Apače) v vrednosti 8.978.236 EUR (izhodiščna vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.000.000 EUR.

Posodobitev vojaške infrastrukture VEP

Cilj investicije je zagotovitev pogojev za delo poveljstev in enot SV v vojašnici, ki vključujejo ureditev delovnih in bivanjskih prostorov za pripadnike SV, izgradnjo delavnic in garaž za vozila ter zagotovitev vojaške vadbene infrastrukture (sobno strelišče, simulatorji, objekti za vojaško kondicijsko vadbo). V obdobju od leta 2022 do 2026 se preko prostorske kot tudi energetske prenove (skladno s sodobnimi standardi varovanja okolja) načrtuje izgradnja ustrezne infrastrukture za pripadnike srednjega pehotnega bataljona na bojnih vozilih 4x4 in 8x8, poveljstva 1. brigade in ostalih PE SV, ki so nameščene v vojašnici.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0005 (VEP) v vrednosti 40.521.000 EUR (izhodiščna vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 11.350.000 EUR.

5. Pehotno orožje in oprema

Investicije so namenjene izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne obrambe v okviru Nata za enoto za specialno delovanje (F 1501 N) in njeno delovanje v zahtevnih pogojih. Oborožitveni sistemi in vojaška oprema bo izpolnjevala visoke standarde zaveznitva glede medsebojne kompatibilnosti in povezljivosti posameznika, enot in zmogljivosti.

Pehotna oborožitev

V letu 2022 se bo nadaljeval začetni projekt dokupa pehotne oborožitve, opreme in optoelektronskih sredstev za opazovanje in namerjanje v vseh pogojih delovanja. Za izvedbo projekta je bila v letu 2019 izdelana ter potrjena investicijska dokumentacija.

V načrtu za leto 2022 je na podlagi sklenjenih pogodb predvidena dobava 100 avtomatskih pušk FN SCAR-H 7,62mm, 20 lahkih puškomitraljezov FN Minimi Mk3 7,62mm, 20 podcevnih bombometov 40mm, 118 lahkih puškomitraljezov FN Minimi 5,56mm in 36 puškomitraljezov FN MAG. V načrtu je še pridobitev opreme za namestitvev PORS Spike na LKOV, opreme za ostrostrelce in ostale opreme oborožitve (kontrolniki za vzdrževanje, dušilci zvoka, taktične svetilke, itd.).

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0003 z izhodiščno vrednostjo 12.500.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 5.000.000 EUR.

Oprema bojevnika

Za celotno SV se v letu 2022 nadaljuje projekt zamenjave osebne zaščitne opreme vojaka, opreme za nošenje in bivanje na terenu, s katerim bo vojaku zagotovljena najsodobnejša oprema za delovanje in zaščito. V letih 2020 in 2021 je bila izdelana ter potrjena investicijska dokumentacija.

Za realizacijo projekta je podpisano večje število pogodb, katerih izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2022. V letu 2022 je načrtovana dobava 2.000 kompletov opreme za bivanje na terenu, 5.600 kompletov opreme za nošenje, 8.500 zaščitnih mask in dodatno opremo (komunikatorji, zaščitni filtri), 2.000 aktivnih glušnikov za zaščito sluha in ostala oprema vojaka (različna oprema za testiranje, zaščitne čelade za VP, transportne torbe, trauma lutke, evakuacijska nosila, itd.).

Za projekt je odprt NRP 1914-20-0004 z izhodiščno vrednostjo 20.000.000 EUR, je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 10.500.000 EUR.

Oprema in oborožitev specialnih sil

Zaradi zahtevnosti nalog, okolja in razmer v kakršnih delujejo specialne sile, poteka modernizacija opreme in oborožitve specialnih sil. Za opremo enote, je bila izdelana ter potrjena investicijska dokumentacija. Enota se bo opremila z manjkajočo namensko oborožitvijo, z ustreznimi opto-elektronskimi namerilnimi napravami in dodatno opremo. Delno bo enota popolnjena z kompleti raznovrstnih komunikacijskih in informacijskih sredstev, ki omogočajo stalnost in učinkovitost komunikacije na razdaljah ter specifičnih pogojih delovanja ter opremo za opazovanje in senzorje, posebno specialistično opremo, opremo za zračno podporo, opremo za pridobivanje in izkoriščanje podatkov.

Za realizacijo projekta je podpisano večje število pogodb, katerih izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2022. V letu 2022 je načrtovana dobava binokularnih in panoramskih nočnogledov, laserskih namerilnikov in daljinomerov, termalnih opazovalnih postaj in ostale specialne opreme (kompleti za detekcijo eksplozivov in biometrijo, kamere za čelade, itd.).

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0007 z izhodiščno vrednostjo 6.000.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.400.000 EUR.

6. Transportna vozila, logistična oprema, nujna reševalna vozila

Taktična tovorna vozila

S pridobitvijo novih zmogljivosti bodo izpolnjene zahteve za doseganje popolne zmogljivosti enot, ki bodo lahko s tem nemoteno in brez omejitev izvajale zadane naloge na območju Republike Slovenije ter se vključevale v izvajanje mednarodnih obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela z vstopom v mednarodne integracije (EU, NATO).

Za nakup taktičnih tovornih vozil (TTV) je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega program, v katerem je predvidena nabava največ 206 TTV v kar so vključena: vozila (z zaščito), nadgradnje, usposabljanja, dokumentacija, specialno orodje in naprave za vzdrževanje.

V letu 2022 bo izdelana investicijska dokumentacija ter izvedeni postopki naročil, predvidoma bodo v letu 2022 sklenjene tudi pogodbe za nakup taktičnih tovornih vozil.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0014 z izhodiščno vrednostjo 38.400.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 100.000 EUR.

Nujna reševalna vozila

Vozni park reševalnih vozil SV je z vidika ustreznosti zastarel in večinoma že na izteku življenjske dobe, kar vpliva na zagotavljanje ustreznih pogojev izvajanja nujne medicinske pomoči za nemoteno delovanje zdravstvene oskrbe v vseh enotah SV in po enakih pogojih in standardih, kot veljajo v sistemu javnega zdravstva. Investicija predvideva nakup ustreznega

števila reševalnih vozil v konfiguracijah reanimobil, terensko nujno reševalno vozilo (NRV), nadgradnja 4x4 in 8x8 in opredeljuje modernizacijo voznega parka reševalnih vozil SV, s katerim bo enotam SV zagotovljena podpora pri izvajanju usposabljanj in vseh oblikah delovanja SV doma in v tujini. Investicija predstavlja razvoj zmogljivosti SV in obrambnih interesov Republike Slovenije ter doseganje ciljev zmogljivosti znotraj zavezništva.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0028 z izhodiščno vrednostjo 5.750.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.000.000 EUR.

Dokup opreme za obstoječi ROLE 2 BL

Glavni cilj je zagotovitev kirurške zmogljivosti Role 2 BL za potrebe delovanja SV, v skladu s sprejetimi obveznostmi izhajajočimi iz CZ (kot samostojna enota ali enota, ki podpira pri delovanju tudi srednjo bataljonsko bojno skupino), za potrebe prevzema vloge vodilne države v BMTF ter v primeru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obnovljena zmogljivost bo ustrezala zahtevam Kodne oznake za Role 2 BL in zahtevam STANAG 2228 (3) AJP 4.10. B/C Allied Joint Doctrine for Medical Support ter slovenske nacionalne zakonodaje iz zdravstvenega področja.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0020 z izhodiščno vrednostjo 2.000.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.900.000,00.

7. Raketni sistemi

Protioklepni sistemi

Investicija bo namenjena dokupu protioklepnih raketnih sistemov za opremljanje enot SV skladno s prioritetami in kriteriji pripadanja. Skladno z nacionalnimi kriteriji in zahtevami Zavezništva za skupno delovanje bo vzpostavljena tudi potrebna zaloga protioklepnih raket. Obseg zalog bo določen na podlagi ocen ogroženosti, življenjske dobe raket in predvidene porabe raket za usposabljanje.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0030 z izhodiščno vrednostjo 34.900.000 EUR, v letu 2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 3.000.000 EUR.

Zračna obramba

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne obrambe v okviru Nata. V letu 2022 bo pripravljena investicijska dokumentacija za zagotovitev zračne obrambe kratkega in srednjega dosega.

III

Vlada Republike Slovenije bo spremljala uresničevanje tega načrta in ga po potrebi spremenila oziroma dopolnila.

Priloga:

- Izvajanje investicij v SV v letu 2022 (tabela).