



Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00  
F: 01 478 81 39  
E: gp.mzip@gov.si  
www.mzip.gov.si

Številka: 007-214/2019/25-026101212
Ljubljana, 15. 12. 2021
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE <a href="mailto:Gp.gs@gov.si">Gp.gs@gov.si</a>
<b>ZADEVA: Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020 - predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in 40/12-ZUJF) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji sklep:  Vlada Republike Slovenije sprejme Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020 in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.  mag. Janja Garvas Hočevar v. d. generalnega sekretarja  Prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvo za finance DARS d.d.
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
-
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet mag. Andreja Knez, vodja Sektorja za ceste in cestni promet Damijan Leskovšek, vodja Oddelka za ceste Marjeta Vozelj, podsekretarka v Oddelku za ceste Uprava DARS d.d.
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: -</b>
-
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:</b>
Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo Aleš Mihelič, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet mag. Andreja Knez, vodja Sektorja za ceste in cestni promet Damijan Leskovšek, vodja Oddelka za ceste

#### 5. Kratek povzetek gradiva:

Skladno s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji - ZDARS-1 Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju nacionalnega programa na področju izgradnje avtocest. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa zajema ukrepe, katerih nosilec je DARS oz. je njihova izvedba v pristojnosti DARS. DARS v skladu z ZDARS-1:

- opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest;
- izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun;
- upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje.

Skladno z veljavno zakonodajo DARS vodi investicije v neto vrednostih. Podatki o realizaciji investicij v imenu in za račun Republike Slovenije so navedeni z DDV, saj si DARS od teh nalog nima pravice odbijati vstopnega DDV.

Aktivnosti v zvezi z gradnjo so se izvajale za izvedbo dograditve predora Karavanke, na odseku Gorišnica–Ormož in za protivetrno zaščito na odseku Razdrto–Vipava, Rebrnice.

Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor so se izvajale aktivnosti pri štirinajstih projektih, med pomembnejše projekte v letu 2020 sodijo: Slovenj Gradec–Dravograd, Otiški vrh–Holmec, Ptuj–Markovci, povezovalna cesta Podgora–Letuš, Postojna–Jelšane in Koper–Dragonja.

Na področju projektiranja so se izvajale aktivnosti za sledeče investicije: Jagodje–Lucija, Koseze–Kozarje (razširitev v 6-pasovnico), avtocestni priključek Dragomer (prej imenovan priključek Brezovica), Velenje–Slovenj Gradec, Šentrupert–Velenje, 3. razvojna os jug: Novo mesto–Maline (I. etapa - etapi 1 in 2, od AC A2 – Novo mesto do Revoza), 3. razvojna os jug: Novo mesto–Maline (I. etapa - etapi 3 in 4, od Revoza do Malin) ter rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka).

Izvajala so se sanacijska dela na predoru Golovec. Obnovljenih je bilo 52,76 kilometra smernih vozišč odsekov in priključkov. V večjem obsegu so bila izvedena tudi investicijska vzdrževalna dela na voziščih, saj se je izkoristilo zmanjšane prometne obremenitve v času epidemije. Hkrati z obnovo vozišč so potekale tudi obnove avtocestnih objektov.

Realizacija investicij v imenu in za račun Republike Slovenije je v letu 2020 znašala 13.845.731 EUR, realizacija investicij v imenu in za račun DARS pa 118.872.065 EUR.

#### Viri sredstev

Financiranje investicij v imenu in za račun DARS se je v letu 2020 zagotavljalo iz lastnih virov (cestnina), evropskih sredstev in zadolževanja.

V preglednici so prikazani viri sredstev za financiranje Investicijskega načrta DARS 2020.

Investicije v imenu in za račun DARS	Način financiranja					Skupaj
	Lastna sredstva*	Evropska sredstva	Zadolževanje na podlagi zakona (Uradni list št. 97/2010 in št. 55/2008)	Zadolževanje preko EFSI – EIB X	Zadolževanje brez poročstva države	
Sistem DarsGo	0	0	0	2.598.368	2.598.368	5.196.737
Projektna dokumentacija	8.353.417	0	2.055	0	0	8.355.473
Predviden pričetek gradnje v letu 2020	2.507.652	0	0	0	0	2.507.652

Nadaljevanje gradnje	1.585.421	459.406	1.267.572	4.822.348	3.398.473	11.533.220
Zaključna dela na avtocestah predanih prometu do vključno 2019	460.848	0	1.619.932	0	0	2.080.780
Ostale postavke	3.525.884	0	461.932	0	0	3.987.816
Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC	52.888.901	0	3.478.444	0	0	56.367.345
Elektro-strojna dela in ITS	4.365.967	372.279	4.225.967	0	0	8.964.213
Prometna varnost	575.089	0	575.089	0	0	1.150.179
Preureditev malih počivališč na AC križu v RS	119.838	0	0	0	0	119.838
Investicije na področju upravljanja, vzdrževanja in cestninjenja	18.566.308	0	0	0	0	18.566.308
<b>Skupaj</b>	<b>92.991.831</b>	<b>831.685</b>	<b>11.630.992</b>	<b>7.420.717</b>	<b>5.996.841</b>	<b>118.872.065</b>

\* V skladu s Poslovnim načrtom za leto 2020 bi se DARS moral na podlagi novega namenskega zakona dodatno zadolžiti za 10,7 mio EUR od tega 9,1 mio EUR za investicije na projektu 3. razvojne osi (zakon o poročevanju je bil sprejet decembra 2019). Za preostanek investicij še ni namenskega zakona za zadolževanje, zato so se zaradi nadaljevanja gradnje in obnov prerazporedila finančna sredstva iz lastnih virov.

Skupna vrednost prejetih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za financiranje investicij v letu 2020 je znašala 831.684,88 EUR. Dodatno je za investicije, realizirane v letu 2020, DARS v letu 2021 prejel povračilo iz sredstev IPE v višini 739.592,78 EUR.

Na osnovi 4. člena ZDARS-1 DARS v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja tudi naloge povezane s pripravo prostorske dokumentacije in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest. Sredstva za te naloge se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu RS.

#### 6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA/NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	DA/NE
c)	administrativne posledice	DA/NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA/NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	DA/NE
e)	socialno področje	DA/NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.</li> </ul>	DA/NE

#### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

-

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
<b>SKUPAJ</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
<b>SKUPAJ</b>				
<b>OBRAZLOŽITEV:</b>				
<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b>				
Gradivo nima finančnih posledic, ker gre za poročanje Vlade Republike Slovenije Državnemu zboru.				
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			<b>DA/NE</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- pristojnosti občin,</li> <li>- delovanje občin,</li> <li>- financiranje občin.</li> </ul> <p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skupnosti občin Slovenije SOS: <b>DA/NE</b></li> <li>- Združenju občin Slovenije ZOS: <b>DA/NE</b></li> <li>- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: <b>DA/NE</b></li> </ul>	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	<b>DA/NE</b>
V skladu z zakonom Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	
	<b>DA/NE</b>
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	
	<b>DA/NE</b>
<p>Jernej Vrtovec MINISTER</p>	

Priloge:

- Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020
- Spremni dopis, 2. del
- Sklep Nadzornega sveta
- Mnenje MF