

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

<p>Šifra v NRP: 2490-24-0007 / 1 (Nov projekt/ukrep)</p> <p>Naziv: Navezava Luke Koper na AC - Srminska vpadnica</p> <p>Dolg naziv: Navezava Luke Koper na AC omrežje, 2. faza Srminska vpadnica</p> <p>Novilec / Investitor: 9002 - DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.</p> <p>Vodje: mag. Andreja Knez</p> <p>Vrsta: INV - Investicija z gradnjo</p> <p>Stanje: V izvajanju</p> <p>Celovit projekt: Koper/Capodistria 100%</p> <p>Territorialna enota: Mešan</p> <p>Okoliščinski vrh:</p> <p>Označbe:</p>	<p>Element v NRP:</p> <p>Program: Ne</p> <p>Skrbnik v NRP: 2430 - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO</p> <p>Skupina projektov: 2411-1-S001 - Razvoj avtocest</p> <p>Nosilni podprogram: 130203 - Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja</p> <p>Tip: O - Ostalo</p> <p>Ukrep MOO:</p> <p>Prednik (evnt. projekt):</p> <p>Državna pomoč:</p> <p>Stopnja: Izvajanje</p>
---	--

Namen in cilji

Namen investicije je zmanjšanje stroškov uporabljenim (ekonomske koristi), povečanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Cilji investicije so: Izgradnja dvosavne ceste z navezavo na razcep AC 160 (krak B) Srmin in rondo Ržana v dolžini 1.393 m; izgradnja površin za pešce v dolžini 543 m; izgradnja dveh podpornih zidov; izgradnja šestih in podaljšanje enega cevnega prepusta; ureditev desetih priključkov; zaščita in preureditev komunalnih vodov: elektrovi, telekomunikacijske inštalacije, spremenišljiva prometna informacijska signalizacija (SPIS), portal za cestninjenje (ECS); izgradnja vodovoda v dolžini 1.418 m; ureditev prometne opreme in signalizacije.

Opis stanja ter predvideni napredek

Investicijo v izgradnjo Srminske vpadnice vodi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (DARS). Investicija se sofinancira iz sredstev CEF, projekt 7izboljšanje pomorske in kopenske dostopnosti jedrnega omrežja TEN-T do pristanišča Koper? (Ang. ?improving the maritime and land ACCESSIBILITY of the TEN-T core network to the KOPER PORT?). Celotna investicija se bo izvajala v obdobju 20052026: - Projektna in investicijska dokumentacija: zaključena. - Pridobivanje zemljišč in odškodnine: Zemljišča so v celoti pridobljena. - Arheologija: 202072026. - Izvedbena/gradbena dela: 202472025. - V letu 2025 bodo zaključena vsa gradbena dela, zato je prvo polno leto uporabe ceste leto 2026. Finančno bo investicija zaključena leta 2026, ko bodo zaključene vse arheološke raziskave.

Dogodek	Datum	Oznanje	Datum	Oznanje	Poročila o izvajanju	Novelacije IP			
Podritev DIP / Zač. fin.:	31.08.2003	brez številke	29.11.2023	00000227/2023	19.07.2024: Poročilo o izvajanju projekta	11.10.2023: 411-19/2023/9			
Podritev PIZ:	19.04.2005	061-2/2005/27-0032073							
Podritev IP:	20.02.2009	012-3/2008/47-0032074							
Gradbeno dovoljenje:									
Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Izdatki pred 2024	Izdatki 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
17.540.025,00	0,00	17.540.025,00	4.391.483,00	0,00	7.376.968,00	5.525.131,00	246.443,00	0,00	0,00
	0,00%	100,00%							

VIRI FINANCIARANJA	IZDATKI													
	Financirano pred 2024		Izdatki pred 2024		Izdatki 2024		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
VIRI SKUPAJ	4.391.483,00	0,00	4.391.483,00	0,00	0,00	7.376.968,00	5.525.131,00	246.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.936,00	247.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 9 - Prispevki in prispevke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.936,00	247.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 193207 - Jevna železniška infrastruktura - namenski vir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.936,00	247.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.936,00	247.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Občine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.620,00	240.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESTNA OBČINA KOPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.620,00	240.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi domači viri	971.141,00	0,00	971.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTRSTVO ZA INFRA	971.141,00	0,00	971.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poslovni partnerji	3.420.342,00	0,00	3.420.342,00	0,00	0,00	6.730.412,00	5.037.785,00	246.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARS D.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.257,00	4.459.034,00	246.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEKTRO PRIMORSKA D.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.567,00	164.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROL D.D., LJUBLJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.588,00	413.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2024	Financirano 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan po 2027
VIRI SKUPAJ		4.391.483,00	0,00	7.376.968,00	5.525.131,00	246.443,00	0,00	0,00
Usklajenost: USKLAJEN		Veljavni plan enak realizaciji pred: 2024						
Kontaktna oseba: Neja Saksida		E-pošta: neja.saksida@gov.si						
Status vloge: MBU		Skladnost: 4788217						

Opozomba

V veljavni NRP uvrščamo projekt namenjen izgradnji Srminske vpadnice, ki je bila predvidena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje. Celotno investicijo izgradnje Srminske vpadnice sofinancirajo DARS, MOK, DRSI, Mzi, Petrol in Elektro Primorska ter EU (sredstva IPE) v skupni višini 17.540.025 EUR z DDV. Vodovod se izvaja v sklopu izgradnje Srminske vpadnice in se bo gradil v obdobju 2024, 2025. Ocenjena vrednost vodovoda v tekočih cenah znaša 1.686.013 EUR z DDV (sofinanciraj: DARS v višini 552.111 EUR, MOK v višini 558.782 EUR, DRSI v višini 575.120 EUR).