



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 73

F: 01 471 29 78

E: gp.mo@gov.si

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mo.gov.si

Številka: 4300-453/2022-13
Ljubljana, dne 16. 06. 2023
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije za spremembo pogodbe – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14, 55/17 in 163/22) in 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU1I in 52/16) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne _____ pod točko ____ dnevnega reda sprejela S K L E P Vlada Republike Slovenije je dala soglasje Ministrstvu za obrambo za spremembo pogodbe, št. 4300-453/2022-1 z dne 19. 9. 2022 za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na strelišču Slovenske vojske Mlake, in sicer za več in dodatna dela v skupni vrednosti 75.538,22 evra brez DDV oziroma 92.156,63 evra z DDV. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Prejme: – Ministrstvo za obrambo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Sedmi odstavek 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju ZJNPOV) določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega

predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Ker so izpolnjeni pogoji v sedmem odstavku 22. člena ZJNPOV, Ministrstvo za obrambo posreduje vlogo za soglasje za spremembo sklenjene pogodbe 4300-453/2022-1 z dne 19. 9. 2022 v vrednosti 269.002,92 evra brez DDV oz. 328.183,56 evra z DDV.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	DA
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Skupna vrednost dodatnih in več del po pogodbi znaša 75.538,22 evra brez DDV oz. 92.156,63 evra z DDV, kar predstavlja 28,08 % pogodbene vrednosti.

Potrebna finančna sredstva ima Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska zagotovljena na proračunski postavki 5902 - Konstrukcije in infrastruktura.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
1914 SV	1914-22-0011 Strelišče Mlake	5902 Konstrukcije in infrastruktura	92.156,63 evra z DDV	
			92.156,63 evra z DDV	
SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /				
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:			NE	
- pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin.				
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:				

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljenjena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
Dr. Damir Črnčec Državni sekretar	

Poslano:

- naslovníku,
- GŠSV,
- DLO.

Priloga:

- Pogodba za izvedbo GOI del na strelišču SV Mlake,
- osnutek aneksa.

Obrazložitev:

Naročnik pošilja vlogo za izdajo soglasja za spremembo pogodbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih (v nadaljevanju: GOI) del na strelišču Slovenske vojske, Mlake, št. 4300-453/2022-1 z dne 19. 9. 2022 na podlagi sedmega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV).

Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 EUR brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Naročnik, Ministrstvo za obrambo, je izvedel postopek oddaje javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, št. MORS 230/2022 – ON – PZPS za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del na strelišču SV Mlake. Dne 19. 9. 2022 je bila s ponudnikom TGM PETEK d.o.o. Luče 4, 3334 Luče po skupni ponudbi s ponudnikom Elektro Jezernik d.o.o., Črmoča 53D, 3320 Velenje (v nadaljevanju: izvajalec) sklenjena Pogodba o izvedbi GOI del v skupni vrednosti 269.002,92 EUR brez DDV oz. 328.183,56 EUR z DDV.

Pogodba določa, da bo izvajalec predmet pogodbe izvedel po cenah, kot jih je navedel v ponudbi - popisu del, ki je sestavni del pogodbe in po sistemu »dejansko vgrajenih količin«, obračunaval pa po cenah na enoto iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, ki morajo biti evidentirane v knjigi obračunskih izmer ter potrjene s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. V primeru povečanega obsega del zaradi nepredvidenih ali dodatnih del ter za več dela je naročnik že v razpisni dokumentaciji in 6. členu pogodbe napovedal, da bo z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi pod pogoji in v skladu z ZJNPOV.

Ob izvedbi končnega obračuna (pregled končne situacije izvedenih del), je naročnik ugotovil, da je bilo izvedenih več del od predvidenih v pogodbi, in sicer v vrednosti 66.404,78 EUR brez DDV oziroma 81.013,83 EUR z DDV, kar predstavlja 24,7 % prvotne pogodbene vrednosti in vključujejo gradbena dela (rezanje betonskih tarčnih položajev; dodatni nasipi (nadstrešnica – linija 25m in 400A – linija 100m); kabelska kanalizacija in elektro instalacije na sektorju 1 v dolžini 720m; kanal za tarče na sektorju 2, linija 100m; točkovne cevi za tarče na sektorju 2, liniji 300 in 400m; betonski plato za kontejner; ceste na vseh novih linijah tarčnih položajev razen na sektorju 2, linija 300m, ker ni mogoč dostop zaradi tračnic) ter elektro instalacijska dela (instalacije na sektorju 1 v dolžini 720m; ozemljitev betonskega platoja).

Vrednost dodatnih del, ki so zajeta v tej vlogi za soglasje, znaša 9.133,44 EUR brez DDV oz. 11.142,80 EUR z DDV, kar predstavlja 3,4 % prvotne pogodbene vrednosti in vključujejo gradbena dela (dobava in vgradnja jaškov fi 100cm; dobava in polaganje kanalizacijske cevi fi 200 v pesek za odtekanje vode iz kanala, vključno z izkopom, peskom in zasipom kanala in razna manjša gradbena dela) ter elektro instalacijska (dela izvedba instalacij za komunikacijo tarčnega sistema; dobava in polaganje traku »pozor elektrika«; dobava in vgradnja križnih spojk...).

Za vse dejansko vgrajene količine za že izvedena dela in za vsa dodatna dela je naročnik pridobil potrditev podjetja, ki izvaja strokovni nadzor nad GOI deli, ravno tako potrditev, da so ponujene cene za dodatna dela skladne s cenami na tržišču. Skupna vrednost dodatnih in več del znaša 75.538,22 evra brez DDV oz. 92.156,63 evra z DDV, kar predstavlja 28,08 % pogodbene vrednosti.

Skupna vrednost pogodbe, vključno z aneksom št. 1, bo znašala 344.541,14 EUR brez DDV oz. 420.340,19 EUR z DDV (pogodba: 328.183,56 EUR z DDV + več dela: 81.013,83 EUR z DDV + dodatna dela: 11.142,80 EUR z DDV). Sredstva za plačilo dodatnih in več del so zagotovljena pri proračunskem uporabniku 1914 (Slovenska vojska) na proračunski postavki 5902 (Konstrukcije in infrastruktura).

Skupna vrednost dodatnih in več del ne presega 30% zneska prvotnega naročila. S tem je izpolnjen pogoj iz četrtega odstavka 22. člena ZJNPOV.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO