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LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI MOČNEGA NEURJA Z DEŽEVJEM IN POPLAVAMI MED 6. IN 7. MAJEM 2023 ZA LETO 2026

Vsebina letnega programa: 

1. Uvod

2. Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

3. Določitev prednostnih nalog v letu 2026

4. Določitev prednostnih projektov

5. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov




1. Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-14/2024/3 z dne 5. 9. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programov ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najpozneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Izračun ocenjene višine sredstev potrebnih za izvedbo Programa je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP, 
117/23 – ZIUOPZP-A in 83/25; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek. 

[bookmark: _Hlk219712523]Celovita projektantska ocenjena sredstva, potrebna za obnovo objektov, v času priprave in sprejemanja programa še niso bila podana in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je bila temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023 za leto 2025, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-14/2024/6 z dne 3. 7. 2025.

V letu 2026 se obnova nadaljuje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2026, vključno s poročilom za izvedena obnovitvena dela v preteklem proračunskem letu. 


2. Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025 

V letu 2025 so se izvajali vsebinski ukrepi, predvideni s programom. Skupna realizacija programa v letu 2025 je bila 985.515,37 evra.

V sklopu obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari se je izvajala obnova na štirih projektih v skupni višini 935.788,17 evra. Pregled realizacije je podan v Preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled realizacije – občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2025

	Naslov projekta
	Realizacija v letu 2025 (v EUR)

	2560-24-0201 - Šmarje, Plaz Grobelce, poplave 6.-7.5.23
	186.586,00

	2560-25-0032 - Žetale - Plaz Kočice, poplave 6-7 maj 23
	137.441,76

	2560-25-0080 - Dobrna, plaz in cesta Miheljak, poplave 6-7.5.2023
	432.039,22

	2560-25-0082 - Dobrna, cesta Vinska gora, poplave 6-7.5.2023
	179.721,19

	
	935.788,17



Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0057 – Strokovna pomoč upravičencem – poplave 6.5.23 je bila v letu 2025 realizacija v višini 49.727,20 evra.


[bookmark: _Hlk194991751]3. 	Določitev prednostnih nalog v letu 2026 

[bookmark: _Hlk160266898]V letu 2026 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je treba obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov
Ocena stroškov za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbo geotehničnih ukrepov v danem trenutku (stanje januar 2026) pretežno izhaja iz projektov, ki so potrjeni ali v postopku spremembe, ter iz predložene investicijske dokumentacije oz. je pripravljena projektantska ocena potrebnih sredstev za obnovo. Pregled objektov za obnovo z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2026 na objekte natančno je podan v Preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo stroška obnove:

	Občina, Naziv objekta 
	ID objekta
	Ocenjena vrednost obnove (v EUR)

	Dobrna, LC 450041 Dobrna – Janškovo selo – Vinska Gora |za 2026|
	1219813
	43.130,23

	Podlehnik, plaz LC 456481 Mala Varnica - Zgornje Gruškovje - Tri vode, odsek 1
	1219601
	263.582,70

	Podlehnik, plaz LC 456481 Mala Varnica - Zgornje Gruškovje - Tri vode, odsek 2
	1219820
	560.629,74

	Dobrna, JP Švent – Pihler – Polenek – Žeblarjeva kapela (pri Skutniku)
	1219828
	389.000,00

	Dobrna, LC 464121 Socka - Vrba – Dobrna (odsek Matjak- Skutnik - Blažič)
	1219816
	399.000,00

	Vojnik, Plaz Čreškova (Švab)
	1220124
	271.921,63

	Zavrč, Plaz 2 na LC483051 Goričak-meja RH
	1219645
	316.872,80

	Tabor, JP 992674 Vrhovec
	1220233
	47.593,69

	Tabor, JP 992367 Ojstrica – Blaznik
	1219777
	26.008,48

	Vransko, plaz na JP 992571 Čeplje-Zaboršt-Stari grad
	1220220
	281.208,05

	Skupaj
	
	2.598.947,32

	Od skupnega zneska v letu 2026 predvideno državnih sredstev v višini
	
	485.000,00



Višina sredstev izhaja iz zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katere se sredstva v letu 2026 ne bodo zagotavljala, se dinamika izvedbe predvidi v naslednjem letu. 

V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.

[bookmark: _Hlk198741717]Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju
Naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih lastniki obnavljajo. Višina potrebnih sredstev, upoštevajoč zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb zasebnega prava – obnova stanovanj in izvajanje zakonskih ter upravnih postopkov za dodelitev sredstev za leto 2026, znaša ocenjeno 5.000,00 evra.


Podpora izvedbi programa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0057 – Strokovna pomoč upravičencem – poplave 6.5.23 oz. z dolgim nazivom Strokovno-tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 6. in 7. majem 2023 se v letu 2026 planira do 10.000 evrov.


4. Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:
· Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture, ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična;
· Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno s pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev;
· Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev;
· Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.

Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev.

Na podlagi predložene investicijske in tehnične dokumentacije se prednostno obravnavajo objekti, ki izpolnjujejo določene kriterije iz prejšnjega odstavka, v okviru razpoložljivih virov. Pri določitvi prednostnih projektov se zato upoštevata predvsem obnova ključne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov za stabilizacijo in zaščito objektov. 


5. Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2026.

[bookmark: _GoBack]V letu 2026 se zagotavljajo sredstva s proračunske postavke 241076 – Programi odprave posledic nesreč – naravne nesreče 6.–7. maj 2023 v višini do 500.000,00 evra.

Preglednica 3: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2026

	Ukrep
	Višina sredstev državnega proračuna v letu 2026 (v EUR)

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	485.000

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava 
	5.000

	Podpora pri izvedbi programa
	10.000

	SKUPAJ
	500.000



Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2026, predvsem za izvedbo prednostnih projektov. 

V Preglednici 4 je podan predlog noveliranega pregleda ocene potrebnih sredstev po ukrepih, ki je bil podan v programu oz. predlog rebalansa programa z ocenjeno višino sredstev za obnovo po ukrepih. Skupna ocenjena višina sredstev za obnovo, kot navedena v programu, je nižja, spremenjena je tudi dinamika.

Preglednica 4: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

	UKREP 
	Realizacija programa v letu 2024
	Realizacija programa v letu 2025
	Ocena za leto 2026
	Ocena za leto 2027
	Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj

	Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov 
	1.299.336
	935.788 
	485.000
	885.000
	4.964.953 *

	Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava in pos.obj.
	0
	0
	5.000
	5.000
	10.000

	Podpora pri izvedbi programa
	0
	49.727
	10.000
	10.000
	69.727

	SKUPAJ
	1.299.336
	985.515
	500.000
	900.000
	5.044.680



Opomba:
[bookmark: _Hlk220161723]* V znesku upoštevana že dodeljena predplačila iz predhodnega programa v višini 1.359.828,80 evra od skupnega zneska 1.365.950,00 evra (razliko v višini 6.121,20 evra predstavlja del vrnjenih predhodno dodeljenih sredstev). 

Za obdobje po letu 2026 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo treba planirati oziroma zagotoviti, upoštevajoč ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove.
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